

Došlo na právní oddělení ČZU dne: PO1389/2020
21. 12. 2020

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9. 2020
(dále jen „Dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
- a
- 2) **Zhotovitel:** **ABCD Studio, s.r.o.**
sídlo: Paříkova 910/11a, PSČ 190 00, Praha 9 – Vysočany
zastoupený: Ing. Pavlem Hrochem, jednatelem
IČO: 22794107
DIČ: CZ22794107
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199131
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 15.9. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Zpracování dokumentace pro Dostavbu sportovního areálu ČZU – halová tělocvična“ (dále jen „**Stavba**“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že je nezbytné zajistit provedení dalších prací než těch, které byly dosud předmětem Smlouvy. Důvodem je nutnost pořízení změny územního rozhodnutí formou sloučeného řízení stavebního a územního, čímž je projektová dokumentace a následující inženýrská činnost složitější, neboť obsahuje dva sloučené stupně PD a projednání.
- 2) Cena za provedení předmětu smlouvy uvedená v čl. VI. odst. 2 Smlouvy se navyšuje o vícepráce ve výši 231. 000,- Kč bez DPH.
- 3) Cena za zhotovení díla uvedená v čl. VI odst. 2 Smlouvy tedy činí nově celkem částku ve výši **1.789.000,- Kč bez DPH.**

- 4) V dílčích položkách uvedených v čl. VI., odst. 4. Smlouvy se úhrada ceny navýšené o vícepráce mění takto:

Část plnění	Fakturovaná částka (procenta z celkové ceny plnění dle odst. 2)	Fakturační termín
Zhotovení předmětu plnění dle čl. III. odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) až k) smlouvy	1.720.000,- Kč bez DPH	95 % z fakturované částky, tj. 1.634.000,- Kč bez DPH, po předání a 5 % z fakturované částky, tj. 86.000,- Kč, bez DPH po nabytí právní moci rozhodnutí ve společném řízení včetně vodoprávního rozhodnutí
Výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 1 písm. f) smlouvy	69.000,- Kč bez DPH	50 % z fakturované částky, tj. 34.500,- Kč bez DPH, po podání žádosti o povolení stavby a 50 % z fakturované částky, tj. 34.500,- Kč bez DPH, po nabytí právní moci všech rozhodnutí (stavební + vodoprávní)

Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

- 5) Smluvní strany dále shodně prohlašují, že plnění uvedené v čl. III. odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) až k) Smlouvy i přes původní Smlouvou stanovený termín dokončení uvedený v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy z důvodu změny územního rozhodnutí formou sloučeného řízení stavebního a územního nadále probíhá a Smlouva tedy částečně nezanikla splněním, což je také jedním z důvodů uzavření tohoto dodatku.
- 6) Čl. IV. odst. 1 písm. a) se nahrazuje následujícím zněním: **Souhrnná doba pro zhotovení předmětu plnění podle čl. III. odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) až k) je do 18. 12. 2020.**
- 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Zhotovitel obdrží 1 (jedno) a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním

plného znění tohoto Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

V Kladně dne




projekt a pozemní staveb
ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9
IČ 22794107, DIČ CZ22794107
www.abcdstudio.cz

Ing. Pavel Hroch, jednatel

Objednatel:

V Praze dne 15. 12. 2020



Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze