

Přehled klíčových milníků

Dodavatel použije v návrhu harmonogramu níže vyznačené klíčové milníky a další položky harmonogramu doplní tak, aby vznikl obvyklý ucelený přehled o průběhu výstavby.

č.	SO dle PD	Činnost	Klíčový milník
	01	SO 01 - Pavilon údržby - stavební práce	
1		Předání podkladů ke kolaudaci	X
	01.0	SO 01.0 - Bourací práce	
	01.1	SO 01.1 - Stavební část	
2		Finální podlahy	X
3		Dokončení střešního pláště	X
4		Stavební připravenost pro montáž nábytku a specifického vybavení	X
	01.1.1	SO 01.1.1 - Stavební část	
	01.1.2	SO 01.1.2 - Kabelovod	
	01.2	SO 01.2 - ZTI	
5		Dokončení vnitřních instalací	X
	01.3	SO 01.3 - VZT	
	01.4	SO 01.4 - Vytápění / Chlazení	
6		Zprovoznění vytápění, chlazení	X
	01.5	SO 01.5 - Silnoprůdové rozvody	
	01.6	SO 01.6 - Slaboprůdové rozvody	
	01.6.1	PZTS	
	01.6.2	SKV	
	01.6.3	SCS	
	01.6.4	DAT	
	01.6.5	CCTV	
	01.6.6	AVT	
	01.7	SO 01.7 - EPS	
	01.8	SO 01.8 - MaR	
7		Vizualizace dispečerské pracoviště(PC stávající)	X