

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2019

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **Evoko s.r.o.**
sídlo: Vyskeř č.p. 115, 512 64 Vyskeř
zastoupený: Ing. Janem Havrdou, jednatelem
IČO: 06712444
DIČ: CZ06712444
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 40912
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zhotovení laboratorního půdního kanálu, jeho zabudování v místě plnění a poskytnutí souvisejících sužeb (dále také jen „Smlouva“).
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy z důvodu překážek na straně zhotovitele souvisejících se zavedením vládních opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID 19 a dále vzhledem k nutnosti provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související se změnou technického řešení předmětu Smlouvy.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti v navrženým novým technickým řešením předmětu Smlouvy některé původně sjednané dodávky a práce budou nahrazeny novými sjednanými dodávkami a pracemi, které jsou kvalitativně lepším a bezpečnějším řešením prováděného

předmětu Smlouvy (dále jen jako „vícepráce“). Vícepráce dle předchozí věty jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1. tohoto dodatku je v zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož taková změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je jednak nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jednak nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** V důsledku vyhlášení nouzového stavu a zavedení vládních opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID 19 v České republice, jakož i v dalších státech, došlo k omezení či výpadku výroby u subdodavatelů a k uzavření státních hranic, což způsobilo nepředvídatelné prodloužení dodacích lhůt některých dodávek nezbytných k provedení předmětu Smlouvy. Z tohoto důvodu byly smluvní strany nuceny přistoupit k prodloužení termínu provedení díla dle čl. III., odst. 3.1 Smlouvy o nezbytně nutnou dobu 6 týdnů.
- 3.4.** Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.3. tohoto dodatku je v zcela v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
- 3.5.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Technický list změny.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V dne:

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
Evoko s.r.o.

.....
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

.....
Ing. Jan Havrda, jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	001
Datum předložení TLZ:	19. 5. 2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/3101/0034/19
Ze dne:	29. 8. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002634
Název projektu:	Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0
Název zakázky:	Laboratorní půdní kanál
Název změny:	

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na technickém jednání na Katedře zemědělských strojů o provedení pojízdného vozíku padla otázka, zda lanový způsob přenosu tažné síly bude dostatečně přesný a bezpečný a nastolen požadavek na zpřesnění a vylepšení bezpečnosti pohonu. Jedním z důvodů změny je proto bezpečnější provoz i s ohledem na případ poruchy lany (přetržení), kdy akumulace elastické deformace v laně a tedy i následné případné vymrštění je vždy vyšší než v případě řetězového pohonu. Toto řešení tedy příznivě ovlivňuje bezpečnost práce. Dalším z důvodů je přesnější vedení pojezdu vozíku laboratorního půdního kanálu a tím snížení pravděpodobnosti křížení pohonu při tahu vlivem nestejného napínání lan, které ovlivňuje přesnosti měření. Výsledkem je zvýšení technických parametrů stroje bez vlivu do ceny.

Zvýšení bezpečnosti celého zařízení je ale hlavním důvodem navržené změny.

Popis změny:

Pojízdný vozík pro zavěšení nářadí na LPK je mechanicky tažený od pohonného hřídele. Místo lanových kladek budou namontovány řetězové kladky a místo lana použity článkové řetězy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Oproti nabízenému řešení s lanem má řešení s článkovým řetězem lepší vlastnosti a zajišťuje pevnou mechanickou vazbu od motoru až po vozík.

Celé zařízení bude bezpečnější.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna znamená přestavět lanové kladky na řetězové kladky a tažné lano vyměnit za článkový řetěz.

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	5 000 Kč
	Přípočet:	5 000 Kč
	Celkem:	0 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Jan Chyba	29. 5. 2020		
Za zhotovitele:	Jan Havrda	20. 5. 2020	 Evoko s.r.o. Vyskeř 115, 512 64 Vyskeř IČ: 06712644 DIČ: CZ06712644 mail: info@evoko.cz www.evoko.cz	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY