

DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 26. 5. 2020

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Kupující: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2 Prodávající: **Compo Interiéry s.r.o.**
sídlo: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupený: Ing. Irenou Junkovou, jednatelkou
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 285426426/0300
IČO: 03056279
DIČ: CZ03056279
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226760
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka interiérového vybavení nové budovy pavilonu tropického zemědělství přesně specifikovaného v příloze č. 2 této smlouvy, včetně dopravy, montáže a instalace (dále také jen „Smlouva“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k plnění veřejné zakázky s názvem „Interiéry do PTZ“.
- 2.2.** Smluvní strany se, v souladu s čl. IX odst. 9.2. Smlouvy a na základě ustanovení § 222 zákona dohodly na tomto dodatku.
- 2.3.** V průběhu plnění Smlouvy oproti předpokladu projektové dokumentace došlo k potřebě provedení dílčích změn, tj. poskytnutí dalších dodávek zboží a neposkytnutí některých dodávek zboží souvisejících s realizací předmětu Smlouvy. Tyto dílčí změny nemění celkovou povahu

zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % kupní ceny, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 zákona.

III.

Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění (dále také jako „vícepráce“). Současně bude odečtena cena nedodaného zboží (dále také jako „méněpráce“).
- 3.2.** Specifikace a vyčíslení víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, je uvedena ve změnovém listě (ZL) č. 001 a jeho příloze – Rozpočet k ZL č. 001. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce prodávajícího v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
- 3.3.** Na základě víceprací a méněprací dle přílohy tohoto dodatku se smluvní cena uvedená v čl. IV odst. 4.2. Smlouvy snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce následovně:
- | | |
|--|-----------------------------|
| - méněpráce celkem: | 323 580,- Kč bez DPH |
| - vícepráce celkem: | 147 449,- Kč bez DPH |
| - cena méněprací po odečtení víceprací: | 176 131,- Kč bez DPH |

Celková hodnota změn závazku (tj. součet objemu víceprací a méněprací) činí 471 029,- Kč bez DPH. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona, tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 10 % kupní ceny.

- 3.4. Kupní cena uvedená v čl. IV odst. 4.2. Smlouvy tedy činí nově částku ve výši 13 269 069,- Kč (slovy: třináctmilionůdvěstěšedesátdevět tisíc šedesátdevět korun českých) bez DPH.**
- 3.5.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
- 4.3.** Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše

citovaného zákona.

- 4.5.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový listy (ZL) č. 001 a jeho příloha – Rozpočet k ZL č. 001.
- 4.6.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne:

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:

Compo Interiéry s.r.o.

.....
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

.....
Ing. Irena Junková, jednatel

Datum předložení změny:	06.07.2020	ZL č.	001
Zhotovitel:	Compo Interiéry s.r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0079/20		
Ze dne:	26.05.2020		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Interiéry do PTZ

Název změny:	Realizační změny
--------------	------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

1) Položka P4 Sestava posuvných regálů - Při kontrole místností bylo zjištěno, že sestava posuvných regálů byla již dodána zhotovitelem stavby.

2) Položka O11 a O12 Pylon s keramickou magnetickou popisovací tabulí s poličkou - Při kontrole místností po zahájení prací bylo zjištěno, že tyto pylony byly již dodány zhotovitelem AV techniky.

3) Místnost č. 124 a 113 - Při kontrole půdorysů interierového vybavení uživatelem bylo zjištěno, že vybavení zmíněných místností neodpovídá požadavkům na užívání a pravděpodobně během přípravy PD došlo k záměně.

4) Vzhledem k opomenutí zrcadel na toalety v PD pro interierové vybavení byla dohodnuta vícepráce a tyto zrcadla budou dodána v rámci realizace interierového vybavení.

Nové řešení:

1) Položka P4 sestava posuvných regálů - Nebude se dodávat, celá částka za tuto položku je součástí méněprací.

2) Položka O11 a O12 Pylon s keramickou magnetickou popisovací tabulí s poličkou - Nebude se dodávat, celá částka za tyto položky je součástí méněprací.

3) Místnost č. 124 a 113 - Bude provedena výměna vybavení mezi zmíněnými místnostmi. Součástí této změny je níže uvedený stolový a sedací nábytek (body 3.1 až 3.4).

3.1) S7 Pracovní PC stůl - Navýšení počtu ks o 3 na celkový počet 28ks oproti výkazu výměr z PD. Jednotková cena za tyto ks je součástí víceprací.

3.2) S9 Pracovní stůl - Snížení počtu ks o 7 na celkový počet 68ks oproti výkazu výměr z PD. Jednotková cena za tyto ks je součástí méněprací.

3.3) S9b Pracovní stůl - Navýšení počtu ks o 6 na celkový počet 7ks oproti výkazu výměr z PD. Jednotková cena za tyto ks je součástí víceprací.

3.4) Z4 Studentská stohovatelná židle - Navýšení počtu ks o 1 na celkový počet 268ks oproti výkazu výměr z PD. Jednotková cena za tyto ks je součástí víceprací.

4) Budou dodána zrcadla zapuštěná do obkladu, tloušťka 4mm, včetně montáže, broušení hran, dopravy a silikonování kolem celého obvodu zrcadel. Jedná se o místnosti: 416, 417b, 417a, 341a, 341b, 340, 241e, 241d, 241b, 248, 243b, 242b, 222e, 221b, 222c, 222b, 220b, 107, 108, 105 - celkem 24,2 čtverečních metrů.

Původní řešení v PD:

1) Položka P4 Sestava posuvných regálů - Byla uvedena jak v PD pro zhotovitele stavby, tak i v PD pro zhotovitele interieru.

2) Položka O11 a O12 Pylon s keramickou magnetickou popisovací tabulí s poličkou - Pylony byly uvedeny v PD jak pro zhotovitele AV techniky, tak i v PD pro zhotovitele interieru.

3) Místnost č. 124 a 113 - Tyto místnosti měli v PD nedopatřením prohozený účel použití a tedy i stolový nábytek.


4) Nebylo řešeno v PD.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
 Nemá vliv na ostatní profese.

Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-323 580,00	-323 580,00
Přípočet:	kpl	1	147 449,00	147 449,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem	-176 131,00	-176 131,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,09%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,13%

PŘÍLOHY ZL:
 Příloha č.1 Rozpočet



Datum předložení změny:	06.07.2020	ZL č.	001
Zhotovitel:	Compo Interiéry s.r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
bez dopadu na termín dokončení stavby			
06.07.2020	za dodavatele: <i>Koucky Roman</i>	Podpis:	<i>KL</i>
Vyjádření objednatele:			
06.07.2020	za objednatele: Tomáš Fibír	Podpis:	<i>Fibír</i>
ZÁVĚR:			
Tyto změny mají vliv na cenu zakázky, která bude snížena o 176 131 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



Číslo zadání dle ZL č. 001	Pol.	Obsah	Typové řešení - výkres	Zvažovaná typologie materiálového řešení a provedení - podávající parametry	Rozměry \$h \times h \times v\$ (mm)	1Pp	1MP	2MP	3MP	4MP	Celkem	Podmínka	Typ	Výrobce	Vícepráček/méněpráček	CENA/Mm	Cena celkem bez DPH
1)	P4			Zvažovaná typologie materiálového řešení a provedení - podávající parametry SESTAVA POSUVNÝCH REGÁLŮ - profesionální kovový regálový systém, sestava zabudovaná v podlaží vysoce kvalitní, ocel. výška cca 2200mm, 3 regály a skříň (širka 3000mm), 35 polic 1200x600 / 180kg, 70 polic 1000x600 / 130kg, 7 polic 1200x300 / 150kg, 14 polic 1000x300 / 180kg, vše pozink. + prášková barva, barva regálů - sv. šedá, přetřívavost polic po 25mm, výška polic 30mm, pohon podvozku pomocí volantu s řetězovým pohonem, krajní sloupy regálů s plynými děly pudrově natřené rozložení viz výkres D1-02-INT/02 (revize 01)	3900 x 3650 x 2700	1	0	0	0	0	1	1	alyp	Empag s.r.o.	Méněpráček	62 300 Kč	-62 300 Kč
2)	OT1			PLYTON S KERAMICKOU MAGNETICKOU POPISOVACÍ TABULÍ S POLIČKOU, dvouvrstvý keramický povrch e3 se zátkou na povrch 29let, rám z elektrovarného hliníku, sendvičová konstrukce tabule tl. 22mm, zvedací systém z elegantní hliníkové konstrukce, výška sloupů 290mm, odkládací polička délky 180cm, přesně umístění určí provozovatel, rozměry tabule 2000*1200mm	v textu	0	2	0	0	0	2	2	Magnetická tabule MANAZER K/PYLYON AL 200 x 120 cm	DuoLine	Méněpráček	21 430 Kč	-42 860 Kč
3.1)	S7			Pracovní PC stůl - desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové moskovo (typu nohy varu C, nebo s podobným kovovým typem) s povrchovou úpravou spojení praktickou barvou, spojení kovových nohou s povrchovou úpravou praktickou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky ve tvaru U, které budou spojeny s povrchovou úpravou konstrukčních spojů. Díky dvě nohy jsou na straně lůžku stolu spojeny v rozích svazem, a tvrdí tak rám ve tvaru obdélníku U. Vše dle rány jsou propojeny dle kma podříznými lůžky těžké profily, jako nohy, sloupy budou umotřovat reklifkaci minimálně 0 15 mm, pro vyrovnání příslušných nerovností podlahy, stálové desky opatřeny kovovými zástrčky matičemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřeben desky stolu, barevnost podnoží bílá. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 dekorů přičemž jedna varianta musí být - sv šedá	800 x 600 x 750	0	3	0	0	0	3	3	alyp	podnoží: Adipress, deska: deska Compo, Interfery s.r.o.	Vícepráček	5 430 Kč	-10 860 Kč
3.2)	S8			Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 30x30 mm spojené kovovými lůžky s povrchovou úpravou praktickou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky ve tvaru U, které budou spojeny s povrchovou úpravou konstrukčních spojů. Díky dvě nohy jsou na straně lůžku stolu spojeny v rozích svazem, a tvrdí tak rám ve tvaru obdélníku U. Vše dle rány jsou propojeny dle kma podříznými lůžky těžké profily, jako nohy, sloupy budou umotřovat reklifkaci minimálně 0 15 mm, pro vyrovnání příslušných nerovností podlahy, stálové desky opatřeny kovovými zástrčky matičemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřeben desky stolu, barevnost podnoží bílá. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 dekorů přičemž jedna varianta musí být - sv šedá	1400 x 600 x 750	0	7	0	0	0	7	7	alyp	podnoží: Adipress, stálové desky: deska Compo, Interfery s.r.o.	Méněpráček	3 750 Kč	-7 500 Kč
3.3)	S8b			Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 30x30 mm spojené kovovými lůžky s povrchovou úpravou praktickou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky ve tvaru U, které budou spojeny s povrchovou úpravou konstrukčních spojů. Díky dvě nohy jsou na straně lůžku stolu spojeny v rozích svazem, a tvrdí tak rám ve tvaru obdélníku U. Vše dle rány jsou propojeny dle kma podříznými lůžky těžké profily, jako nohy, sloupy budou umotřovat reklifkaci minimálně 0 15 mm, pro vyrovnání příslušných nerovností podlahy, stálové desky opatřeny kovovými zástrčky matičemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřeben desky stolu, barevnost podnoží bílá. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 8 dekorů přičemž jedna varianta musí být - sv šedá	1200 x 600 x 750	0	6	0	0	0	6	6	alyp	podnoží: Adipress, stálové desky: deska Compo, Interfery s.r.o.	Vícepráček	3 450 Kč	-6 900 Kč

Označení dle 21. č.	Popis	Obrázek	Typ	Výrobce	Víceřádková Výrobce	Cena Kč	Cena včetně DPH							
001	Název, foto													
3.4)	ZS		1p	2p	3p	4p	Celkem							
			kcm	kcm	kcm	kcm	kcm							
			0	1	0	0	1							
							Poznámka							
							Typ							
							Výrobce							
							Víceřádková Výrobce							
							Cena Kč	Cena včetně DPH						
4)			8,7	7,8	3,9	3,8	242						4 380 Kč	105 996 Kč
							Poznámka							
							Typ							
							Výrobce							
							Víceřádková Výrobce							
							Cena Kč	Cena včetně DPH						

Zkrasná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry § 8, h, v (mm)

Studená svařovaná železa na čtyřech nohách bez podvěsk, skládající se z korového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedátku a opětky. Hmotnost max. 4,3 kg pro standardní manipulaci. Rám: korový subtilní, výrobený z vysoké kvalitní oceli - profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, kontrukce zadních nohou přechází v opětek, napojení sedátku i opětky s korovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v případě sedátku nejsou žádné spojovací prvky, opětky je namazána na trubku lak, že se trubka v místě napojení zdžuje a ergonomický tvarovaný sedák přičítá tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed průmysl dolu, opětek uprostřed průmysl z polymerní zesílené skleným vláknem. Vysoká odolnost a pevnost je zajištěna kompozitním skleným vláknem a polyuretanu. Stohovatelnost - postavení na stojanu bez sedátku a opětky. Síla tlakování při uložení na stojan. Maximální síla tlakování 15 kg, tlak sedátku při 140 kg. Nohy s kluzkem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silněbily pro snížení přenosu hluku. Povrchy výběh barevnosti sedátku a opětky min. z 8 možností, přičemž jedna z nich musí být bílá. Tvar opětky a sedátka a celkový vzhled židle dle vzorání.

Zřezadlo zapuštěné do obkřadu, tloušťka 4mm, včetně montáže, broušení rámu, opravy a silikonování kolem celého obvodu židle. Cena za model dřevěný

Celkem výrobce bez DPH 323 580 Kč
 Celkem výrobce bez DPH 147 448 Kč
 Celkem bez DPH 176 131 Kč