

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění,

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

zastoupená: doc. Ing. Václavem Malíkem, Ph.D., ředitelem

Sídlo: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 60460709

DIČ: CZ 60460709

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín

číslo účtu: 339151/0100

Telefon: 321 697 140

Fax: 321 697 150

Mobil: 602 270 478

e-mail: malik@slp.cz

Datová schránka ID: 3hdj9cb

Ve věcech technických pro tuto smlouvu zastupuje: Ing. Vojtěch Varga, vedoucí
střediska okrasných a lesních školek

Telefon: + 420 321 610 371,

Mobil: + 420 724 243 746

e-mail: zelen@slp.cz

(dále jen „objednatel“)

2. PAS PLUS s.r.o.

Statutární orgán dle OR: Ladislav Zmuda, jednatel

Osoba oprávněná k jednání dle OR: Ladislav Zmuda, jednatel

Sídlo: Hlavní 100, 250 84 Křenice

IČ: 26035782

DIČ: CZ26035782

Živnostenský úřad: Městský úřad Říčany

Živnostenský list živnosti vázané provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
26035782, vydal: Městský úřad Říčany

Odpovědná osoba za provádění díla: Ing. Milan Špulák, autorizovaný inženýr v oboru
pozemní stavby, číslo 0100074

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 169794782/0600

Telefon: 384 496 106

mobil: 602 747 101

E-mail: pasplus@seznam.cz

Datová schránka: x9isf6f

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek smlouvy o dílo č.:

II.
Vymezení předmětu díla

Rozsah předmětu díla se doplňuje:

Rozšíření předmětu díla a záměny materiálu:

číslo	název
1	dodávka a montáž odboček a spodních vývodů vč. bajonetového závitu pro jednotlivé rozstříky na produkčních plochách, včetně bajonetového závitu, počet vývodů dle PD - doplnění zakázky
2	dodávka a montáž elektroventilů a filtrů dle specifikace odsouhlasené provozovatelem okrasné školky - doplnění zakázky
3	změna specifikace sdělovacího rozvodu, náhrada slaboproudého datového vodiče elektroinstalačním vodičem, změna z důvodu vyšší mechanické odolnosti
4	změna specifikace materiálu podkladní separační geotextilie podle návrhu zhotovitele, pod plochami s občasným pojezdem vozidla s hmotností do 3,5 t je separační fólie s hustotou 300 g/m2, pod částí ploch určených k pojezdu traktory je materiál s hustší strukturou 500 g/m2 z důvodu vyšší únosnosti, doloženo produktovým listem a návodem výrobce

Změna a rozšíření předmětu díla jsou specifikovány projektovou dokumentací: „Okrasné školky Jevany – produkční plochy E, F, J, K, O, P“, vypracované Ing. Jiřím Surovcem, autorizovaným projektantem ČKAIT 0010529; dokumentace byla předána zhotoviteli.

a nabídkou zhotovitele ze dne 22. 5. 2015 - změnový list č.1, Příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce, kód společného slovníku pro veřejné zakázky CPV: 45232121-6: stavební práce vztahující se k závlahovému potrubí.

Předmět plnění dodatku smlouvy o dílo rozšiřuje plnění:

Stavební práce – oprava produkčních ploch(fakturační celek č.1)

III.

Doba plnění a místo plnění

mění se termíny realizace díla:

Datum dokončení stavebních prací 1. etapado 30.6.2015

Postup provádění prací bude upravován denně, přerušování ve zhotovování díla dle dešťových srážek bude denně projednáno se zástupcem objednatele

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

mění se cena za dílo:

původní sjednaná cena díla	4 943 229,00 Kč
změna ceny	- 10.228,24 Kč
nová sjednaná cena díla	4,933.000,76 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována nabídkou zhotovitele ze dne 22.5.2015 změnové listy - dílčí rozpočty, Příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy

- 1) Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Nabídka zhotovitele - ze dne 22.5.2015 změnový list č.1
- 2) Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 5) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku smlouvy tak, aby tento dodatek smlouvy mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Kostelci nad Černými lesy dne 22. 5. 2015


V Kostelci n. Černými lesy dne 22.5. 2015



.....
za zhotovitele
Ladislav Zmuda
jednatel společnosti

PAS PLUS s.r.o.

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Školní lesní podnik ①
v Kostelci nad Černými lesy
IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709
CZECH REPUBLIC



.....
za objednatele
doc. Ing. Václav Malík, Ph.D.
ředitel podniku

Změnový list č. 1 - změna rozsahu a záměna materiálu

Regulace	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
ventil el.mag. 2" AC Galcon5024	ks	8	4 943,33	39 546,66	3	14 830,00
filtr Azud 2" Modular 100 lamelový	ks	8	1 081,00	8 648,00	3	3 243,00
Celkem za				48 194,66		18 073,00

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky- rozpočet	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
Montáž ovládacího kabelu závlah	m	-567	201,90	-114 477,30	0	0,00
Kabel sdělovací UTP CAT5 0,8 mm2	m	-2242	17,80	-39 907,60	0	0,00
Celkem za				-154 384,90		0,00

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky- skutečnost	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
CYKY (3x2,5) dodávka materiálu+montáž	m	350	145,00	50 750,00	175	25 375,00
Celkem za				50 750,00		25 375,00

Geotextilie záměna 400g za 500g na komunikce a 300g na plochy	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
ROZPOČET 400g/m2		-12 220	54,50	-665 990,00	-6110,074	-332 999,03
Skutečnost 300g/m2		9200	35,00	322 000,00	6000	210 000,00
Skutečnost 500g/m2		3000	65,00	195 000,00	1500	97 500,00
Celkem za				1 182 990,00		-25 499,03

Materiál - vodoinstalace závlaha		MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
waga spojka dn 80	ks	4		2 811,50	11 246,00	2	5 623,00
šoupátko dn 80	ks	2		4 761,00	9 522,00	1	4 761,00
T KUS 80/90	ks	2		2 622,00	5 244,00	1	2 622,00
Zemní souprava	ks	2		2 208,00	4 416,00	1	2 208,00
Příruba	ks	2		736,00	1 472,00	1	736,00
Navarovací nátrubek	ks	2		677,00	1 354,00	1	677,00
šrouby pro příruby,matice	ks	64		29,47	1 886,00	32	943,00
těsnění	ks	10		52,00	520,00	5	260,00
poklop pro šoupě	ks	2		1 127,00	2 254,00	1	1 127,00
isiflo přechod 63	ks	12		1 127,00	13 524,00	6	6 762,00
šroubení 2"	ks	12		287,50	3 450,00	6	1 725,00
vsuvka mosaz 2"	ks	8		216,25	1 730,00	4	865,00
Tkus, redukce 2" /3/4"	ks	2		804,00	1 608,00	1	804,00
vsuvka 1" / 3/4"	ks	120		47,15	5 658,00	60	2 829,00
redukce 5/4" /1"	ks	120		27,60	3 312,00	60	1 656,00
redukce 6/4 / 5/4"	ks	120		32,20	3 864,00	60	1 932,00
redukce 1"/3/4"	ks	6		29,00	174,00	3	87,00
kohout kulový 3/4"	ks	8		129,00	1 032,00	4	516,00
siseal,konopí,pasta	ks	2		1 541,00	3 082,00	1	1 541,00
RPe trubka 25 6m	ks	2		138,00	276,00	1	138,00
RPe trubka 32	ks	24		44,17	1 060,00	12	530,00
RPe trubka 63 6m	ks	2		1 140,00	2 280,00	1	1 140,00
az koleno 25	ks	6		36,67	220,00	3	110,00
az koleno 25/3/4"	ks	6		29,00	174,00	3	87,00
az spojka 32/1"vnitřní	ks	112		40,25	4 508,00	56	2 254,00
az spojka 32/1"vnější	ks	112		35,66	3 994,00	56	1 997,00
az spojka 63/2"vnější	ks	26		102,31	2 660,00	13	1 330,00
az koleno 63	ks	18		82,78	1 490,00	9	745,00
az spojka 63	ks	12		46,00	552,00	6	276,00
gebo navrtávka 63/1"	ks	6		98,00	588,00	3	294,00
gebo navrtávka 63/6/4"	ks	120		104,65	12 558,00	60	6 279,00
fr záslepka 63	ks	2		410,00	820,00	1	410,00
fr tkus 63	ks	2		566,00	1 132,00	1	566,00
fr tkus 90	ks	4		1 002,00	4 008,00	2	2 004,00

Materiál - vodoinstalace závlaha	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
fr koleno 63	ks	4	397,50	1 590,00	2	795,00
fr koleno 90	ks	8	931,50	7 452,00	4	3 726,00
fr redukce 90/63	ks	6	423,33	2 540,00	3	1 270,00
fr spojka 90	ks	8	444,00	3 552,00	4	1 776,00
fr spojka 63	ks	12	270,33	3 244,00	6	1 622,00
bajonet spojka	ks	112	79,36	8 888,00	56	4 444,00
bajonet víčko	ks	112	40,25	4 508,00	56	2 254,00
drobný instalační materiál	ks	2	1 380,00	2 760,00	1	1 380,00
Celkem za				146 202,00		73 101,00
Montáže - vodoinstalace závlaha	MJ	Množství	j.cena	Celkem	1.etapa-množství	celkem 1. etapa
montáže vodoinstalace závlaha (3 pole= 2 prac. x6 prac.dnů x 8 hod. x 250,- Kč/ hod)	kpl	2	24 000,00	48 000,00	1	24 000,00
Celkem za				48 000,00		24 000,00
Úhrnem za				194 202,00		97 101,00

Změnový list č. 1 - změna rozsahu a změna materiálu - rekapitulace					
1. vodoinstalace - závlaha				celkem	1. etapa
materiál				146 202,00	
montáž				48 000,00	
Celkem za				194 202,00	97 101,00
2. uzavírací armatury - závlaha					
materiál				48 194,66	
Celkem za				48 194,66	18 073,00
3. sdělovací a zabezpečovací rozvod					
záměna materiálu - odpočet				-154 384,90	0,00
záměna materiálu - přípočet				50 750,00	25 375,00
Celkem za				-103 634,90	25 375,00
4. geotextilie					
záměna materiálu - odpočet				-665 990,00	-332 999,03
záměna materiálu - přípočet				517 000,00	307 500,00
Celkem za				-148 990,00	-25 499,03
Rozdíl-změnový list č. 1				-10 228,24	115 049,97

Zdůvodnění:

1. vodoinstalace - závlaha: investor požadoval provést motáž odboček a spodních vývodů vč. bajonetového závitu pro jednotlivé rozstříky na produ. plochách počet vývodů dle PD
2. investor odsouhlasil započtení dodaných elektroventilů a filtrů dle jím odpuhlené specifikace - cena dle skutečných nákladů. Ve sjednané ceně obsažen pouze uzavírací ventil
3. investor si vyžádal změnu specifikace sdělovacího rozvodu. Namísto slaboproudého sdělovacího kabelu se použije elektroinstalační vodič
Změna z důvodu vyšší mechanické odolnosti.
4. investor odsouhlasil změnu specifikace materiálu podkladní separační geotextilie podle návrhu zhotovitele. Pod plochami s občasným pojezdem vozidlo s hmotností do 3,5 t je separační fólie 300 g/m2 dostatečná - doloženo produktovým listem a návodem výrobce.
Pod částí ploch určených k pojezdu traktory je použit materiál s hustší strukturou 500 g/m2 z důvodu vyšší únosnosti.

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709
CZECH REPUBLIC

Paš Pur s.r.o.