

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
(účastníci smlouvy):

Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

zastoupená: doc. Ing. Václavem Malíkem, Ph.D., ředitelem

Sídlo: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 60460709

DIČ: CZ 60460709

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín

číslo účtu: 339151/0100

Telefon: 321 697 140

Fax: 321 697 150

Mobil: 602 270 478

e-mail: malik@slp.cz

Datová schránka ID: 3hdj9cb

Ve věcech technických pro tuto smlouvu zastupuje: Ing. Jiří Neuhöfer,

Telefon: + 420 321 610 314, Mobil: + 420 724 243 748

e-mail: neuhofer@slp.cz

(dále jen „objednatel“)

V. P. Procházka s.r.o.

Statutární orgán dle OR: Mgr. Roman Procházka, Tomáš Procházka

Osoba oprávněná k jednání dle OR: Mgr. Roman Procházka, jednatel společnosti

Sídlo: Nebovidy 134, 280 02 Kolín

IČ: 26184745

DIČ: CZ26184745

Živnostenský úřad: Kolín

Živnostenský list živnosti vázané provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
320401-16499-00, vydal Městský úřad Kolín – obecní živnostenský úřad

Odpovědná osoba za provádění díla: Jan Jaroš, č.a. ČKAIT 0011494, rozsah autorizace:
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 255493492/0300

Telefon: 321 761 718

mobil: +420 602 116 216

E-mail: info@vpprochazka.cz

Datová schránka: h8xvamk

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek smlouvy o dílo č.:

II.
Vymezení předmětu díla

Rozsah předmětu díla se doplňuje:

Rozšíření a změny předmětu díla:

Č.	Název
1.	Úprava výšek nadpraží dveří v 1.NP
2.	Násyp podlah pro vyrovnání výšek nad rozvody PSV
3.	Doplnění tepelné izolace nad zdívkou 1.NP a 2.NP
4.	Bourání otvorů a jádrové vrtání pro rozvody VZT
5.	Výkopy a podkladní vrstvy z kameniva - navýšení plochy, přesun materiálu do svahu (chodník +parkoviště)
6.	Čištění komínů (odpočet vrtání komínů)
7.	Navýšení hustoty rastru podlahových trámů pod sociálkami 2.NP+pochozí lávka
8.	Navýšení montáže nopové folie (chodník, sousední zeď
9.	Posunutí rozvodů vody, úprava vody 1.PP,1.NP
10.	Osazení desky pro umyvadla 1.04
11.	Průmyslový beton - záměna za půdovky
12.	Vnitřní parapety-dřevěné, lišty, schodiště
13.	Stavební práce HSV (dozdívky, obklady, začištění po rozvodech, hydroizolace, revizní dvířka..... atd)
14.	Doplnění rozvodů a měření ÚT
15.	Připojení topné vody na VZT včetně směšovače a čerpadla
16.	Doplnění střešních prvků a ukončovacích lišt-sokl
17.	Vyrovnání výšky podlahy - sociálky 2.NP (nová skladba)
18.	Podsyp - vyrovnání výšky podlah 1.PP pod projektované vrstvy
19.	Navýšení SDK konstrukcí
20.	Oprava kamenného portálu
21.	Ocelové schodiště kotelna,poklopy, přechodové lišty 1.PP
22.	Elektro - záměny svítidel, led žárovky
23.	Oplocení,vjezdová vrata, branka, zábradlí - vstup do objektu-chodník
24.	Vyzdívka výdechu pro VZT vč. zámečnických konstrukcí
25.	Stříšky nad vchody do 1.PP
26.	Mobilní příčka - úprava pro montáž umyvadel (nosný rošt)
27.	Okapnice - vikýře
28.	Truhlářské zakrytí trámů v m.č. 1.03
29.	Konzola a doplnění nosných trámů pro horní podestu (m.č. 2.01)
30.	Zpevněná plocha před terasou
31.	Zábradlí kotelna (m.č. 0.09)

Změny a rozšíření předmětu díla jsou specifikovány projektovou dokumentací: „STAVEBNÍ ÚPRAVY – OPRAVA DOMU č. p. 428, Kostelec nad Černými lesy, apartmánový dům – II. etapa – rekonstrukce domu a oprava fasád III - DOPLŇKY“; vypracované Ing. Karlem Fouskem, autorizovaným projektantem ČKAIT 0009817; dokumentace byla předána zhotoviteli,

a nabídkou zhotovitele ze dne 22. 5. 2015 - změnové listy, Příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Předmět plnění dodatku smlouvy o dílo rozšiřuje plnění:

FAKTURAČNÍ CELEK REKONSTRUKCE APARTMÁNOVÉHO DOMU (fc 1)

III.

Doba plnění a místo plnění

mění se termíny realizace díla:

Datum dokončení stavebních pracído 25.6.2015

Postup provádění prací stanovuje zhotovitel harmonogramem prací - denní harmonogram, Příloha č. 2 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

mění se cena za dílo:


původní sjednaná cena díla	5,755.138,31 Kč
změna ceny	1,480.474,-- Kč
nová sjednaná cena díla	7,235.612,31 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována nabídkou zhotovitele ze dne 22.5.2015 změnové listy - dílčí rozpočty, Příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy

- 1) Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Nabídka zhotovitele - ze dne 22.5.2015 změnové listy
 2. Harmonogram prací - denní harmonogram
- 2) Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 5) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku smlouvy tak, aby tento dodatek smlouvy mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Nebovicích dne 22. 5. 2015



.....
za zhotovitele

Mgr. Roman Procházka
jednatel společnosti

V Kostelci n. Černými lesy dne 22.5. 2015

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Školní lesní podnik ①
v Kostelci nad Černými lesy
IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709
CZECH REPUBLIC

.....
za objednatele

doc. Ing. Václav Malík, Ph.D.
ředitel podniku

REKAPITULACE ZL - KOSTELEC nad Černými lesy

č.	Název	CELKEM
1.	Úprava výšek nadpraží dveří v 1.NP	32 534
2.	Násyp podlah pro vyrovnání výšek nad rozvody PSV	36 032
3.	Doplnění tepelné izolace nad zdívem 1.NP a 2.NP	11 029
4.	Bourání otvorů a jádrové vrtání pro rozvody VZT	25 902
5.	Výkopy a podkladní vrstvy z kameniva - navýšení plochy, přesun materiálu do svahu (chodník +parkoviště)	194 767
6.	Čištění komínů (odpočet vrtání komínů)	-9 131
7.	Navýšení hustoty rastru podlahových trámů pod sociálkami 2.NP+pochozí lávka	11 594
8.	Navýšení montáže nopové folie (chodník, sousední zeď	5 292
9.	Posunutí rozvodů vody, úprava vody 1.PP,1.NP	89 139
10.	Osazení desky pro umyvadla 1.04	-7 065
11.	Průmyslový beton - záměna za půdovky	114 210
12.	Vnitřní parapety-dřevěné, lišty, schodiště	93 062
13.	Stavební práce HSV (dozdívky, obklady, začištění po rozvodech, hydroizolace, revizní dvířka..... atd)	107 581
14.	Doplnění rozvodů a měření ÚT	97 783
15.	Připojení topné vody na VZT včetně směšovače a čerpadla	37 620
16.	Doplnění střešních prvků a ukončovacích lišt-sokl	61 063
17.	Vyrovnání výšky podlahy - sociálky 2.NP (nová skladba)	34 715
18.	Podsyp - vyrovnání výšky podlah 1.PP pod projektované vrstvy	39 690
19.	Navýšení SDK konstrukcí	108 869
20.	Oprava kamenného portálu	22 528
21.	Ocelové schodiště kotelna,poklopy, přechodové lišty 1.PP	13 006
22.	Elektro - záměny svítidel, led žárovky	130 358
23.	Oplocení,vjezdová vrata, branka, zábradlí - vstup do objektu-chodník	40 111
24.	Vyzdívka výdechu pro VZT vč. zámečnických konstrukcí	19 795
25.	Stříšky nad vchody do 1.PP	9 673
26.	Mobilní příčka - úprava pro montáž umyvadel (nosný rošt)	0
27.	Okapnice - vikýře	8 920
28.	Truhlářské zakrytí trámů v m.č. 1.03	18 316
29.	Konzola a doplnění nosných trámů pro horní podestu (m.č. 2.01)	4 380
30.	Zpevněná plocha před terasou	118 715
31.	Zábradlí kotelna (m.č. 0.09)	9 986

Celkem ZL

1 480 474



21.5.2015

HMG PRAČÍ - Kostelec nad Čl.

[illegible]