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PO 133/2021 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2020 

(dále jen „Dodatek“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 
Smluvní strany 

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2) Zhotovitel: „Sdružení ČÚZ Praha, Provozní zahradnictví“  
Společník č. 1: ERUPTIVA s.r.o.  
sídlo:   U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava – Poruba  
zastoupený:  Ing. Lumírem Kovářem, jednatelem a Ing. Otto Schwarzem,  
jednatelem  
zástupce ve věcech technických: Kamil Broda  
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
č. ú.:   2112153377/2700  
IČO:   04431201  
DIČ:   CZ04431201  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64289  
 
Společník č. 2: Five Stars Partner s.r.o.   
sídlo:   Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený:  Petrem Dostálem, jednatelem  
IČO:   02147971  
DIČ:   CZ02147971  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216192  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé    

 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení stavby s názvem „Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.“ (dále 
jen „Stavba“). 
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Čl. I.  Předmět Dodatku 

1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je 
nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku vnějších 
objektivních okolností. 

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 1 až 7 a jejich příloh, 
které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1. 

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a 
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku 
naplňují změny dle změnových listů č. 1 až 7 podmínky ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož 
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. 

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto 
článku Dodatku činí částku ve výši 1.071.846,40 Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2) tohoto 
článku Dodatku činí částku ve výši 495.907,20 Kč bez DPH. 

Cena Díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 19.485.742,20 Kč bez DPH.  

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena za provedení dodatečných 
prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto článku Dodatku je sjednána jako nejvýše přípustná a 
obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací. 

Cena za provedení víceprací dle tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem 
stanoveným v čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání 
provedených víceprací Objednateli. 

5) Smluvní strany se dále v souladu s čl. II odst. 3 Smlouvy dohodly, že na základě změny v rámci 
změnového listu č. 4, 5 je nutné provést změnu dílčích termínů provedení částí Díla, která 
nemá vliv na konečný termín dokončení Díla. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je 
realizována souladně se Smlouvou 

– podle čl. II odst. 3 Smlouvy, jako tzv. skrytá překážka objektivně znemožňující 
provedení předmětných částí díla v dílčích termínech dle poslední aktuální verze 
časového harmonogramu postupu provedení díla, jakož i 

– s přihlédnutím k tomu, že i bez výslovného smluvního připuštění takové změny by tato 
dílčí úprava naplňovala požadavky ZZVZ ve vazbě na ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, 
jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku. 

6) V souvislosti se změnou dle odst. 2) a 5) Dodatku (změnový list č. 4, 5) se zhotovitel zavazuje 
provést Dílo uvedené ve Smlouvě v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu 
provedení Díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a který nahrazuje původní 
Harmonogram, který tvoří přílohu Smlouvy. 
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7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních 
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou. 

 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před 
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku. 

2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku 

1. Změnové listy č. 1 - 7 a jejich přílohy 
2. Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla 

 
Zhotovitel:  Objednatel: 

V ……………….……. dne  ……………………. 
 
 
 

____________________________________ 
Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 
Ing. Lumír Kovář, jednatel 

V Praze dne ………………………… 
 
 
 
__________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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V ……………….……. dne  ……………………. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 
Ing. Otto Schwarz, jednatel 
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0 Vyřízení legislativy ohledně azbestu Příprava 30

0.1 Převzetí staveniště - do 5 dní od podpisu SOD 5

0.2 Zahájení prací - do 5 dní od převzetí staveniště 5

0.3 Vyklizení haly 10

1 Stavební část - bourání haly a přístavků ne 25

2 Výkopy - hala ne 10

02.I Podkladní beton pod pásy a patky ne 2

3 Výkopy -  pro jímky a vsaky ne 10

4 Realizace Jímky a vsakovací galerie ne 10

5 Milník č.1 - Základy  hala - dokončení ano

6 Přípojky inženýrských sítí ne

7 Přípojka vody ne 5

8 Přípojka kanalizace splašková ne 5

8a Dešťová kanalizace ne 5

9 Přípojka slaboproud ne 5

10 Přípojka silnoproud + veřejné osvětlení ne 5

11 Přípojka vytápění ne 10

12 Přípojka užitkové vody z aku nádrže ne 5

13
Milník č.2 - Hala - konstrukce (rámy, plášť, střecha) - 

dokončení
ano

60

14
Milník č.3 - Hala - Podlaha se vsypem - dokončení

ano
14

15 Hala - vnitřní stěny ne 15

16 Hala - výplně otvorů - okna, dveře, vrata ne 5

17 Hala - kce suché výstavby ne 15

18 Konstrukce zámečnické ne 15

19 Elektro - silnoproud ne 25

20 Elektro - slaboproud ne 25

21 Topení ne 15

22 Užitková voda - rozvod ne 10

23 Voda a kanalizace ne 10

24 Vzduchotechnika ne 10

25 Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby ne 25

26  Komunikace ne 30

27 Terénní úpravy ne 15

28 Předpřejímky ne 5

29 Přejímky, dokladová část ne 5

30 Dokončení stavebních prací ne

31 Předání a převzetí díla ne 1

32
Kolaudace (do jednoho měsíce po předání stavby - 

zajišťuje investor)
ne

33 Vyklizení staveniště ne dle SoD

Realizační harmonogram prací
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