
3 Z Ol

42: 1
164 42 25 4 1

éln'...2.-

PO493/2021

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 1.2021 Došlo na právni oddělení ČZU dne:

(dále jen „dodatek") 2 1. 05. 2021

1.
Smluvní strany

\-22./ 1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem 1<leindienstem, Ph.D., kvestorem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová a Ing. Martin

Prajer, Ph.D.
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: Společnost Kočí- Innogy- Školní sklad FLD a trafostanice - 11.
vedoucíspolečník:
KOČí a. s.
sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek - Hradiště
zastoupený: Ing. Tomášem Kočím, členem správní rady
IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 536
společník:
innogy Energie, s. r. o.
sídlo: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Tomášem Varcopem, předsedou jednatelů, Mgr. Zbyňkem
Soleckým, jednatelem společnosti
IČO: 49903209
DIČ: CZ49903209
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220583
bankovníspojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 10006-0063202021/0100
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále tai<é jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne
13. 1. 2021 (dá[e také jen „Smlouva") jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Školní sklad
FLD a trafostanice - 11." (dále jen „Stavba").
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11.
Předmět dodatku ~

2.1 Smluvní strany se v souladu s ČI. IV odst. 5 písm. Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytn~
zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem zhotoviteli předané ~
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

2.2 Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností

v průběhu realizace stavby, je definovaný obsahem změnových listů č. 1-5 (dále jen uZL"), které

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je v zcela v souladu s § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba
změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předpokládat, není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje
50 % původní hodnoty závazku.

2.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené vícepráce sjednané tímto
dodatkem a jeho přílohami částku 1 261958,03 Kč bez DPH. DPH bude připočtena a odvedena

v souladu s platnými právními předpisy.

2.5 Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem
stanoveným v ČI. V Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění.

2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatl<em nedotčena. V ostatním se práva
a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

111.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho
účinností se započítají na plnění d[e tohoto dodatku dnem jeho účinnosti.

3.2 Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platnostíoriginálu, přičemž zhotovitel obdrží

1 (jedno) a objednatel 2 (dvě) vyhotovení.

3.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
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vlastnoručn

Přílohy:
1. ZLČ.1-5

Za obiednatele:

PO493/2021

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své

Za zhotovitele:

V Praze dne &4.2- V Praze dne:
 14.9.2-0~1

l 'r\

Ceska zemedělská un

==

\419dmi dobře štavět

KOČí a.s.
Písek, K Lipám 132
140:46683046

LL.....................
iverzita v Praze

ub Kleľndienst
j

Společnost KOČí - Innogy - Školní sklad
FLD a trafostanice - 11.
Ing. Tomáš Kočí
člen správní rady

ČESKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ~
UNIVERZITA
V PRAZE (2)

ornvěřeno právním odd. ČZU v - ze ~
1
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Projekt:

Název změnového listu:

Investor: ČZU v Praze
TD5: MIRRO s r.0.

ČZU - FLD školní sklad a trafostanice
Přeložka VN napojení trafostanice

Zhotovitel: Společnost Kočí - Innogy
AD: Atelier VV

A. NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU
ZL Č. 1 Stavební objekt / místo SO-03-02

Předmět změny
Přeloženítrasy VN do chodníku a jeJí prodloužení 0 1Bm

Specifikace změny - popis, zdůvodnění
Provedení sond do chodníku ve dvou místech předpokládané nové trasy. Přeložení trasy VN do chodníku a její prodloužení o
13m a napojení na areálový rozvod VN v jiném místě. Přeložení trasy do bývalého topného kanálu v chodníku. Demontáž
chodníku včetně podloží. Odstranění zákrytové desky topného kanálu včetně přebetonávky a asfaltové Izolace, odstranění
topných trubek včetně izolace. Výkopy a zásypy prodloužené trasy, odpočet výkopů a zásypu v délce trasy v chodníku,
přípočet výkopú a zásypú v chodníku dle nového řešení, pokládka kabelu VN v prodloužené trase, doplnění zemnícího pásku
v celé délce trasy. Dodávka a pokládka nového podloží chodníku a pokládka dlažby poskytnuté objednatelem.

Odkaz na dokumenty, výkresy, přílohy, apod.
Přílohy:
1) oceněný výkaz výměr
2) nová koordinační situace
3) řezy v místě provedených sond

V IPotvrzení předání a převzetí ZL: ČZU V Praze x Společnost KOCI - innogy
Datum: 28.04.2021

B. Schválení Změnového listu
(Autorizace cenového a časového dopadu)
Celková dohodnutá cena změny včetně režie

navýšení ceny#a + 531.750,13Kč bez DPH
Dopad do časového plánu výstavba (HMG)

Prodloužení provádění přeložky VN 0 21 dní, bez dopadu do celkové délky výstavby

Ostatní dopady

Bez dopadu

Komentář investora

Klasifikace 3*' Schváleno U Odloženo
f

CZhotovitel: KO<# 8 Společnost KOČí - Innog
»>xý,t•-- l-• kln*09 AMÔAL

Investor: „n i.,4. .e,41. u ČZU v Praze 71/ULA----
fA

U Zamítnuta

Datum : 4. 9. Ži
Datum :
 lZ . i ·- Vlý

TDS: Mimlo MIRRO s r.0.
Datum:

Datum
AD: #teliér 11' Atelier vv 4·oy.13 4

Tento Změnový List opravňuje Zhotovitele k provedení zrn~ v rozsahu výše uvedeném a v souladus SoD ~



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - Il. - ZL 01: SO-03-02 přeložky - kopie
Klasifikace
Fáze Aktuální zakázka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČí a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Jitka Hedencová



Zakázka:
ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - íl. -ZL 01: SO-03-02 přeložky - kopie

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO-03-02: napojení trafostanice na VN - na areálový rozvod VN 531 750 144,8 111 668 643 418
005: Komunikace 154 123 77,9 32 366 186 488
009: Ostatní konstrukce a práce 16 654 3 497 20 151
046: Zemní práce pro montážní práce 212348 0,0 44 593 256 942
099: Přesun hmot HSV 49 974 10 494 60 468
1:Zemní práce 31 832 66,8 6 685 38 517
711: Izolace proti vodě 1 436 302 1 738
713: izolace tepelné 1 585 333 1 917
733: Rozvod potrubí UT 13184 0,0 2 769 15 953
741_01: Elektroinstalace - silnoproud 50 615 10 629 61 244

Celkem (bez DPH) 531 750
DPH 111 668

DPH 21 % ze základny: 531 750 111 668

Celkem (včetně DPH) 643 418 CZK

www.euroCALC.cz 2 z 6 13.05.2021
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Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SC)-03-02: napojení trafostanice na VN - na areálový rozvod VN 531 750,13
005: Komunikace 154 122,53

1. 215901101 Ztlutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a 11, skupiny 1 m2 134,0 12,00 1 608,00
az 4 z hornin soudržných a nesoudľžných

2. 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 134,4 167,50 22 512,00

64-2,1 1 34,4
3. 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 134,4 363,30 48 827,52

m2
34,4 13·

4. 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 - 240,70 -

3236 1-,9szcr
5. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 128,0 ~ 181,70 23 257,60

€4·3
 

228,0
6. 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 128,0 81,00 10 368,00

7. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebnich kostek z betonu
prostého
zvětšené leže pro obrubniky; 123-0,03

m3 4,736

10,24

2 980,00 14 113,28

odpočer Eďložstvi bezonu z položky pro =sazeni cbrubniku;- - 5,504
126*0,043

8. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 151,295 221,00 33 436,13

ýpcčen programu;77,32 77,92
manipulace
6 Cnn - zrný

s álažbou, kcerou dcüá investor
:Ž :řev=ara = Doložky prD dodávk

- zámková dlažba il. 15,167
o dlažby;134,4-0,113

pisk. leže: (0,38'0,7-64+0,38-0,7·(115-64))-1,75

009: Ostatní konstrukce a práce 16 654,00
9. I913 - .R00-330 *s -Stavební dělník
 1 hod I 44,0 ~ 37450 16 654,00 ~

Drc"edení send pro zjišzění Delchv zcEĽéňi kanálu na dvcu místech

3 prazovní:i - 33ny;2-2/,Da ..,0
2 scnöv: dencntáž dlažb.-, výkonůvé práce, -vbouráni betonové
zrycí vrstvy kanálu
Cúvcjnit.O zavu .3. gr

Krycí desky
edlážděni.

kanálu, =pétné ťejeni 33

046: Zemní práce pro montážní práce 212 348ž44
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

10. 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic m2 134,4 92,60
ručně

Cena

12 445,44

chodník z bez.desek Lízží;64-2,1 134,4

11. 460030142 Odstranění podkladu nebo krytu komunjkace z kameniva téženého t[oušťky m2 134,4 116,00 15 590,40
do 20 cm
642,1 134,4

12. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 128,0 57,80 7 398,40

szávající obrubniky;64'2 128,0

13. 460030181 ~ Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm Iml 64,0 I 185,00 ~ 11 840,00 ~
řezání přežezoná:ky nad kanály; 64 64,0

14. 460680701 1Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm I m21 140,8 I 434,00 ~ 61 107,20 J
odstranění nadbetonávky,1,1'64
 

70,4
odstraněni poklopu kanálu;1,1-64 70,4

15. l460600061 ~Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 148,652 441,00 65 555,32
16. 460600071 ~ Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 2 824,388 13,60 38 411,68

do Ičkmi'24-1)4143,652 2 224,EEE

099: Přesun hmot HSV 49 973,80
17. 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu izolací kód t 0,425 1 980,00 841,50

odpadu 17 06 04
hydroizolace kanálů;0,282
tepelná izolace demoncovaného pz=ruci;0,143 0,143

18. 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 106,97 350,00 37 439,50
kód odpadu 17 01 01
34,27+26,24+46,46
 

206,97

19. 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu t 40,32 290,00 11 692,80
170504

1: Zemní práce 31 831,84
20. 1-01 Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též km 0,125 16 800,00 2 100,00

v obci)
nc:4 vyuyäení;(112+13)/1000 0,125

21. il-02 1Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4
 Iml 13,0 I 1 883,00 24 479,00 1

urasa je delší;13 -3,0

22. 1-ZP-05 geodetické zaměření a mapování do 100m m 13,0 113,00 1 469,00

23. 1-02 Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 m - 64,0 1 883,00 - 120 512,00
zrasa v chodníku: 64 - 64,0

24. 11-03 1 Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm I m21 -5,0 1 282,00 1
objem touraného asfaltu je menší: -5 - 5,0

25. I1-04 Odvoz zeminy a štěrku -do vzdálenosti 20km It 1 42,086 625,00 I
odpeřez pävedni výměry : - 3 , 6 - 3 , 6

1 410,00 ~

26 304,00 1
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

r.nicinosc zemin-· 1-·2.1339:--4 Ľiscí·.-ý=. ležem - ehl.-2441-1 cerin: na
zásyp do topného kanálu:
[0,36-0,--64+0,38-0,7-(125-64'-:32,416-ED, 64))*2,1

=slzu: 1-50,25-2,364 0,591r....zz.os= asi- '
26. 1-05 Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50><25x5cm, tl.vrstvy m -112,0 I

 504,00 ~ - 56 448,00
10cm I
kabelové lože má nový profil, cipečet Ýův:dnino leže - 112,0

27. 1-06 Jednovrstvá vozovka z asfaltu - vrstva asfaltu 5cm m2 -5,0 652,00 - 3 260,00
28. 1-07 Výkopová zemína-skíádkovné t 41,495 290,00 12 033,67
29. Pl_00007 Skládkovné asfaltu t 0,591 1 200,00 709,20
30. 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 11, m3 80,64 856,00 69 027,84

skupiny 4 strojně
výkopek Ýoci chodniken: 1,4· 3,9~64 80,€4

31. 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
sEěny vii.cpu: (0,9+0,25; -€4~2

m21 147,2 I 112,00 I 16 486,40

32. 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 147,2 67,30 9 906,56
33. 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně m3 80,64 65,90 5314,18

nakládání, množství přes - 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti IIi skupiny 485

výkc.rek pcd chodníkem: 1,4+0,9·64 50,64

34. 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoíív horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách m3 92,416 173,20 16 006,45 1
se zhutněním jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

zasyp: 0,3-1,4464+2,9-0,5'€4 103,44
cdpoče: pisk. lože: C,Zš-0,7-64 - 17,024

35. 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti ] a 11, m3
skupiny 1 až 4 nebo - materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku / výkopu a míru zhutnění bez
prohození sypaniny
pisk. lože: 0,35'0,7-64.0,33~0,7-(125-64)

38,114 245,30 9 349,36

38,114

36. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 66,7 219,00 14 607,19
pisk. leže: (0,36-0,9-64-0,3?-0,1*(125-64))+1,-5 66,7

37. 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti m3 80,64 70,30 5 668,99
l, skupiny 1 až 3
výkcpek ycd chodníkem: 1,4-2,3-64 80,64

711: izolace proti vodě
38. ~711131811 ~ Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

vrguva mezi Šoklcpen kanálu a gřebetcnávk=u;€4

1 436,16
1 m2 1 70,4 4 20~40 1436,16 I

lil 70,4

713: Izolace tepelné 1 584,64
39. 713461871 Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 256,0 6,19 1 584,64 ~

236,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

733: Rozvod potrubí UT 13 184,00
40. 733120815 1Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38

 

ml 128,0 1 42,20 1 5 401,60
2-64

41. 733120819 IDemontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3

 

ml 128,0 I 60,80 1 7 782,40
2-64 128,0

741_01: Elektroinstalace - silnoproud 50 614,72
42. 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do m 150,0 56,00 8 400,00

120 mm2 ve městské zástavbě
43. 741-mat-12 vedeni FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,0 73,00 10 950,00

44. 741-mat-33 svorka spojovací zemní
 

ks 8,0 101,00 808,00

45. 741-001 22--AXEKVCEY lx120/16 - lx120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, m 78,0 332,00 25 896,00
stíněný (bez kabelových - příchytek)
13-6 78,0

46. X2 Drobný instalační materiál šoubo 1,0 2 600,00 2 600,00
47. 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech vdo6m % 4,0 490,18 1 960,72
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Projekt: ČZU - FLD školní sklad a trafostanice
Ná-Zev změnového listu:

Investor: ČZU v Praze
TDS: MIRRO s r.0.

EPS optimalizace vedení, optimalizace datového
připojení skladu, přeložka kabelu NN pro

Zhotovitel: Společnost KOČí ~ innogy
AD: Atelier VV

A. NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL č. 2 Stavební objekt / místo SO-01 EPS, SO-03-05, SO-03-01

Předmět změny
EPS optimalizace vedení, optimalizace datového připojení skladu, přeložka kabelu NN pro meteostanici

Specifikace změny - popis, zdůvodnění
Změna trasy EPS - nově nevede z FLD multikanálem do objektu skladu, ale z Dřevařského pavilonu od recepce do garáže,
prostup stěnou ven a ze šachty š3 multikanálu do objektu skladu.
Optimalizace datového připojení - nově nevede z FLD multikanálem do objektu skladu, ale z Dřevařského pavlíonu z garáží
stěnou ven do šachty 34, prodloužením muítikanátu do šachty š3 a do objektu skladu.
Dále je součástí ZL provedení přeložky NN kabelu připojení meteostanice, která byla v koljzi s multikanálem.

Odkaz na dokumenty, výkresy, přílohy, apod.
Přílohy:
1) oceněný výkaz výměr

Potvrzení předání a převzetí ZL:
Datum: 26.03.2021

ČZU V Praze x Společnost KOČÍ - innogy

B. Schválení Změnového listu
(Autorizace cenového a časového dopadu)
Celková dohodnutá cena změny včetně režie

navýšení ceny díla + 33.791,02 Kč bez DPH
Dopad do časového plánu výstavba (HMG)

Bez dopadu

Ostatní dopady

Bez dopadu

Komentář investora

Klasifikace

Zhotovitel: KOCí
EL Schváleno O Odloženo O Zamítnuto

0

1 Společnost KOČÍ . \r-Dogy ,#*~..1
A,4.í ec Datum: 4.

Investor: .19 * 57'; ČZU v Praze

TDS: Mimto MIRRO s r.0. Z~

AD: 01#/kr 11' Atelier VV

Datum:

Datu rr't:

Datum: /

Tento Změnový List opravňuje Zhotovitele k provede,íí změny v rozsahu výše uvedeném a v souladu s SoD



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 02: EPS optimalizace vedení,

optimalizace datového připojení skladu, přeložka kabelu NN (meteostanice)
Klasifikace
Fáze Aktuální zakázka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČí a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Jitka Hedencová



Zakázka:
ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 02: EPS optimalizace vedení, optimalizace datového připojení skladu, přeložka kabelu NN
(meteostanice)

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: EPS optimalizace vedení 34 613,02 0,0 7 269 41 882

2020-076-11: SO-11 Slaboproud - EPS 34 613,02 0,0 7 269 41 882

006: Úpravy povrchu 1 088,80 0,0 229 1 317

009: Ostatní konstrukce a práce 950,00 0,0 200 1 150

41,75 9 510098: Přesuny suti
046: Zemní práce pro montážní práce 6 699,70 0,0 1 407 8 107

099: Přesun hmot HSV 3,24 1 4

711: Izolace proti vodě 1 135,53 0,0 238 1 374

742eps: Elektroinstalace - slaboproud- Elektrická požární signalizace EPS 24 694,00 5186 29 880

02: Změna délky a napojení optického kabelu - 10 448,00 0,0 - 2 194 -12 642
SO-03-05: SO-03-05 datová přípojka pro školní sklad - 10 448,00 0,0 -2194 - 12 642

742-4: Elektroinstalace - slaboproud - přípojka optiky - 10 448,00 0,0 -2194 -12 642

03: Přeložka kabelu NN (meteostanice) 9 626,00 0,0 2 021 11 647

SO-03-01: SO-03-01 přípojka nn 9 626,00 0,0 2 021 11 647

741_00: Sílnoproudá zařízení- přípojka nn 9 626,00 0,0 2 021 11 647

Celkem (bez DPH) 33 791,02
DPH 7 096,11

DPH 21 % ze základny: 33 791 7 096,11

Celkem (včetně DPH) 40 887,14 CZK
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Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: EPS optimalizace vedení
2020-076-11: SO-11 Slaboproud - EPS
006: Úpravy povrchu

1. SP '622215134 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 kus
mm plochy do 1,0 m2

2. H 28375952 deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 160mm m2
inolenz je X23 - zdýcie= položky ze skladby,-1,05

3. H 28376445 ~ deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl m2
1140mm

009: Ostatní konstrukce a práce
4. SP 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebnich materiálů m

prostupy; 1 0,3

5. SP ~966081121 Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 kus

0098: Přesuny suti
6. SP I997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t
7. SP I 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t

0,016-10
8. SP 997221612 ~Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t

~ dopravu
9. SP

 997221615 kód odpadu 17 01 01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t

0,018-0,009
10. 1 SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód t

odpadu 17 06 04

046: Zemní práce pro montážní práce
11. B 741-08 Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 m

12. B 741-14 Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy m
10(m

13. B 741-13 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t

14. B 741-16 Výkopová zemina-skládkovné t

15. MP 460510084 Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm kus
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Komentář

1 URS 2020/íi

ca URS 2020/11

ca ÚRS 2020/il

m ÚRS 2020/11

<a ÚRS 2020/11

<a z původní nabídky
ca z původní nabídky

ca z původní nabídky

<a z Důvodní nabídkv

34 613,02

34 613,02
1 088,80

1,0 883,00 883,00 položä

- 1,05 176,00 - 184,80 položk
- 1,95

1,05 372,00 390,60 položi

950,00
0,3 2 830,00 849,00 položl

0,3
1,0  101,00 I 101,00 položl

41,75
0,018 617,30 11,30 položl
0,18 11,10 2,00 položt
2,13
0,018 408,90 7,48 položl

0,009 350,00 3,15 položl ,

0,003
0,0091 1 980,00 17,82 položka ÚRS 2020/Il

6 699,70
2,0 1 883,00 3 766,00 položka z původní nabídky (SO-

02-01 přípojka nn)
2,0 504,00 1 008,00 položka z původní nabídky (SO-

03-01 přípojka nn)
0,06 625,00 37,50 položka z původní nabídky (SO-

03-01 přípojka nn)
0,06 290,00 17,40 poíožka z původní nabídky (SO-

03-01 přípojka nn)
1,0 319,00 319,00 položka ŮRS 2020/Il
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

16. H 62851032 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného kus 1,0
asfaltového pásu DN 100 / HSD100 SSG 1 x25/32/40/50/63

17. B 1-ZP-04 pokládka HDPE do výkopu m 2,0

18. H 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D m 2,0
94/110mm, HDPE+LDPE

19. B 1-ZP-05 geodetické zaměření a mapování do 100m m 2,0

099: Přesun hmot HSV
20. SP I998011001 IPřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

 

tl 0,0151

711:izolace proti vodě
21. SP 711131821 ~Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m21 2,0 1

natavená;L
notová; 1

 
1,0

22. SP 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 m2 1,0
mm

23. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP n12 1,0

24. H 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 640 s víožkou ze m2 1,6
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálnim posypem
nazavení;1 2,0
pre opračováni prostupu;1+0,6 0,6

25. SP 711772111 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 200 mm kus 1,0
dotěsnění tmelem

26. SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech t 0,01
výšky do 6 m

742eps: Elektroinstalace - slaboproud- Elektrická požární signalizace EPS
27. B 742-PT-mobil-14 ~ Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60x100 vč. příslušenství a m 26,0

montážního materiálu

28. B 742-PT-mobil-15 Žlab kabelový neperforovaný 100*60*0,60mm, déíka 3m, integrované spojky, m 26,0
pozinkováno - vč. nosného profilu, tvarovek, závitových tyčí, kotev a
instalačního materiálu

29. B 741-04 Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do El 90 min. kus 2,0

30. 8 742121001 ~ Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m -60,0
31. B Po128 'PraflaCom lx2x0,8 - stíněný kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující m - 60,0

~vyhlášku č. 23/2008 Sb. - (132 ca sl dl)

www.euroCALC.cz 4 z 7

Cena Komotit.W

Qúx nn nnIn·Hrn I'IRR onon/11995,00

95,90 191,80 položka z původní nabídky (SO-
03-08 přeložka optického kabelu
T-Mobile)

69,50 139,00 položka ÚRS 2020/Il

113,00 226,00 položka z původní nabídky (SO-
03-08 přeložka optického kabelu
T-mobile)

3,24
221,00 I 3,24 Ipoložka z původní nabídky

1 135,53
21,80 43,60 Ipoložka ÚRS 2020/11

225,20 225,20 položka z původní nabídky (SO-
01-01 zemní práce a základy)

138,70 138,70 položka z původní nabídky (SO-
01-01 zemní práce a základy)

100,00 160,00 položka URS 2020/Il

559,00 559,00 položka ÚRS 2020/11

915,90 9,03 položka z původní nabídky (SO
01-01 zemní práce a základy)

24 694,00
336,00 8 736,00 položka z původní nabídky (SO-

03-05 datová přípojka pro školní
sklad)

518,00 13 468,00 položka z původní nabídky (SO-
03-05 datová přípojka pro školní
sklad)

1 575,00 3150,00 položka z původní nabídky (SO-
03-01 přípojka nn)

17,00 - 1 020,00 položka z původní nabídky
14,00 - 840,00 položka z původní nabídky
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Komentář vl~

32. I B I742111001 ~ Montáž příchytek pro kabely vč, šroubu a hmoždinky
OBO Grio Orc PD trasu - Ľúvcd:.3 7,41 c Ľ ; s veder.0 ·: multikaná

Iksl 40,0 1 20,00 2 800,00 Ipo|ožka z původní nabídky
lu, 40,0

nľni vedeno sar.cana=ně;40
33. B Po!38 1 Šroub 7,5)<52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné ks 40,0 10,00 400,00 ~položka z původní nabídky

trasy, vyhovuje předpisu - ZP-27/2008

02: Optimalizace datového připojení skladu -10 448,00
SO-03-05: SO-03-05 datová přípojka pro školní sklad - 10 448,00
7424: Elektroinstalace - slaboproud - přípojka optiky - 10 448,00

5 K 742-PT-mobil-02 Optický kabel venkovní, ochrana proti hlod. (skel. vlákna), černý PE, m - 50,0 119,00 - 5 950,00 položka z původní nabídky
d6,8mm, pev. v tahu 500N, vláknavprim. ochraně 250pm, CLT, dielektrický,
24 vI. SM 032 9/125

8 K 7422T-mobií-03 Montáž ohebné dvouplášťové korugované chráničky, průměr 40mm m - 50,0 39,00 - 1 950,00 položka z původní nabídky
9 K 742-PT-mobil-04 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 40mm, zatahovací drát m - 50,0 41,00 - 2 050,00 položka z původní nabídky

10 K 742-PT-mobil-05 Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm ks - 2,0 173,00 - 346,00 položka z původní nabídky

11 K 742-PT-mobil-06 Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr ks - 4,0 38,00 - 152,00 položka z původní nabídky
40mm

03: Přeložka kabelu NN (meteostanice) 9 626,00

SO-03-01: SO-03-01 přípojka nn 9 626,00
741_00: Silnoproudá zařízení- přípojka nn 9 626,00

34. ' MP 741123225 Montáž kabel A[ plný nebo íaněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. m 2,0 25,60 51,20 položka ÚRS 2020/Il
AYKY)

35. H 34113120 kabel silový s AI jádrem 1 kV 4x25mm2 (1-AYKY) m 2,0 62,40 124,80 položka ÚRS 2020/Il
36. B 741-02 spojka 1 kV smršťovací do 4x95
 

kus 2,0 4 725,00 9 450,00 položka z původní nabídky
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Projekt:
ČZU - FLD školní sklad a trafostanice

Název změnového listu:
Investor: ČZU V Praze
TDS: M[RRO s r.0.

Prodloužení multikanálu a další změny
zhotovitel: Společnost Kočí - Innogy
AD: Atelier VV

A. NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL č. 3 Stavební objekt / místo SO-Multikanal

Předmět změny
Prodloužení multikanálu, odbočka do DP, kolize s topnými kanály, záměna opravovaných povrchu komunikace, navýšení
šachty !2

Specifikace změny - popis, zdůvodnění
Prodloužení trasy multíkanálu a osazení nové šachty š4. Zaústění multikanálu do Dřevařského pavilonu systémovýmí
ucpávkami. Odpočet výkopovách prací pro přeložku T- Mobile. Ubourání topných kanálů v kolizi. Odpočet zámkové dlažby a
přípočet skutečných povrchů - asfalt a beton. Navýšení šachty š2

Odkaz na dokumenty, výkresy, přílohy, apod.
Přílohy:
1) oceněný výkaz výměr

Potvrzení předání a převzetí ZL:
Datum: 13.04.2021

ČZU v Praze x Společnost KOČí- Innogy

B. Schválení Změnového listu
(Autorizace cenového a časového dopadu)
Celková dohodnutá cena změny včetně režie

navýšení ceny díla + 351.130,98 Kč bez DPH
Dopad do časového plánu výstavba (1-IMG)

Bez dopadu

Ostatní dopady

Bez dopadu

Komentář investora

Klasifikace %l Schváleno U Odloženo Ü Zamítnuto
0zhotovitel: ROCI Ú Společnost KOČí - Imiot~~,~~ýí~*!ť -.- h.. nAf.Ek Datum : 4 . 5-. žy

Investor: ČZU v Praze
Datum: ~

TDS: MIŇRO MiRRO s r*ž N}AAÄÄ.rEJ\\ A ~
3 C/VVvvV{ ~KAF l,/ ~-/4 Datum : 4. f. U.71

/

AD: #telkr ľľ AtelidáV

 
V jl// Datum: tulov

Tento Změnový List opravňuje Zhotovitele k provedení změny* rozsahu výše uvedeném a v souladu s SoD



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 03: Multikanál
Klasifikace
Fáze Aktuální zakázka
Komentář Prodloužení Multikanálu a připojení na Objekt Dřevařský pavilon

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČí a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Jitka Hedencová



Zakázka:
ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 03: Multikanál

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Prodloužení multikanálu pro napojení objektu DP 333 296,74 26,5 69 992 403 289
2020-076-03-08: SO-03-08přeložka optického kabelu T-Mobile - 33 020,00 - 6 934 - 39 954

1: Zemní práce 33 020,00 - 6 934 - 39 954
2020-076-12: Multikanál 366 316,74 26,5 76 927 443 243

001: Zemní práce 76 946,19 20,6 16 159 93 105
004: Vodorovné konstrukce 10,41 4,6 213
005: Komunikace 7 944,78 -0,7 1 668 9 613
006: Úpravy povrchu 1 088,80 0,0 229 1 317
008: Trubní vedení 214 455,00 1,6 45 036 259 491
009: Ostatní konstrukce a práce 21 667,12 0.2 4 550 26 217
0098: Přesuny suti 853,71 179 1 033
046: Zemní práce pro montážní práce 17 967,20 0,1 3 773 21 740
099: Přesun hmot HSV 6 462,12 1 357 7 819
711: Izolace proti vodě 6 111,42 0,0 1 283 7 395
740: Silnoproud 12 810,00 2 690 15 500

02: Dopočet zásypů a odvozů zeminy 12 941,09 2718 15 659
2020-076-12.1: Multikanál 12 941,09 2 718 15 659

001: Zemní práce 12 941,09 2718 15 659
03: Ubourání topných kanálů 4 893,15 0,0 1 028 5 921

SO-04: Ubourání topných kanálů 4 893,15 0,0 1 028 5 921
009: Ostatní konstrukce a práce 2 787,73 0,0 585 3 373
762: Konstrukce tesařské 899,18 0,0 189 1 088
997: Přesun sutě 253 1 4601 206,24

Celkem (bez DPH) 351 130,98
DPH 73 737,51

DPH 21 % ze základny: 351 131 73 737,51

Celkem (včetně DPH) 424 868,49 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Komentář

1. ~ B ~ 1-ZP-01

2. I B 1-ZP-02

3. I B 1-ZP-05

01: Prodíoužení multikanálu pro napojení objektu DP 333 296,74

2020-076=03-08: SO-03-08přeložka optického kabelu T-Mobile - 33 020,00

1: Zem n í práce - 33 020,00
tbourání zpevněných povrchů 1 m21 -26,0 1 282,00 I - 7 332,00 Ipoložka z původní nabídky
Čás. jde -: prcilcuženi nu.31:ana-u;-40 - 26,0

sdružená položka - výkop 0,35 x 0,8 m (výkop 0,35 x 0,8 m, zřízení ~ m - 26,0 875,00 - 22 750,00 položka z původní nabídky
pískového lože, pokládka krycích - desek a fólie, zához, hutnění)

Igeodetické zaměřenía mapování do loôm m - 26,0 113,00 - 2 938,00 položka z původní nabídky

2020-076-12: Multikanál 366 316,74

001: Zemní práce 76 946,19
4. SP 111301111 ~Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na m2 28,0 61,90 1 733,20 položka z původní nabídky

~dopravní prostředek
muluitanál;26'1 2€,ln
chrániřky ; 2 - 1 lľo

5. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby m2 2,0 121,00 242,00 položka z původní nabídky
ručně

6. SP 113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z m2 -20,51 132,00 - 2 707,32 položka z původní nabídky
kameniva ručně
vedeno v asíalzovém a bezonôvém krytu;-20,51 - 2C,žl

7. SP ~113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně m2 ~ 2,0 < 804,00 1 608,00 položka z původní nabídky

8. SP I113107042 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně m25 17,1 1 286,00 4 890,60 položka ÚRS 2020/11
11,191€. 1.-1,1 1

Usek : Z ; 5 1 6 , 0

9. SP 113107036 ~Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech m2 3 3,5 1 160,00 4 060,00 položka ÚRS 2020/11
ručně
úsek 2;3,3-1 -~ =

10. SP 113202111 IVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

 
Im' 1,0 I 57,80 I 57,80 ~položka z původní nabídky

skzeřnosz;é 8,0

03=C Ďen mr f 1,0

11. I SP l 121112003 i Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně 1 m2 31,706 I 155,00 ~ 4 914,37 Ipoložkaz původní nabídky
Sačnia 34;-,820-1, 3,3
multi:.anáí; 26-1
 

26,0
chráničky;1-1 2,0

12. SP 131351103 ~Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 11, skupiny 4 objem do m3 4,891 378,00 1 848,96 položka z původní nabídky
100 m3 strojně
pro šarh=u 21;1,325-L,315-lí,žl-I,2' 4,E)1
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Komentář

13. SP 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 11, m3 30,24 556,00 16 813,44 položka z původní nabídky
skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
výkop rýhy pro multikar.ái š. 700:n:p; 26-0,3-2,53-0,2)
:ýkcp rýhy pro k chránič.·:u š. -Dorr;2-0,3-:L,EE-'0,2,, 2,16

14. SP I151101102 ~Zřízení příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 34,72 ~ 200,00 1 6 944,00 ~položka z původní nabídky
Ľaze.1 ry.ľ
26~1,24 32,24

1,2-

15. SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 34,72 102,00 3 541,44 položka z původní nabídky
16. SP 151101201 1Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 5,928 87,70 519,89 položka z původní nabídky

pazeni lany
(1,323-1,323-2,323-0,--2,323-0,-; -2,32 5,928

17. SP 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 5,928 29,60 175,47 položka z původní nabídky
18. SP 162202111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m m2 28,0 34,40 963,20 1 položka z původní nabídky
19. SP 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 28,0 54,90 1 537,20 položka z původní nabídky
20. SP 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 140,0 2,00 280,00 Ťoložka z původní nabídky

-2.-

 

140,0
21. SP 162751137 ~Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy ' m3 8,411 222,80 1 873,97 položka z původní nabídky

~těžitelností íí, skupiny 4a5
C'~ -2:1v-:ôpy; 4, 891+26,46

odpeče= zásypů;-22,94 - 22,94
22. SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy m3 8,411 16,60 139,62 položka z původní nabídky

těžitelnosti 11, skupiny 485 ZKD 1000 m přes 10000 m
23. SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitejnosti 11, skupiny 485 přes 100 m3 m3 8,411 65,90 554,28 položka z původní nabídky

24. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 23,306 12,00 279,67 položka z původní nabídky
zhu.néní základové spáry - šach.2 34;1,325-1,925
=hutněni =ákladc-é spáry - multikanál;26'0,7 l8,2
=huuněni základcvé spáry - Pz:hránička;2-3,1 1,4

25. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,411 13,60 114,39 položka z původní nabídky
26. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu t 13,458 290,00 3 902,70 'položka z původní nabídky

17 05 04
8,411+1,6 13,453

27. SP 374151101 IZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,94 ~ 173,20 I 3 973,13 Ipoložka z původní nabídky
šachta 34 - kameni-em; (1,525-1,925-1,"23-:1,313'1,323+1,42)

:aná: - výkcpkem; -6- 0,2*(1,55-0,2-J,?3-0,3?5 , 19,4C
chráničky -.-·žkcýken.;2-0,3+(1,55-0,2-0,03-0,3-J,-' - 100

22,34
28. SP 175151101 & Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1 m3 ~ 6,458 245,30 1 584,18 ~položka z původní nabídky

mululkanál;,0,465·0,2+26)-,0,365-0,335-26
ráničky 30:n nai;23,6-~3,1+0,31 0,

29. H ~58331200 Ištěľkopísek netříděný zásypový

 

tl 19,196~ 219,00 I 4 203,92 1 položka z původní nabídky
'3,14-6,439)-2 19,196

30. SP 181111111 ~ Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v m2 31,706 26,60 843,38 Ipoložka z původní nabídky
rovinně a svahu do 1:5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez

31. SP 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve m2 31
svahu do 1:5 strojně

32. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve m2 31,
svahu do 1:5

33. H 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0
31,706-0,015

34. SP 182303111 ' Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v m2 31
rovinně a svahu do 1:5

35. H 10321100 Izahradni substrát pro výsadbu VL m3 6
3-,Tréťr,i €;

ztr. Jedn. cena Cena Koniomitaľ

706 50,10 1 588,47 položka z původní nabídky

706 26,50 840,21 položka z původní nabídky

,476 86,80 41,28 položka z původní nabídky
4T/€

,706 16,30 516,81 položka z původní nabídky

,341 1 020,00 6 468,02 položka z původní nabídky
342

36. SP 183403114 'Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 31,706

37. SP 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a2v rovině a svahu do 1:5 m2 31,706
38. SP 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 31,706
39. SP 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 31,706

40. SP 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko m2 31,706
v rovině a svahu do 1:5

41. SP 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 31,706

2,00 63,41 položka z původní nabídky
58,00 1 838,95 položka z původní nabídky

2,00 63,41 položka z původní nabídky
12,00 380,47 položka z původní nabídky
6,00 190,24 položka z původní nabídky

2,00 63,41 položka z původní nabídky

004: Vodorovné konstrukce
42. SP ~451573111 ~ Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

pcd šach=y Šl až 33 místo bezencvého lože);1,323·1,92

10,41
m31 3,571 I 1 050,00 I 3 749,24 položka z původní nabídky

5-0,13 1,112

poj šachru 34.1,325-1,323-(0,09*0,1)
 

0,667
1,664pod multi·:anai;z~ 0,8 0, J-

nä :hráničky·2:0,3-0,CE 0,12

43. K ~452311141 ' Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu m3 - 1,112 3 363,20 - 3 738,83 položka z původní nabídky
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
odpořet bezinového lože - 1,112

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

SP ~564730111

1 SP I 564720111

SP I564740112

SP I 564750111

SP I564751111
SP I 596211111

H I 59245015

005: Komunikace 7 944,78

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm 1 m21 2,0 I 116,40 232,80 Ipoložka z původní nabídky
doplnění occho=í;2
 

2,0

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 80 mm m21 3,5 I 93,20 I 326,20 Ipoložka ÚRS 2020/11
pca cencnovou plechu;3,5-2

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 130 mm
 

m21 17,1 I 143,00 I 2 445,30 položka ÚRS 2020/11
ccd asfalnovou plochu; 11,1- 1+6+1 17,1

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 -18,51 I 167,50 I - 3 100,43 I položka z původní nabídky
odpoče: pojezžové plo:hy z půvzdni naoidky;-Li,01-3,5 - 10,21

doplněni pochci plcchy;2 2,0

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 2,0 150,50 301,00 ,položka z původní nabídky
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 2,0 363,30 726,60 položka z původní nabídky
m2
,dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 2,1 240,70 505,47 Ipoložka z původní nabídky

3,12+1,n 5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

51. SP 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - 20,6 479,90

m2 1

Cena

- 9 885,94 položka z původní nabldky

pojez·icvá plocha bude asřalzcvá;-10,6 - 22,é

52. H ~59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -21,63 321,00 - 6 943,23 položka z původní nabídky

53. SP 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 -18,6 93,90 - 1 746,54 ~ položka z původní nabídky
cdpcčet pejezdcvá;-11,1-3,5 - 20,6

dcplnéni pechozl;2
 

2,0

54. SP 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným m2 17,1 489,00 8 361,90 položka ÚRS 2020/Il

kamenivem tl 50 mm
úsek 1;11,1 11,1

úsek 2,6 6,0

55. SP 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým m2 17,1 476,00 8 139,60 položka ÚRS 2020/Il

betonem ACO (AB) t! 50 mm
56. SP 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 m 34,2 97,00 3 317,40 položka ÚRS 2020/11

57. SP 581121215

58. SP ~631362021

59. SP 919732111

mm hl 25 mm s prořezáním
iako řezání;11,1-2-é*2

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB Il t! 150 mm m21 3,5 ~ 681,00 2 383,50 ~položka ÚRS 2020/11
3,31 0, D

Výztuž mazanin svařovanýmisítěmi Kari

 

tl 0,043 30 200,00 1 1 302,65 Ipoložka ÚRS 2020/11
siť 3/100/1C0 (-:, 3}:o,'ril)
vč. přesahů;3,9-1,4.7,9/100)
 

0,043

Úprava povrchu broušením Im21 3,5 I 451,00 1 578,50 Ipoložka ÚRS 2020/Il
zársnění betonováho krytu pro preniskluzovcu úpravu;3,5 3,5

60. SP 622215134

61. H »375952

62. H 28376445

63. SP 87139042.R
64. B 286172.R
65. B 894811.Rš
66. B 5623002.RŠ3

66b. B 5623002.RŠ2
67. SP 899722114

www.euroCALC.cz

006: Úpravy povrchu
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 kus
mm plochy do 1,0 m2
deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 160mm m2
4-,1 -|t j. VES - Cin-4- 00:cík·: -0 skladr·.-;-1,,-~'

de~ka* z polystyrénu XPS,  hrarta rovná í ~trukturovaný povrch 300kPa tl m2
140mm

008: Trubní vedení
Montáž - osazení multikanálu Sx3 rozmér/385*385*1118/ m
multikanál 3x3 rozměr/385*385*1118/ m
Osazení šachtice kus
Šachtice - Š/3 - 13x segment 1220x1220xl 50 +Víko -B- 125 kompozit - kus
1220 x 1220 x 70 mm ( tráva
Šachtice - Š/2 - doplnění 5x segment 1220x1220x150 kus

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m
26*2

009: Ostatní konstrukce a práce

6 z 13

1 088,80
1,0 883,00 883,00 položka ÚRS 2020/11

- 1,05 176,00 - 184,80 položka ÚRS 2020/Il
- 1,05

1,05 372,00 390,60 položka ÚRS 2020/11

214 455,00
26,0 1 535,00 39 910,00 položka z původní nabídky
26,0 1 861,00 48 386,00 položka z původní nabídky

1,0 8 610,00 8 610,00 položka z původní nabídky
1,0 93 010,00 93 010,00 položka z původní nabídky

5,0 4 835,00 24 175,00 dopočet z položky z pův. nabídky

28,0 13,00 364,00 položka z původní nabídky
23.0

21 667,12
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priszuy, pro chránižkv; 3-0,3 0

Jedn. cena Cena

J 2 830,00 7 641,00 ~položka ÚRS 2020/11

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr

68. SP 977151118 ~Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m

69. SP 966081121 Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 kus 1,0 101,00 101,00 položka ŮRS 2020/Il

70. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do m 1,0 261,90 261,90 položka z původní nabídky
lože z betonu prostého

71. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000xl 00x250mm m 1,05 126,00 132,30 položka z původní nabídky
1,051-1,05

72. SP I919735112 ~ Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Im 34,2 1 81,10 I 2 773,62 položka ÚRS 2020/11
úsek 1; 11,1-2
 

22,2
12,0úsec 1,6-2

73. 1 SP l 919735123 ~ Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 150 mm
 

Im' 7,0 I 249,00 ~ 1 743,00 Ipoložka ÚRS 2020/Il
úsek 1,3,3-2 ,V

74. SP 985331212 ~ Dodatečné vlepování betonářské výztuže DlOmmdo chemické malty m 6,8 1 290,00 8 772,00 položka ÚRS 2020/11
~včetně vyvrtání otvoru
pro:rnováni;34-0,1 ~,

75. H 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 5003 ( 10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0 , 01 23 100 , 00 242 , 30 ~položka ÚRS 2020/11

roxor D 10(0,617kg/m)

34-2,5-0,617/1000 0,01

0098: Přesuny suti 853,71

76. 1 SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,564 617,30 348,31 položka z původní nabídky

77. SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 5,64 11,10 62,60 položka z původní nabídky
0,564-10 5,64

78. SP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t 0,564 408,90 230,72 položka z původní nabídky
dopravu

79. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 0,555 350,00 194,25 položka z původní nabídky
kód odpadu 17 01 01
0,56.-0,009 /,200

80. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód t 0,009 ~ 1 980,00 17,82 položka ÚRS 2020/Il

odpadu 17 06 04

81. MP 460510084
046: Zemní práce pro montážní práce 17 967,20

' Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm kus 9,0 319,00 2 871,00 položka ÚRS 2020/11

82. H 62851032 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného kus 9,0 995,00 8 955,00 položka ÚRS 2020/11

asfaltového pásu DN 100 / HSD100 SSG lx25/32/40/50/63
83. B 1-ZP-04 pokládka HDPE do výkopu m 18,0 95,90 1 726,20 položka z původní nabídky (SO-

03-08 přeložka optického kabelu
T-Mobile)

zhráničky 9x v jedné rýze;2•3
 12,0

84. H 34571355 'trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D m ~ 18,0 69,50 1 251,00 ~položka ÚRS 2020/Il
94/110mm, HDPE+LDPE
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

-r·· • - Z ~ .~ p_- C U ~ . - ~ - Ä 7 .-
-,--V

Cena Komontar -

odroče= násypů vý:=Škem;-49,454 - 49,454
<6,414

-r--zducže= „.„'.ža-ví v Ľ:vojni natite;-J, ELE

97. SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy m3 5,589 16,60 92,78 položka z původní nabídky
těžitelnosti Il, skupiny 4a5 ZKD 1000 m přes 10000 m

98. SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti Il, skupiny 4a5 přes 100 m3 m3 5,589 65,90 368,32 položka z původní nabídky

99. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,589 13,60 76,01 položka z původní nabídky
100. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu t 8,942 290,00 2 593,30 položka z původní nabídky

17 05 04
9 -11=Z

101. ~ SP 374151101 ~Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m31 49,454 1 173,20 I 8 565,46 Ipoložka z původní nabídky
känál - výkcctem
.sek 1 - u zá):Laiě,1 -1-'1,3 35-0,3?E-C,čě] 1,CI

úsek 1 - trávnik;,-6,3--1-2-9,48).0,9- 1,533-D,2-J,EEE-D, Dě)

Ůsek 1 - strojni; li,01·0,3-,1,325--,43--,333-0,03
úsek 1 - strolní; 20,3- '1,533-0,3-),365-5,?Ě 2,1.3
úsek 2 - url·.-nik, 3 3 0,3-(1,55-0,2-3,3?č-0,-Ě
 

2,69
ůsel: 1 - ürávni·.;é·),ě-01,71--,2-2,325--,H 5,016
úsek 2 - trávník; 2,4+0,2•<1,5375-0,2-0,EEE--,CE. 1,675

Csek 2 - zrávni·:;7,6-0,E-(1,5€-0,2-J,EEE-2,03
 3,442

úsek 2 - srrojni;11,01+0,3':2,535-0,43-0,335-0,03; 5,461
Jek 3 - =rávnik; (10,6+0,4,0,5)-0, ě-(1,2.2-0,2-0,383-5, Cě. 6,026

03: Ubourání topných kanálů 4 893,15

SO-04: Ubouráni topných kanálů 4 893,15

009: Ostatní konstrukce a práce 2 787,73
102. SP '976047331 'Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm

 
ml 2,0 231,00 462,00 položka ÚRS 2020/11

, 103. SP |962052210 ~Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,063 7 770,00 489,51 položka ÚRS 2020/íl
0,7.0,15.0,15-4 0,063

104. SP 919735122 ~ Řezání drážky lil do 100 mm m 9,2 179,00 1 646,80 položka ÚRS 2020/Il
105. SP 919732111 lůprava povrchu broušením m2 0,42 451,00 189,42 položka ÚRS 2020/Il

0,l-0,15•4

762: Konstrukce tesařské 899,18
106.1 SP l762511216 1Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 1 m2 1,485 321,00 476,69 Ipoložka ÚRS 2020/11

, 2-3,€-ž·Z
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Koniinit.,r

107. H 60726248 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm m2 1,688 213,00 359,54 položka ÚRS 2020/11
108. SP 998762101 E Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech vdo6m t 0,042 1 490,00 62,95 položka ÚRS 2020/11
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena 1.,11'..,141

ty
997: Přesun sutě 1 206,24

109. SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,811 617,30 500,75 položka z původní nabíä
110. SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 8,11 11,10 90,02 položka z původní nabídky
111. SP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t 0,811 408,90 331,62 položka z původní nabídky

dopravu
 283,85 položka z původní nabídky112. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 0,811 350,00

~kód odpadu 17 01 01
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Projekt: ČZU - FLD školní sklad a trafostanice

Název změnového listu: Doplnění elektroměrů do rozvaděčů NN v
trafostanici

Investor: čZU v Praze zhotovitel: Společnost KOČí- Innogy
TDS: MIRRO s r.0. AD: Atelier VV

A. NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

ZLE 4 Stavebníobjekt/místo SO-02-Trafostanice

Předmět změny
Doplněníelektroměrů do NN ron/aděčů RH1 a RH2

Specifikace změny - popis, zdůvodnění
Vzhledem k aktuální potřebě co nejpřesněji a nejpodrobněji sledovat spotřeby energií, v rámci politiky htedání úspor a

ekologicky udržitelného provozu ČZU, byly doplněny rozvaděče NN v trafostanici o elektroměry s komunikací M.BUS pro
měření spotřeby elektrické energie jednotlivých vývodů

Odkaz na dokumenty, výkresy, přílohy, apod.
Přílohy:
1) oceněný výkaz výměr

V/

Potvrzení předání a převzetí "ZL": ČZU v Praze x Společnost KOCI - Innogy

Datum: 26.03.2021

B. Schválení Změnového listu
(Autorizace cenového a časového dopadu)

Celková dohodnutá cena změny včetně režie

navýšení ceny díla + 146.730,00 Kč bez DPH
Dopad do časového plánu výstavba (HMG)

Bez dopadu

Ostatní dopady

Bez dopadu

Komentář investora

Klasifikace 0 Schváleno D odloženo m zamítnuto

Zhotovitel: KOCi ď Společnost KOčí- Innogy
-em• 0.- 't,-0 r~0·79 n,rek. Datum: 4 . 51 17

f ., 4, 1", Iř !, 14 kb 4 í elInvestor: [19 ...al.ka ČZU v Praze /& / ~
rv' Á Ddum: /./· Ó «

t
TDS: MIŇKO MIRRO sýl 71 - .,0/»v

Datum: '7• É. ln.,1
/

VAD: ätélier I !~ Atelier VV Datum: 9-r- 70 1.-7
Tento Změnový List opravňuje Zhotovitele k provedení dríěny v rozsahu výše uvedeném a v souladu s SoD



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 04: SO-02- Trafostanice - doplnění

rozvaděčů o elektroměry
Klasifikace
Fáze Aktuální zakázka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář I

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Jitka Hedencová



Zakázka:
ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 04: SO-02- Trafostanice - doplnění rozvaděčů o elektroměry

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO-02: Trafostanice - doplnění rozvadéčů RH1 a RH2 0 elektroměry 146 730,00 30 813 177 543
2-SČ: Stavební část 146 730,00 30 813 177 543

Celkem (bez DPH) 146 730,00
DPH 30 813,30

DPH 21 % ze základny: 146 730 30 813,30

Celkem (včetně DPH) 177 543,30 CZK
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Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Komentář

SO-02: Trafostanice - doplnění rozvaděčů RH1 a RH2 0 elektroměry 146 730,00

1. B 2-SČ-39+40.1
2. B 2-SČ-39+40.2
3. B 2-SČ-39+40.3
4. B 2-SČ-39+40.4
5. B 2-SČ-39+40.5
6. B 2-SČ-39+40.6

2-SČ: Stavební část
Elektroměr Schrack MGDIZ x/SA M-BUS
Měřící transformátor proudu do 600/5A
Pojistkový odpínač OPV10/3
Zkratovací svorkovnice k MTP
Nosný, spojovací a úchytový materiál
Montáž

146 730,00
kus 14,0 7100,00 ' 99 400,00 'kalkulace ceny Innogy/Colsys
kus 42,0 725,00 30 450,00 kalkulace ceny Innogy/Colsys
kus 4,0 510,00 2 040,00 kalkulace ceny Innogy/Colsys
kus 14,0 360,00 5 040,00 kalkulace ceny Innogy/Colsys
kus 1,0 4 800,00 4 800,00 kalkulace ceny Innogy/Colsys
kus 1,0 5 000,00 i 5 000,00 ~kalkulace ceny Innogy/Colsys
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Popis



Projekt: ČZU - FLD školní sklad a trafostanice
Název změnového listu: Změna fasády
Investor: čZU v Praze zhotovitel: Společnost KOČí- Innogy
TDS: MIRRO s r.0. AD: Atelier VV

A. NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL č, 5 Stavební objekt / místo SO01 - Sklad

Předmět změny
Změna fasádní omítky. Oprava chyby smluvního rozpočtu u vaty tl. 40mm a u polystyrenu XPS tl, 22Omm.

Specifikace změny - popis, zdůvodnění
Na požadavek investora je změněna fasádní omítka tak, aby byla v souladu s chystanou výstavbou BB pavilonu. Omítka je
dvouvrstvá, druhá vrstva je broušená - výsledkem je povrch imitující beton. Připočtena je druhá vrstva omítky s úpravou

broušením. Dále Jsou naľovnány chyby smluvního rozpočtu ve výměře montáže desek z minerální vlny tl.40mm a ve výměře
dodávky polystyrenu XPS tl. 220mm.

Odkaz na dokumenty, výkresy, přílohy, apod.
Přílohy:
1) oceněný výkaz výměr

Potvrzení předání a převzetí ZL:
Datum: 22.04.2021

V,

ČZU v Praze x Společnost KOCI - Innogy

B. Schválení Změnového listu
(Autorizace cenového a časového dopadu)

Celková dohodnutá cena změny včetně režie

navýšení ceny díla + 198.555,90 I<č bez DPH
Dopad do časového plánu výstavba (HMG)

Bez dopadu

Ostatní dopady
Bez dopadu

Komentář investora

Klasifikace 521 Schváleno O odloženo E] Zamítnuto

Zhotovitel: KOCI Ö Společnost KOČA- t:wu c..4
Ill:. á-Il/lô./ V,·lľf Datum : 4. F.ž?

1 fn i.41. ..ni.káInvestor: ČZU V Praze .-r ÉN Ýtať Datum : 96»7

TDS: MISIRO MI!~~,š'~;pf 4, š.imDatum: /

AD. i#eliet· ~~>/ÁÜer VV , Č/Č Datum: 7,<. 6,0 6/~

Tento Zrr vý List opravňuje Zhotovitele k proveýýríí změny v rozsahu výše uvedeném a v souladu s SoD,-no



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky

ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - Il. - ZL 05: SO-01-08 omítky vnější = fasáda
Zakázka

Klasifikace
Fáze Aktuální zakázka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČí a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Jitka Hedencová



Zakázka:
ČZU Praha - Školní sklad FLD a trafostanice - 11. - ZL 05: SO-01-08 omítky vnější - fasáda

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO-01-08: omítky vnější - fasáda 198 555,90 4,5 21 524 124 018
006: Úpravy povrchu 194 745,91 4,5 20 860 120 194

099: Přesun hmot 3 809,99 664 3 824

Celkem (bez DPH) 198 555,90
DPH 21 523,83

DPH 21 % ze základny: 102 494 21 523,83

Celkem (včetně DPH) 220 079,73 CZK
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Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Komentář

1. I SP I622332111

SO-01-08: omítky vnější -fasáda
006: Úpravy povrchu
Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad 1 m21
modelařni vrstva S..liz Ky s -2-:škrábár-ín czurchu

193,272 I 426,00 I

198 555,90
194 745,91

82 333,87 ~položka ÚRS 2020/11

szěny - ostěni;-63,6-9
 

163,879

aziky;11,3-1 -, -, 1 -

sekl - nElzemni čász;-ř,Oli 13,2-2

2. SP 622222001 ~ Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. m 25,578 227,90 ~ 5 829,23 položka z původní nabídky
špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
2,?so,75=0,75)-5 21,0

'1,-2-2,33-2,65
16,42

docče= Chľbný:h vzorců z yl-.·:,žni nabíčk·.· -

-02,7-0,-5-0,75)-5-0,1 - 2,1
5-2,55"0,1 - 0, 742

3. ~ SP '629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m21 193,272 57,80 11 171,12 položka ÚRS 2020/Il
4. ' K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných m ~ -59,6 65,00 - 3 874,00 položka z původní nabídky

hmoždinkami
zdý:jet, nebude se preváděľ - 59,6

5. I M 59051659 Iprofil zakládací AI tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm
 

Iml -62,58 1 88,60 1 - 5 544,59 položka z původní nabídky
zdprřez, nebude se prováděz: 33,6-1,05 - 62,

6. ~ M 28376404 Ideska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch Á=0,033 I m31 23,0291 4 552,00 I 104 830,28 'položka z původní nabídky
odc:ře= mncžství dle Err: 110,-72-0,022-1,05 - 2,-53

přiý:čen z.rožsz·.·i ale 23-': 1_.l, - L,_- -ľ..

099: Přesun hmot 3 809,99
7. ~ SP ~998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy vdo 6 m í 4,094 772,00 3 160,20 ~položka z původní nabídky
8. I K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného t ~ 0,714 910,20 649,79 1 položka z původní nabídky

j 11-3539-32/1000
cřiocřet .Ľzžsivi dle f._: ZZ,~:2 --,-LL- Ú,-33
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