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akce: Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 35. 27. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48.

č. pol. 
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klíčový 
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0 Vyřízení legislativy ohledně azbestu Příprava 30

0.1 Převzetí staveniště - do 5 dní od podpisu SOD 5

0.2 Zahájení prací - do 5 dní od převzetí staveniště 5

0.3 Vyklizení haly 10

1 Stavební část - bourání haly a přístavků ne 25

2 Výkopy - hala ne 10

02.I Podkladní beton pod pásy a patky ne 2

3 Výkopy -  pro jímky a vsaky ne 10

4 Realizace Jímky a vsakovací galerie ne 10

5 Milník č.1 - Základy  hala - dokončení ano Zdržení 1 týden

6 Přípojky inženýrských sítí ne

7 Přípojka vody ne 5

8 Přípojka kanalizace splašková ne 5 Bude dokončeno po sanaci

8a Dešťová kanalizace ne 5 Bude dokončeno po sanaci

9 Přípojka slaboproud ne 5 Bude dokončeno po sanaci

10 Přípojka silnoproud + veřejné osvětlení ne 5 Bude dokončeno po sanaci

11 Přípojka vytápění ne 10 Bude dokončeno po sanaci

12 Přípojka užitkové vody z aku nádrže ne 5

Schválení VD k ocelové konstrukci Zdržení 5 týdnů

13
Milník č.2 - Hala - konstrukce (rámy, plášť, střecha) - 

dokončení ano
60

Covid 19 u dodavatele - zdržení 2 

týdny

13 a
Sanace podloží haly včetně kontrolních zkoušek a 

podkladního betonu

14 Milník č.3 - Hala - Podlaha se vsypem - dokončení ano 14

15 Hala - vnitřní stěny ne 15

15a

Betonáž soklových prahů

Změna dodavatele: Tendrování 3 

týdny schválení DD 3 týdny Zdržení 6 

týdnů

15b Montáž opláštění haly

16 Hala - výplně otvorů - okna, dveře, vrata ne 5

17 Hala - kce suché výstavby ne 15

18 Konstrukce zámečnické ne 15

19 Elektro - silnoproud ne 25

20 Elektro - slaboproud ne 25

21 Topení ne 15

22 Užitková voda - rozvod ne 10

23 Voda a kanalizace ne 10

24 Vzduchotechnika ne 10

25 Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby ne 25

26  Komunikace ne 30

27 Terénní úpravy ne 15

28 Předpřejímky ne 5

29 Přejímky, dokladová část ne 5

30 Dokončení stavebních prací ne

31 Předání a převzetí díla ne 1

32
Kolaudace (do jednoho měsíce po předání stavby - 

zajišťuje investor)
ne

33 Vyklizení staveniště ne dle SoD

26.10.2020

19.04.2021

Realizační harmonogram prací
prodlení ve 

schválení DD

Petr Dostál:

28.1.2021 odeslána 
opravená DD dle 
připomínek

Petr Dostál:

13.1.2021 odeslán návrh 
DD ke schválení

Petr Dostál:

Skutečný termín dokončení 
22.2.2021

Petr Dostál:

Doba trvání 10 týdnů 
od schválení DD + 4 
týdny na výrobu a 
dodání na stavbu

Petr Dostál:

Montáž ocelové konstrukce
Petr Dostál:

Montáž vazníků

Petr Dostál:

Termín dokončení dle SoD
Petr Dostál:

Termín dokončení dle SoD 
a Dod. Č.1

Petr Dostál:

Termín dokončení dle SoD 
a Dod. Č.2
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