
ID ČLENĚNÍ číslo činnosti Název úkolu Doba trvání doba realizace

1 1  uzavření smlouvy o dílo 0 dny -10 (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště)

2 ČZU - Mezifakultní centrum 
environmentálních v ěd - 2.část

416 dny?

3 2  předání staveniště 0 dny 0 (nejpozději 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo)

4 zahájení stavebních prací 0 dny 3 (nejpozději 10 dnů od převzetí staveniště)

5 3  vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, 
oplocení, čístící zóny)

0 dny 17 dnů od předání staveniště

6 4  vybudování staveništních přípojel a osvětlení 
staveniště

0 dny 17 dnů od předání staveniště

7 5  vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ) (KPS) 0 dny 17 dnů od předání staveniště

8 F.1  Stavební objekty (SO) 333 dny?

9 F.1.1  Objekt MCEVII 333 dny?

10 F.1.1.1  architektonické a stavebně technické řešení + 
konstrukční část

332,42 dny?

11 klíčový milník 29  SO02 - piloty + základová deska (na podkladním
betonu)

0 dny 115 dnů od předání staveniště

12 klíčový milník 30  SO02 - betonáž skeletu + žb stěn 1PP - 1NP 0 dny 165 dnů od předání staveniště

13 klíčový milník 31  SO02 - betonáž skeletu + žb stěn 2NP - 4NP 0 dny 215 dnů od předání staveniště

14 klíčový milník 32  SO02 - betonáž skeletu + žb stěn 5NP - 7NP 0 dny 265 dnů od předání staveniště

15 33  SO02 - dokončení monolitického ŽB skeletu 
(KPS)

0 dny 265 dnů od předání staveniště

16 34  SO02 - betonáž schodiště 0 dny 265 dnů od předání staveniště

17 51  SO02 - zděné příčky, SDK příčky, montované 
příčky

0 dny 360 dnů od předání staveniště

18 klíčový milník 56  SO02 - realizace podlah (bez finální vrstvy) 0 dny 370 dnů od předání staveniště

19 57  SO02 - dodávka a montáž vnitřních dveří 0 dny 400 dnů od předání staveniště

20 58  SO02 - D+M podhledy 0 dny 400 dnů od předání staveniště

21 klíčový milník 59  SO02 - realizace fasádního pláště včetně oken, 
dveří a vrat

0 dny 400 dnů od předání staveniště

22 klíčový milník 60  SO02 - realizace střešního pláště 0 dny 290 dnů od předání staveniště

23 61  SO02 - výroba a osazení loga 0 dny 400 dnů od předání staveniště

24 62  SO02 - montáž bezpečnostního systému pro 
údržbu objektu

0 dny 400 dnů od předání staveniště

25 63  SO02 - závlahový systém na střeše 0 dny 390 dnů od předání staveniště

26 65  SO02 - omítky, obklady, dlažby 0 dny 400 dnů od předání staveniště

27 66  SO02 - propojení se stávajícím objektem 0 dny 400 dnů od předání staveniště

28 klíčový milník 67  SO02 - finální podlahy 0 dny 400 dnů od předání staveniště

29 68  SO02 - malby, nátěry 0 dny 400 dnů od předání staveniště

30 70  SO02 -D+M výtahů 0 dny 400 dnů od předání staveniště

31 F.1.1.4.1  zařízení pro vytápění staveb 217,42 dny

32 40  SO02 - rozvody topných větví včetně čerpadel (5
větví), D+M rozdělovače a sběrače v m. 407

0 dny 390 dnů od předání staveniště

33 42  SO02 - osazení fancoilů a otopných těles 0 dny 400 dnů od předání staveniště

34 47  SO02 - rozvody TUV, SV, cirkulace 0 dny 390 dnů od předání staveniště

35 F.1.1.4.2  zařízení pro ochlazování staveb 217,42 dny

36 41  SO02 - rozvody chladící vody (3 větve), osazení 
chladící jednotky MCEV I

0 dny 390 dnů od předání staveniště

37 F.1.1.4.3  zařízení vzduchotechniky 217,42 dny

38 38  SO02 - montáž VZT rozvodů v jednotlivých 
podlažích

0 dny 390 dnů od předání staveniště

39 55  SO02 - D+M SP pro zahájení montáže VZT ve 
strojovně VZT v 7.NP

0 dny 280 dnů od předání staveniště

40 F.1.1.4.4  zařízení pro měření a regulaci 217,42 dny

41 46  SO02 - systém MaR 0 dny 400 dnů od předání staveniště

42 F.1.1.4.5  zařízení zdravotně technických instalací 322,42 dny

43 48  SO02 - ležatá kanalizace splašková + dešťová 
1.PP

0 dny 100 dnů od předání staveniště

44 49  SO02 - vnitřní kanalizace 0 dny 390 dnů od předání staveniště

45 50  SO02 - integrovaný systém TZB 0 dny 400 dnů od předání staveniště

46 F.1.1.4.6  zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. 
bleskosvodů

217,42 dny

47 53  SO02 - D+M energocentra 0 dny 400 dnů od předání staveniště

48 64  SO02 - hromosvod 0 dny 390 dnů od předání staveniště

49 klíčový milník 71  SO02 - zprovoznění fotovoltaických panelů 0 dny 400 dnů od předání staveniště

50 39  SO02 - montáž silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů

0 dny 400 dnů od předání staveniště

51 F.1.1.4.7  zařízení slaboproudé elektrotechniky 217,42 dny?

52 39  SO02 - montáž silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů

0 dny 400 dnů od předání staveniště

53 F.1.1.4.8  vnitřní plynoinstalace 217,42 dny?

54 44  SO02 - úpravy ve stávající plynové kotelně, 
dodávka kotlů

0 dny 400 dnů od předání staveniště

55 52  SO02 - vnitřní plynoinstalace 0 dny 390 dnů od předání staveniště

56 klíčový milník 45  SO02 - zahájení zkušebního provozu plynové 
kotelny

0 dny 413 dnů od předání staveniště

57 klíčový milník 35  SO02 - SP pro montáž páteřních tras rozvodů a 
kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, topení) v 
1.PP-1.NP

0 dny 195 dnů od předání staveniště

58 klíčový milník 36  SO02 - SP pro montáž páteřních tras rozvodů a 
kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, topení) v 
2.NP-4.NP

0 dny 250 dnů od předání staveniště

59 klíčový milník 37  SO02 - SP pro montáž páteřních tras rozvodů a 
kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, topení) v 
5.NP-7.NP

0 dny 290 dnů od předání staveniště

60 43  SO02 - ukončení montáže všech rozvodů nad 
podhledem

0 dny 390 dnů od předání staveniště

61 69  SO02 - kompletace profesí (svítidla, baterie…) 0 dny 400 dnů od předání staveniště

62 F.1.2  Opěrné zdi 65,42 dny?

63 F.1.2.1  architektonické a stavebně technické řešení + 
konstrukční část

65,42 dny?

64 26  opěrné zdi 0 dny 280 dnů od předání staveniště

65 F.2  Inženýrské objekty (IO) 397,42 dny?

66 F.2.1  STL plynovod, přeložka 43,42 dny?

67 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

68 16  IO710 STL Plynovod, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

69 F.2.2  NTL plynovod, přeložka 43,42 dny?

70 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

71 17  IO711 NTL Plynovod, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

72 F.2.3  NTL Plynovod, přípojka 143,42 dny?

73 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 140 dnů od předání staveniště

74 18  IO712 NTL Plynovod, přípojka 0 dny 160 dnů od předání staveniště

75 F.2.4, F.2.5  vodovod, přeložka, přípojka 143,42 dny?

76 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

77 9  IO720 Vodovod, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

78 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 140 dnů od předání staveniště

79 10  IO721 Vodovod, přípojka 0 dny 160 dnů od předání staveniště

80 F.2.6, F.2.7  kanalizace dešťová, přeložka, přípojka 143,42 dny?

81 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

82 11  IO730 Kanalizace - dešťová, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

83 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 140 dnů od předání staveniště

84 12  IO731 Kanalizace - dešťová, přípojka 0 dny 160 dnů od předání staveniště

85 F.2.8  kanalizace splašková, přípojka 143,42 dny?

86 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 140 dnů od předání staveniště

87 13  IO732 Kanalizace - splašková, přípojka 0 dny 160 dnů od předání staveniště

88 F.2.9  retenční a požární nádrž 143,42 dny?

89 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 129 dnů od předání staveniště

90 14  IO733 Retenční nádrž 0 dny 160 dnů od předání staveniště

91 15  IO733 Požární nádrž 0 dny 160 dnů od předání staveniště

92 F.2.10  silnoproud, přeložka 43,42 dny?

93 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

94 19  IO740 Silnoproud, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

95 F.2.11  silnoproud, přípojka 143,42 dny?

96 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 140 dnů od předání staveniště

97 20  IO741 Silnoproud, přípojka 0 dny 160 dnů od předání staveniště

98 F.2.12  venkovní osvětlení, přeložka 43,42 dny?

99 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

100 21  IO742 Venkovní osvětlení, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

101 F.2.13  slaboproud-metalika a optika, přeložka 77,42 dny?

102 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 53 dnů od předání staveniště

103 8  Kontrola jednotlivých IO před zásypem (KPS) 0 dny 193 dnů od předání staveniště

104 22  IO750 Slaboproud metalika a optika, přeložka 0 dny 60 dnů od předání staveniště

105 22  IO750 Slaboproud metalika a optika, přeložka 0 dny 200 dnů od předání staveniště

106 F.2.14  zpevněné plochy 133,42 dny?

107 klíčový milník 23  IO800 Zpevněné plochy - komunikace, parkoviště 0 dny 400 dnů od předání staveniště

108 klíčový milník 24  IO800 Zpevněné plochy - chodníky 0 dny 400 dnů od předání staveniště

109 F.2.15  Příprava území a vegetační úpravy 108,42 dny?

110 6  naznačení hranice výkopu (KPS) 0 dny 18 dnů od předání staveniště

111 klíčový milník 7  IO 810 Příprava území - vyčištění území včetně 
likvidace dřevin + sejmutí ornice

0 dny 30 dnů od předání staveniště

112 25  IO 810 Příprava území - vegetační úpravy a mala 
architektura

0 dny 400 dnů od předání staveniště

113 klíčový milník 27  IO 810 výkop stavební jámy na pilotovací rovinu pro
SO02 Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy
(15cm štěrku) pro pilotáž

0 dny 80 dnů od předání staveniště

114 28  SO03 Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS) 0 dny 80 dnů od předání staveniště

115 F.3  Provozní soubory (PS) 134,42 dny?

116 F.3.3  náhradní zdroj 24,42 dny?

117 54  SO02 - D+M náhradního zdroje 0 dny 400 dnů od předání staveniště

118 F.3.4  úprava trafostanice TS 8803 82,42 dny?

119 73  Úprava trafostanice 8803 (PS 304) 0 dny 360 dnů od předání staveniště

120 F.3.5  chladící boxy 29,42 dny?

121 72  SO02 - dodávka chladících boxů PS 305 0 dny 412 dnů od předání staveniště

122 F.1.1.i  Projekt interiéru 53,42 dny

123  projekt interiéru 53,42 dny

124 klíčový milník 74  SO02 - montáž laboratorní technologie, technických 
plynů a trubních rozvodů laboratoří

0 dny 412 dnů od předání staveniště

125 75  SO02 - montáž volného nábytku 0 dny 412 dnů od předání staveniště

126 Dokončení stavebních prací 0 dny 412 dnů od předání staveniště

127 76  Předkolaudační prohlídka funkčnosti jednotlivých 
zařízení a vybavení stavby (KPS)

0 dny 413 dnů od předání staveniště

128 77  Předpřejímky 0 dny 413 dnů od předání staveniště

129 klíčový milník 78  Předání a převzetí stavby - oboustraně podepsaný 
předávací protokol

0 dny 416 dnů od předání staveniště

130 79  Kolaudace (KPS) 0 dny 416 dnů od předání staveniště

131 Ostatní a vedlejší náklady 413,21 dny?
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