
PO 1174/2024

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čihák
IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2) Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny

zastoupený: Josefem Mládkem, jednatelem

zástupce ve věcech technických: Josef Mládek
IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 1274

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

Čl. I. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce „Stavební 
úpravy parkovací plochy P13 včetně pokusných vsakovacích ploch“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu

dle projektové dokumentace zpracované pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby 

zpracované společností AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, Praha 4, IČO: 25080342 (dále jen 
„Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně Výkazu 
výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy.

2) Součástí Díla a závazku zhotovitele je rovněž veškerá dodavatelská činnost, předložení všech 
předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou 

dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení 
stavby a spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla.

3) Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, 
aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek 
sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami.

4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu 
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 
se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, obecně 
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závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající 
minimálně obvyklému účelu Díla. 

5) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Stavební úpravy parkovací plochy P13 včetně pokusných vsakovacích ploch“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn ve výzvě k zahájení stavby omezit rozsah Díla 
o některou z částí nebo výzvu neodeslat vůbec, nebude-li mít dostatek finančních prostředků 
k financování Díla, či jakékoliv jeho části. 

 

Čl. II. Místo plnění 

1) Místo plnění Díla (stavby) je na pozemku p. č. 1627/1, konkrétně na parkovišti P13 před budovu FŽP 
III., nacházející se katastrálním území Suchdol, v areálu sídla Objednatele (dále jen „staveniště“). 

2) Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi mohou být i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou 
realizovat svá plnění a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či 
dodavateli.  

Čl. III. Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 

90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny 
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla. 

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu termínů pro 

provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle této smlouvy a Harmonogramu, mají přednost 
termíny uvedené v této smlouvě. Termíny uvedené v Harmonogramu je možné měnit pouze 
v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku nepředvídatelných okolností 
způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna 
dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době 
stanovené pro provedení Díla včetně předání a převzetí Díla. Klimatické podmínky odpovídající 
ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů 

uvedených v Harmonogramu, jakož i doby provedení Díla (včetně předání a převzetí Díla). 

4) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas dle Harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje 

dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele 

k zahájení stavby; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
Zhotovitelem; 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem 
předání a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku; 

d) termín vyklizení staveniště: do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla; 

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu. Při přerušení 
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prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen 

doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně 
potvrzeného písemného protokolu. 

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí 
písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení 
Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu; to 

neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je 
v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto odstavce 

povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat bezodkladně 
Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené 
v§ 2627 OZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů 
provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Náklady související s výše uvedeným přerušením Díla 
hradí Objednatel pouze v případě, že došlo k přerušení provádění Díla na pokyn Objednatele. 
V opačném případě hradí související náklady Zhotovitel. 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku, 

nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak. 

 

Čl. IV. Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí: 12 997 460,49 Kč bez DPH. 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů 
ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  
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4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Zhotovitel potvrzuje, 

že je schopen zrealizovat Dílo za cenu Díla uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to v plném 
rozsahu, a potvrzuje, že cena Díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 
nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla.  

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na 

méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno tak, 
že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou v oceněném 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek neobsažených 
v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS aktualizované pro 

dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy podkladem pro 

dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací na základě skutečně provedených prací 
odsouhlasených oběma Smluvními stranami (zjišťovacího protokolu) v souladu s odst. 6 a násl. 
tohoto článku, a to měsíčně na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů do výše 90 % z ceny 
za zhotovení Díla (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

2) Zbylá část ceny Díla ve výši 10 % tvoří tzv. zádržné, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a 
nedodělků, resp. až po odstranění poslední vady a nedodělku Díla. Pro případ, že dojde k úpadku 
Zhotovitele před splněním podmínek pro uhrazení zádržného, dohodly se Smluvní strany na snížení 
ceny Díla o částku odpovídající zádržnému. 

3) Splatnost jednotlivých daňových dokladů je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení 
Objednateli. Kterýkoliv daňový doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

5) Není-li stanoveno jinak, daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit a odeslat Objednateli 

nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. 
Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací 
do 15. dne měsíce následujícího od konce příslušného měsíce je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a. soupis provedených prací a dodávek v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické 
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a 

dodávek a jejich jednotkovou a celkovou cenu, dále ve zjišťovacím protokolu budou 
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uvedeny údaje o fakturacích v předchozím období, ve sledovaném období a kolik zbývá 
k fakturaci. 

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  

7) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru 
Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 
Zhotovitelem. 

8) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem 
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude 

mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud 
Zhotovitel není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

9) Daňový doklad (fakturu) je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na adresu: Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné 
doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad 
doručený jiným způsobem uhradit. 

10) Objednatel nebude hradit zálohy. 

 

Čl. VI. Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců, a to počínaje dnem 

odstranění poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, 

dnem předání a převzetí Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla 
Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě 
požadavku Objednatele níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 
případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 
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a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za 
uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od 

zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená 
lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady, 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená 
lhůta, ve které musí být nejpozději taková vada odstraněna, 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 

rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to 

s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být 
nejpozději taková vada odstraněna, 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 

uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, 

telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen 

uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat 

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn vady 

nechat odstranit sám nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění 
na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a 
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného dohodou Smluvních stran, v případě, že 
k dohodě Smluvních stran nedojde, určí soudního znalce Objednatel. V případě, že se prokáže, že 
vada byla Objednatelem uplatněna oprávněně, je Zhotovitel povinen nahradit náklady 
vynaložené na stanovisko soudního znalce. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 kalendářních dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém 
náhradním termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady 

Zhotovitele. I přes odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že 
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
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oprávněn odstranit vadu sám, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele a toto své 
rozhodnutí sdělí Zhotoviteli společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není 
dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 

b) datum uplatnění a číslo vady, 

c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 

f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 

g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady (atesty, návody, tech. dokumentaci, apod) vztahující se k opravené, případně vyměněné 
části Díla potřebné k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do 
Objednateli předané dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly 
provedeny při záručních opravách. 

13) Společně s výzvou k předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli seznam 
činností (povinností), které musí Objednatel provádět (dodržovat) v průběhu záruční doby dle 
odst. 1 tohoto článku, a to za účelem jejího zachování. Zhotovitel tak u každé části Díla uvede 
činnosti, které je třeba vykonávat pro zachování správné funkce dané části Díla, aniž by se 
Objednatel dopustil porušení záručních podmínek, jinak se má za to, že takové podmínky nejsou.  

 

Čl. VII. Pojištění odpovědnosti za škodu a zajištění závazků Zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli 
nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše 
pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 50 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie 

pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny Díla a jejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání Díla bez vad 
a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3) Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem této smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, 
termínů plnění a sankčních ujednání. Vystavení této bankovní záruky doložil Zhotovitel 

Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele 
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jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní 
záruce musí být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 1 500 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace Díla dle čl. 
III. této smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od plánovaného předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků, dojde-li v souladu s touto smlouvou k prodloužení 
doby plánované realizace je Zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení předložit 
novou nebo prodlouženou bankovní záruku, která bude platná minimálně po dobu 
prodloužené realizace této smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od nově 
plánovaného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě, že přebírané Dílo 
bude mít vady a nedodělky a Smluvními stranami bude dohodnut termín odstranění 
vad a nedodělků, který bude končit méně než 30 dnů předcházejících platnosti 
bankovní záruky, je Zhotovitel povinen předložit novou opravenou bankovní záruku, 
která bude platná déle než 30 dní po dohodnutém termínu odstranění vad a 
nedodělků; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 

Zhotovitel neuhradí jakoukoli částku splatnou podle této smlouvy včas a v plné výši, 
nebo nesplní jakýkoliv nepeněžitý závazek vyplývající z této smlouvy a Objednatel 

splnění takového závazku zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem vrácena dnem, kdy bude Zhotoviteli řádně 
předané Dílo bez vad a nedodělků na základě závěrečného předávacího protokolu a 

staveniště bude řádně vyklizeno a současně bude Objednateli předána bankovní 
záruka dle odst. 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla bez vad a nedodělků 

Objednatelem v souladu s touto smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování 
záručních vad Díla. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem 
záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 750 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu záruční lhůty dle této smlouvy, 

tj. po dobu 60 měsíců; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
nebo platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem vrácena nejdříve den následující po dni, kdy 
uplyne záruční doba dle této smlouvy. 

5) V případě čerpání bankovní záruky z jakéhokoliv důvodu oznámí Objednatel tuto skutečnost 
Zhotoviteli a Zhotovitel zajistí, aby byla bankovní záruka obnovena v plné výši do 14 kalendářních 
dnů od obdržení výše uvedeného oznámení. Alternativně může být Zhotovitelem zajištěna 
a poskytnuta Objednateli nová doplňující bankovní záruka na čerpanou částku. 

6) V případě prodloužení doby pro provedení Díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen 
platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla resp. záruční 
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doby. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení 
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny. 

7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

8) Zhotovitel je povinen zpracovat seznam svých poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele v souladu se 

smluvními podmínkami, jež jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

Čl. VIII. Smluvní pokuty a prohlášení Zhotovitele 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo řádně a včas (tj. nedodržení 
termínu předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a nedodržením 
požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle čl. VII. odst. 1 a 

2 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště nebo předáním 

platného dokladu. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním. 

5) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ 
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

6) V případě, že Zhotovitel neobnoví bankovní záruku v plné výši ve lhůtě uvedené výše v článku VIII. 
odst. 5 této smlouvy (nebo neposkytne doplňující bankovní záruku), je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každý den prodlení se splněním 
tohoto závazku. 

7) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu 
s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
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smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
25% ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají 
nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

8) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 
ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho 
zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny 
k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho 

zaměstnancům a u dotčených subjektů NPO, příp. také u dotčených subjektů dotačního orgánu, 
které jsou Smluvním stranám ke dni podpisu této smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
25% ceny (bez DPH) uvedené  v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají 
nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

9) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na 
povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že 
není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká 
republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení 
předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. 
Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, v takovém případě je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25% ceny (bez DPH) uvedené  v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši. 

10) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady 
EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. zhotovitelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v písmenu a) nebo b). 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i jeho (i) 
poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše 
uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, 
v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25% ceny (bez 

DPH) uvedené  v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva 
Objednatele na náhradu škody v plné výši. 
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11) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je 

způsobil sám. 

12) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

13) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

14) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní 
strany. 

 

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 

Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména 

považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 7 kalendářních 
dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo:  

i. s nedostatečnou odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 kalendářních dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto 

článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho 

částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla. 



 12 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

 

Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. 
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn 
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XI. Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XII. Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů (zejména § 2 písm. e) a § 13), tj. zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
je Zhotovitel povinen požadovat od poddodavatelů. 

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí OZ, pokud 

smlouva nestanoví jinak. 

4) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou Smluvní stranou, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. 
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které 
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 OZ. 

5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 
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6) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.  

7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky  

2. Časový a finanční harmonogram  

3. Projektová dokumentace je zveřejněna zde 

https://zakazky.czu.cz/document_download_20460.html  

4. Oceněný výkaz výměr  

5. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní)  

6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)  

 

Zhotovitel:  Objednatel: 

 

V Pcherech, dne  

 

 

____________________________________ 

PRAGOTRADE spol. s r.o. 

Josef Mládek, jednatel společnosti 

 

V Praze, dne  

 

 

 

 

____________________________________ 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí: 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita 

v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709.  

 

Zhotovitel:  Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě 

označený jako Zhotovitel. 

 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž 

nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.  

 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené 

strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a 

Zhotovitel. 

 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají 

význam, který jim přiznává Smlouva nebo tyto Smluvní podmínky. 

 

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované 
kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.  

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, 
stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky 
všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu 

s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a 
předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter. 

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným 
předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na 
provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude 

v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem, 

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle 
na kontrole prováděné Objednatelem), 

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny 

Objednatele, 

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit 
s ohledem na životní prostředí a okolí stavby, 

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném 
Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí 
Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele), 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla 
nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 
Projektové dokumentaci, 

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

i) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho 

náklady. 

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce 
příp. distributora, je Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení předepsaných 
postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní návod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, 
polotovary a ostatní dodávky jejichž parametry jsou určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, 

popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné 
technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je 
Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání 
uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla 
Objednatelem. 

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně 
způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou 
k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit 
totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit 

viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými 
třetími osobami. 

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

sloužících k řádnému provedení Díla. 
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3. DOKUMENTACE STAVBY 

3.1. Dokumentací stavby se rozumí dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů zejména Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS“) 

a Zjednodušená výkresová dokumentace (Pasport stavby). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené 
výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby 
s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, 
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické specifikace, 
bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých právních předpisů, 

technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě 
Díla. 

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné a elektronické verzi Zhotovitel provede 

v souladu s následujícími zásadami: 

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, 

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový výkres potvrzen zástupcem 

Technického dozoru, 

d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 

souhlasné stanovisko, dokladem je odsouhlasený a podepsaný změnový list. 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí, 

f) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude seznam dokumentace s funkčními 

hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS, 

g) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude přehled servisních úkonů, revizí a kontrol, 

které je Objednatel povinen dodržet pro platnost sjednané záruky Díla, 

h) Objednatel je oprávněn požadovat vypracování DSPS v systému BIM (informační model 

budovy) v podrobnosti LOD 350. 

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané 
na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport 

stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve 
třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného 
provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. 
V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen 
doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být: 
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a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis), 

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí, 

c) doklady o vytýčení stavby. 

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je 

Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu 

potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro 

provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační 
dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli 

Objednatelem již předány.  

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu 

potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do 
Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu 
výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci 
a technické přejímací podmínky. Dílenská dokumentace musí obsahovat detailní rozkreslení prvků 
včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku, 

a to v souladu s čl. 12 těchto Smluvních podmínek.  

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) 

dokumentace v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby Objednatel měl na projednání a 
schválení minimálně 3 týdny.  

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností 
Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby. 

4. STAVBYVEDOUCÍ 

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
stavebního zákona) jsou: 

a) účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného 

dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při 

přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.  

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Předání a převzetí staveniště 

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad.  

5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem odsouhlaseno 

Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, 
provozování staveniště po dobu realizace Díla. Zařízení staveniště a taktéž jeho odstranění zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 
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5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli 

veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí 
staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne 
při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma 
Smluvními stranami. 

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně 
případných zákresů. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení 
všech inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem přeložit 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je pro zjištění 
skutečné polohy stávajících sítí povinen zahájit práce kopanými sondami. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody, které sám prokazatelně způsobil. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, pokud splnil své povinnosti 
(zejména dle čl. 5.2.2. těchto Smluvních podmínek). 

5.3. Publicita stavby na staveništi 

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli dle podmínek publicity a propagace 

příslušného dotačního programu nebo v provedení a rozměrech min. 2 m x 1 m, s uvedením údajů 
o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci Autorského 
dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 

Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo 
jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím 
písemném svolení Objednatele. 

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa plnění vybudovat a umístit prvky publicity 
podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá 
Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. 

Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.  

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek 
poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací.  

5.4.2. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele.  
Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu.  

5.4.3. Náklady na Projektovou dokumentaci, projednání stavebního povolení, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  
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5.4.4. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření 
odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré 
náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.  

5.4.5. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám (min. 2) vykonávajícím 
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce 
při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná 
kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným 
osvětlením a vytápěním. 

5.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních 
zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

5.5. Užívání staveniště 

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro 
předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby 
a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 

dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob. 

5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 
překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi dočasně umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání 
změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady 
a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a 
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, 
telekomunikačních sítí apod.), pokud jsou nutné pro zařízení staveniště.  

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 

zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, 
zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  
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5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

5.8. Vyklizení staveniště 

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit 

staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na 
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Povinnost vést stavební deník 

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Forma vedení stavebního deníku je v podobě papírové nebo elektronické (výhradně 
elektronické podobě dle čl. 6.1.9 tohoto článku). 

6.1.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.3. Stavební deník v podobě papírového tiskopisu musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 

17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

6.1.4. Zápisy do stavebního deníku v papírové formě se provádí v originále a dvou kopiích (propisovatelný 
tiskopis). Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Záznamy musí na sebe bezprostředně 
navazovat, přičemž ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Originál stavebního deníku 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla. 

6.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

6.1.6. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému 
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění. 

6.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

6.1.8. Elektronická forma vedení stavebního deníku musí splňovat legislativní povinnosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na vedení 
elektronického stavebního deníku.  

6.1.9. Povinnost vést stavební deník v elektronické formě je stanovena u staveb, které jsou předmětem 
Veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Zápisy autorizovaných osob musejí být převedeny do 
elektronické formy v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Autorizované osoby musí opatřovat 
zápisy ve stavebním deníku vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.  
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6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru 
nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke Smlouvě. 

7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

7.1. Kontrola provádění prací 

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné 

osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem 
zavazovat Objednatele.  

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má 
za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat 
na staveništi nebo mimo něj.  

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, 

bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je 
získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny  

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní 
dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné změny termínu 
organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám.  

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci 
Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele 

o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický 
dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a 
podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán. 

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 
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7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních 
dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen 
k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. Zápis nesmí obsahovat nic, 
co by nebylo na Kontrolním dnu projednáno nebo řečeno. 

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na 
revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými 

a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího 
Kontrolního dne.  

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím upozornění pořizovat 
zvukový záznam z průběhu Kontrolního dne, za podmínky, že bude všemi přítomnými pořízení 
zvukového záznamu odsouhlaseno. 

7.3. Četnost Kontrolních dnů  

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění 
stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke 

kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole 
nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové 
kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.  

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění 
jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku 
řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, 
že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel 
povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení 
financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se 
začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za 

provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli 

dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším 
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kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést 
kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS) 

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“). 

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku. 

8.1. Oprávnění Technického dozoru  

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.  

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí 
Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a 

zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 

8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo 

v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru  

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba 

s ním propojená. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo 

propojená s poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. 
V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro 

předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem 

tuto skutečnost ověřit.  

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce  

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“). 

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena 

v zápise ve stavebním deníku. 

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 
či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor bezpečnosti 
práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. 

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 
činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují 
veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.  

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 
splnění. 

9.2.5. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla 

nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
Díle. 

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 

prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.  

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora 

bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými 
pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se 

realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do 

písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.  

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá 
za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto 
překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu 
Díla.  

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně 
zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem. 
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Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu 
v délce nejméně 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako 

časová rezerva na hlučné práce apod. 

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon 

nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude 

odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla 

předmětem hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn 

stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

10.1.7. Zhotovitel, jako odborná osoba, je povinen písemně upozornit na veškeré okolnosti, které by mohly 

způsobit vady Díla nebo vady funkčnosti Díla (např. nevhodné technické řešení, nevhodné materiály 

navržené Projektovou dokumentací). 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 

zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít 
k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, 
které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, 
které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu 
a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své 
zaměstnance a své poddodavatele.  
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10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 
rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je 

Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření 
k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného 
právního předpisu.  Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot 
rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba 
výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen sledovat stav sousedících objektů a ploch a dokumentovat jejich stav, zda 

nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění 
Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.  

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, 
případně v místech prováděním Díla dotčených. 

10.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s realizací Díla bude minimalizovat produkci všech druhů 
odpadů. V případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci či jiná 
ekologicky šetrná řešení nad rámce povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. 

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
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10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět Objednatele. 

10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. PODDODAVATELÉ  

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit nebo prostřednictvím 
třetí osoby (poddodavatele). Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně 
v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude 
odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich 
zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části 
předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele.  

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za 
činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele 
učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu 
s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků 
Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.2. Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, 
které poddodavatel bude provádět. Zhotovitel je povinen seznam poddodavatelů průběžně v souladu 

s následujícími ustanoveními aktualizovat a tento aktuální seznam poddodavatelů nejméně 1x 
měsíčně, vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, předložit objednateli. 

11.3. Změna poddodavatele  

11.3.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, a to např. formou zápisu ve stavebním deníku. 

11.3.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.3.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 
důvodu neodepře. 

12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH 

CELKŮ  

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace 
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12.1.1. Obsah dílenské dokumentace 

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské 

dokumentace musí být detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně 
sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude výpis montážních 
prvků, podložek, kotev a šroubů.  

Součástí dílenské dokumentace musí být detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například 
detaily zámečnických konstrukcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na 
stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění musí být vypracování a návrh 
klempířských a hydroizolačních detailů. 

12.1.2. Montážní dokumentace 

Součástí dílenské dokumentace musí být montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné 
schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů pro správnou montáž celé konstrukce (např. 
ocelové konstrukce, prefabrikované konstrukce, VZT rozvody, apod.). 

12.1.3. Dílenská dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části:  

a) monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, 
atypické detaily a řezy, trubkování, …); 

b) lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel; 

c) výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...); 

d) ocelové konstrukce; 

e) zámečnické konstrukce a výrobky; 

f) ostatní konstrukce a výrobky; 

g) klempířské konstrukce; 

h) výtahy; 

i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení; 

j) OTK – odvod tepla a kouře; 

k) záchytný systém; 

l) jistící systém pro čištění fasád; 

m) FVE – fotovoltaická elektrárna; 

n) vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, …) 

o) zelená střecha a vertikální zahrada 

Objednatel může Zhotoviteli předepsat vyhotovení Dílenské dokumentace i pro jiné části Díla zde 
nevyjmenované. 

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace 

Předložená dílenská dokumentace může být: 

A) schválena bez připomínek;  

B) schválena s připomínkami (připomínky budou uvedené na schvalovacím protokolu). Po splnění 
připomínek bude dokumentace schválena; nebo 

C) zamítnuta a vrácena k přepracování (důvod zamítnutí bude uvedený na schvalovacím 
protokolu).  
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Schválením dílenské dokumentace nebo jiného technického řešení není schválena cena ani změna 
termínu provádění stavby. Změny ceny nebo termínů musí být jednoznačně schválené 
prostřednictvím změnového listu. 

12.2. Postup vzorkování 

12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků. 

12.2.2. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od uzavření Smlouvy. V seznamu bude označeno 
fyzické a dokladové vzorkování. 

12.2.3. Vzorkován bude každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem 
odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým konstrukcím, 
materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí kompletní 
sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně pantů, 
kování, obložky atd.). 

12.2.4. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 6ti týdnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní 
strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro 
odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, 
příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem.  

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro 

provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná 
osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, 
vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém 
bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C - nedoporučeno.  

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen 
uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam 
bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel 

jinak. 

12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, vzorek 
materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum. 

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí tzn. dle 

čl. 12.2.6. „C – nedoporučeno“ nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad „B – doporučeno 
s připomínkami“, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. 

Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované 
podmínky.  

12.2.10. Důvodem odmítnutí předloženého vzorku může být i jen estetické hledisko.  

12.2.11. V případě, že předložený vzorek nebude splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení 
stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla v plném rozsahu Zhotovitel.  

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, 
referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, 
zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.  

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. 

Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících podmínkách na staveništi, 
v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti 
poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro 

případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě.  
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12.3. Vzorová místnost 

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností.  Zhotovitel je povinen 
vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této 
vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů 
a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech 
povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, 
podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, 
provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, 
podparapetních žlabů apod.  

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první 
zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla 
k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby 
odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných 
zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací. 

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno 

v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou Díla při jeho provádění. 

13.2. Individuální vyzkoušení 

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže.  

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má 
právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení 
v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

13.3. Komplexní vyzkoušení 

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech 
takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude 
prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované 
dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 
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13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele 
k provedení komplexního vyzkoušení. 

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.  

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 
s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí Díla. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky 
podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro 
přípravu k němu.   

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd 
pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 
Objednateli. 

13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a 
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná 
vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost 
komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.  

13.4. Zkušební provoz 

13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat 
výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.  

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního 
provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby 
stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho 
straně. 

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na 
zkušební provoz. 

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, 
jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat 
ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

14.1. Organizace předání Díla 

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli 

v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele 
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(zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů 
předem.  

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít. Dokončení Díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí 
a atestů. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, 
které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané 

(zjištěné, evidované) ke dni předání Díla. 

14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru 

a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dílo nelze předávat po částech. 

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň: 

a) označení a popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu, 

f) seznam předané dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

n)  výsledek přejímacího řízení, 

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.  

14.2.2. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění 
zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací 
zápis.  

14.3. Vady a nedodělky 



22 

 

14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které 
však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 

se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení svého znalce nebo se dohodnout 

na společném nezávislém znalci. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či 
nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 
v takovém případě Zhotovitel.  

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně 
Smlouvou, 

b) potvrzení o splnění parametrů průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související 
dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,  

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 

e) stavební a montážní deníky, 

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem 
nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, 
dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace, 

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických 
zařízení, 

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro, 

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

m) protokol o měření intenzity osvětlení, 

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 



23 

 

o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, 
řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání 
Díla a dispozici s ním, 

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru 
při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči, 

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby, 

r) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru požadované k závěrečné kontrolní 
prohlídce, 

t) ostatní požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách. 

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu s funkčními 
hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS. 

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a) územní rozhodnutí; 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a 

doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

 

14.5. Publicita dokončeného Díla  

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit Prvky publicity podle 

všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli 
nejpozději do 4 týdnů od termínu předání a převzetí Díla.  

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané 

době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí 
obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě 
tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání 
a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.  
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14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní 
desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1. Vlastnictví Díla 

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních 
prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení 
Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

15.2. Nebezpečí škody na Díle 

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho 

provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla 
Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 
na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.  

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla 

způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
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nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat.  

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují: 

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje, 

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,  

d) pandemie apod. 

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

18.1. Důvěrné informace  

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. 
poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle 
Smlouvy.  

18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 

smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má 

právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech 

je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením povinnosti 

k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost 
Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů. 

18.2. Duševní vlastnictví 

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 

titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových 
nároků této třetí osoby či finančních důsledků. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Suchdol Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita v Praze DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 15 726 927,19

24017
ČZU Parkoviště P13

PRAGOTRADE spol. S r.o.

12 997 460,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 12 997 460,49 2 729 466,70
12,00% 0,00 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24017

Stavba:

Místo: Praha 6 Suchdol Datum:

Zadavatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D4 Slaboproud 1 068 013,40 1 292 296,21
D4 Slaboproud 1 068 013,40 1 292 296,21

D3 Silnoproud 758 117,20 917 321,81
D3 Silnoproud 758 117,20 917 321,81

D2 Závlahy 704 828,71 852 842,74
D2 Závlahy 704 828,71 852 842,74

D1.9.K Kanalizace 2 177 503,78 2 634 779,57

D1.9.O Obslužné komunikace 5 138 021,05 6 217 005,47

D1.9.3 Plocha 3 806 221,97 975 528,58

D1.9.4 Plocha 4 686 853,61 831 092,87

D1.9.1 Plocha 1 600 595,15 726 720,13

D1.9.2 Plocha 2 741 305,62 896 979,80

D1 Komunikace 10 466 501,18 12 664 466,43

D1.9 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady 316 000,00 382 360,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 997 460,49 15 726 927,19

ČZU Parkoviště P13

20.11.2024

Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 316 000,00 21,00% 66 360,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 360,00

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 316 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 316 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 119 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

3 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 67 000,00
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041103000

7 K 041203000 Technický dozor investora kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041203000

8 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041403000

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 60 000,00 60 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000

D1 - Komunikace

D1.9 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ČZU Parkoviště P13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 600 595,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 600 595,15 21,00% 126 124,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 726 720,13

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.1 - Plocha 1

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 600 595,15

D HSV Práce a dodávky HSV 600 595,15

D 1 Zemní práce 6 098,80
1 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 193,000 31,60 6 098,80

D 2 Zakládání 11 236,88

2 K 212751132
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná 
DN 65

m 78,800 96,30 7 588,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751132

VV 2*19,6+2*19,8 78,800

3 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 78,800 46,30 3 648,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972111

D 5 Komunikace pozemní 320 692,66

4 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 193,000 61,00 11 773,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111

P
Poznámka k položce:

Podsyp pod geotextílii  na jednotlivých plochách pro vsakování. Výměra satnovena odečtením z programu AutoCad.

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 386,000 156,00 60 216,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání spádu dna jednotlivých ploch. Proměnlivá tl. 100 - 200 mm, průměrná tloušťka 150mm

VV Konstrukce vozovky
VV 193 193,000
VV Plocha 1 vyrovnání spádu
VV 193 193,000
VV Součet 386,000

D1 - Komunikace

D1.9.1 - Plocha 1

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 193,000 208,00 40 144,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

7 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 193,000 590,00 113 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212

8 M 59245013 dlažba zámková betonová  tl 80mm přírodní zasakovací m2 196,860 481,00 94 689,66

VV 193*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 196,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 566,81
9 K 711218R Izolace proti vodě folií m2 253,900 650,00 165 035,00

P

Poznámka k položce:

Cena OTSKP

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst,ukotvení izolace do obrubníků pomocí lišt, a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

VV Plocha 1
VV 193+(38,5+5)*2*0,7 253,900
VV Součet 253,900

10 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 253,900 61,90 15 716,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV Plocha 1
VV 193+(38,5+5)*2*0,7 253,900
VV Součet 253,900

11 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 507,800 143,00 72 615,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů, ukotvení geotextilie  do obrubníků pomocí lišt,apod.

VV Plocha 1
VV 193*2+(38,5+5)*2*0,7*2 507,800
VV Součet 507,800

12 K 935923111 Dnová vpusť pro  odvodnění vsakovací plochy DN 100 kus 2,000 4 600,00 9 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923111

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž včetně napojení odvodňovacího potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 305,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 741 305,62 21,00% 155 674,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 896 979,80

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.2 - Plocha 2 

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 741 305,62

D HSV Práce a dodávky HSV 741 305,62

D 1 Zemní práce 36 127,62

1 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 92,364 47,90 4 424,24

VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 1,0*0,05*1,2*179 10,740
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 179*0,15*1,2 32,220
VV " lokální rozvozy filtrační únosné vrstvy tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 92,364

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 92,364 50,00 4 618,20
VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 1,0*0,05*1,2*179 10,740
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 179*0,15*1,2 32,220
VV " lokální rozvozy filtrační únosné vrstvy tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 92,364

3 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 179,000 30,00 5 370,00
VV " zatravnění parkovac. stání  ze zasakovacích  PE roštů "    1,0*179 179,000
VV Součet 179,000

27 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 11,062 600,00 6 637,20

VV 179*1,03*6/100 11,062

28 M 00572472 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 5,531 260,00 1 438,06

D1 - Komunikace

D1.9.2 - Plocha 2 

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 179*1,03*0,03 5,531

6 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 179,000 31,60 5 656,40
VV 179 179,000

7 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 179,000 2,51 449,29

VV 1*179 179,000
VV Součet 179,000

29 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 179,000 2,51 449,29

VV 1*179 179,000
VV Součet 179,000

8 K 185802113-kg Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 -cena za kg kg 5,370 260,00 1 396,20
VV " přimíchání hnojiva do substrátu při výsevu do zatravn. prefabrikátů (dlažby, rošty)"
VV 1*0,030*179 5,370
VV Součet 5,370

9 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 179,000 4,98 891,42
VV " dokončovací péče: cykl 1x   (min. 1x sečení po vzejítí travního semene)- do předání "
VV " V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na "
VV  " dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu"
VV 1*179 179,000
VV Součet 179,000

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,453 130,00 2 268,89
VV " technolog.založení trávníků výsevem "
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 179*0,010 1,790
VV Mezisoučet  VODA vysev trávníku 1,790
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*179*((0,015+0,020)/2) 15,663
VV Mezisoučet 15,663
VV Součet 17,453

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 17,453 100,00 1 745,30
VV 179*0,010 1,790
VV 5*179*((0,015+0,020)/2) 15,663

12 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 156,625 5,00 783,13
VV Součet 0,000
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 179*0,010*10 17,900
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*179*((0,015+0,020)/2)*10 156,625

D 2 Zakládání 10 609,44

13 K 212751132
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná 
DN 65

m 74,400 96,30 7 164,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751132

VV 2*19,6+2*17,6 74,400

14 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 74,400 46,30 3 444,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972111

D 5 Komunikace pozemní 449 814,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 179,000 61,00 10 919,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111

P
Poznámka k položce:

Podsyp pod geotextílii  na jednotlivých plochách pro vsakování. Výměra satnovena odečtením z programu AutoCad.

VV 179 179,000

16 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 179,000 21,60 3 866,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564551111

17 K 564551111_R složení: 70 % štěrkodrť 0/32 mm, 15% humózní složka, 15% tříděná zemina m3 32,220 1 540,00 49 618,80

P
Poznámka k položce:

složení: 70 % štěrkodrť 0/32 mm, 15% humózní složka, 15% tříděná zemina

VV 179*0,15*1,2 32,220

18 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD  fr 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 
mm

m2 179,000 208,00 37 232,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011

19 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 
20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2

m2 179,000 690,00 123 510,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593532114

VV 179 179,000

20 M 56245141

zasakovací rošty, uhlíkově neutrální produkt, robustní k-ce z recyklovan.plastu, barva šedá-antracit, rozměr 

80x40x6cm+1,5cm zámky,tl. vnější příčky 2cm, vnitř. př.1,5cm, hmotn.27kg/m2, Statická únosnost 147 kN 

(cca 15 t) na prázdný vzorek 23 x 23 cm, 

m2 186,214 1 090,00 202 973,26

VV 179*1,03 184,370
VV 184,37*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 186,214

21 M 10364101
Ložná a čistící vrstva  tl.50mm ve  složení: 70% kamenná drť 4/8 mm, 22,5% humózní složka, dřevního 

biocharu 7,5% ,tl.l 50mm
m3 10,740 1 540,00 16 539,60

VV    179*0,05*1,2 10,740

22 M 10364100 výplňový vegetační substrát do roštů, m3 6,444 800,00 5 155,20

VV 0,03*1,2*179 6,444

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 754,30
23 K 711218R Izolace proti vodě folií EPDM m2 236,050 650,00 153 432,50

P

Poznámka k položce:

Cena OTSKP

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst,ukotvení izolace do obrubníků pomocí lišt, a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

VV Plocha 2
VV 179+(35,75+5)*2*0,7 236,050
VV Součet 236,050

24 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 236,050 61,90 14 611,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV Plocha 2
VV 179+(35,75+5)*2*0,7 236,050
VV Součet 236,050

25 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 472,100 143,00 67 510,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů, ukotvení geotextilie  do obrubníků pomocí lišt,apod.

VV Plocha 2
VV 179*2+(35,75+5)*2*0,7*2 472,100
VV Součet 472,100

26 K 935923111 Dnová vpusť pro  odvodnění vsakovací plochy DN 100 kus 2,000 4 600,00 9 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923111

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž včetně napojení odvodňovacího potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 806 221,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 806 221,97 21,00% 169 306,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 975 528,58

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.3 - Plocha 3 

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 806 221,97

D HSV Práce a dodávky HSV 806 221,97

D 1 Zemní práce 512 015,23

1 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 92,364 47,90 4 424,24

VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 0,05*1,2*179 10,740
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 179*0,15*1,2 32,220
VV " lokální rozvozy filtrační únosné vrstvy tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 92,364

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 92,364 50,00 4 618,20
VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 1,0*0,05*1,2*179 10,740
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 179*0,15*1,2 32,220
VV " lokální rozvozy filtrační únosné vrstvy tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 92,364

3 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 179,000 30,00 5 370,00
VV " zatravnění parkovac. stání  ze zasakovacích  PE roštů "    1,0*179 179,000
VV Součet 179,000

4 M 00572470-10
osivo směs travní - do pojížděných zasakovacích roštů, speciel.odolnější zátěžová směs - do sucha, výsev 6 

kg/100 m2
kg 11,062 600,00 6 637,20

VV " osivo do otvorů zatravn. roštů "
VV 0,060*1,03*179 11,062

D1 - Komunikace

D1.9.3 - Plocha 3 

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 11,062

5 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 179,000 2,51 449,29

VV 1*179 179,000
VV Součet 179,000

6 K 185802113-kg Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 -cena za kg kg 5,370 260,00 1 396,20
VV " přimíchání hnojiva do substrátu při výsevu do zatravn. prefabrikátů (dlažby, rošty)"
VV 0,030*179 5,370
VV Součet 5,370

7 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 5,531 260,00 1 438,06

VV 0,030*1,03*179 5,531
VV Součet 5,531

8 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 179,000 4,98 891,42
VV " dokončovací péče: cykl 1x   (min. 1x sečení po vzejítí travního semene)- do předání "
VV " V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na "
VV  " dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu"
VV 1*179 179,000
VV Součet 179,000

9 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,453 130,00 2 268,89
VV " technolog.založení trávníků výsevem "
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 179*0,010 1,790
VV Mezisoučet  VODA vysev trávníku 1,790
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*179*((0,015+0,020)/2) 15,663
VV Mezisoučet 15,663
VV Součet 17,453

10 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 17,453 100,00 1 745,30
VV 179*0,010 1,790
VV 5*179*((0,015+0,020)/2) 15,663

11 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 156,625 5,00 783,13
VV Součet 0,000
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 179*0,010*10 17,900
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*179*((0,015+0,020)/2)*10 156,625

12 K 564571111.1 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 179,000 30,30 5 423,70
VV " rozprostření základní vegetační a konstrukční vrstvy pod rošty  (vč. vlhčení, hutnění) "
VV " z míchané směsi: ŠD+ornice+zemina /dodávka samostatně ve specifikaci "  1,0*179 179,000
VV Součet 179,000

13 M 1037150-9 složení: 70 % štěrkodrť 0/32 mm, 15% humózní složka, 15% tříděná zemina m3 32,220 1 650,00 53 163,00

VV " základní vegetační (konstrukční) vrstva"          179*0,15*1,2 32,220
VV Součet 32,220

14 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 179,000 31,60 5 656,40
VV 179 179,000

15 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 179,000 30,30 5 423,70
VV " rozprostření základní vegetační a konstrukční vrstvy pod rošty  (vč. vlhčení, hutnění) "
VV " z míchané směsi: ŠD+ornice+zemina /dodávka samostatně ve specifikaci "  179 179,000
VV Součet 179,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 1037150-R

štěrk s velikostí částic 4 až 8 mm v množství 30 % hmotn., drcený vápenec s velikostí částic 4 až 8 mm v 

množství 25 % hmotn., přírodní zeolit typ klinoptilolit s velikostí částic 2 až 5 mm v množství 30 % hmotn., 

drcená pálená cihla s velikostí částic 2 až 5 mm v množství 12 % hmotn. a drcené dřevěné uhlí s velikostí 

částic 2 až 6 mm v množství 3 % hmotnosti ,   včetně všech dodávek + namíchání směsi strojně v 

homogenizač.zařízení a dovozu materiálů na stavbu

m3 42,960 1 540,00 66 158,40

VV " filtrační únosná vrstva"          179*0,20*1,2 42,960
VV Součet 42,960

17 K 593532113-06
Kladení plastových zasakovacích roštů pozem.komun. se zámkem tl 6 cm pl 100-300 m2 - s pokládkou 
vyrovnávací/podklad.vrstvy 5cm, vyplněním zasakovacích otvorů (dodávky: podklad.vrstva,výplně otvorů i 
rošty= samostatně ve specifikaci)

m2 179,000 690,00 123 510,00

VV 179 179,000

18 M 56245139-06

zasakovací rošty, uhlíkově neutrální produkt, robustní k-ce z recyklovan.plastu, barva šedá-antracit, rozměr 

80x40x6cm+1,5cm zámky,tl. vnější příčky 2cm, vnitř. př.1,5cm, hmotn.27kg/m2, Statická únosnost 147 kN 

(cca 15 t) na prázdný vzorek 23 x 23 cm, styčná plocha roštů větší než 0,7 m2/m2, zámkový systém umožň. 

provázaní sousedních roštů- tlak se rozkládá do plochy

m2 184,370 1 090,00 200 963,30

VV 179*1,03 184,370

19 M 10371500-11 podkladní čistící vrstva pod rošty 5 cm,složení: 70% kamenná drť 4/8 mm, 30% humózní složka m3 10,740 1 540,00 16 539,60

VV "  lože z podkladní směsi spec. substrátu  tl.50mm   (+ 40 % na zhutnění) "     179*0,05*1,2 10,740
VV Součet 10,740

20 M 10371500-12 výplňový vegetační substrát do roštů, objemová hmotnost cca 0,65t/m3, baleno v big bagu 1m3 (1,7m3) m3 6,444 800,00 5 155,20

VV " výplň. humoz.směs do roštů  (+ následné osetí travním semenem)"
VV " (výplň buněk= cca 3cm na celou plochu roštů při celk.výšce roštů 6cm a "
VV " a styčné ploše roštů větší než 0,7m2/m2, vč. rezervy na slehnutí )"  
VV "  rošty-zatravnění "        0,03*1,2*179 6,444
VV Součet 6,444

D 2 Zakládání 10 609,44

21 K 212751132
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná 
DN 65

m 74,400 96,30 7 164,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751132

VV 2*19,6+2*17,6 74,400

22 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 74,400 46,30 3 444,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972111

D 5 Komunikace pozemní 38 843,00

23 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 179,000 61,00 10 919,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111

P
Poznámka k položce:

Podsyp pod geotextílii  na jednotlivých plochách pro vsakování. Výměra satnovena odečtením z programu AutoCad.

VV 179 179,000

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 179,000 156,00 27 924,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání spádu dna jednotlivých ploch. Proměnlivá tl. 100 - 200 mm, průměrná tloušťka 150mm

VV Vyrovnání drenážní vrstvy
VV 179 179,000
VV Součet 179,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 754,30
25 K 711218R Izolace proti vodě folií m2 236,050 650,00 153 432,50

P

Poznámka k položce:

Cena OTSKP

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst,ukotvení izolace do obrubníků pomocí lišt, a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

VV Plocha 2
VV 179+(35,75+5)*2*0,7 236,050
VV Součet 236,050

26 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 236,050 61,90 14 611,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV Plocha 2
VV 179+(35,75+5)*2*0,7 236,050
VV Součet 236,050

27 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 472,100 143,00 67 510,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů, ukotvení geotextilie  do obrubníků pomocí lišt,apod.

VV Plocha 2
VV 179*2+(35,75+5)*2*0,7*2 472,100
VV Součet 472,100

28 K 935923111 Dnová vpusť pro  odvodnění vsakovací plochy DN 100 kus 2,000 4 600,00 9 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923111

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž včetně napojení odvodňovacího potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 686 853,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 686 853,61 21,00% 144 239,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 831 092,87

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.4 - Plocha 4

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 686 853,61

D HSV Práce a dodávky HSV 686 853,61

D 1 Zemní práce 33 348,64

1 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 89,004 47,90 4 263,29

VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 0,05*1,2*165 9,900
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 165*0,15*1,2 29,700
VV " lokální rozvozy štěrkodrtě tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 89,004

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 89,004 50,00 4 450,20
VV " lokální rozvozy základní ložné vrstvy tl. 0,05m  (navezená směs substrátu se ŠD)"
VV 0,05*1,2*165 9,900
VV " lokální rozvozy podkladní vrstvy tl. 0,15m 
VV 165*0,15*1,2 29,700
VV " lokální rozvozy štěrkodrtě tl. 0,2m  
VV 179*0,2*1,2 42,960
VV " lokální rozvozy výplňového substrátu  
VV 179*0,03*1,2 6,444
VV Součet 89,004

3 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 165,000 30,00 4 950,00
VV " zatravnění parkovac. stání  ze zasakovacích  PE roštů "    1,0*165 165,000
VV Součet 165,000

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,197 600,00 6 118,20

VV 6*165*1,03/100 10,197

5 M 00572472 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 5,098 260,00 1 325,48

D1 - Komunikace

D1.9.4 - Plocha 4

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 165,000 31,60 5 214,00
VV 165 165,000

7 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 165,000 2,51 414,15

VV 165 165,000
VV Součet 165,000

8 K 185802113-kg Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 -cena za kg kg 4,950 260,00 1 287,00
VV " přimíchání hnojiva do substrátu při výsevu do zatravn. prefabrikátů (dlažby, rošty)"
VV 0,030*165 4,950
VV Součet 4,950

9 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000 4,98 821,70
VV " dokončovací péče: cykl 1x   (min. 1x sečení po vzejítí travního semene)- do předání "
VV " V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na "
VV  " dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu"
VV 165 165,000
VV Součet 165,000

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 16,088 130,00 2 091,44
VV " technolog.založení trávníků výsevem "
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 165*0,010 1,650
VV Mezisoučet  VODA vysev trávníku 1,650
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*165*((0,015+0,020)/2) 14,438
VV Mezisoučet 14,438
VV Součet 16,088

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 16,088 100,00 1 608,80
VV 165*0,010 1,650
VV 5*165*((0,015+0,020)/2) 14,438

12 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 160,875 5,00 804,38
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 165*0,010*10 16,500
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*165*((0,015+0,020)/2)*10 144,375
VV Součet 160,875

D 2 Zakládání 9 953,48

13 K 212751132
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná 
DN 65

m 69,800 96,30 6 721,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751132

VV 2*19,6+2*15,3 69,800

14 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 69,800 46,30 3 231,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972111

D 5 Komunikace pozemní 416 330,30

15 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 165,000 61,00 10 065,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111

P
Poznámka k položce:

Podsyp pod geotextílii  na jednotlivých plochách pro vsakování. Výměra satnovena odečtením z programu AutoCad.

VV 165 165,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 165,000 21,60 3 564,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564551111

17 K 564551111_R složení: 70 % štěrkodrť 0/32 mm, 15% humózní složka, 15% tříděná zemina m3 29,700 1 540,00 45 738,00

P
Poznámka k položce:

složení: 70 % štěrkodrť 0/32 mm, 15% humózní složka, 15% tříděná zemina

VV 165*0,15*1,2 29,700

18 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD  fr 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 
mm

m2 165,000 208,00 34 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011

VV 165 165,000

19 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 
20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2

m2 165,000 690,00 113 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593532114

VV 165 165,000

20 M 56245141

zasakovací rošty, uhlíkově neutrální produkt, robustní k-ce z recyklovan.plastu, barva šedá-antracit, rozměr 

80x40x6cm+1,5cm zámky,tl. vnější příčky 2cm, vnitř. př.1,5cm, hmotn.27kg/m2, Statická únosnost 147 kN 

(cca 15 t) na prázdný vzorek 23 x 23 cm, 

m2 171,650 1 090,00 187 098,50

VV 169,95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 171,650

21 M 10364101
Ložná a čistící vrstva  tl.50mm ve  složení: 70% kamenná drť 4/8 mm, 22,5% humózní složka, dřevního 

biocharu 7,5% ,tl.l 50mm
m3 10,740 1 540,00 16 539,60

VV    179*0,05*1,2 10,740
VV Součet 10,740

22 M 10364100 výplňový vegetační substrát do roštů, m3 6,444 800,00 5 155,20

VV 0,03*1,2*179 6,444
VV Součet 6,444

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 221,19
23 K 711218R Izolace proti vodě folií kus 218,480 650,00 142 012,00

P

Poznámka k položce:

Cena OTSKP

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst,ukotvení izolace do obrubníků pomocí lišt, a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

VV Plocha 4
VV 165+(33,2+5)*2*0,7 218,480
VV Součet 218,480

24 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 218,480 61,90 13 523,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV Plocha 4
VV 165+(33,2+5)*2*0,7 218,480
VV Součet 218,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 436,960 143,00 62 485,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124

P
Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů, ukotvení geotextilie  do obrubníků pomocí lišt,apod.

VV Plocha 4
VV (165+(33,2+5)*2*0,7)*2 436,960
VV Součet 436,960

26 K 935923111 Dnová vpusť pro  odvodnění vsakovací plochy DN 100 kus 2,000 4 600,00 9 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923111

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž včetně napojení odvodňovacího potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 177 503,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 177 503,78 21,00% 457 275,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 634 779,57

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.K - Kanalizace

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 177 503,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 177 503,78

D 1 Zemní práce 956 154,38

1 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 17,329 400,00 6 931,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251

VV Stoka B2
VV StB2 ((1,2+0,91)*0,91+(1,2+0,93)*0,93)/2*2,2+(1,2+0,51)*0,51/2*(21,5+8,4) 17,329

2 K 132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 33,650 400,00 13 460,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151252

VV Stoka B3
VV StB3 ((1,2+0,95)*0,95+(1,2+0,64)*0,64)/2*(16+4,9) 33,650

3 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 181,062 400,00 72 424,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151253

VV Stoka B1
VV B1 (1,2+1,5)*1,5/2*16,3+(1,2+0,86)*0,86/2*16,3+(1,2+0,57)*0,57/2*(25,7+5,1+5,3) 65,657
VV Stoka A2
VV ((1,2+1,9)*1,9+(1,2+1,8)*1,8)/2*1,5+((1,2+1,28)*1,28+(1,2+0,42)*0,42)/2*(18,5+6,3)+(0,42+1,2)*0,42*8,5 62,050
VV Stoka A3
VV A3 ((1,2+1,92)*1,92+(1,2+0,48)*0,48)/2*15,7 53,355
VV Součet 181,062

4 K 132151254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 127,749 400,00 51 099,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151254

VV Stoka A1
VV StkA1 ((1,2+1,95)*1,95/2+(1,2+1,92)*1,92/2)*6,64+((1,2+1,89)*1,89+(1,2+0,39)*0,39)/2*(21+5,1)+(1,2+0,39)*0,39*5,1 127,749

5 K 133151101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 55,356 400,00 22 142,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133151101

VV (2*2+3,89*3,89)/2*1,89 18,080

D1 - Komunikace

D1.9.K - Kanalizace

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2*2+3,78*3,78)/2*1,78 16,277
VV (2*2+2,39*2,39)/2*0,39 1,894
VV (2*2+2,42*2,42)/2*0,42 2,070
VV (2*2+2,48*2,48)/2*0,48 2,436
VV (2*2+2,86*2,86)/2*0,86 5,237
VV (2*2+0*0)/2*0,0 0,000
VV (2*2+2,93*2,93)/2*0,93 5,852
VV (2*2+0*0)/2*0,0 0,000
VV (2*2+2,64*2,64)/2*0,64 3,510
VV Součet 55,356

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 415,146 266,00 110 428,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV ((1,2+0,91)*0,91+(1,2+0,93)*0,93)/2*2,2+(1,2+0,51)*0,51/2*(21,5+8,4) 17,329
VV (2*2+3,89*3,89)/2*1,89 18,080
VV (2*2+3,78*3,78)/2*1,78 16,277
VV (2*2+2,39*2,39)/2*0,39 1,894
VV (2*2+2,42*2,42)/2*0,42 2,070
VV (2*2+2,48*2,48)/2*0,48 2,436
VV (2*2+2,86*2,86)/2*0,86 5,237
VV (2*2+2,93*2,93)/2*0,93 5,852
VV (2*2+2,64*2,64)/2*0,64 3,510
VV ((1,2+1,95)*1,95/2+(1,2+1,92)*1,92/2)*6,64+((1,2+1,89)*1,89+(1,2+0,39)*0,39)/2*(21+5,1)+(1,2+0,39)*0,39*5,1 127,749
VV (1,2+1,5)*1,5/2*16,3+(1,2+0,86)*0,86/2*16,3+(1,2+0,57)*0,57/2*(25,7+5,1+5,3) 65,657
VV ((1,2+1,9)*1,9+(1,2+1,8)*1,8)/2*1,5+((1,2+1,28)*1,28+(1,2+0,42)*0,42)/2*(18,5+6,3)+(0,42+1,2)*0,42*8,5 62,050
VV ((1,2+1,92)*1,92+(1,2+0,48)*0,48)/2*15,7 53,355
VV ((1,2+0,95)*0,95+(1,2+0,64)*0,64)/2*(16+4,9) 33,650

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 151,460 4,20 17 436,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
Poznámka k položce:

Přemístění na skládku do vzdálenosti 20km. Fakturace dle skutečnosti po odsouhlasení investorem a TDI

VV 415,146*10 4 151,460

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 747,263 350,00 261 542,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

P
Poznámka k položce:

Cena stanovena odhadem dle cen v okolních skládkách

VV 415,146*1,8 747,263

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 415,146 22,00 9 133,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 415,146 415,146

10 K 174111103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

m3 403,250 215,00 86 698,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111103

VV Šachty
VV 55,356-(1,89+1,78+0,39+0,42+0,48+0,86+0,93+0,64)*1*1*3,14/4 49,555
VV Stoka B2
VV ((1,2+0,91)*0,91+(1,2+0,93)*0,93)/2*2,2+(1,2+0,51)*0,51/2*(21,5+8,4)-0,2*0,2*3,14/4*32,1 16,321
VV Stoka B3
VV ((1,2+0,95)*0,95+(1,2+0,64)*0,64)/2*(16+4,9)-0,2*0,2*3,14/4*20,9 32,994
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Stoka B1
VV (1,2+1,5)*1,5/2*16,3+(1,2+0,86)*0,86/2*16,3+(1,2+0,57)*0,57/2*(25,7+5,1+5,3)-0,2*0,2*3,14/4*52,4 64,011
VV Stoka A2

VV
((1,2+1,9)*1,9+(1,2+1,8)*1,8)/2*1,5+((1,2+1,28)*1,28+(1,2+0,42)*0,42)/2*(18,5+6,3)+(0,42+1,2)*0,42*8,5-
0,2*0,2*3,14/4*34,8

60,958

VV Stoka A3
VV ((1,2+1,92)*1,92+(1,2+0,48)*0,48)/2*15,7-0,2*0,2*3,14/4*15,7 52,862
VV Stoka A1

VV
((1,2+1,95)*1,95/2+(1,2+1,92)*1,92/2)*6,64+((1,2+1,89)*1,89+(1,2+0,39)*0,39)/2*(21+5,1)+(1,2+0,39)*0,39*5,1-
0,2*0,2*3,14/4*38,24

126,549

VV Součet 403,250

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 871,020 350,00 304 857,00

VV 403,25*1,8*1,2 871,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 000,00
12 K 386110101 Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 3 l/s kus 2,000 59 000,00 118 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/386110101

D 4 Vodorovné konstrukce 65 616,48

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 35,856 1 830,00 65 616,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV (5,1+21,1+6,7+18,7+8,5+6,3+15,7+2,7+8,5+21,3+4,9+16+25,7+5,3+5,1+16,3+2,2+9,1)*1,2*0,15 35,856

D 8 Trubní vedení 1 037 732,92
14 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 199,200 186,00 37 051,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350320

VV 1 1,000
VV 5,1+21,1+6,7+18,7+8,5+6,3+15,7+2,7+8,5+21,3+4,9+16+25,7+5,3+5,1+16,3+2,2+9,1 199,200

15 M 28617032 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12 m 202,188 890,00 179 947,32

VV 199,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 202,188

16 K 891182211R Montáž průtokoměru v šachtě kus 6,000 1 450,00 8 700,00

17 M 38821461R vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB kus 6,000 2 600,00 15 600,00

18 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 199,200 52,30 10 418,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111

VV 5,1+21,1+6,7+18,7+8,5+6,3+15,7+2,7+8,5+21,3+4,9+16+25,7+5,3+5,1+16,3+2,2+9,1 199,200

19 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 6,000 750,00 4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111

20 K 894410100 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm kus 10,000 3 550,00 35 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410100

21 M 59224548 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm kus 10,000 11 400,00 114 000,00

22 K 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 36,000 1 720,00 61 920,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

P
Poznámka k položce:

Skutečný počet bude upřesněn v realizační dokumentac a při provádění pracíi.Fakturace bude dle skutečně provedných a dodaných úprací.

23 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus 36,000 2 440,00 87 840,00

24 K 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 10,000 2 250,00 22 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 10,000 4 560,00 45 600,00

26 K 895941103
Dodávka a montáž  vpusti kanalizační sorpčníé z betonových dílců rozměru 1000/1000 mm, včetně lapače 
splavenin, technologie lapače ropných produktů, zákrytové desky a mříže s rámem.

kus 2,000 105 000,00 210 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941103

27 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 3 780,00 37 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

28 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 10,000 11 200,00 112 000,00

29 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 520,00 3 040,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

30 M 55241040 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 kus 2,000 9 500,00 19 000,00

31 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 54,000 174,00 9 396,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221

32 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 199,200 60,20 11 991,84
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112

VV 199,2 199,200

33 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm m 199,200 14,50 2 888,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111

VV 5,1+21,1+6,7+18,7+8,5+6,3+15,7+2,7+8,5+21,3+4,9+16+25,7+5,3+5,1+16,3+2,2+9,1 199,200

34 K 899911112 Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg kg 60,000 134,00 8 040,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899911112

P
Poznámka k položce:

Nosná konstrukce pro průtokoměry z tenkostěnných pozinkovaných profilů. Podrobná dokumentace v RDS.

VV 60 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 138 021,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 138 021,05 21,00% 1 078 984,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 217 005,47

ČZU Parkoviště P13

D1 - Komunikace

D1.9.O - Obslužné komunikace

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 138 021,05

D HSV Práce a dodávky HSV 5 138 021,05

D 1 Zemní práce 2 050 559,77

48 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 178,000 80,00 14 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171

1 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1 161,840 66,40 77 146,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223

P
Poznámka k položce:

Tloušťka podkladních vrstev  stanovena odhadem. Odtranění  jednotlivých vrstev bude  fakturováno  podle tlouštěk zjištěných na místě po 

odsouhlasení TDI a Investorem

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082 2 082,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4 -920,160
VV Součet 1 161,840

2 K 113154335
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

m2 983,840 95,40 93 858,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154335

P
Poznámka k položce:

Tloušťka frézování stanovena odhadem. Frézováno a fakturováno bude podle tlouštěk zjištěných na místě po odsouhlasení TDI a 

Investorem

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 1904 1 904,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4 -920,160
VV Součet 983,840

D1 - Komunikace

D1.9.O - Obslužné komunikace

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 113155333
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 161,840 98,30 114 208,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113155333

P
Poznámka k položce:

Tloušťka frézování stanovena odhadem. Frézováno a fakturováno bude podle tlouštěk zjištěných na místě po odsouhlasení TDI a 

Investorem

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082 2 082,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4 -920,160
VV Součet 1 161,840

4 K 113155334
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 161,840 112,00 130 126,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113155334

P
Poznámka k položce:

Tloušťka frézování stanovena odhadem. Frézováno a fakturováno bude podle tlouštěk zjištěných na místě po odsouhlasení TDI a 

Investorem

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082 2 082,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4 -920,160
VV Součet 1 161,840

5 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 118,640 80,00 9 491,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111

VV 38,5+36,64+43,5 118,640

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 25,000 306,00 7 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421

7 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty zřízení

m 198,950 65,40 13 011,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217

P
Poznámka k položce:

Oplocení bude provedeno dle dispozic investora .Skutečná délka oplocení bude fakturována dle skutečně provedné výměry, po 

odsouhlasení investorem a TDI.

VV 48,21+47,19+19,86+40,16+43,53 198,950

8 K 119003218
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné 
dráty odstranění

m 198,950 44,00 8 753,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218

P
Poznámka k položce:

Skutečná délka oplocení bude fakturována dle skutečně provedné výměry, po odsouhlasení investorem a TDI.

46 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 
m3

m3 580,920 400,00 232 368,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082*0,5 1 041,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4*0,5 -460,080
VV Součet 580,920

10 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 208,500 200,00 41 700,00

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

P
Poznámka k položce:

Ztížení vykopávek v ochranném pásmul stávajících vedení VN a dešťové kanalizace.

VV (3*40+3*25+3*21+53*3)*0,5 208,500

11 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 58,860 47,90 2 819,39

VV Lokální rozvozy ornice v plochách mezi pl. 2a3 a mezi pl. 4 a objízdnou komunikací
VV 327*0,15*1,2 58,860

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 580,920 266,00 154 524,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082*0,5 1 041,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4*0,5 -460,080
VV Součet 580,920

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 809,200 4,50 26 141,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
Poznámka k položce:

Přemístění na skládku do vzdálenosti 20km. Fakturace dle skutečnosti po odsouhlasení investorem a TDI

VV celá plocha - odečteno AutoCad
VV 2082*0,5*10 10 410,000
VV Odpočet plochy nad retencí 
VV -28,4*32,4*0,5*10 -4 600,800
VV Součet 5 809,200

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 58,860 50,00 2 943,00
VV Nakládání pro rozvozy ornice v plochách mezi pl. 2a3 a mezi pl. 4 a objízdnou komunikací
VV 327*0,15*1,2 58,860

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 556,866 350,00 544 903,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

P

Poznámka k položce:

Cena stanovena odhadem dle cen v okolních skládkách

O uložení na skládce nebo použití na zlepšení podloží nebo do podkladních vrstev bude rozhodnuto na stavbě  po provedení laboratorních 

zkoušek a odsouhlasení TDI a investorem

VV Výkopek
VV 580,92*1,8 1 045,656
VV Podkladní vrstvy nestmelené
VV 511,21 511,210
VV Součet 1 556,866

16 K 171201231_1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 898,713 342,00 307 359,85

P
Poznámka k položce:

O uložení na skládce nebo použití na zlepšení podloží nebo do podkladních vrstev bude rozhodnuto na stavbě  po provedení laboratorních 

zkoušek a odsouhlasení TDI a investorem

VV Asfaltový recyklát
VV 452,566 452,566
VV Betonový recyklát
VV 148,716+297,431 446,147
VV Součet 898,713
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 676,923 22,00 36 892,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV Výkopek
VV 580,92 580,920
VV Nestmelené vrstvy
VV 1161,84*0,25+1161,84*0,2+1161,84*0,05+1161,84*0,1 697,104
VV Stmelené vrtsvy (fréza asfalt a beton) 
VV (511,21+148,716+297,431)/2,4 398,899
VV Součet 1 676,923

18 K 181152301 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění m2 327,000 27,20 8 894,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152301

19 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 327,000 160,00 52 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103

P
Poznámka k položce:

Průměrná tlouš´tka 15 cm

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 105,948 601,00 63 674,75

VV 327*0,15*1,2*1,8 105,948

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 512,000 156,00 79 872,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV Plocha celkem
VV 1904 1 904,000
VV Plocha 1, 2,3,4
VV -193-179-179-165 -716,000
VV pocha mezi 2a3
VV -20-36-18 -74,000
VV zeleň
VV -246 -246,000
VV Chodník
VV -76 -76,000
VV Vozovka
VV -280 -280,000
VV Součet 512,000

22 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 327,000 30,00 9 810,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

VV Plocha mezi parkovacími plochami 2 a 3
VV 31+31+25 87,000
VV Plocha mezi plochou 4 a objízdnou komunikací
VV 240 240,000
VV Součet 327,000

23 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 6,540 600,00 3 924,00

VV 327*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,540

24 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 327,000 2,51 820,77

25 K 185802113-kg Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 -cena za kg kg 9,810 260,00 2 550,60
VV " přimíchání hnojiva do substrátu při výsevu do zatravn. prefabrikátů (dlažby, rošty)"
VV 0,030*327 9,810
VV Součet 9,810

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 327,000 4,98 1 628,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 31,883 130,00 4 144,79
VV " technolog.založení trávníků výsevem "
VV "  1. základní zálivka po výsevu: cca 10 L/m2  "
VV 327*0,010 3,270
VV Mezisoučet  VODA vysev trávníku 3,270
VV " zálivky po vzejití postupně : 15-20L/m2 :   min.5x "
VV 5*327*((0,015+0,020)/2) 28,613
VV Mezisoučet 28,613
VV Součet 31,883

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 31,883 100,00 3 188,30
VV 327*0,010 3,270
VV 5*327*((0,015+0,020)/2) 28,613

29 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 318,825 5,00 1 594,13
VV 327*0,010*10 32,700
VV 5*327*((0,015+0,020)/2)*10 286,125

D 5 Komunikace pozemní 2 568 532,12

30 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm m2 845,000 187,20 158 184,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851114

VV Plocha celkem
VV 1904 1 904,000
VV Plocha 2,3,4
VV -179-179-165 -523,000
VV pocha mezi 2a3
VV -20-36-18 -74,000
VV zeleň
VV -246 -246,000
VV Chodník, část vozovky  pouze opravovaná
VV -76-140 -216,000
VV Součet 845,000

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 4 164,000 260,00 1 082 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111

VV (1904+178)*2 4 164,000

32 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 280,000 550,00 154 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121

33 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 140,000 490,00 68 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111

VV 280/2 140,000

34 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 280,000 390,00 109 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121

35 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 280,000 490,00 137 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155122

36 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 76,000 690,00 52 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Chodník 
VV 76 76,000

37 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 76,000 390,00 29 640,00

38 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 626,000 750,00 469 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212

39 M 59245013 dlažba zámková betonová  tl 80mm přírodní zasakovací m2 638,520 481,00 307 128,12

VV 626*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 638,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 187 008,02

40 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 257,360 490,00 126 106,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113

VV Plocha 1
VV 5+5+38,5 48,500
VV Plocha 2 a3
VV (5+5+11,5)*2+35,75*2 114,500
VV Plocha 4
VV 33,16+5+5 43,160
VV Chodník
VV 6,5+7,1+33+4,6 51,200
VV Součet 257,360

41 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 262,507 232,00 60 901,62

VV 257,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 262,507

D 997 Přesun sutě 331 921,14

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 489,720 133,30 198 579,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 28 304,680 4,50 127 371,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 1489,72*19 28 304,680

44 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,287 133,30 3 637,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV Vybourané obruby
VV 27,287 27,287

45 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 518,453 4,50 2 333,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 27,287*19 518,453
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 704 828,71

D D1 65 709,70
11211 K J 50 Ventilová šachtice bez otvorů, výška 30 cm, víko 51x36 cm, základna 64x50 cm, zajišťovací šroub ks 1,000 3 200,00 3 200,00

4109 K 211-32D
Závitové DG přechody s vnějším závitem | 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená

ks 1,000 958,00 958,00

13264 K TP024
Rozdělovač 4x1" s plochým těsněním | 4 ramenný rozdělovač 1" s pěti převlečnými matkami pro připojení el. 
mag. ventilů  (4+1 matka/1x vnější závit). Součástí tvarovky jsou plochá těsnění pro převlečné matky.

ks 1,000 16 300,00 16 300,00

13270 K RN0 RN víčko k rozděl. 1", PVC | PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem ks 1,000 245,00 245,00

15006 K PGV101MM
PGV, 1" MM, s regulací průtoku, cívka 24 V AC | Elektromagnetický ventil s oběma závity vnějšími, regulace 
průtoku, rozsah pracovních tlaků 1,5 - 10 bar.

ks 4,000 758,00 3 032,00

4158 K 201-32D
Závitové DG přechody s vnitřním závitem | 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit, zelená

ks 4,000 457,00 1 828,00

13008 K DBR-Y6-XL
Vodotěsný konektor | Pro vodiče 0,8-4,0 mm², dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více 
společných vodičů.

ks 1,000 1 950,00 1 950,00

13009 K DBO-B6-L
Vodotěsný konektor | Pro vodiče 0,8-2,5 mm² dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka),  středně velké tělo, pro 
spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.

ks 4,000 1 820,00 7 280,00

11395 K 25ST11-22 Pytlovaný štěrk 25 kg 11-22 mm (cena/balení) | Podsyp pod šachtice - frakce 11-22 mm bal. 2,000 1 560,00 3 120,00

13420 K KF09050BA
Venkovní chránička  50 mm - 5m | Ohebná dvouplášťová kogurovaná chránička, balení 5 m, cena uvedena za 1 
m.

m 18,000 221,00 3 978,00

13765 K FOLIE22-100-EL
Krycí fólie červená, šířka 22 cm, délka 100 m | Výstražná fólie pro označení elektrických kabelů uložených v 
zemi. Prodej po celých baleních á 100m /1ks

ks 1,000 144,00 144,00

13305 K 5X15-100
CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) | Pětižilový zemní kabel vhodný například pro 4 elektromagnetické ventily; (mezi 
rozvaděčem - ventilovou šachtou)

m 18,000 28,40 511,20

13302 K 2X15-100
CYKY-O 2x1,5 (CYKY 2Dx1,5) | Dvoužilový zemní kabel vhodný například pro 1 elektromagnetický ventil nebo 
čidlo; (mezi rozvaděčem a hlavní sestavou, 3x)

m 54,000 12,40 669,60

0 K Pol1 Výkop pro ventilovou šachtici (640x500x300 mm) ks 1,000 2 450,00 2 450,00

0 K Pol2 Kompletní osazení ventilové šachtice (zhotovení a utěsnění prostupů, usazení, zásyp) ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D2 - Závlahy

D2 - Závlahy

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 132101211R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ (kabelvá chránička mezi rozvaděčem - ventilovou 
šachtou a hlavní sestavou; hl. 25 cm, š. 30 cm)

m3 1,350 325,00 438,75

0 K 174101101R00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (rýhy) (zásyp chráničky mezi rozvaděčem - ventilovou šachtou a hlavní 
sestavou, hl. 25 cm, š. 30 cm)

m3 1,350 157,00 211,95

0 K Pol3 Instalace a zapojení sekčního el.mag. ventilu do velikosti 1" ks 4,000 1 450,00 5 800,00

0 K Pol4 Uložení kabelů do flexibilní chráničky m 72,000 58,10 4 183,20

0 K Pol5 Pokládka ochranné pásky nad el.vedením m 18,000 245,00 4 410,00

D D1 47 359,17

1146 K 32PN10LD
PE-LD/ES (PN 10) - návin  | 32x3,4 mm, PN 10, potrubí pro sekční a páteřní rozvody, (rozvod ventilová šachta-
postřikovače a FŠ1-HS); sekce 1:56 m, sekce 2:36,5 m, sekce 3: 36,5 m, sekce 4: 50,6 m, FŠ1-HS:1,5 m)

m 180,100 91,00 16 389,10

4254 K 213-320
Kolena | 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená

ks 10,000 325,00 3 250,00

4204 K 221-320
Zátky na potrubí | 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená

ks 4,000 114,00 456,00

4004 K 210-320
Spojky přímé | 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a 
středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená

ks 4,000 315,00 1 260,00

0 K 132101211R00.1
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ (sekční rozvody mezi ventilovou šachtou a postřikovači); 
hl. 35 cm, š. 30 cm)

m3 18,911 400,00 7 564,40

0 K 174101101R00.1
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (rýhy), (sekční rozvody mezi ventilovou šachtou a postřikovači); hl. 35 cm, 
š. 30 cm)

m3 18,911 257,00 4 860,13

0 K 871171121R01 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm  (částečně ve výkopu, a částečně v chráničce PE D63) m 180,100 75,40 13 579,54

D D1 52 792,00
45702 K QJ20 Pružné flexibilní připojovací potrubí, 20x1,7 mm, pro postřikovače, návin 50 m ks 1,000 856,00 856,00

44011 K 824-20B
Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení postřikovačů s 1/2" závitem na pružné potrubí Quick Joint 
20x1/2", vnější závit, černá ABS

ks 32,000 38,00 1 216,00

44122 K 811-20C
Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí  Quick Joint  20x3/4", vnější závit, černá 
ABS

ks 32,000 45,00 1 440,00

44512 K 103-32C Navrtávací sedlo IRRI PN6  | Dvoudílná odbočka (pas) 32x3/4" ks 32,000 62,00 1 984,00

22095 K
PROS-04-PRS40-
CV

Výsuvný postřikovač (10 cm) určený pro Mp rotatory - regulace tlaku na 2,8 bar, bez trysky s proplachovou 
zátkou, zajišťovací hlava šedé barvy, zesílené tělo, ADV ventil do 4,3 m převýšení, 1/2" zapuštěný závit řada

ks 32,000 290,00 9 280,00

31061 K MP200090
Rotační postřikovač dostřik 4,9 - 6,4 m, 90 - 210° | Rotační hlavice, nastavitelná výseč 90 - 210°, poloměr 
dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr

ks 32,000 325,00 10 400,00

0 K Pol6 Montáž přípojky z připojovacího potrubí QUICK JOINT (nebo obdobný systém) QJ 20, vč. přechodu a kolena ks 32,000 324,00 10 368,00

0 K Pol7 Montáž a instalace postřikovače, vč. trysky ks 32,000 415,00 13 280,00

0 K Pol8 Propláchnutí těla rozpašovacího postřikovače ks 32,000 124,00 3 968,00

D D1 28 519,00
11211 K J 50 Ventilová šachtice bez otvorů, výška 30 cm, víko 51x36 cm, základna 64x50 cm, zajišťovací šroub ks 1,000 3 200,00 3 200,00

4109 K 211-32D
Závitové DG přechody s vnějším závitem | 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z 
nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená

ks 2,000 958,00 1 916,00

8074 K KVFF-320P Kulový ventil FF s pákou - standardní závit | 1", vnitřní závity, standardní závit, červená páka,  PN16 ks 1,000 958,00 958,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8411 K VODSR-320
Šroubení k vodoměrům - 1 ks v balení | Mosazné šroubení k 1" vodoměrům - vnější závit 1 ", převlečná matice 
5/4", cena za 1 ks

ks 2,000 156,00 312,00

6211 K DFLE-5/4
D-FLE + vložka, 5/4" | Filtr připojovací závit 5/4", vložka lamelová (disková) s vložkou 120 mesh, filtrační plocha 
260 cm2,  2 výstupy na manometr, PN 8

sada 1,000 557,00 557,00

8181 K 701-400 Mosazná závitová kolena FF | 5/4", vnitřní závity ks 1,000 622,00 622,00

8353 K 600.58-40D Mosazné závitové redukce | 5/4" x 1", vnější / vnitřní závit ks 1,000 515,00 515,00

8040 K 600.57-320 Mosazné závitové dvojniply | 1", vnější závity ks 1,000 298,00 298,00

15201 K ICV101GB
ICV, 1" FF, 14 bar | Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoku. Rozsah pracovních tlaků 1,5 -
14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatického závlahového systému.

ks 1,000 3 950,00 3 950,00

43511 K HC-075-FLOW-B
Vodoměr s impulzním výstupem. Připojení 3/4", vnější závit těla vodoměru 1", detekce průsaků, monitorování 
průtoku.

ks 1,000 1 230,00 1 230,00

8352 K 600.58-32C Mosazné závitové redukce | 1" x 3/4", vnější / vnitřní závit ks 2,000 176,00 352,00

8054 K 750-32B Mosazné závitové redukované T-kusy | 1"x1/2"x1", vnitřní závity ks 1,000 137,00 137,00

8063 K 190-200P
Kulový ventil MM s pákou/motýlkem - standardní závit | 1/2", vnější závity, standardní závit, červená páka, 
PN16

ks 1,000 156,00 156,00

10483 K 8 865 126,00
Adaptér pro kompresor s vnitřním závitem 1/2" | Adaptér pro kompresory - vsuvka s vnitřním závitem 1/2", PN 
35, doporučený tlak pro zazimování 4 -6 bar, např. přes GEKA přechod s vnějším závitem

ks 1,000 268,00 268,00

13009 K DBO-B6-L
Vodotěsný konektor | Pro vodiče 0,8-2,5 mm² dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka),  středně velké tělo, pro 
spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.

ks 4,000 1 820,00 7 280,00

0 K Pol9 Tvarovky pro připojení tlakového sensoru MaR soubor 1,000 288,00 288,00

0 K Pol10 Příchyty potrubí a izolace potrubí soubor 1,000 850,00 850,00

0 K Pol11 Montáž hlavní sestavy s hl. el.mag. ventilem soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K Pol12 Upevnění hlavní sestavy ks 1,000 630,00 630,00

D D1 75 229,77
0 K 871171121R00

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm (odbočka výtlaku - FŠ1 - HS - VŠ - zpetné napojení + 
napojení šachet FŠ2 a FŠ3: =3,5+5,5+2+2+4+4,5 m

m 21,500 328,00 7 052,00

0 K 286 134 313,00 Trubka PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, PN 16 m 21,500 270,00 5 805,00

0 K 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm ks 20,000 120,00 2 400,00

0 K 286538093 Elektrotvarovka PE 100 - koleno 90° d 40 ks 9,000 272,00 2 448,00

0 K 286538141 Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - T-kus d 50 ks 0,000 312,00 0,00

0 K 286538140 Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - T-kus d 40 ks 4,000 328,00 1 312,00

0 K 286538071 Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - redukce D 50/32 ks 1,000 367,00 367,00

0 K 286538072 Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - redukce D 50/40 ks 5,000 412,00 2 060,00

0 K 286538069 Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - redukce D 40/32 ks 1,000 436,00 436,00

0 K 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 22,800 425,00 9 690,00

0 K 286134119
Trubka tlaková  PE 100, rozměr 63 x 3,8 mm, PN 10 (Prostup závlahy pod pojezdovou částí komunikace 
parkoviště chránička z Trubky  PN16 PE D63x3,8 - osazeno v rámci výstavby parkoviště)

m 22,800 225,00 5 130,00

0 K 132101211R00.2
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ (odbočka výtlaku - FŠ1 - HS - VŠ - zpetné napojení + 
napojení šachet FŠ2 a FŠ3); hl. 1,8 m, š. 1,1 m

m3 42,570 400,00 17 028,00

0 K 174101101R00.2 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (rýhy) m3 35,475 257,00 9 117,08

0 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (koef. Nakypření x1,5) m3 7,095 50,00 354,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (koeficient načechrání 1.5) m3 10,643 266,00 2 831,04

0 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (přepočet načechrané zeminy na t x1,2) t 12,771 300,00 3 831,30

0 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, tl. 100 mm m3 2,365 1 830,00 4 327,95

0 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm), tl. 200 mm m3 4,462 233,00 1 039,65

D D1 19 079,07
0 K 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ (Filtrační šachty FŠ1 a FŠ3: jámy prům.2,2 m, hl. 2 m) m3 15,205 120,00 1 824,60

0 K 174101101R00.3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (jámy pro filtrační šachty FŠ1 a FŠ3) m3 10,427 257,00 2 679,74

0 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (koef. Nakypření x1,5) m3 7,168 50,00 358,40

0 K 162501102R00.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (koef. nakypření x1,5) m3 7,168 120,00 860,16

0 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (přepočet načechrané zeminy na t x1,2) t 8,601 300,00 2 580,30

0 K 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (pod FŠ 2x) m2 5,671 150,00 850,65

0 K 451572111R00.1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (zde pod FŠ1 a FŠ3, tl. 200 mm) m3 1,134 1 830,00 2 075,22

0 K zasl_FŠ Zaslepení připravených prostupů do šachty FŠ3 ks 1,000 850,00 850,00

0 K nápoj_DK Napojení na dešťovou kanalizaci přes T tvarovku vč. zpětné klapky soubor 2,000 3 500,00 7 000,00

D D1 218 000,00
0 K 8944090VD

Vodoměrná šachta PE DN1200x1800mm vč.poklopu, dodávka+montáž (Filtrační šachta PE samonosná určená 
k obsypu vč. uzamykatelného poklopu DN600)

ks 2,000 109 000,00 218 000,00

D D1 151 000,00
0 K Filtr AZUD

Filtrační jednotka130 micron s automatických oplachem a filtrační kapacitou do průtoku až 24 m3/hod. Např. 
AZUD Helix automatic 201, disky 130 mikron vč. řídicí jednotky

ks 2,000 59 000,00 118 000,00

0 K Filtr vč. osazení Montáž Filtrační jednotky do PP šachty ks 2,000 12 900,00 25 800,00

0 K inst. mat. filtr Drobný instalační materiál soubor 2,000 3 600,00 7 200,00

D D1 10 540,00
5030 K TAN-80 Těsnící provázek, délka 80 m | Pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů) ks 1,000 410,00 410,00

5010 K 12-12-075AL Teflonová těsnící páska, 12 mm, 12 m | 12 mm x 12 m x 0,075 mm ks 10,000 233,00 2 330,00

21137 K MPTOOL Montážní multifunkční klíč pro nastavování výsečí a poloměrů dostřiku rotačních hlavic ks 1,000 7 800,00 7 800,00

D D1 36 600,00
0 K Pol13 Vytyčení tras vedení AZS sekce 4,000 3 000,00 12 000,00

0 K Pol14 Spuštění systému, propláchnutí, seřízení trysek, výseče, dostřiky, naprogramování AZS sekce 4,000 2 400,00 9 600,00

0 K Pol15 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol16 Režie - paušál soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 758 117,20

0 K Pol1
Rozvaděč plastový termoset do venkovního prostředí. Včetně montážnígo panelu, uzamykatelný. Minimální 
rozměr 470x900x250 (v x š x h) IP44. Včetně doplnění DIN lišt, žlabů a mnontáže vybavení

1,000 45 000,00 45 000,00

0 K Pol2 Výbava dle dokumentace D3.3.1 - 240028-EFS 1,000 15 600,00 15 600,00

0 K Pol3 Lišta pro uchycení kabelů 1,000 145,00 145,00

0 K Pol4 Drobný montážní materiál pro výrobu rozvaděče 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol5 Montáž rozvaděče do výklenku 1,000 3 260,00 3 260,00

0 K Pol6 Zděný pilíř pro rozvaděč z bílých cihle 800x500x1600 (šxhxv) s betonový základem 1,000 2 140,00 2 140,00

0 K Pol7 Doplnění nového obvodu jištění pro RMS2 včetně jističe 20C/3, svorek a vodičů 1,000 1 780,00 1 780,00

0 K Pol8 Doplnění vývdky 1,000 3 600,00 3 600,00

0 K Pol9
Dodávka a montáž kabelů včetně ukončení dle dokumentu D3.3.2 - 2240028-EMB (kabely součástí zařízení jen 
pracnost)

1,000 5 600,00 5 600,00

0 K Pol10 Kabelový žlab, drátěnný, galvanický zinek 50x50 8,000 956,00 7 648,00

0 K Pol11 Systém pro montáž na stěnu 1,000 784,00 784,00

0 K Pol12 Ostatní spojovací materiál žlaby 1,000 2 000,00 2 000,00

0 K Pol13 Ohebná chránička M20/ 750Nm 50,000 126,00 6 300,00

0 K Pol14 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 50 mm, červená 250,000 231,00 57 750,00

0 K Pol15 Ukončení cháničky pr. 50mm 8,000 187,00 1 496,00

0 K Pol16 Zavedení do multikánalá, utěsnění, protipožární ucpávka 1,000 3 600,00 3 600,00

0 K Pol17 Zavedení do šachet, utěsnění 1,000 1 540,00 1 540,00

0 K Pol18 Oprava protipožárních prostupů v budově 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol19 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 63 mm, červená 50,000 135,00 6 750,00

0 K Pol20 Ukončení cháničky pr. 63mm 2,000 214,00 428,00

0 K Pol21 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 75 mm, červená 30,000 154,00 4 620,00

D3 - Silnoproud

D3 - Silnoproud

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol22 Ukončení cháničky pr. 75mm 2,000 202,00 404,00

0 K Pol23 Drobný montážní materiál 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K Pol24 Perforovaný úhelník 35x35 žárový zinek 4,000 245,00 980,00

0 K Pol25
Výkopové práce hloubka 1m, šířka 30cm - vč. Písku 10cm pod, 10cm nad, ochranné červené fólie, zához, 
zhutnění

25,000 758,00 18 950,00

0 K Pol26
Výkopové práce (štěrk) hloubka do 0,3m, šířka 30cm - vč. Písku 10cm pod, 10cm nad, ochranné červené fólie, 
zához, zhutnění

70,000 815,00 57 050,00

0 K Pol27
Výkopové práce (štěrk) hloubka do 0,3m, šířka 80cm - vč. Písku 10cm pod, 10cm nad, ochranné červené fólie, 
zához, zhutnění

90,000 920,00 82 800,00

0 K Pol28 Stavební přípomoce (kabelové prostupy, začíštění kabelových prostupů….) 1,000 25 000,00 25 000,00

0 K Pol29 CYA 10mm 10,000 191,00 1 910,00

0 K Pol30 HOP 1,000 4 500,00 4 500,00

0 K Pol31 Pásek uzemňovací FeZn 30x4mm 60,000 44,60 2 676,00

0 K Pol32 Svorky uzemňovací různé typy 1,000 125,00 125,00

0 K Pol33 Podružný materiál k uzemnění 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol34 Krabice rozvodná 5x2,5, IP 67, napovrch 7,000 71,60 501,20

0 K Pol35 Osvětlovací stožár 4m, žárově zinkovaný 3,000 18 900,00 56 700,00

0 K Pol36 Svorkovnice pro stožár 5x2,5 3,000 900,00 2 700,00

0 K Pol37 Ochranná trubka uložení. Průměr dle doporučení výrobce 3,000 2 100,00 6 300,00

0 K Pol38 Uložení stožáru dle doporučení výrobce 3,000 5 600,00 16 800,00

0 K Pol39 Výložník L žárově zinkovaný pro osvětlovací stožár na vrchní část délka 500mm 2,000 8 500,00 17 000,00

0 K Pol40 Výložník L žárově zinkovaný pro osvětlovací stožár na střední část délka 500mm. 2,000 9 100,00 18 200,00

0 K Pol41 Výložník T žárově zinkovaný pro osvětlovací stožár na vrchní část délka 2x500mm. 1,000 9 280,00 9 280,00

0 K Pol42 Výložník T žárově zinkovaný pro osvětlovací stožár na střední část délka 2x500mm. 1,000 3 200,00 3 200,00

0 K Pol43 Spojovací materiál pro výložníky 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol44 Dokumentace pro výrobu rozvaděče 1,000 6 000,00 6 000,00

0 K Pol45 Projekt Skutečného provedení včetně 4 Paré výtisku 1,000 7 000,00 7 000,00

0 K Pol46 Dokumentace PTD 1,000 6 000,00 6 000,00

0 K Pol47 Zaškolení obsluhy 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol48 Revizní zpráva elektro 1,000 12 000,00 12 000,00

0 K Pol49 Uvedení do provozu 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol50 Doprava materiálu 1,000 35 000,00 35 000,00

0 K Pol51 Doprava , ubytování, zařízení staveniště 9,000 5 000,00 45 000,00

0 K Pol52 Montáže elektro (kabelů, tras, rozvaděče...) 1,000 130 000,00 130 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská universita v Praze DIČ:

Uchazeč: IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant: IČ:
Kolektiv AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Zpracovatel: IČ:
AVS Projekt,s.r.o., ElMMUR,ČZU DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 068 013,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 068 013,40 21,00% 224 282,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 292 296,21

ČZU Parkoviště P13

D4 - Slaboproud

D4 - Slaboproud

PRAGOTRADE spol. S r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:
Kolektiv AVS 
Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. S r.o. Zpracovatel:
AVS Projekt,s.r.o., 
ElMMUR,ČZU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 068 013,40

D D1 24 755,00
0 K Pol53 Kontinulání snímač hladiny - pouze montáž a zapojení, dodávka investora ks 2,000 1 502,00 3 004,00

0 K Pol54 Úchyt pro kontinuální snímač hladiny, materiál nerez. ks 2,000 112,00 224,00

0 K Pol55 Snímač zákalu - pouze montáž  a zapojení, dodávka investora ks 2,000 850,00 1 700,00

0 K Pol56 Úchyt pro snímač zákalu, materiál nerez. ks 2,000 134,00 268,00

0 K Pol57 Snímač pH - pouze montáž a zapojení, dodávka investora ks 2,000 950,00 1 900,00

0 K Pol58 Úchyt pro snímač pH, materiál nerez. ks 2,000 147,00 294,00

0 K Pol59 Snímač tlaku - pouze montáž a zapojení, dodávka investora ks 3,000 963,00 2 889,00

0 K Pol60 Snímač tlaku - pouze montáž a zapojení, dodávka závlah ks 1,000 158,00 158,00

0 K Pol61 Vodoměr s pulsním výstupem - pouze zapojení, dodávka investora ks 3,000 557,00 1 671,00

0 K Pol62 Vodoměr s pulsním výstupem - pouze zapojení, dodávka závlah ks 1,000 501,00 501,00

0 K Pol63 Ventil 24V AC - pouze zapojení, dodávka závlah ks 5,000 85,60 428,00

0 K Pol64 Člunkový průtokoměr - pouze montáž a zapojení, dodávka investora ks 6,000 415,00 2 490,00

0 K Pol65 Úchyt pro člunkový průtokoměr, materiál nerez. ks 6,000 136,00 816,00

0 K Pol66 Srážkoměr - pouze montáž a zapojení, dodávka investora ks 1,000 740,00 740,00

0 K Pol67 Úchyt pro srážkoměr, materiál žárový zinek ks 1,000 215,00 215,00

0 K Pol68 Sada metrologických senzorů pro vrchní část stožáru - pouze montáž a zapojení, dodávka investora set 3,000 540,00 1 620,00

0 K Pol69 Sada metrologických senzorů pro spodní část stožáru - pouze montáž a zapojení, dodávka investora set 3,000 562,00 1 686,00

0 K Pol70 Sada metrologických senzorů pro půdní část stožáru - pouze montáž a zapojení, dodávka investora set 3,000 601,00 1 803,00

0 K Pol71 Úchyty pro sady senzorů, materiál žárový zinek set 1,000 148,00 148,00

0 K Pol72 Propojení vstupů a výstupů rozvaděče RMT1 set 1,000 2 200,00 2 200,00

D4 - Slaboproud

D4 - Slaboproud

ČZU Parkoviště P13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D1 419 000,00
0 K Pol73 Doplnění potřebných IO karet kopatibilních se stávajícím systémem. set 1,000 80 000,00 80 000,00

0 K Pol74 PLC kompatibilní s původním zařízením. Minimálně 400 datových bloků, 1x ethernet, 2x 485, LCD displey. set 1,000 289 000,00 289 000,00

0 K Pol75 Programátorské práce včetně potřebného SW vybavení set 1,000 50 000,00 50 000,00

D D1 88 140,00
0 K Pol76

Rozvaděč plastový termoset do venkovního prostředí. Včetně montážního panelu, uzamykatelný. Minimální 
rozměr 600x900x250 IP44. Včetně doplnění DIN lišt, žlabů a mnontáže vybavení

set 1,000 49 000,00 49 000,00

0 K Pol77 Výbava dle dokumentace D4.3.1 - 240028-EFS set 1,000 25 000,00 25 000,00

0 K Pol78 Lišta pro uchycení kabelů ks 1,000 1 240,00 1 240,00

0 K Pol79 Drobný montážní materiál pro výrobu rozvaděče set 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K Pol80 Montáž rozvaděče do výklenku set 1,000 3 800,00 3 800,00

0 K Pol81 Zděný pilíř pro rozvaděč z bílých cihle 1000x500x1600 (šxhxv) s betonový základem set 1,000 4 100,00 4 100,00

D D1 5 690,00
0 K Pol82 Doplnění rozvaděče o ASŘTP, svorkovnice, vodiče set 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol83 Doplnění galvanického oddělovače RS485 set 1,000 1 890,00 1 890,00

0 K Pol84 Doplnění svorek pro ovládání včetně vydrátování do PLC set 1,000 560,00 560,00

0 K Pol85 Doplnění vývodek set 1,000 740,00 740,00

D D1 54 000,00
0 K Pol86

Dodávka a montáž kabelů včetně ukončení dle dokumentu D4.3.2 - 2240028-EMB (kabely součástí zařízení jen 
pracnost)

set 1,000 54 000,00 54 000,00

D D1 91 946,60
0 K Pol87 Kabelový žlab, drátěnný, galvanický zinek 50x50 m 8,000 1 540,00 12 320,00

0 K Pol88 Systém pro montáž na stěnu set 1,000 2 300,00 2 300,00

0 K Pol89 Ostatní spojovací materiál žlaby set 1,000 2 800,00 2 800,00

0 K Pol90 Ohebná chránička M20/ 750Nm UV odolná m 100,000 212,00 21 200,00

0 K Pol91 Ocelová žárově zinkovaná trubka pr.32 m 18,000 369,00 6 642,00

0 K Pol92 Koncovky pro trubku pr.32 ks 12,000 514,00 6 168,00

0 K Pol93 Držák ocelové trubky ke stožáru, žárový zinek ks 21,000 85,60 1 797,60

0 K Pol94 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 50 mm, červená m 120,000 26,00 3 120,00

0 K Pol95 Ukončení cháničky pr. 50mm set 3,000 159,00 477,00

0 K Pol96 Zavedení do multikánalá, utěsnění,protipožární ucpávka set 1,000 2 450,00 2 450,00

0 K Pol97 Zavedení do šachet, utěsnění set 1,000 3 600,00 3 600,00

0 K Pol98 Oprava protipožárních prostupů v budově set 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol99 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 63 mm, červená m 200,000 36,00 7 200,00

0 K Pol100 Ukončení cháničky pr. 63mm set 4,000 412,00 1 648,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol101 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 75 mm, červená m 25,000 46,00 1 150,00

0 K Pol102 Ukončení cháničky pr. 75mm set 1,000 530,00 530,00

0 K Pol103 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 40 mm, červená m 200,000 26,00 5 200,00

0 K Pol104 Ukončení cháničky pr. 40mm set 6,000 559,00 3 354,00

0 K Pol105 Perforovaný úhelník 35x35 žárový zinek m 6,000 415,00 2 490,00

0 K Pol106 Stavební přípomoce (kabelové prostupy, začíštění kabelových prostupů….) set 1,000 5 000,00 5 000,00

D D1 956,00
0 K Pol107 CYA 6mm m 10,000 95,60 956,00

D D1 109 042,40
0 K Pol108 Optický kabel 8 vláken 9/125 m 125,000 138,00 17 250,00

0 K Pol109 Optický pigtail SM 9/125um, konektor LC/PC, délka 1m, ks 8,000 210,00 1 680,00

0 K Pol110 Spojka LC/UPC Single-mode, duplex ks 4,000 95,60 382,40

0 K Pol111 Optický patchcord LC-LC 2m ks 2,000 547,00 1 094,00

0 K Pol112 Transceiver 1,25 Gbps, 1000BX, WDM Cisco, SM, LC, 2 km, Tx 1310 nm ks 1,000 1 180,00 1 180,00

0 K Pol113 Transceiver 1,25 Gbps, 1000BX, WDM Cisco, SM, LC, 2 km Tx 1550 nm ks 1,000 1 356,00 1 356,00

0 K Pol114 Opt. ochrana sváru 40mm ks 8,000 520,00 4 160,00

0 K Pol115 Optická FTTH zásuvka - 4 spojky ks 2,000 630,00 1 260,00

0 K Pol116
Instalace, konfigurace, test, -zakončení optické trasy - 2x rozvaděč elektro (nástěnná zásuvka), -měření optické 
trasy, konfigurace síťových prvků

set 1,000 50 000,00 50 000,00

0 K Pol117 Ochranná trubka HDPE m 120,000 214,00 25 680,00

0 K Pol118 Drobný instalační materiál pro optiku set 1,000 5 000,00 5 000,00

D D1 8 883,40
0 K Pol119 Krabice svorkovací včetně DIN lišt. 300x200x150, IP min 54 do venkovního prostředí. Odolná UV. ks 10,000 92,60 926,00

0 K Pol120 Krabice svorkovací včetně DIN lišt. 250x150x150, IP min 54 do venkovního prostředí. Odolná UV. ks 1,000 81,40 81,40

0 K Pol121 Ochranná stříška nerez (žz) pro svorkovací krabici na stožár ks 10,000 340,00 3 400,00

0 K Pol122 Držák krabice na stožár, nerez ks 10,000 41,50 415,00

0 K Pol123 Krabice svorkovací včetně DIN lišt. 300x200x110, IP min 67 ks 2,000 95,00 190,00

0 K Pol124 Krabice svorkovací včetně DIN lišt. 250x150x110, IP min 67 ks 2,000 136,00 272,00

0 K Pol125 Krabice svorkovací včetně DIN lišt. 150x100x90, IP min 67 ks 7,000 157,00 1 099,00

0 K Pol126 Spojovací materiál set 1,000 2 500,00 2 500,00

D D1 265 600,00
0 K Pol127 Dokumentace pro výrobu rozvaděče set 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K Pol128 Projekt Skutečného provedení včetně 4 Paré výtisku set 1,000 7 000,00 7 000,00

0 K Pol129 Dokumentace PTD set 1,000 12 000,00 12 000,00

0 K Pol130 Zaškolení obsluhy set 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol131 Revizní zpráva elektro set 1,000 13 000,00 13 000,00

0 K Pol132 Uvedení do provozu set 1,000 3 600,00 3 600,00

0 K Pol133 Doprava materiálu set 1,000 20 000,00 20 000,00

0 K Pol134 Doprava , ubytování, zařízení staveniště set 14,000 5 000,00 70 000,00

0 K Pol135 Montáže elektro (kabelů, tras, rozvaděče...) set 1,000 120 000,00 120 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20.11.2024

Kód Popis MJ Výměra

D1/ D1.9 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

A1 Stoka A1 108,113

A2 Stoka A2 49,908

A3 Stoka A3 53,355

B1 Stoka B1 65,657

B2 Stoka B2 17,329

B3 Stoka B3 33,650

MŠ1 Měřící šahta 1 18,080

MŠ2 Měřící šachta 2 16,277

MŠ3 Měřící šachta 3 5,237

MŠ4 Měřící šachta 4 5,852

StA1 Stoka A1 111,276

StA2 Stoka A2 62,050

StB2 Stoka B2 17,329

StB3 Stoka B3 33,650

StkA1 Stoka A1 127,749

Š1 Šachta 1 1,894

Š2 Šachta 2 2,070

Š3 Šachta 3 2,436

Š4 Šachta 4 3,510

Š5 Šachta 5 0,000

Š6 Šachta 6 0,000

D1/ D1.9.K Kanalizace

A3 Stoka A3 53,355

Stoka A3 0,000

A3 ((1,2+1,92)*1,92+(1,2+0,48)*0,48)/2*15,7 53,355

24017
ČZU Parkoviště P13
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Kód Popis MJ Výměra

B1 Stoka B1 65,657

Stoka B1 0,000

B1 (1,2+1,5)*1,5/2*16,3+(1,2+0,86)*0,86/2*16,3+(1,2+0,57)*0,57/2*(25,7+5,1+5,3) 65,657

StB2 Stoka B2 17,329

Stoka B2 0,000

StB2 ((1,2+0,91)*0,91+(1,2+0,93)*0,93)/2*2,2+(1,2+0,51)*0,51/2*(21,5+8,4) 17,329

StB3 Stoka B3 33,650

Stoka B3 0,000

StB3 ((1,2+0,95)*0,95+(1,2+0,64)*0,64)/2*(16+4,9) 33,650

StkA1 Stoka A1 127,749

Stoka A1 0,000

StkA1 ((1,2+1,95)*1,95/2+(1,2+1,92)*1,92/2)*6,64+((1,2+1,89)*1,89+(1,2+0,39)*0,39)/2*(21+5,1)+(1,2+0,39)*0,39*5,1 127,749
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