Klíčové milníky
· Ukončení realizace rekonstrukce budovy I (sociální zařízení, svody dešťové vody interiérová část, rozvody topení a osazení topných těles vč. příslušenství)
· Ukončení realizace rekonstrukce budovy II (sociální zařízení, svody dešťové vody interiérová část, rozvody topení a osazení topných těles vč. příslušenství)
· Ukončení realizace rekonstrukce budovy III (sociální zařízení, svody dešťové vody interiérová část, rozvody topení a osazení topných těles vč. příslušenství)
· Ukončení realizace instalace hlavního rozvodu vedení topení mezi kotelnou a jednotlivými budovami
· Demontáž a montáž systému ohřevu teplé vody a systému měření a regulace
· Vnější část rekonstrukce dešťové kanalizace
Jako budova je označen vždy jedno křídlo budovy (1PP až 3 NP).
Realizace rekonstrukce prvních tří milníků se nemají protínat z důvodu zajištění plného provozu zbývajících budov.  Doba realizace rekonstrukce (sociální zařízení, svody dešťové vody interiérová část, rozvody topení a osazení topných těles vč. příslušenství) pro každou budovu nesmí překročit 60 dní. 
Vnější část rekonstrukce dešťové kanalizace může probíhat delší časový úsek, než-li části uvnitř s ohledem na vnější povětrnostní podmínky.
