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Smluvní strany

1) Objednatel:

2) Zhotovitel:

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2018

(dále jen „dodatek")

Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel") na straně jedné

Colsys s. r. o.
sídlo: Buštěhradská 109, 272 02 Kladno - Dubí
zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Václav Roubal, ředitel divize
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.;
Československá obchodní banka a. s.; Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 0200240009/2700; 117573603/0300; 7401712/0800
IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „Zhotovitel«) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 30. 8. 2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0" (dále jen „smlouva").

ČI. 1. Předmět dodatku

1) Smluvní strany z důvodu nutnosti provedení víceprací dne 30. 11. 2018 uzavřely dodatek č. 1,
jehož součástí byl též upravený harmonogram, ze kterého mimo jiné vyplývá, že dílo bude
realizováno ve lhůtě 112 dnů ode dne předánístaveniště dle ČI. 11. odst. 4 písm. a) smlouvy.

2) Smluvní strany se dále dohodly na úpravě změnového listu, který byl přílohou č. 1 dodatku č. 1

3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku, po odečtení
méněprací, činí částku ve výši 807.719,00 Kč bez DPH (slovy: osmsetsedmtisícsedmsetdevatenáct
korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána
jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních
stran vznikláprováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

a



Íl.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností
se započítají na plnění dle tohoto dodatku.

2) Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tai<, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je technický list změny ze dne 13.12.2018

6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Zhotovitel:

V I<ladně dne

Colsys s. r. o.
Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

Coisys s.r.0.
Buště.hradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (35)

Objednatel:

V Praze dne 1 3 -12- 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

(/   BE K DELSKÄ UNIVERZITA )
":VPRAZE(2)
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Technický list změny (TLZ)

Důvod změny a identifikace původce změny:

A. _,_==1 1. - .- --1  -U ú_

S ohledem na skutečnost, že rekonstrukce 1. pp budovy FLD je prováděna v objektu, jenž byl původně do
roku 1989 budován jako pokusná stáj nemohl zadavatel předpokládat následujícískutečnosti, které bylo
možné zjistit až v rámci bouracích prací.

1. Nesoudržný beton v podlahách chodby a přilehlých místností- skrytá vada.
2. Bourání většítloušťky podlahových betonů -odlišná skladby podlahy od původní projektové

dokumentace.
3. Dobetonávky podlah - viz bod 1.
4. Bourání mezistropů hurdis - nebyly zakresleny v původní projektové dokumentaci a byly skryté

nad minerálními podhledy.
5. Statické zajištění stávajících stropních dobetonávek - skryté nad stropními podhledy a rozvody.
6. Přeložky uzávěrů topení- skryté uzávěry nad stropními podhledy.
7. Prodlouženídokončenístavby-viz Popis změny.
8. Změna VZT - požadavky zhotovitele technologie (samostatné výběrové řízení).
9. Změna MaR - požadavky zhotovitele technologie (samostatné výběrové řízení).

Popis změny:
1. Při odstraňování podlah bylo zjištěno, že v chodbě a v přilehlé místnosti je podkladní beton

nesoudržný, místy je v rozpadajícím se sypkém stavu, na který nelze realizovat novou podlahu.
Doi<ládáme fotografickou dokumentací.

2. V místnosti pro f. klec po odstranění projektem předepsané vrstvy bylo nutno odebrat zesílenou
......vrstvu betonu pro zajisten 1 radneho podlahového souvrství, neboť nebylo možné předem

předpokládat, že původní podlaha bude vyztužena, a to nepravidelně kari sítěmi. Aby nedošlo
k časovému zdržení, byl z důvodu rychlého vyschnutí použit rychletuhnoucí beton.

3. S ohledem na nesoudržné vrstvy podlah pod původnídlažbou a nepředpokládaný sklon a výškové
rozdíly jednotlivých místností a chodby je nutné provést větší dobetonávky s cílem vyrovnání
všech ploch chodby a laboratoří bez výškových rozdílů.

4. Při odstraňování podhledů byly odhaleny konstrukce podhledové z hurdis desek do ocelových
nosníků jako podhledy pod nosnou stropní konstrukcí. Pro zajištění prostoru pro instalační
rozvody je nutné tyto hurdis konstrukce odstranit.

5. Po odstranění podhledů byl zjištěn staticky nebezpečný stav dobetonávek ve stropní konstrukci
nad 1.PP.

***
* *
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturélni a investični fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ř -
M]NiSTERSTVO ŠKOLSTVI.

MA-ž- A TÉL'091'C{Hov'

TLZ Č./verze: 1/verze 2
Datum předložení TLZ: 13.12.2018

Smlouva o dílo (Sol)) č.: 103037190
Zedne: 30.8.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803
Stavba: Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0
Objekt: Budova FLD, Kamýcký 129, Praha - Suchdol

Název změny: Stavební vícepráce



· - -'-VI.. - - - F.../r·---'- -,·:*ť.,-'9rc·- in - '· --- 1/FI --74...' 2- li.t ....6 Í..... 7.,·.'.. 1% ..': .,-' ' '.

. Uttjl d™·L- ....UáLÍ-, ..i__._-1-__-__]_*1_.ÍĽ .,.
· 4 :S ,•**•S · k:6 5 . ý.·/ . /1 ..5.:·'' .. .

+ : Li .; ™...: p...'. 7 9':.- . ,

6. V místnosti pro f. klec je nutné přemístit nově zjištěné uzávěry na stoupačkách topení, mimo
půdorys místnosti s ohledem na zajištění funkčnosti cívek, tj. nelez do nich umístit servisní otvory.
Tyto uzávěry byla skryty ve stropních podhledech a před jejich odstraněním nebyly zjistitelné.

7. S ohledem na výše uvedený nepředpokládanýstav budovy a navazující stavební činnosti bude
dokončení stavby prodlouženo 0 7 dnů. Hlavnídůvodem pro prodloužení jsou bourací práce a
délka vysychání silnější vrstvy betonu v chodbě a v navazujících místnostech.

8. Změna VZT v místnostech stíněných komor 040,041,042 - výměna distribučních elementů a
regulátoru průtoku za jiné provedení. V době zpracování projektové dokumentace nebyl vybrán
zhotovitel technologie elektromagneticky stíněných komor (samostatné výběrové řízení).
Z tohoto důvodu nebylo v době zpracování PD době známo, jaké provedení je pro tyto účely
vhodné.

9. Změna v profesi měření a regulace - doplnění řídícího modulu pro integraci. V době zpracování
projektové dokumentace nebyl vybrán zhotovitel technologie elektromagneticky stíněných komor
(samostatné výběrové řízení), ani zhotovitel technologie měření a regulace. Po jejich výběru bylo
nutno doplnit uvedený modul.

10. S ohledem na zvýšení životnosti ocelové plošiny pro klimatizační jednotky na střeše bylo
rozhodnuto o povrchové úpravě žárovým pozinkováním nosných prvků.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálníhó projektanta):

Z důvodu řádného provedení a dokončení stavby je výše uvedené body nutné provést. Všechny
body budou zl<oordinovány s ostatními částmi stavby tak, aby byly v souladu s projektovou
dokumentací a stavbou vlastní.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Bourací práce
Pokládky vrstev betonů
Topení a související rozvody
Stavební práce - zajištění nesoudržných dobetonávek
Měření a regulace
Vzduchotechnika

Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
Fotografická dokumentace stavu podlahových vrstev a sklonu chodby.
Část PD:

Výkres Statické podepření dobetonávek
Výkres Půdorys 1.PP - stávající stav, bourání

**** *
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské sin,!sturálni a investitiíii íůndy
Operační progmm Výzkum. vývoj e vzdělávání MINÍSTE!38TVO 8%01*rvf,
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukluľélni a nvestični fondy
OpeíačnI prograin Výzkum, vývoj 8 vzdělávání MIN;STERSTVO SKOLSTVI.

MI„*0&2t A TĚLOVÝ©ÄCMÝ

F Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad:

s dopadem: + 7 dnů, tj. 112 dnů realizace

Odpočet: 10.536,-

Přípočet: 818.255,-

Celkem: 807.719,-

Detáilníoceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a příjmení Datum Podpis Rakítko
/

Ing. Martin Prajer, Ph.D.Za objednatele: 13.12.2018 // Ing. Radek Rinn
i j

d

Ing. Pavel Vyhnánek
Za TDI: 13.12.2018

Ing. Vladimír ČapkaZa projektanta: 13.12.2018

ilY /1
Václav Roubal

Za zhotovitele: 13.12.2018
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Změna podlahy 430 648 Kč
Modu[MaR 30 600 Kč
Rychletvrdnoucí beton 57 204 Kč
ÚT posun ventilů, stav úpravy 207 134 Kč
Změna VZT 82 133 Kč

CELKEM bez DPH 807719 Kč

1

winter
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Stavební rozpočet

 -*3 -m .*-sa. Podlahviainodlahovéjkonstudcce
1 632411150ROO Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl.70 mm,m.č.056 m2
2 632443121 ROO Potěr CemFIow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm-m.č.001,05 m2

0 Im stavenisti s.tavenistni prep av
3 903 ROO Mimostaveniští a staveništní přeprava kpl
 nstr.ukci

9

10
11
12
13
14
15

64,71
169,93

624,45
365,13

1,00 22 100,00

40 408,16
62 045,69

,00
22 100,00

0 ,9
77 918,37
24 177,60
10 936,96
64 096,98

Hmotnost (t)
Jednot. 1 Celkem

503
0,10
0,11

6,15 RTS 11 / 2018
18,88 RTS 11 / 2018
.0

0,00 0,00 RTS I / 2017
6

49,52 RTS 11 / 2018
14,08 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018

19,07 RTS I / 2018

4 965043441 RTl Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2,m.č.001,059b,05 m3 22,51 3 461,50 2,20
5 965042141 RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 6,40 3 777,75 2,20
6 965049111 RTl Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 6,40 1 708,90 0,00
7 963011512ROO Bourání stropů z nosníků HURDI vč.1 profilů m.č.059 a,b,c,d,-zcelí m2 58,67 1 092,50 0,33 výobCansKe'*stavbV'!  011 9 78'5,43 
8 t 25,03 391,00 0,00998011001 ROO Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m

pr u í
979011221 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením
979082212RO0 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění
979094211 ROO Nakládání nebo překládání vybourané suti
979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

t

t

t

t

82,67
82,67
82,67
82,67
82,67

330,68
82,67

731,39
303,03

11,39
327,75
378,35
30,02

345,00

9 785,43
183-27 3

60 463,70
25 051,00

941,20
27 095,01
31 278,10

9 925,36
28 521,15

430 647,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 RTS 1 / 2017
0

0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018
0,00 RTS 11 / 2018

l.0 . ..

Cenová
soustava

Název stavby: ČZU-suterén -vícepráce podlahy Doba výstavby: čZU

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: Praha-Suchdol Zhotovitel: Colsys s.r.0.

JKSO: Zpracováno dne: 29.09.2018 Václav Roubal

č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
Rozměry cena (Kč)

Náklady (Kč)
Celkem



Poznámka:

Stavební rozpočet

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Celkem Jednot. 1 Celkem soustava

/1.'äi'.'667 ---....Mäi- Podlabv.a. 9.odl.ahov.é-konstr,ukce 
30600,DO-1--s--•••--m-•---. n On_    

1 632401925ROO Modul PXC 100 E-D člen pro integraci jiných
ks 1,00 30 600,00 30 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2018systémů

30 600,00

Název stavby: ČZU-vícepráce MaR Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: čZU Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 10.10.2018



Stavební rozpočet

6 PodlaaodjahQvé.konstrukce
1 632401925ROO Příplatek za použití rychletvrdnoucího betonu m2

Poznámka:

64,71

Náklady (Kč)
Celkem

57 203 6
884,00 57 203,64

57 204,00

Hmotnost (t)
Jednot. 1 Celkem

0 00
0,00 0,00 RTS I / 2018

-1

Cenová
soustava

Název stavby: ČZU-vícepráce betonová podlaha Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: čZU Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 10.10.2018

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ. Množství Jednot.
Rozměry cena (Kč)



2

4

5

6

7
8

10

11
12
13
14
15
16

Stavební rozpočet

Vnitřmí.vodovad
Demontáž rozvodů v řešených prostorách vč. likvidace odpadu
Vybourání stávajících rozvodů
Potrubí z plastových trub z PPR 25 (přeložka)
D+M uzavíracího kohoutu DN 25
Návleková tepelná izolace do DN 22 (vrstva do 15 mm)
proplach a desinfekce potrubí do DN 80 (přeložka)
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí (přeložka)
pomocný materiál, objímky, kolena, šroubení
zednické začištění
Demontáž rozvodů kanalizace v řešených prostorách vč. likvidace
odpadu
vybourání stávající kanalizace
Potrubí z plastových trub z PP DN 110
pomocný materiál, kolena, objímky
Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125

73 Rozvod.p.otrubi
18 733110803ROO Zaslepení stávajících stoupacích potrubí(vyvaření hrdel,zavaření+vyp.ver ks
19 733111308ROO Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m
20 73311 1307ROO Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak.-varné tvarovky-kolena,přechod. ks
21 733164105RT5 Pomocný ,uchycovací a spojovací materiál kpl
22 733111103ROO Drobné nekalkulovatelné topenářské a instalatérské práce HZS

23 734233114·ROO Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus
24 734291113ROO Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 kus

00

kpl
kpl
Im

1,00
6,000
3,00

m
kpl 1,00
kpl

kpl

kpl
Im
kpl

52,30
800,00

1,00 2 453,00

1,00 1 988,00

1,00 400,00
4,0001 445,73I

1,00 350,00
4,000 41,60

1,00 1 334,46

233,24

16,00 1 334,46
24,00 1 045,76
26,00 772,47

1,00 5 712,00
8,00 408,00

2 332,00
720,00

2 674,40
802,32
242,48
313,80
313,80
800,00

2 453,00

1 988,00

400,00
1 782,93

350,00
166,41

5 943,10
1 334,46

-0 8
21 351,35
25 098,20
20 084,13

5 712,00
3 264,00

4
4 482,56

859,52

0,00

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS 1 / 2018

0,00 RTS I / 2018

0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018

0,00 RTS 1 / 2018

0,02 RTS I / 2018
0,25 RTS I / 2018
0,22 RTS I / 2018
0,00 RTS I / 2018
0,06 RTS I / 2017

Hmotnost (t) Cenová
Jednot. 1 Celkem soustava

,0

720,00
445,73

Vyčištění stávajících odpadů pomoci tlakové vody
zednické začištění kpl

17

Název stavby: ČZU-suterén vícepráce ZTI Doba výstavb čZU

Druh stavby: Začátek výste

Lokalita: Praha-Suchdol Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno d 25.10.2018
Č Kód Zkrácený popis MJ. /Inožstv Jednot.

Rozměry cena (Kč)
Náklady (Kč)

Celkem

3
3

ks 267,44
6,000 40,41
6,000 52,30
6,000

m
hod 2,000 2 971,55

Přesun hmot pro vnjtřnj vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny % 2,000 466,48vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



25 735111810ROO Demontáž těles otopných+přesun kpl
273.onstr.ukta. pláko)66-bíavebni (žámeDóické

26 767834101 ROO Žárové zinkováni konstrukce plošiny pro venkovní jednotku nad rámec ro kg
ae

27 783426160ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm m

28 903 ROO Mimostaveniští přeprava+přesun hmot kpl
29 904 R02 Stavební přípomoce kpl
 d«Isoncovaďl konstSkce-*ran»3-0*«[Dnicb.stäžbac,
30 959231111 ROO Statické zajištění stropních otvorů plechem včetně zapěnění kpl
31 904 R02 Začištěbní stropních otvorů oboustraným protipožárním SDK 0568,0588 kpl
lilii-... Presu
32 979011111 ROO Přesun vyb.materiálu ,odvoz a likvidace

Poznámka:

1,00 5 100,00

850,00 34,00

24,00 228,48

1,00 3 400,00
1,00 2 720,00

5,00 9 384,00
2,00 4 080,00

kpl 1,00 2 516,00

5 100,00
,00

28900,00

3400,00
2 720,00
5

46 920,00
8160,00

2 516,00
207 134,00

0,02

0,00

0,00

0,00

19-- **.1
0,02 RTS I / 2017

0,00 RTS 11 / 2018

0,00 RTS I / 2018

0,00 RTS I / 2017
0,00 RTS I / 2017

0,12 RTS I / 2017
0,00 RTS I / 2017

0,00 RTS I / 2017

0,00
0,00

0,02
0,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název akce: ČZU - EVA - úprava VZT - PLAST - stíněná místnost + regulátor průtoku
COLSYS, s.r.0.

Pol. Materiál/Zařízení

Změna VZT systému - PLAST + regulátor průtoku

Plastový vířivý anemostat přívodní 400x400 nastavitelné
lamely, včetně plastového přípojného boxu (hrdlo 200mm -
V.20.4

Vířivý anemostat přívodní 400x400 / 16 nastavitelných lamel,
včetně přípojného boxu (hrdlo 0200)- V.20.4
Potrubí ALP čtyřhranné přímé + tvarovky

Plastový vím/ý anemostat přívodní 600x600 nastavitelné
lamely, včetně plastového přípojného boxu (hrdlo
500x200mm - V.20.9

Mříž 600x600 do podhledu - pro přefuk vzduchu V.20.7

Regulátor průtoku variabilní 0200 včetně servopohonu,
regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KN)</PL-
Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 250-
500m3/h- RPV.046.1

lěr.jed,Počel Jc. D+M CC D+M

3 6 198 Kč

-3 2 093,86

7 1 965 Kč

3 8377 Kč

-3 1 337,74

1 17 849 Kč

18595 Kč V PD navžen plechový
anemostat. Po dohodě s
panem Rejlkem navrhujeme
dodat plastový - m.č.040.

6282 Kč

30 853 Kč m.č.040 - nasávání do FCU
jednotek není propojeno
potrubím. Navrhujeme
propojit ALP potrubím -
konzultováno s panem
Čapkou.

25 130 Kč m.č. 042 + 041 + 040 -
plastové anemostaty pro
propojení FCU jednotky -
nasávání.

4013 Kč Bude nahrazeno plastovými
anemostaty 751-45-1

17849 Kč

ks

ks

m2 15,

ks

ks

ks

Cena celkem za VÍCEPRÁCE - VZT bez DPH (21%) 82 133 Kč
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stávai[ci ocelové profily

stávalíci ocelové profily

stávalící ocelové protly

l

žebro-plech tl.5mm, výška 40mm
po obvodě svary výška 3mm
50mm svar- 50mm mezera

nový plech 11.5mm
po obvodě svary výška 3mm
50mm svar - 50mm mezera

1

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORU A
STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ.
DO PLECHU BUDOU VYVRTÁNY OTVORY PRO ZAPĚNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH
VRSTEV STROPU.

31.10.2018 - příloha k TLZ 1
STATICKÉ PODEPŘENÍ DOBETONÁVEK
Ml:10
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