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avřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdelsich predpisu
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2) Zhotovitel:

Ceská zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Křenek, ředitel ŠZP
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

Renova Praha, spol. s r. o.
sídlo: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Stanislavem Tulpou, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Martin Fejtek
bank. spojení: Komerční banka a. s,
č. ú.: 3679290297/0100
IčO: 18629512
DIČ: CZ18629512
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2073

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

Či. l. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce Vinařského střediska
Chloumek - 2. etapa" v rozsahu dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované
Ing. Lubošem Brandeisem, místo podnikání: Varšavská 3, 120 00 Praha 2, IČO: 41153511 (dále jen
„Projektová dokumentace") a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně Výkazu
výměr (dále jen „Výkaz výměr"), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy (dálejen „Dílo")

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a
platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby.

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce Vinařského střediska Chloumek-2. etapa" (dále jen „Veřejná zakázka").

ČI. 11. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla)
nejpozději do 30.4.2020.
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2) Ostatní termíny: viz časový harmonogram, který je jako příloha č. 2. nedílnou součástí této
smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
provedení díla a splnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že
tato smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se
příslušná povinnost vztahuje.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:

a) termín předání a převzetí staveniště: do 11. 3. 2020;

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště
Zhotovitelem;

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání
a převzetí Díla die odst. 1 tohoto článku;

d) termín vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla;

3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.

4) Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze
na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

ČI. til. Místo plnění

Místo plnění je objekt Vinařského střediska č.p. 1717 na pozemku p. č. 7123 v katastrálním území
Mělník.

ČLIV. Cena Díla

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které
,..-'

byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnejsl. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou
Zhotovitele činí:

3 144 786,- Kč bez DPH

DPH 21% činí 660.405,-

celkem 3 805 191,- Kč vč. DPH

DPH bude vždy vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v projektové
dokumentaci předané Objednatelem Zliotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních
nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (Inflací).

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv rna cenu Díla. Cena Je doložena



položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném
souladu se soupisem stavebnkh praci dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. Jako
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanoveníceny případných víceprací nebo méněprací.

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno
tak, že Zhotovi·telem nabízená cena takových vkeprací nesmí překročit jednotkovou cenu
uvedenou v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena
položek neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky
ÚRS aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla Ize provést v souladu s ČI. XII. odst. 4 této
smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.

ČL V. Platebnf podmínky

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto čjánku.

2) Splatnost daňových dokladů - faktur je 30 kalendářních dní ode dne Jejich doručení Objednateli.
Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Zhotovitele.

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, Je
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněné či opravené faktury Objednateli.

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi ObJednatelem a Zhotovitelem k dohodě
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu.

5) Zjišťovaci protokol musí obsahovat tyto údaje:

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v listinné a elektronické
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených
prací a jejich jednotl<ovou a celkovou cenu,

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující:

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému
dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od
předání Zhotovitelem.

7) Úhrada ceny za Dílo nebo Její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
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to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud
Zhotovitel není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně.

8) Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na adresu: Česká
zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude
považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným
způsobem uhradit.

Ci. VL Zäruka

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby I jednotlivé
dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění
poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem
předání a převzetí Díla.

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních praci které se vyskytnou po převzetí Díla
Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna
u Zhotovitele v záruční době.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

d) posl<ytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající
rozsahu uplatněných škod v pMpadě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo
v jiných případech na základě dohody Smluvnkh stran.

51 Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje:

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za
uplatněnou Objednatelem,

b) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu
uskutečnění prověrky vady,

c) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady,

d) zahájit bezodkladn práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů
od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné
klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické
postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná
přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňovánítakové vady.
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e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky,
možné. Není-11 to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve
které musí být nejpozději taková vada odstraněna.

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na
povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li
to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve lkteré musí být
nejpozději taková vada odstraněna.

g) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-
mailem, telefonicky nebo osobně.

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem
navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále
oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost. 1 přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka,
záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že
vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli
náklady na odstraněnítakové vady.

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě,
dohodnou Smluvní strany nový náhradnítermín odstraněnívady, přičemžtento náhradnítermín
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu,
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. 1 přes
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele
podle tohoto článku.

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění
(z ekonomických, provozních. bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž vtomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta a
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy.

10) 0 odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu,
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

a) jména zástupců obou Smluvních stran,
b) datum uplatnění a číslo vady,
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady,
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění),
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno,
g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční
doby dle odst. 1 tohoto článku).

-

1



ľ

ľ

t

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem.

Či. Vil. Polištěníodpovědnosti za škodu, poddodavatelé

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla.
Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzvání Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu ČI
pojistný certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 10 mil Kč.
Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a
po celou délku záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv
změny tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této
smlouvy.

2) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, pricemz musl být novým poddodavatelem
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce).

Či. VIiI. Smluvní pokuty

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu
s Harmonogramem a nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu dle ČI. Vll.
odst. l této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i
započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením Díla. Úhradou
smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto
článku.

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného
prodlení Zhotovitele.

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.

5) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo
kjehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat.

7) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující zda se porušení smluvní
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé).
Za porušení smluvní povinností poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, Jako by
je způsobil sám.
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8) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné
porušení této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 100000,- Kč.

9) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části).

10) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení
s úhradou faktury.

11) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

12) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvnístrany.

ČI. IX. Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této
smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele
se zejména považuje, pokud:

a) Zhotovit:el nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě,

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů
a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací)
po dobu delší než 10 dnů,

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou

i. odbornou péčí nebo
11. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo

lii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy
nebo

iv. v rozporu s pokyny Objednatele,

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud:

a) z důvodu zásahu vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a
které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy,

b) v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kteľými hodlá financovat
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné.
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c) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto
článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla.

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvnkh pokut a na náhradu škody.

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje.

a. x. Účinnost smjouvv

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Není-11 stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy;
zánikem smlouvy rovněž nezanikajl práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy.
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

ČI. Xi. Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Či. Xl[. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud
smlouva nestanovíjinak.

4) Smlouvu Ize měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami. Smlůvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky
nabídl<y, dle § 1740 odst. 3 NOZ.
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5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení")
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

6) Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu
a každá Smluvní strana obdrží 2 vzájemně podepsaná vyhotovení této smlouvy.

7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojujísvé podpisy.

8) Nedílnou součástítéto smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovenítéto smlouvy přednost.

Přílohy:

1. Smluvnípodmínky

2. Časový harmonogram

3. Projektová dokumentace

4. Oceněný výkaz výměr

5. Poddodavatelé

Zhotovitel:

V Praze dne
D 4 -03- 2020

Renova Praha, spol. sr. o.
Ing. Stanislav Tulpa, jednatel

Renova Praha
E.F,

100 00 PRATIA 1.,1··1 .di· Lil/, 1

Objednatel:

V Praze dne
0 9 -03- 2020

-L-
Ceská zemědělská univerzita v Praze
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

Prověřeno právním odd„ ČZU v Prazež/ h 01(961

,
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

vydané Českou zemědělskou univerzitou v Praze
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Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí:

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva:

Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Ceská zemědělská
univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha - Suchdol, IČO:
60460709.

Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné
Smlouvě označený jako Zhotovitel.

Smlouvou se v těchto Smluvnkh podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo,
jejíž nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně
označené strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních
podmínek Objednatel a Zhotovitel.

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínali velkými
písmeny, mají význam, který jim přiznává Smlouva.
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2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou,
v požadované kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své
náklady a na své nebezpečí.

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních
rozhodnutí, stavebními povoleními, nebo ohláženími staveb, s požadavky veřejnoprávních
orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely
Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly
pouze doporučující charakter.

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů
soukromého práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají
obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým
předpisům a požadavkům na provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu
Díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla
závazné.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména,
nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným
způsobem,

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací
(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré
pokyny Objednatele,

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazkh a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
a vlastní realizaci Díla řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby,

D chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na
prováděném Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až
do předání a převzetí Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele),
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h)

g) upozornit písemně Objednatele iia nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí;
při provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
učiněny změny oproti Projektové dokumentaci,

zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla,

zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti
s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny
do původního stavu na jeho náklady.

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce
příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení
předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo
montážní návod.

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce,
materiály, polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou,
popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu
příslušné technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní
dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění
Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo
nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem.

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím
odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti,
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si
vyhrazuje právo ověřit totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem)
Zhotovitele.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce
s případnými třetími osobami.

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického
charakteru sloužících k řádnému provedení Díla.

3. DOKUMENTACE STAVBY

3.1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle
přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen DSPS) a Zjednodušená výkresová dokumentace Pasportu stavby dle přílohy č. 8
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„Pasport stavby"). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené výkresy skutečného provedení
stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu
užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace,
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické
specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle
českých právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné
výstavbě, montáži, provozu a údržbě Díla.

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s
následujícími zásadami:

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení Dna,

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou
označeny nápisem „beze změn",

0 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně
bude každý takový výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru Objednatele (TDS),

d) k výkresům obsahujícím změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a
její souhlasně stanovisko,

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení
sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby
(předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení
stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě.
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení
stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude
označena stupněm „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek
příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízeníje Zhotovitel povinen doplnit, nebo
eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení
stavby.

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude
předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto
zaměření musí být:

a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis),

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí,
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c) doklady o vytýčení stavby.

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru
nemovitostíje Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele.

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v
rozsahu potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou
v dokumentaci pro provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové
specifikace). Součástí realizační dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud
tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli Objednatelem již předány.

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci
v rozsahu potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají
být zapracovány do Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů
potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční,
technologickou a montážní dokumentaci a technické přejímací podmínky. Bude obsahovat
detailní rozkreslení prvků včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a
dalších údajů dle charakteru výrobku.

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní
(dílenskou) dokumentace v dostatečném časovém předstihu. Objednateli bude poskytnuto na
projednání a schválení minimálně 21 dnů.

3.8. Dojde-li odsouhlasením měnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je
povinností Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby.

4. STAVBYVEDOUCÍ

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve
smyslu stavebního zákona) jsou:

a) účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem
nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných
při přebírání Díla; Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla
Objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.

5. STAVENIŠTĚ

5.1. Předání a převzetí staveniště

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických
vad.
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5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem
odsouhlaseno Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně
napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace Díla a odstranění
zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,
Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele.

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout
Objednateli veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto
vady při převzetí staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel
odpovídá za škodu, která vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště,
které nebyly Zhotovitelem vytknuty.

5.1.4.0 předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokoL který obě Smluvní
strany podepíší. Objednatel tento písemný protokol vyhotoví a předloží Zhotoviteli k podpisu
nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Za den předání staveniště se považuje
den, kdy dojde 1< podpisu příslušného protokolu oběma Smluvními stranami.

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním Díla včetně případných zákresů.

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou
dokumentací buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění
Díla nedošlo k jejich poškození.

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele,

5.3. Publicita stavbv na staveništi
5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotovitell, Objednateli a osobách vykonávajících
funkci Technického dozoru a funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace
uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn
umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci
obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím
písemném svolení Objednatele.

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční
prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa realizace Díla
vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných
prostředků (dotace), které Objednatel předá Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí
být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. Grafická podoba velkoplošného
informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.
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5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle
podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dálejen .Prvky publicity").

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně
Díla.

5.4.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady
na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou
energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.

5.4.4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon
jejich funkce při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se
považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a
s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.

5.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání
sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

5.4.6. Stavební povolení iia zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen
zajistit Zhotovitel, Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně
informovat Objednatele. Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc
v nezbytném rozsahu.

5.5. Užívání staveniště

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu
plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést
všechna opatření pro předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajkím způsobem
zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využüe veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

5.5.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování
nebo nocování osob.
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5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
zjeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
5.6,1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky.

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a
dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla,
Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory
veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace,
elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.)

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a vjeho okolí, v případě potřeby na své
náklady zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených
provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

5.8. Vyklizení staveniště

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a
vyklidit staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5,8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1.Povinnost vést stavební deník
6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník.

6.1.2. Stavební deník musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný
oprávněným osobám Objednatele, pripadne jiným osobám oprávněným do stavebního
deníku zapisovat.
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6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla.

6.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii
obdrží Zhotovitel.

6.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání
kladnému rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

6.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

6.1.8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve
stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa.

6.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup
stavby ponzuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti

rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem vten den,
kdy nastaly.

6.2.2. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
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7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

7.1.Kontrola provádění prací
7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím

odborné osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani
žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele.

7.1.2. K výkonu kontroly rná Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště.
Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám,
které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu
poskytnuté Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen
„Kontrolní dny"). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech. Případné
změny termínu organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo
Objednatel sám.

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajíckh
funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce
a zástupci Zhotovitele.

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu
Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede
Objednatel či Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž
uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a
úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor).

7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu
sloužíjen k organizačním a koordinačníin účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy.

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat
žádost na revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být
odůvodněná (věcnými a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být
zapsáno až v zápise z následujícího Kontrolního dne.
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7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního
deníku.

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pořizovat zvukový záznam z
průběhu Kontrolního dne.

7.3. Cetnost Kontrolních dnů

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně lx týdně.

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti
provádění stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem

zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při
provádění Díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat
Objednatele a Technický dozor i ke kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se
Objednatel ani Technický dozor 1< takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel
řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Poruší-li Zhotovitel
povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové kontroly,
zavazuje se umožnit jl Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo
plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly
nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačnem pripade
nese náklady Zhotovitel.

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je

Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním
(způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu
nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby
uplynutí tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na
operaci uvedeny dle ČI. 137 a následujících Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)
1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
iybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v případě dokumentů a dokladů
vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh Ihůty se začne počítat od 1. ledna
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší
než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
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7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
umožní poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu pro
místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním
orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu
dokladů souvisejkích se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS)

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem
jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický
dozor").

identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním
deníku.

8.1.Oprávnění Technického dozoru

8.1.1.Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či
jiným účastníkům výstavby se chápou tai<jako byje učinil Objednatel.

8.1.2.Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.

8.1.3.Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku
provádění Díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.

8.1,4.Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí
Dílo v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli
z provádění nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla.

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru
8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel,

ani osoba s ním propojená.

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjisti že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním
propojená nebo propojená se poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost
oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením
jiného Technického dozoru. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před
uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

9.1.Koordinátor bezpečnosti práce
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9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při
výkonu souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečností práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti
práce").

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je
uvedena v zápise ve stavebním deníku.

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči

Zhotoviteli či jinýi-n účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných
dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy
týkajícimi se bezpečnosti a ochrany zdraví při prácj a dále kontrolovat zda Zhotovitel či jeho
poddodavatel dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

9.2.3. Koordinátor bezpečností práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a
vyžadovatjejich splnění.

9.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí.
Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečností práce vliv na termíny plnění či sjednanou
cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost
povinen neprodleně informovat Objednatele.

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na
prováděném Díle.

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho
názorujejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li
z provádění prací nebezpečí úrazu.

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými
právními předpisy.

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s píánern bezpečnosti
práce.

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat
Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil.

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho
změny.
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9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1. Pokyny Objednatele
10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit

veškerými pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti
práce, týkajícími se realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních
povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou
povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění
Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytnéni rozsahu, a to až do doby
změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení
Díla podle daných pokynů. Před přer·ušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost
Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu
Objednatele.

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele,
odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými
pokyny Objednatele.

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a
tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen
oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření,
popřípadě potřebnou změnu Díla.

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem
výslovně zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených
Objednatelem. Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu
prací časovou rezervu v délce 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení
stavebnkh pracíjako časová rezerva na hlučné práce apod.

10.1.6. Dílo nebojeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky
na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve
formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta
stanovená Objednatelem bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s
Projektovou dokumentaci či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení
Ihüty pro dokončení Díla nebo doby, která byla předmětem hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce; v případě jejího ohroženíje Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že
tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na
náklady Zhotovitele.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě
není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
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10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky
a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními
účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je
povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které ovlivňují vzhled, životnost a
jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které Objednatel neschválil.
Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla,
osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby.

10.3.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
103.1. Zhotovitel je povinen zajistit pMi provádění předmětu plnění dodržení veškerých

bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při

V.práci a o pozarní ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních
prací rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická
zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé milroklimatické podmínky (například extrémní
chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu
vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich
hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších
přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu.
Nelze-[i výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových
faktorů vyloučit je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek,
doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních
ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
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10,3,7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod
lešením).

10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedkích objektů a ploch a pravidelně
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.

10.3.11. Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotovitell nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se

zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů
vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména

. . . . I "v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdejsich preclpisu)
a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů
požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla předložit
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.

10,4,2, Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve
znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné
porosty v místě plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek
stanovených správci Inženýrských sítí.

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném
rozsahu.

10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy
10.6.1.Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel
na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen
bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.

10,6,2.Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
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dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. PODDODAVATELÉ

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit
prováděním části Díla třetí osoby (poddodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze
v případech, kdy takové poddodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito poddodavatelé se
budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi
Zhotovitelem a podclodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel
a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném
postaveníje Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plněníjen s písemným
souhlasem Objednatele.

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel
odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak,jako by příslušnou část Díla prováděl sám.

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla,
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na
žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to
i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a
osob, které ke splnění svých závazků Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena.

11.1.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.

11.2. Změna poddodavatele, člena realizačního týmu

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele či člena realizačního týmu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

11.2.2. Změna poddodava·tele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikad, je možná pouze po předchozím schválení ze strany
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či člen realizačního týmu prokáže
před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel či člen realizačního týmu.

11.2.3. Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

11.3. Seznam poddodavatelů

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam
poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo,
IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět,
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12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ,
VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH CELKŮ

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí
dílenské dokumentace bude detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců
včetně sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude
výpis montážních prvků, podložek, kotev a šroubů.

Součástí dílenské dokumentace budou detaily v návaznosti na zabudování do stavby.
Například detaily zámečnických kcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště
v návaznosti na stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění bude
vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů.

12.1.2. Montážní dokumentace

Součástí dílenské dokumentace bude montážní dokumentace, v níž bude zpracováno
podrobné schéma pro ses·taveníjednotlivých vyrobených dílů nejen pro snadnou orientaci,
ale především pro rychlou, intuitivní a bezproblémovou montáž celé konstrukce (např.
ocelové Ice, prefabrikované kce, VZT rozvody, apod.).

12.1.3. Bude zpracována dílenská dokumentace zejména pro následující části:

a) Monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a
řezy, atypické detaily a řezy, trubkování, ...)

b) fasády objektu (obsahující statické a tepelně-technické posouzení dle normových
požadavků) - prosklené dvorana JZ a SV vč. vstupů a markýzy, prodejna a výstavní
prostor v 1.NP. vč. provedení reklamního pásu
- plechové lamely skladové části
- kon·taldní zateplovací systém (ETICS)

c) Výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...)

ci) střešní plášť včetně návazností

e) Ocelové konstrukce

D Zámečnické konstrukce a výrobky

g) Ostatní konstrukce a výrobky (pokud nejsou dodávány jako hotové kusy)

h) Klempířské konstrukce

i) Výtahy

D VZT - vzduchotechnické rozvody a zařízení

k) OTK - odvod tepla a kouře

D Záchytný systém

m) interiérové systémové hliníkové a PUR příčky

n) FVE - fotovoltaická elektrárna
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o) prvky vnějšího oplocení (branky posuvné brány) a modulové členění průmyslového
oplocení

p) Vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení
poslucháren, ...)

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace

Na schválení předložené dílenské dokumentace má Objednatel lhůtu 5 pracovních dní.
Předložená dílenská dokumentace může být:

A) Schválena bez připomínek

B) Schválena s připomínkami (připomínky budou vypsané na schvalovacím protokolu). Po
splnění připomínek bude dokumentace schválena

C) Zamítnuta k přepracování (důvod zamítnutí bude vypsaný na schvalovacím protokolu)

12.2. Postup vzorkování

12.2.1. Vzorkováníje komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků.

12.2.2. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 60 dnů před zabudováním, nedohodnou-li se
Smluvní strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň
dostatečné pro odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů,
výrobků a zařízení, příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, 1-esp. Technickým dozorem
a Autorským dozorem.

12.2.3. Vzorkováti bude zejména každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud
nebude předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým

0 V. V

typickým konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodu. V pripade, že jsou jednotlivé
vzorky součástí kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet
(např. dveře včetně pantů, kování, obložky atd.).

12.2.4. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 42 dnů od uzavření Smlouvy.

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci
pro provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží
potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření
prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci.

12.2.6.0 posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol,
ve kterém bude mj. vyjádření ve formě A - bez připornínek, 8 - doporučeno s připomínkami, C
- nedoporučeno.

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je
povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně
aktualizovaný seznam bude Zhotovitel pravidelně alespoň lx měsíčně, předkládat Objednateli,
nestanoví-11 Objednateljinak.

12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelné označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název
akce, vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele
a datum.
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12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí
v podobě protokolu dle předchozích ustanovení tzn. C - nedoporučeno nebo pokud nebudou
akceptovány připomínky ad B - doporučeno s připomínkami, je Zhotovitel povinen předložit
ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru
vzorek nový, který bude splňovat požadované podmínky.

12.2.10. Důvodem odmítnutí nedoporučení předloženého vzorku může být i jen např.
estetické hledisko.

12.2.11. V případě, že předložené vzorky nebudou splňovat standard a požadavky
dokumentaci pro provedení stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění
Díla dle Smlouvy, plně Zhotovitel.

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými
listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku,
prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné
s odsouhlaseným vzorkem. Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících
podmínkách na staveništi, v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna,
vzorová místnost), chráněn proti poškození a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému
dozoru nebo Autorskému dozoru pro případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními
instalovanými na stavbě.

12.3. Vzorová místnost

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností. Zhotovitel je
povinen vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a
materiálech této vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních
opakujících se detailů a povrchů. Na každé místnosti budou před provedením odsouhlaseny
např.: rovinatosti všech povrchů, zabudování výplni osazení zařizovacích předmětů, osazení
lišt, dilataci, parapetů, podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů,
provedení kapotáží, provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel,
podlahových krabic, podparapetních žlabů apod.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením

první zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných
zkoušek Díla k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek
Díla tak, aby odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný
seznam plánovaných zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést.

13,1,2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
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13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek jinak se má za to, že Dílo není
provedeno v souladu se Smlouvou.

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých
zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně
provedeny.

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou díla při jeho provádění.

13.2. Individuální vyzkoušení
13.2.1. Individuálním vyzkoušeníin se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořkích

části Díla (např. ventilátory, klapky, spínače apodJ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a
správnosti montáže.

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele,
který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušeníje rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-[i to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.

13.2.5.0 datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve
stavebním deníku.

13.3. Komplexní vyzkoušení

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o
sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejkích strojů nebo zařízení jejich komplexní
vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují,
vykazují vlastnosti definované dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek
předepsanou funkci nebo účel.

13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele
k provedení komplexního vyzkoušení.

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který
projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti
komplexního vyzkoušení.

13.3.5.0 výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli

v rámci předání a převzetí Díla.

133.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné
prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a
popřípadě též pro přípravu k němu.

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a
mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním
vyzkoušením náleží Objednateli.
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13,3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených
strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení
obsluhy.

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla
shledána žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za
následek neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat.

13,3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušeníje podmínkou zahájenízkušebního provozu,

13.4. Zkušební provoz
13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním
provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních
podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených
v příslušné dokumentaci.

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení,
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

13,4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění
stavby stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný
z příčin ležících na jeho straně.

13,4,4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád
na zkušební provoz.

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované
pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel,
Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14.1. Organizace předání Díla

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla
Objednateli v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se
zavazuje Objednatele (zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to
nejméně 7 kalendářních dnů předem.

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným
dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Řádné
dokončení Díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla
a provedením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které
není řádně dokončené a má vady a nedodělky, které ale nebrání užívání. Řádně
dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané (zjištěné, evidované) ke
dni předání Díla.
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14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a
přejímacího řízení.

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat
k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího
uživatele Díla).

14.1.6. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po
čáštech.

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla

14.2.1.0 předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který
musíobsahovat alespoň:

a) označení a popis předávaného Díla,

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

c) kontakty na osoby vyřizujíci reklamace,

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

e) délku záruční Ihůty a počátek jejího běhu,

fj seznam předané dokumentace,

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,

h) soupis příloh,

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,

1) zhodnocení kvality předávaného Díla,

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

n) výsledek přejímacího řízení,

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

14.2.2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny
nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele
·trval,

b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních
podmínkách.

14.2.3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně
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způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. 0 předání a převzetí díla v náhradním
termínu sepíší strany přejímací zápis.

14.3. Vadv a nedodělkv

14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či
nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení
sjinými nebrání užívání předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě
stanovené Objednatelem.

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu
narovnání,

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě
neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak
je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě
Zhotovitel.

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však
pouze:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami,
případně Smlouvou,

b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb. o energetické
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakľytých v průběhu provedení Díla,

e) stavební a montážní deníky,

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před
katastrem nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,
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h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění
stavby, dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace,

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou
technologických zařízení,

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro,

1<) měřkí protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace,

1) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu
v souladu s příslušnými právními předpisy,

m) protokol o měření intenzity osvětlení,

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,

o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního
řízení, řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady
potřebné k užívání Díla a dispozici s ním,

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání
technickému dozoru při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém
nosiči,

q) vypracování manipulačnkh a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby,

0 písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZS) požadované k
.-,

zaverecne kontrolní prohlídce.

14.4.2.Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového
seznamu.

14.4.3, Nedoloží-11 Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k
předání

.....14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejimaciho nzeni zejména tyto
doklady:

a) územní rozhodnutí;

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných
změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky
v nich obsažené.

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

14.5. Publicita dokončeného Díla

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze
zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit pľvky
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publicity podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace,
které Objednatel předá Zhotoviteli.

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační
tabuli nejpozději v den předání a převzetí Díla.

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle
všech v dané době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být
z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané
době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá
Zhotoviteli.

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a
viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před
termínem předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.

14,5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah
pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

14.6. Kolaudace

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla.
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované kolaudační řízení.

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla.

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí
....prislušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny

povinnosti Zhotovitele.

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinností vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu, kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-11 lhůta stanovena,
tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1. Vlastnictví Díla

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení
stavebních prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal
Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo
plnění.

15.2. Nebezpečí škody na Díle
15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech

určených kjelio provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele
převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky,
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přechází nebezpeci škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených
v protokolu o předání a převzetí Díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

16.1.3, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která
byla způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla
Zhotovitelem.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti
nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí,
které Ize rozumně v dané situaci požadovat.

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují:

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje,

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, apod.

18. DŮVĚRNOST INFORMACI A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Důvěrné informace

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem
dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity
k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy.
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18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich
veřeJna pristupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby,
která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnoutji třetím osobám.

18.1.3. V souvislosti s důvérností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených
případech je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění
Srnlouvy včetně všech jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti
není porušením povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své
povinnosti vyplývající z § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

.... V "

pozdelsich predpisu a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle
citovaného zákona a příslušných právních předpisů.

18.2. Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádání majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků
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pfevzetí staveniště (do 11.3.2020)

zahájení

přípravné práce

bouraci práce a demontáže

Istavebni úpravy
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montážezámečnických konstrukcí
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vyklizen í staveniště

1Rekonstrukce Vinařského Q .-1N in ultot-000·,Or{Nm 10 lD h 00 0-1 0 rt N FAr-INrnetnl.01-ta)
ta w ľ. 03 ai 0 t-1 N rn v Lr, 1.D T. DO 0, o .1 N m ü trl le r- 00 01 0

4 r-1 0 0 0 0 r-1 r-[ r-1 0 N M N N N N N N N Fv cn nim M m m H m m m  1-<ľ*#4. =t * LO tn Ln Ln kr] Ll M W, Lí-1 21 5

střediska Chloumek - 11.Etapa



Atelier ing. Luboš Brandeis, aut. ing.
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

120 00 Praha 2, Varšavská 546/31, tel.: 602 203 066

Generální opravy výrobní haly
vinařství Chloumek

č.p. 1717, k.ú. Mělník - Chloumek

dokumentace pro výběr zhotovitele

listopad 2019

t

!

1

1



Seznam příloh
Titulní list
Seznam příloh
Identifikační údaje
Technická zpráva
Výkaz výměr
Výkres č. 1: půdorys, řez - demontáže a bouracl práce
Výkres č. 2: půdorys, řezy - nový stav
Výkres č. 3: půdorys, řezy - nový stav - rozmístění technologie

Identifikační údaje
Název akce:
Místo stavby:

Stavebník:

Vlastník pozemku:
Druh stavby:
Projektant:

Stupeň:
Objednávka:
Datum:

Generální opravy výrobní haly vinařství Chloumek
Areál České zemědělské univer·zity v Praze,
místo: č.p. 1717, k.ú. Mělník - Chloumek
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kaľnýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

- dtto -
stavební opravy
ing. Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2
tel.: 602203066, IČO 41153511, ČKAIT 0000604
dokumentace pro výběr zhotovitele
OBJ/9962/0016/19
20.11. 2019

Technická zpráva
Tato dokumentace je zpracována pro účel výběru zhotovitele na stavební

práce plánované na výše uvedeném objektu. Podkladem pro stanovení rozsahu
prací byla studie vypracovaná zhotovitelem této dokumentace z března 2019 a dále
schůzky na místě se zástupcem provozovatele p. Weitoschem v průběhu měsíce
října a listopadu 2019.

Rozsah stavebních prací je popsán v dalším textu a uveden na výkresech č.
1,2 a 3 které jsou přílohou této dokumentace a dále ve výkazu výměr stavebních
prací.

Před zahájením prací projektant upozorňuje dodavatele stavebních prací na
nutnost seznámení se s vnitřními předpisy ČZU na provádění stavebních prací v
objektech ČZU. Dodavatel stavebních prací musí provádět každodenní úklid
ostatních prostor objektu dotčených stavbou (přístupové a zásobovací trasy apod.).
Zhotovitel stavebních prací je odpovědný za dodržování platných norem a zákonů z
oblasti stavebnictví shrnutých v příručce České technické normy ve výstavbě (vydala
ČKAIT v r 2002) a dále odpovědný za dodržování Bezpečnosti práce při výstavbě -
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standartu DOS M 14 VYST 99 (vydala ČKAIT v r. 1999). Zhotovitel musí znát
technologické postupy při provádění stavebně technických prací ručí za jejich
správnost. Před zahájením stavebních prací provede veškeré stavebně technické
průzkumy stavebních konstrukcí a technických rozvodů prostor místa stavby a ručí
za odpojení technických siti dotčených výstavbou. Oceňování stavebních prací bude
provádět v souladu s touto technickou zprávou, výkresy, výkazem výměr, popř.
prohlídkou místa stavby

Popis stávajícího stavu stavebních konstrukcí a technických rozvodů:

nosné konstrukce objektu, zdivo, stropy: vyhovující

dispozice a prostorové uspořádání
na základě současných požadavků
provozu technologie výrobní haly:

podlahové konstrukce:

Elektroinstalace a osvětlení:

nevyhovující, vyžaduje nové
rozmístění technologie

vzhledem k novému rozmístění
technologie výrobní haly
nevyhovující skladba podlahové
konstrukce, spádováni, izolace,
rozvody kanalizace

částečně vyhovující, nutné úpravy -
přemístění stávajících rozvaděčů,
úpravy kabelových rozvodů a zřízení
kompletu 3 fázové zásuvky u lisu

Celková plocha opravovaných prostor: 135 m2
Celkový objem opravovaných prostor: cca 600 m3

Stavbu - stavební opravy není třeba dělit na objekty.
Navržené bourací a stavební práce generální opravy prostor výrobní haly:

Na vyznačeném místě vybourat vyznačenou polovysokou příčku do tl. 130
mm výšky 2250 mm s l x dvoukřídlovými dveřmi velikosti 1250/1970 mm do ocelové
zárubně, příčka je postavena z cihelného zdiva. Vybouráním příčky dochází ke
zrušení malého příručního skladu.

Na vyznačeném místě provést demontáž a likvidaci stávajícího ocelového
strmého jednoramenného schodiště na mezistrop na úroveň + 2,260

Vybrat podlahového souvrství v ploše výrobní haly v celé ploše:
- vybrání keramické cca 20 mm silné zátěžové dlažby lepené v této ploše



- vybráni betonového spádového armovaného potěľu v tl. do 200 mm v této ploše
- vybráni hydroizolace a podkladního betonu v tl. do 150 mm v této ploše
- vybráni podloží tl. do 150 mm dle skutečných možností (pozor na případné
stropní sklepní konstrukce pod lisovnou v této ploše)
- vybráni podloží v místě zapuštěné vany pro mlýnkoodstopkovač v ploše 4 x 3 m
do hloubky 0,5 m
- likvidace a odvoz stavební suti na skládku
- demontáž průmyslové podlahové vpusti a systému odkanalizování stávající
podlahy - ležaté svody kanalizace v prostoru.

Osekat stávající keramickou dlažbu na podestě a venkovním schodišti.Dále
vybourat 2 x schod před vstupními dveřmi.

Vybourat otvor velikosti cca 1000 x 1800 mm pro atypicky vysoké dveře ve
zdivu tl. cca do 600 mm, překlady budou ocelové 4 x l 140 dl. 1,5m, zednické
začištění otvoru.

V podlaze budou vyjmuty a nově provedeny technické rozvody ZTI -
kanalizace a popř. vodovodu, do podlahy budou osazeny nové nerezové podlahové
vpusti s ocelovými nerezovými pororošty. Přesné vedení tras a délky tras budou
určeny po odkrytí podlahového souvrství.

Provést nové podlahové souvrství včetně zapuštěné části podlahy - skladba a
Popis:
- provedení štěrkového hutněného podsypu frakce 16-24 mm.
- pokládka geotextilie v ploše 94,1 x 1,1 = 104 m2
- pokládka nopkové fólie.
- provedení podkladního betonu vyztužený při spodním okraji ocelovou sítí KAR]
10/10 - oka 150/150 mm
- pokládka hydroizolačního systému podlahy (např. asfaltové modifikované pasy
vytažené na stěny)
- provedení spádových dilatovaných podlahových polí k podlahové vpusti, provedení
betonových desek vyztužených při spodním a horním okraji ocelovou sítí KAR110/10
- oka 150/150 mm,

- provedení povrchu podlahy aplikací protiskluzné epoxidové průmyslové stěrky v
ploše.

Sejmout stávající a provést novou mrazuvzdornou venkovní dlažbu na
přístupovém schodišti dlažba bude protiskluzná (Rl 1), otěruvzdomá pro velmi
namáhané prostředí, na schodech budou osazeny dlaždice schodovky, na stěnách
provedeno soklování,

Provedení nových zámečnických prvků:
položka 6 - dodávka a montáž nového montovaného ocelového schodiště, stupně -
pozinkované pororošty, schodnice - ocelové profily U, trubkové ocelové zábradlí,
celá konstrukce pozinkovaná, kotvení schodů do podlahy a ke stěně.
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položka 7 a 8- dodávka a montáž nových nerezových pororoštů velikosti 400/3500 a
300/2500 mm lemovaných nerezovými profily L 30.

Místo venkovních schodů před vstupními dveřmi provést novou betonovou
rampu cca v=260 mm/š=1000 mm, povrch mrazuvzdorná dlažba - schodovky s
vroubky.

Úpravy technických rozvodů:
- přemístění rozvaděčů elektro, doplnění zásuvkového 3 fáz. komplet skříně,
přeložky 3 fáz kabelů a jejich doplnění pomocný materiál, rošty, žlaby
- přípomoce ZTI
- dodávka nerezových podlahových vpustí (3 x DN 150 + trasy odkanalizování
DN 150 - 200 mm) bude upřesněno dle situace na stavbě při sejmutí podlahy,
nerezové podlahové rošty
- ostatní drobné stavební přípomoce- drobné místní opravy omítek a ker. Obkladů
stěn

Popsané práce jsou svým rozsahem patrné z výkresové dokumentace -
výkresů č. 1,2 a 3.

vypracoval:

ing. Lulloš Bran,lols, aut ing.
ÖKAIT 0000604
Varšavská 546/31,120 00 Pra]18 2
18:41153511, mollil: 602 203 Ofiü
e-mail: lu],us.liran,1815@sezliam.cz
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- provedení demontáže a likvidace stávajíciho ocelového strmého
jednoramennéha schodišté na mezistrop na úroveň + 2,260

- provedení vybráni podlahového souvrství v ploše:
-- 4,75 m x 1,53 m + 8,74 m x 9,93 m = 94,1 m2

- vybráni keramické cca 20 mm silné zátěžové dlažby lepené v Léto ploše
- vybráni betonového spádovéhó armovaného potěru v tl.do 200 mm v této ploše

w -vybráni hydroizolace a podkladniho betonu v t[.do 150 mmv této ploše
- vybráni podloží tl. do 150 mm dle skutečných možnosü (pozor na případné
stropní sklepní konstrukce pod lisovnou v této ploše)
- vybráni podloži v místě zapuštěné vany pro mlýnkoodstopkovač v ploše 4 x 3 m

\ do hloubky 0,5 m
- likvidace a odvoz stavební sui na skládku

 \ - demontáž průmyslové podlahové vpusti a systému odkanalizováni stávající
podlahy

------5
§

- demontáž stávající keramické dlažby na podestě a venkovnim schodišti
- v ploše:1,4x2,25m+0,8xl,em+1,lx2,7m+1xlm=8,4 m2

- vybourání otvoru velikosti cca 1000 x 1800 mm
pro atypicky vysoké dveře ve zdivu tl. cca do 600 mm,
překlady 4 x[ 140 dl. 1,5m, zednické začišlěn I otvoru

specifikace bouracich stavebních prací:
navržené bourací a stavebni práce:
- vybouráni vyznačené polovysoké příčky do tl. 130 mm výšky 2250 inmsl x
dvoukřidlovými dveřmi velikosti 1250/1970 mm do ocelové zárubně. příčka je
postavena z cihelného zdiva, velikost příčky 3,25 m x 2,25 m + 1,94 m x 2,25 m
- 1,35 m x 2,05 m (dveře) = 8,93 m2 - vybouránim příčky dochází ke zrušení
malého příručního skladu.

- provedení osekáni keramických obkladů z keramické dlažby 150/150 mm
včetně omítky na zděných 2 m vysokých při'zdívkách včetné vodorovného
zakončení, výměry osekánk
2.15xll,46 m + 2.15 x 5,61 m + 2,15 x 4,75 m + 2.15 x 10,06 ľi = 68,6 m2

- provedení přebroušení maleb stěn v ploše:
(8,74 + 8,74 4 11,46 + 11,46) x 2,ô m + 40 m2 = 145 m2

- dobné demontáže zámečníckých prvků e drobné bourací práce a demontáže

ING. LUBOŠ BRANDEIS
VARŠAVSKÁ 546/31
120 00 PRAHA 2. VIN ÓRADY
MOBIL 602203066
e.imiL lubos.brantí.li@seznaríke

ZPRACOVATEL DILČI ČASTI PROJEKTU

ZODP. PROJEKTANT 1*9· Lubuš Brarlúels  REVIZE
lrWÉüo ALBľa·,ďe:

 DATUM 1112019

STA EŠNil< džU v pľüze Kampikälpa. 18571 pm #a Ň-Sucvil
NAZEV AKCE

Generálni opravy vý' robnl haly
vinařství Chloumek, č.p. 1717,
k ú.Mělník - Chloumek u Mělníka
VÝKRES

půdorys, řez - demontáže a bouracI práce

----'.-p 

9(]40 C 0

.. 1

»- . i ---'r.=7.' -i---

gíp ->

f

---2----------7---

 NAZEV STAvEBNIČAST

PARRÉ

FORMAT: Pa

DATUM 11.eôle
STUPEŇ OVZ

ZAK ČISLO
MĚŘITKO ČlSLO V·?KR

1:50 1

1

7600 7000

46(In



řez A-A  Ai-*EFWS=
.f. í"f-1-1-,

řezy
0'141 -41 -l :71'15'2-
,-22*•Žľ.*-/*.0..

- pckg. 9 - Vbái *91*** M<k/4* 15/aí M Medmti

zámečnické prvky ,T 1 11..... *.........--* * /--s,BJ,Ebstar#1%=Ž-*,3.> ./ ,  1 1. 1

®........
®0

285*:tt&:-== => tt: 1
/ 1»f* P /1/
/ . h / // , \1 , .8

r# 4/---

výpis stúvelních prúcit
 =zr .=·<*. ..·., " *'.®' 1 ........ ,«*"-«"
/ a.4'10'NI-,m/0..9.0..=Z

igEN..+  .1$2149 --
2.n • K* m * U z 3 + Zô i  73 N • 2¤ ' M , -/k,2

v„.I, w.,v»4„,It 2.4..„1 tU=lü ,M*r
Ö/da/MU,/KZ:=.-'....-%

Zci":90/VY'roütý'....b../=--*...

i'=V='26 , . 'P..'1."'*./*...*#/.0,/
.*.....".../................'

- **&kg#b11fe1ealm:

- "l.-'»*.*/* N'...

4* 1 - *AI -,// 04/'...4/.0/ l.6/.

Elžt5429535095*-.
DMF=Zk==1'%:=:=rp,
Z'=". 1.- *.b'Ki ..1.-l" dl./1 -1=*"M

18/4/ 0/,//#//-/'/UH,

-- *lla,til släl Iztlž Uijd= 80,11¤Jn<

35=-1== Er-
Näm-F= M'IT'•M M.6 r ·, "4""

*AI"'0 1  //=.vlit
.-

půdorys nového stavl
TITT , $1 SnI·Wr *n l$*n: keT7ri

1 w.kl./-Vdit
U..'..

Ji e" . -- WW Im"4,- V.W

fp# flrsätryn ä  k# b ;
1 'Ilyk$ 1 nik - Ctict.k u Měln ka

Vl.)
4*$, 2=* - Mi# St,V

r,1,6,;n IP
.....'
* DVZ
1&42 =1 .'KRA
l,Jj 2

·r--!-=•· 

4- Ť - ÍL -Ti li,11- ,1*Li,Z Í - rr
zez,14-1 .-:   r;rem=Ý. , , ,

11

řez C-C

1

1_1

V
'

--l--l- 

f. f :.1 f. Úl

:

V821/ " 1

\ \2/ 7 ve-Ará_b*7 /Ý
-.

]L,It//, ....A
a..\. 39 i.- -4

AUK:6% 18 0 ' \\ 8'
17

ŤENKY

r F .71
3*\JMet,

ťrostor 9*Út-0
n,/7,8<[

f 1-1«-333-

U

l



řez A=A

l.

půdorys nového stavu
118% pfem,ilěrehorozvadéče

řez B-B osadit *ornple" 3 fázovou
zá$..kovou.kř á . j,StělkliAn

ť' f - Í.i, í' ť - f - ·ľ " ľ'° r "" fv f

'1 

A '=' Íl,ř 1 18]0

0 ; výróbnI"áa I
130 , 1

. specifikace ostatnich prací:p:=\1 '- r L,» i %*=624:&,V,&4„'"k IN*Eit:,1.rt!;4"=
1_ _.i'\.'- , \@ SS, Hnl,höül /d

*6Ceny*U.t.. .

dr: 11

1.-l-

.p!], obii zn I ijmun FI,whizllI stén, Jeho zpékl priloLInI

/\ -«/"l limäil"=I,»"VI Wiil" i ll il"k it iď*/,IMI ",

!. 1/ \
& 8 -200 mm)bu[ Kci"M"' ":-4  21 ta p 1 i,Jmull  u  1 y,
ne'****w

řez C-C
E

-o:,8,1,In· b.1 pti,ni,oce .liz Mny tliwbn)cn Fici/6 4

U -1-    ,7:ii'[-  71 legenda

i :914'18 " =..*.*„'"+="

8
:l l«1 1 i plimištěni EL NN

plas,Mch Izvatlám

.- -0.450 proktor mapalra'--

< r«=4
z z,2 z *ákä>ent€Z»ít
- 4.7,r,2,

u LÍČÍ--·  =„ IMJ.1501»MIXI:k: 201MCIML LCI#,9PnM,(Tu:
V,"6#4*lin,

LI
1//el M203'W1 ....,-l•e..... pleľ sr.. Ůhr·T

z.'."0...... ¤, L: ar.'.' KriMEÉ Pr·liRÉ

JW*He  V Lem/1
XT™J '=.

Redi  7.UrP,  1( n•+G6á 129, ( 521 P·1*.-
'...... FO.'*T
Generálnlopravy výrobnI lialy 1...
vinařstvi Chlo, mek. o.p. 1717, STUPEŇ »,»

k.ú. Mělník - Chloumek u Mélnika % SLO
MÉ#öTIC .1.0..,7....

půdotys,ř84 -no*slay rozmtstěnI technologie 1:50

--flf i f f í' ť'- ·ľ rf

?1.

d

R



Výkaz výměr (specifikace zakázky)

Generální opravy výrobní haly vinařství Chloumek

čp. 1717 k.ů. Mélnik - Cliloumek u Mélníka

Verze
Popis
Komentái

Firmy
Typ F,rrr,y

Dodavatel ]Renpva Praha. spol s r o

Uživatelé
Význam Ilunkce)

Zpracovatel
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Zakázka

Generálni opravy výrobnl haly vlnařstvi Chloumek
POPIS Cena DPH Ce-SOMI

Näkla<ty celkem 3144786 660 406 3 806191
HAV,Psv 2995034 628 857 36 Ml
VRN 149762 31448 181200

Nákladv celkem bez DPH 3144786

Nákladv celkem včetnô 21% DPH 3805191

/REFI •REFI #REF, #REFl
tREFR #REFI UREFI #RER

#REM 1WREFI SREFI #REF;
dREFl MREFI NREFI #REFI
RREFI  REF! #REFI *REF!
UREFl RR *REFI #REFI



C

1 9680724551400

2 762631802ROO

3 962200011 RAB

4 781gooolORAO

5 289902111 ROO

6 968072455ROO

7 ,762031802R00

8 968072455ROO

g. 968072455ROC

10 767900090R001

11 767900090R002

-

HSV a PSV
V,Dourání kovových dvelnich zárubnI pl _do2 m2· dvate 1.35*2.05 , mz
1.291.97

Demontáž vrat valné kování do 8 m2 m2
1,25-1.97

Bourání příček z cihel pálených m2
3,25·2,25+1.94·2,25-1,35-2,05

Odsekani obkladů vnitřních m2
2.15-11,46+2,15*5,61+2.15'4,75+2,15·10.08
Oüučeni nebo odsekání omítek stěn m2
2.15·11.46-2,15'5.61+2.15·4.75,2.15'10.08
Vybouráni kovůvých dvernich zárubni pl do 2 m2 - vrata 3.p)x2,92 m2

l- - . -

3,13·2.92
Demontáž vrat včetně kovaní 408 m2 m2

3,13·2,92 - - - -
, VybouránI Kovových dvefnich záľubn I pl do 2 m2 - 1. lx 1.1 m2
1.1·1,97
*bourani kovových dveřnich zárubní pl do 2 m2 - 1,4x·1,91 m2
1,45·1,97
Dergonláž atypických ocelových konstrukcí ks
1 kvs na menstrop na úroveň 2.26

.Demontážatyp.ckých ocelových konstrukci ks
demonláž a likvidace ocelových schodů do skladu na úroíe,1 -0,45
Vybouráni keramické nebc teracová dlažby m2
4.75'1.53+8,74'8.93

Bouränt konsl,ukci ze ielezobetonu m3

(4,957,53+ 8,74•9,93)·02

Bourání podkladů bel m3
(4.75'1,53*8.74-9.93)·0.15
Odstranění izolace do 1 m2. tmel stérk za studena Ing
4,757.53+8.74'9.93 - -

10dstraněni podloží pod lisovnou v ploše a v misté zapušlěná vany . __ m3 .

((4.75*1,53* 8,74•9,93)1,15)4(4•3·0.5)
demontáž průmyslové podlahove vpusli a systému odkanalizováni podlahy, kpl
deľnoliláž rozvodů vody
Odstranéní dražby vč podkladu, pl.do 50 m2 m2
1.4 '2,25+0,81,6+1.1·2,7+1·1

.OdstranénI stávajících maleb
(8,74+8,74+11,45+11,46)1.8+40
drobné demontáže zámečnických prvků a drobné bourací práce a demontáže kpl

12 771990010RAO

13. 960321271R00

14 965043441 RT·t

15 71510081ZR[0

16. 512533111 ROO

17 R002

18. 113106005RAC

lg. 784900010RAB

20 RO03

21 979082111 ROO
22 979094111
23. 979081111

24. 979081121

25 979098201
26 fRO04

27 130.2015191 R00

28 602016113RTT

29 7811[1210RT1

30 781230121 RDO

31 R005

32 ROOG

33. 584861111RT2

34 289970111 ROO

35. 711823111 RT2

36 631320022FUC

37 711210020RAO

38 457311118ROO

39 631361921 RU2

40 777101101 ROO

41. 777531022RDO

42. '77715502OR

43 RO07
44. ROOB

45 ROUS
46 RO10

Vnitrostaveništni doprava suti do 1 0 m
NakládánI nebo překládáni vybouraných hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na sk!ádku ZKD l.! 1 přes 1 kg].Ě 25_ ___
Poplatek za uioženl stavebního odpadu na skládce (skíáúkovné)
demontáž stávající elektroinstalace
Podkladni natěr stán pod lenkovrsivé omilky - kontaklni můstek
2,15·11,48+2,15·5.61+2.15·4,75+2.15·10,08
Omítka stěn jádrová, ľučné
2,15· 11,46+2,15-5.61 -2.151,75+2.15'10,08
Penetrace podkladu pod obklady
2.15•11.46+2.15•5.61 +&.15·4,761?,15• 10 8
Obkládani slěn vnitř.keram. do 300x300 mm
2,15·11,48+2,15-5,61+2,157,75+2.15-10,08
Dodávka obkladů dle výběru investora
(2,15'11.45+2.15·5,61+2.15·4,75+2,15·10.08)·1.1
Provedení rozvodů ZTI - kanalizace a vodovod včetné dodávky a osazení
podlahových vpusil
Podklad ze ätěrkodrú po zllulněni Uoušl ky 20 cm
4,75·1,53+8,74·9.93
Víslva geolexlme Geofillex 3009/mf
0,75'1,53+8.74·9,93>·1,1

P@ožení nopové Mlie vodotovně
0,75•1,53+8,74·9,93)'1.2 - -

.Mazanina vyztužená silí, beton C 12/15.11 10 cm
94,1'0,1 7.1
_S)ůľka hydrcjzolačni těs,*1 hmolou - podlaha + vylaženI na stény
94,1'1,4

Vyrovnavaci beton *plňový nebo spácový C 25/30
94.1 9.2'1.1
Výztuž mazanin svařovanou síli
94.1*2·1.1
Pľíprava podkladu · vysávánI podlah prům vysavačem
4,75·1,53+8.74·9,93
Vyľovnáni podlah, samo iv@ Hmota
4.757.53+8.74 ·9.93
,podlahy lité epoxidové. proüskluzné
4,71·1 3+8.74·9.93
prový®ní oprE. Úprav a montáž elektícIns(alace
stavební pftpom ce_ZTI
ostatní slpvebni pfipomoce
dráákováni slen, zaházenI arážek
-Ar,n --9- :C-A.7 1-1 A -1 1*971  742 1 2

-4
í_kfl

m2

1_*2

m2

m2

!19

kpl

1112

rjL ---
-- --

m2
-·1 -

m3

79-

m2

m2

2,463

2.463

8,93

G8,G

68,6

9.14
- --

9,14

2.167

?,ZĚB

1,0

1.0

94,1

18,82

14,115

94,1

20,115

1.0

a,4

145,0

1,0

68.6

75.46

1,0

94,1

104,0

113,0

103.51  

132.0

21.0

2 760,0

94.1

94.1

94.1ľnrľ--

kpl -r
1 lpí Z -

-3.pl
In2

1,0
1,0
1,0

163.5

Jedn. cena

300,00

200.00

300,00

120,00

120.00

300.00

400,00

300.00

300,00

9 000,00
--

3000,00

180.00

5901091

2500.00

150.0

950,00

60000,00

•150,00

350 000.00

150.00

120.00'

120.00

--650,0

500,00

4.990,99
45,00

15,00

400,00

1500,00

*0000,00

150 000,00 .
150 000,00

250&9...

739

493

2679

8 232

8 232

2 742

3656

650

827

9000

3 000

16 938

111038

35288

14115

19109

50 OGO

2 520

8700

45000

69871
239556
69871
99 815
99 815
15000
3430

41 16

3395

350 00

1411

1248

13 58

6728

06 00

84 00

124 20

141

37 64

14116

27 440

3430 |

0

7

0.

5

0

0

2

0

0

0

2

0

1 00
320

Cena

300.00

60,00

45000.00

199,63 350,00
199,63 1200,00
199,63 350.00

4 990,75 20,00
199.63 500,00

1.0 15000.00
686 50.00

68,6 400,00

68,6
§000 1 -

600,00

m2

m2

260 000
150 000
150000 '
40875



48 61245133 IROO

49 784221101 ROO

50 784195212ROO

54 113106004RAO
55 771100050RAD
56 RO13
57 R014

75. RO30
76 783143304 R00
77. 998011002ROO

Popis

{2·9,04+2· t t.76+7.1 + 1.84·3.1,2,71)'2.42·1.2

Oprava cementových ürni[ek stěn do 30 %
<2*904+2·11.76+7,1 + 1,8+3,1 +2.711'2,42'1,2
Penelrace podkladu lx
42·9.04 +2·11,76+7.14·1.8+3,1+2,71)·2.42·1,2
Malba primalex Plus. bílá. bez penetrace. 2 x
(29,04 +2™11.76+7,1 +1.8-3.1 +2,71}· 2,42-1.2
Odslranéní ver.kovni dlažby · přístupové schočíšté
Vyrovnání podkledu schodišté včetně bedněni
monláž ólažby scnod,bté mrazuvzdorné a otéruvz[Iomé
dodávka dlažby protiskluzné (R 11), mrazuvzdorné. otěruvzdomé pro velmi
namáhané prosrědl
dodávka a montáž nového montovaného ocelového schodiště viz PD položka 6

dodávka a monláž nových nerezových pororošlů 40013500 viz PD položka 7

dodávka a montáž rových nerezových pororošlů 30042500 viz PO položka 8

výměna trubkového pozinkovaného zábradlí na mezipotře viz PD položka 9

demontáž a zpětná montáž slávajicIno ocelového zábradli
provedení nové betonové venkovni rampy oca v==260 š=10DD
montáž dlažby schodité mrazuvzdorné a otěruvzdorné
dodávka dlakby protiskluzne (Rl 1 1 mrazuvzdorné, oléruvzdürné pro velmi
namáhané prostädí
očištěni a obroušení slávajíckho natéru ocelových kcns[rukci
Nátéľ ocelových poklopů
Přesun bmoL pro budovy výšky do 12 m
HSV a PSV CELKEM

VRN: Vodlejší rozpočtové náklacly
Územni vlivy. provoz inveslora. zařTzení staveništč
VRNCELKEM

m2

m2

m2

m2
m2
m
m2

XS

ks

k3

ks

kS
kpl
Ín2
m2

MJ Výměra

163.5

163,5

163,5

12.0
12,0

36,0
15.0

10

1.0

1.0

1.0

3.0
10
2.5
30

Jedni. cona

5,0 2995 034,22

350,00

SO.00

80,00

149752
149752

80000

35 000

35 DOO

40 000

r
Poř. Kód Cena

120.00
58000
700 00
80000

63 RO20 BO 000.00

64 R021 35 000.00

65 R022 35000.00

66. RO23 40000.00

71. RO]26 5000,00 15 000
72 RO27 12 000.00 12 000
73 RO28 700.00 1 750

74 RO29 800.00 2 400

rn2 11,0 130.00 1430

T 11.0 350,0 3850
219,0 300.00 65 700

2 995 034

78 %
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RENOVA PRAHA
spol s r.o.
Průběžná 853/1
100 00 Praha 10
tel.:274822327

e-maít: renova02@renova-praha.cz

ic: 18629512
DIČ: CZ18629512

Váš dopis / ze dne
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Naše značka Vyřizuje / linka Praha, dne:

Prohlášení účastníka-veřejná zakázka malého rozsahu- „Rekonstrukce Vinařskóho střediska
Chloumek"

Prohlašuii tímto, že výše uvedenou zakázku budemerealizovat vlastními kapacitami, bez vynžiti
poddodavatelú.

Renova Praha
spol. s r.0.

100 00 PFUMA 10, PRI)8142NÁ 853/1

1«Stanislav Tulpa
jednatel
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