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1. Objednatel

2. Zhotovitel:

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2018

(dále jen „dodatek")

Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel")

Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné

moci ze dne 16. 2. 2018
zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Křesťan, výrobní náměstek divize 1
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 1809071/0100
IčO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvnístrany«)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 27. 2. 2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„High-tech technologicko-výukový pavilon FLD" (dále jen „smlouva").

11.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a z toho vyplývajících méněprací dohodly, že
v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce definované obsahem
technického listu změny ze dne 13. 11. 2018 (dále také jen „technický list změny"), který je jako
příloha nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které
objednatel nemohl nepředvídat.

2. Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentövaný v soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, a je součástí technického listu změny.

3. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku, po odečtení méněprací,
činí částku ve výši 274.646,61 Kč bez DPH (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícšestsetčtyřicetšest korun
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českých a šedesátjedna haléřů). K ceně bude přípočtena DPH dle platných právních předpisů. C.2-2 42
sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení VÍCSZ -2 5

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stra-
vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

111.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá
vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na
plnění dle tohoto dodatku.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana'obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tai<, aby tento dodatek mohl
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním

, V.V.

plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdelsich
předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je technický list změny ze dne 13. 11. 2018.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

2 2 -11- 7018

ČESKÁ
 ZEMĚDELSKÁ

UNIVERZITA
V PRAZE (21

V Praze dne:

Za zhotovitele:

..........................................................

Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1

1
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Prověřeno právním odd. ČZU v PrazeC)
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Technický list změny (TLZ)

Důvod změny a identifikace původce změny:
1. Změna podhledu a sádrokartonových v prostoru středních chodeb.
2. Změna trasy chladícího potrubí a kabeláže pro chladící boxy.
3. Stavební úprava pro jednotku páry.
4. Změna silnoproudu a slaboproudu z důvodu posunu dveří.

Popis změny:
1. Z důvodu změny trasy chladícího potrubí a kabeláže mezi chladícími boxy a venkovními

chladícími jednotkami na střeše (chladící boxy jsou součástí samostatného výběrového řízení) je
nutné provést změny v podhledech a SDK konstrukcích. Nová trasa je třeba z důvodu odlišné
doby realizace a tím nepřístupnosti trasy původní. V nové trase je nyní třeba vytvořit namísto
pevného SDK podhledu podhled rozebíratelný. Před zahájením výběrového řízení na dodavatele
stavby nebyl znám dodavatel chladících a mrazících boxů.

2. Ze stejného důvodu jako v bodě 1. je třeba pro novou trasu provést požární ucpávky, požární SDK
obklady, demontáže a montáže provedených podhledů a rozvodů.

3. Vzhledem k tomu, že v době realizace není k dispozici původně projektovaná jednotka pro
vyvíjení páry v uvažovaných rozměrech, je nutné pro technicky srovnatelnou vybranou jednotku
provést v jejím místě úpravy SDK obkladů a připojovacího potrubí.

4. Z důvodu již dříve oznámených (viz předchozí TLZ) tj. nepředpokládaných změn přístrojů pro
výuku ve studijním programu Konzervace přírodnin a taxidermie bylo nutné provést další změny
v místnosti HT109 a navazujících rozvodů. S ohledem na výše a dříve uvedené bylo přistoupeno
k náhradě technologického vybavení místnosti HT109 navrženého v dokumentaci pro provedení
stavby (DPS) v důsledku samostatného výběrového řízení na technologické vybavení (přístroje).
To má za následek nový požadavek na požárně-bezpečnostní řešeni které vyžaduje kratší
únikovou trasu z místnosti HT109 ke dveřím do chráněného schodišťového prostoru HT123.
Tento požadavek je možné zajistit pouze posunutím dveří do HT123 směrem k HT109. Při
posunutí těchto dveří je nutné současně posunout i připravené rozvody a koncové prvky
silnoproudu, slaboproudu a systému měření a regulace.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

** * **
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO UKOLSTVÍ.

MLAC«že A TCLi©VYCHOrr

-

TLZ Č./verze: 5

Datum předložení TLZ: 13.11.2018

Smlouva o dílo (SoD) č.: 17010873
Ze dne: 27.2.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471
Stavba: High-tech technologicko-vyúkový pavilon FLD
Objekt:

Název změny: Stavební změny pro chladící boxy a místnost HT109
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* *
* *
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTURSTVC ŠKOLSTVi.

i.t'Deže A YC1.0/ťl>tovy

S ohledem na výše uvedené nutné změny bylo nutno provést úpravy podhledů, SDK konstrukcí,
požárních obkladů, ucpávek, silnoproudu, slaboproudu a systému měření a regulace, aby byla
zajištěna funkčnost dotčených prostorů a požárně-bezpečnostní požadavky.
Uvedené úpravy jsou pro splnění technických a provozních požadavků nutné. Tyto požadavky
nebyly před ukončením samostatných výběrových řízení známé.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část
Silnoproud
Slaboproud
Měření a regulace

Přílohy:

Příloha č. 1-oceněný výkaz výměr ze dne 13.11.2018
Část PD:

PŮDORYS 1.NP-chladící boxy
DETAIL 45 - parní vyvíječ

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad:

s dopadem:

Odpočet: -36.652,00 Kč

Přípočet: 311.298.61 Kč

274646,61 KčCelkem:

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a přGmení Datum Podpis Razítko

Za objednavatele: íng. Radek Rinn 13.11. 2018

Za TDI: Ing. Pavel Vyhnánek 13.11. 2018

Za projektanta: Ing. Vladimír Čapka 13.11. 2018

Za zhotovitele: Ing. Václav Petrášek 13.11. 2018
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SDK oboustranně požární kaslík - dtto šachtová stěna W628 1 150,00vlastní kalkulace
nhnlictrAnnš FIRn'- rVA/fn NRF 17 5 mm hp7 17nlprp
oškrábání maleb a štuku v místě obkladu před mrazáky včetně

Změny v SDK
Doplnění SDK v místě vstupního portálu a fasádních dveří, odpočet původního podh.edu

833,00 -36 652,00SDI< podhled desky 2xDF 15 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil
180 763131543 m2 -44,000

CD+UD

SDI< oboustranně požární kaslík - dtto šachtová stěna W628 15,000 1150,00 17 250,00
vlastní kalkulace oboustranné E]30'- CW50, 2xRF 12,5 mm, bez izolace

186 M 159030261-1 LAMELA STROPNÍ SDK 600x1900 20mm - zvýšený prořez m2 66,000 803,25 53 014,50

Montáž lamelového podhledu samonosného polozapuštěného š
185 763135201 lamel do 2400 mm (chodbový systém) m2 44,000

SDK obklad - spuštěné čelo podhledu před výtahem a

vlastní kalkulace sch.rameny( V= cca 300mm), desky lx White 12,5 mm, lx AL mb 26,400

hrana, vytmelení a vybroušení
Vytvoření SDK špalety nad prosklenou stěnou, pro zakrytí mb 10,200vlastní kalkulace kabeláže k posuvným dveřím (2 x Gl<B 12,5 mm)

vlastní kalkulace Doprava kpl 1,000

17 129,20

12 672,00

4 284,00

2 000,00

0,00

5 200,00

2 625,00

13 800,00

Příprava trasy pro mrazáky a změna v místnosti s mrazáky
vlastní kalkulace pořární ucpávky ks 2,000

vlastní kalkulace Vytvoření SDI< kastlíku v místosti s mrazáky pro vedení UT mb 3,500

m 12,000

vlastní kalkulace kpl 1,000 9 500,00 9 500,00
nrntnnr.žnúrh nnŤ.řpní. 7AI<rúvání knn€tril krí

dodávka a montáž obkladů - včetně dodatečné penetrace a m2 19,000 980,00 18620,00
vlastní kalkulace

grnvnání nnvrrhli nn někrání
demontáže provedených podhledů v trase rozvodů chlazení pro m2 56,000 350,00 19 600.00

vlastní kalkulace
mrniák,/

demontáže a úpravytras provedených rozvodů v trase rozvodů mb 36,000 850,00 30 600,00
vlastní kalkulace

rhlaipní nm mrA.álni - /mAn\/ pl/1(tn lá\,ple R \/7T nntri Ihí

zpětná montáž podhledů v trase chlazenívlastní kalkulace m2 56,000 380,00 21 280,00

Doprava - SDK + obkladyvlastní kalkulace kpl 2,000

Likvidace odpadu, přesun hmotvlastní kalkulace kpl 1,000

Koordinace MTSvlastní kalkulace kpl 1,000

4 000,00

6 500,00

15 500,00

2000,00

6 500,00

15 500,00
0,00

Ůprava pro jednotku páry
vybourání stávající předstěny včetně ochrany povrchů a likvidacevlastní kalkulace kpl 1,000 4500,00 4 500,00
nrinarii 1



vlastní kalkulace SDK předsazená stěna W 625 m2 3,200 680,00 2 176,00
vlastní kalkulace Dodávka a montáž RD 600 x 1400 do SDK,bez PO ks 1,000 4 800,00 4 800,00

vlastní kalkulace Rozebrání a opětovná montáž rastru podhledu kpl 1,000 4350,00 4 350,00

vlastní kalkulace Potrubí HT - DN40 m 5,000 244,00 1220,00
vlastní kalkulace kulový kohout-DN20 ks 1,000 315,00 315,00

připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a
teplé vody (S 4,SDR 9,PN 22)+ 0,00
izolace z pěněného polyetylénu 9 mm

vlastní kalkulace 20/2,3 m 12,000 354,00 4 248,00

vlastní kalkulace vysazení odbočky ze stávající kanalizace kpl 1,000 2 650,00 2 650,00

vlastní kalkulace Kondenzační a parní hadice v délce 6 bm kpl 1,000 7 620,00 7 620,00

Dopravavlastnil kalkulace kpl 1,000

Změna elektro v návaznosti na posun dveří do CHŮC
2 000,00 2 000,00

Posun rozvaděčů MaR a datových zásuvek kpl 1,000 8250,00 8 250,00

ZS dle SoD 15 594,91

celkem 274 646,61
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VYPRACOVAL
J. Samuel
ČÍSLO ZAKÁZKY
STUPEŇ
POČET FORMÁTŮ

0052
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atelier vv
projekce a inženýring

Gerstnerova 5/658
170 00 Praha 7

MÍSTO STAVBY: KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6 parc. č.1627/1
OBJEDNATEL . ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITAV PRAZE, FAKULTA LESNICKAADŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6

ŠÉFPROJEKTANT PROJEKTANT
Ing. V. Čapka Ing. V. Čapka

NÁZEV AKCE

HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ
PAVILON FLD SO 01

PŮDORYS 1.NP

0116
DVZ/DPS
2 A4

DATUM únor 2017
MĚŘM-KO 1:100
Č. KOPIE ČÁST PROFESE Č.PŘÍLOHY

D.2.5 M.BOX 4
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PŮDORYS

hrana balkonu

- zábradlí

350

stávající SDK

Dvířka z hliníkového profilu a
sádrokartonovou výplní.
600x1400mm
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SDK STĚNU ZHOTOVIT AŽ PO MONTÁŽI JEDNOTKY PÁRY.
NAPOJENÍ STROJE PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO NÁVODU.
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