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DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2018

(dálejen „Dodatek")

Doälo na prävní Oddělení ČZU dne:

0 4, 07, 2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsich predpisu

Smluvní strany

1) Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dálejen „Objednatel") na stranějedné

2) Zhotovitel: „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - PAVILON TROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ"
Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda

představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
..C. U.: 43-3717930217/0100
IčO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín
111.

Zastoupený na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy
zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Schneider, ředitel Závodu

pozemních staveb Čechy
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 6446732/0800
IčO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dálejen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

a



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se v návaznosti na vnější
objektivní důvody částečně upravuje Smlouva o dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11.
10. 2018, ve zněníjejího dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019 a dodatku
č. 3 ze dne 24. 4. 2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Pavilon tropického zemědělství" (dálejen „Stavba").

Čt. 1. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se dohodly, že pro vyloučení všech pochybností uzavřou Dodatek, kterým
upraví Ihůty plnění Stavby s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, které dočasně
znemožnily výkon činnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

2) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. l a 2 ČI. 11. Smlouvy se mění
tak, že nově zní takto:

1) „Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí
Díla) do 78 týdnů a 8 dnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění
termínu pro předání a převzetí Díla bude mít za následek vznik škody mj. do výše dotace, kterou
by Objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí Díla obdržel Zhotovitel
neodpovídá za prodlení s dodržením uvedené lhůty, pokud bylo prokazatelně způsobeno
okolnostmi na straně Objednatele (prodloužení dodávky přístrojového a laboratorního vybavení,
audiovizuální techniky a interiérů)."

2) Zhotovitel se zavazuje, že plná stavební připravenost (položka č. 79 z přílohy č. 6 této
smlouvy) bude realizována (včetně předání a převzetí) nejpozději do 67 týdnů a 8 dnů od
předání staveniště.

3) Podrobný rozsah úpravy s odůvodněním je definován obsahem změnového listu č. 8, který je
nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.

4) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvyje realizována souladně se Smlouvou

- podle ČI. 2 odst. 4 Smlouvy, jako tzv. vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a §
222 odst. 2 ZZVZ, jakož i

/ V. /- s přihlédnutím k tomu, že i bez výhrady takové změny by tato diíci uprava napiňovala
požadavky ZZVZ ve vazbě na ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož se nejedná o podstatnou
změnu závazku.

5) V souvislosti se změnou dle odst. 2) a 3) Dodatku se zhotovitel zavazuje provést dílo uvedené
ve Smlouvě v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který
je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a který nahrazuje Harmonogram, který tvoří přílohu č. 1
Smíouvy ve znění jejích dodatků.

6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
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Cl. II. Zaverecna ustanoveni 

1) Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou Smluvnfch
stran a ucinnosti dnem jeho uverejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c_ 340/2015 Sb_,
o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu_ Smluvnf strany se dohodly, ze
plnenf poskytnuta vzajemne mezi Smluvnfmi stranami die predmetu tohoto Dodatku pred
jeho ucinnostf se zapocftajf na plnenf die tohoto Dodatku_

2) Tento Dodatek je sepsan ve 4 (ctyrech) stejnopisech s platnostf originalu, pricemz kazda
Smluvnf strana obdrzf po 2 (dvou) vyhotovenfch_

3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c_ 106/1999 Sb_, o svobodnem
prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu_ Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasf s
uverejnenfm plneho znenf tohoto Dodatku Smlouvy die zakona c_ 134/2016 Sb_, o zadavanf
verejnych zakazek, ve znenf pozdejsfch predpisu a die zakona c_ 340/2015 Sb_, o registru
smluv, ve znenf pozdejsfch predpisu_

4) Zhotovitel bere na vedomf a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm_ e) zakona c_
320/2001 Sb_, o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu_ Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajfcf pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona_

5) Smluvnf strany prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez
vyhrad souhlasf. Dodatek je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule_ Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci Smluvnfch stran sve
vlastnorucnf podpisy_

Prflohy tvorfcf nedflnou soucast tohoto Dodatku 

1 _ Zmenovy list c_ 8 
2_ Upraveny casovy harmonogram postupu provedenf dfla 

Zhotovitel: 
"Spolecnost GEOSAN+ZLINSTAV
PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVi 

V�---�-����-------·- dne _?,�_:_� .. --�-?._-:}3

Zlin v a.s. 

eke, predseda predstavenstva 

Objednatel: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

1 9 -06- 2019 

V Praze dne -------·-·--------------------

Ceska zemedelska univerzita V Praze

Ing_ Jana Vohralfkova, kvestorka 

ProvMeno pravnim odd. c'.:zu v Pr 70
--------1::JK.. 

CE SKA 
Z EMEDELSKA 
Ul�IVERZITA 
V PRAZE (2) 
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GEOSAN GROUP a.s. 

Ivan Havel, vykonny reditel, na zaklade pine moci 

Ing. Robert Schneider, reditel Zavodu pozemnich staveb Cechy, na zaklade pine moci 

@ 

GEO SAN GROUP a. s. 

u Pruhonu 1516/32

170 oo Praha 7

DIC: CZ28169522
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ID Čfslo  Název úkolu

*1
1 1 Podpis SID-předání výzvy k převzetí staveniště

2 2 Předáni staveniště

3 90 s.učin..st .Nenla - ...1%. p,Idani ...azne ....nl.... .ľe: '
Ilaboratoml technika aud/Luálíl tec#ka interier'

Zahájení stavebních prací 1 den
3 Zpracováni výkresů výzluže 208 dny
4 Vybudování objektů zatzení staveniště (bunkoviště, oploceni čisticízóny, 21 dny

přípojeka osvětlení)

5 Vyměření stávajících sítí (před zahíjením HTÚ) 14 dny

6 Ol příprivné. démoliční práce včetně likvidace dřevin + sejmutí ornice 36 dny

Milník 2.1 - Přípravné @ demotlení práce vč.likvidace dřevin + sejmutí orniO dny

7 Vytýčenístavby<KPS) 8 dny
8 výkop stavební Jámy na pilotovací rovinu 30 dny

Milník č.2 výkop stavební jámy na pllotovací rovinu 0 dny
9 KQntrolazákladové spáry před pilůtážľ (KPS) 5 dny

Milník é.3 - Komrota základové spáry před ptlotái {KPS} 0 dny
IO pílity + základová deska (na podkladmm betonu} Sldny

Milník 2.4 - piloty + základová deska (na podkladnim betonu) 0 dny
11 betonái skeletu +Eb stěn vč.stropu 1PP 1 den

Nevhodné klimelcképodmínky3.3.2019 1 den
-
Nevhodné klimatické podmínky 4.3.2019 < 1 den

N«,hoď 2»»ücké p»dmf»ky 53.2019 -'.1-?-, lden
-

11 betonfžskeletu + žbstěn vč.stropu lpP 1 den

Ähod»é klmiti  -#mfJ 7!3.2019  . - Ililll*$ lde»
Nevhodnék'imatkképodmfr,198,3,20191 2,;.-       lden
Nevhodné Illmoticképodmink,9,3.2019 _ --í-7       . 1 den., --

11 betonáž skeleti + Eb stěn ve.stropu iPP 3 dny

N,*jiid»ékí ,-,tpodit»iq,1312019 ý . läi»
11 betonážskeleti +2bstěn vč.stropu tpp 11 dny

Nahodnéknmeickápodtik,25.3.20:ÍS 4 tden
-,

11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP 10 dny
Milnik č.5 - betonái skeletu + ib stěn vč.stropu 1PP 0 dny

12 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP 75 dny

Milník č.6 - betonái skeletu + žb stěn vč.stropu INF42NP 0 dny
13 betonáž skeleti + Zbitěn vistropu 3NP - 4NP vč Střech 56 dny

Milník č.7 - betonái skeletu + lb stěn vč.stropu 3NP - 4NP vt Střech 0 dny
14 Dokončení monolitického žb skeletu vč.schodišť- dokončení hrubé stavby ÍO dny
15 SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda, 67 dny

topení..) v 1PP, 1NP a 2NP včetně strojoven

38 16 SP pro montáž páteřnich tras rozvodůakabeláží [VZT, silno, slabo, voda, 66 dny
topení..) v 3NP-4NP včetně strojoven

39 17 zděné příčky, SDK příčky 1 PP - 2. NP 120 dny

40 Montované příčh l PP - 2 NP 49 dny

41 18 zděné pNčky, SOK příčky 3 NP-4 NP 95 dny
42 Montovzné pričky 3 NP-4NP 35 dny
43 19 realizace podlah 1 bez finální vrstvy) 1 PP - 2 NP 47 dny
44 Milník č.8 - realizace Dodíah ( bez finální vľstvyj l PP - 2 NP 0 dny
45 20 realizace podlah (bezfinálnívrstvy) 3 NP-4 NP 45 dny

46 21 Vzorová místnost 1 - kanceláf např. 334 nebo 304 nebo 317 21 dny

47 22 Vzorová místnost 2 -socjální/řízení npř. 340 nebo 4173 21 dny
48 23 D+M podhledy (bez kazet) 1PP -2NP 37 dny
49 24 D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP 38 dny
50 Milník ě.9 - D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP 0 dny
51 25 realizace fasádního pláště včetně oken a konstr. souvisejících 275 dny
52 26 real)zaci klempgských konstrukci 166 dny
53 Milnrk č.10 -realizace klempířských konstrukr[ 0 dny
54 27 realizace střešního pláště 113 dny
55 Milník 2.11 · realizace střešního pláště 0 dny

56 28 zétopovázkouškami všech střechách 6 dny
57 Mllnik 2.12 - zátopová zkolékana vjech svechách 0 dny
58 29 realizace zámečnických konstrukcí 102 dny
59 30 realizace prvků vnějšího stínění 62 dny
60 31 realizace prvků vnitřního stínění 31 dny
61 32 Imitky, obklady, dlažby (vnitřní) lpP- 2NP 132 dny
62 33 omítky,obklady. dlažby (vnttřni) 3PP - 4NP 98 dny
63 Milník č.13 - omítky, obklady, dlakby (vnitřnO 3 PP - 4NP 0 dny

---- 63 dny54 34 finálnI podlahy
- Südny
65 35 malby,nátěry

66 36 dodávka a montáž vnitřních dveří 27 dny
67 37 kompletaceprofesilivitidla, baterie, otopnátělesi, v,bavení 22 dny

hygienických zařízení...)

68 Milník ě.14 kompletace profesi (svftidla, baterie, otopná tělesa, Odny
vybavení hygienických zařízení-)

69 38 Milnik t.15 - Stavební pApravenost pro montáž nábytku a AVT 3NP + 4NP O dny

Úkol I Souhrnný

Datum: 09.10.2018 Rozdělenľ , * . . . . . . . . Souhrn prcjektu

Milník * Vnější úkoly

Celková doba provedent dila... 78 týdnú od předánistaveniště
Plná stavební pMpravenost.... 67 týdnů od předání staveniště

0 dny 11.10.18 11.10.18

Odry 18.10.18 18.10.18

0 dny 10.06.19 10.06.19

23.10.18 23.10.18 2FS+5 dny

22.10.18 17.05.191
23.10.18 12.11.18 28+5 dny

18.10.18 31.10.182
23.10.18 27.11.18 2FS+5 dny

27.11.18 27.11.189
28.11.18 05.12.18 9
06.12.18 04.01.1911
04.01.19 oz:.01.1912
05.01.19 09.01.1912
09.01. 19 09.01. 19 14
10.01.19 0103.19 14
01.03.19 01.03.19 16
02.03.19 02.03.1916

03.03.19 03.03.1918
04.03.19 04.03.1919
OS.03.19 OS.03.19·20

06.03.19 06.03.19 21

07.0119 07.03.19.22

08.03.19 08.03.19,23
09.03.19 09.03.19'24
10.03.19 12.03.19 25
13.03.19.13.03.19'26

14.03.19 24.03.1927
25.03.19 25.03.19 28
26.03. 19 04.04.19 29
04.04.19 04.04.19 30

05.04.19 18.06.1931
18.06. 19 18.06.19 32
19.06.19 13.08.19 33
13.08.19 13.08.19 34

13.08.19 13.08.1935
10.07.19 14.09.19 3955+21 dnl

04.09.19 08.11.19 4155+21 dnl

19.06.19 16.10.1932
10.1L 19 28.12.1943
14.08.19 16.11.19 34  

24.11 19 28.12.1945
24.09.19 09.11.19 39FS.23 dn,r 

09.11.19 09.11.1943 - - 
10.10.19 23.11.19 41FS-38 dr'*j[
15.01.19 04.02.19
15.01.19 04.02.19
26.11. 19 OL01. 20 43FS+16 dn'

02.12. 19 08.01. ZO 44FS+22 dn' 
08.01.20 08.01.20 49

05.07.19 04.04.20 35FS-40 dnk.1.
22.10.19 04.04.20 5155+109 &
05.04.20 05.04.20 52FS+1 den

16.08.19 06.12.19 34FS+2 dny
13.12.19 13.12.19 54FS+7 dny

28.03.20 02.04.20 54FS+112 d

04.04.20 04.04.20 56FS+2 dny

24.11.19 04.03.20 45
25.10.19 25.12.19 45FS-30 c,

24.11.19 24.12.19 45

26.08. 19 04.OL 20 37FS·-20 dni

20.10.19 25.01.20 38FS-20 dnNi
01.02. 20 01.02. 20 62FS+7 dn,
24.11 19 25.01.20 4555+45 dr-
24.11.19 22.01.20 6155+90 dr-
11.01.20 06.02.20 62FS-15 dn

16.01.20 06.02.20 62!:540 dn

,

:

4----

----

----

-----

4. - - - _ . . .

'1 6.»l.

-j --7
---2

7*.{ ]] ] j

- . Pétrokl.2020

Ú 1 --L_L-I
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70 39 Stavební připravenost pro montáž nábytku a AVT 1PP + 1NP + 2NP 0 dny
- 74 d»y71 40 03 Plynoinstalace vnitřní

n 41 1.žatá kanalizace (splašková + dešťová) 1PP 25 dny

73 42 vnitřní kanalizace ostatní 74 dny
- 68 dny

74 43 rozvody TUV, Sv, cirkulace

75 Milník č.16 -rozvodyTUV, SV, drkdace odny
76 44 Mllník 2.17 -OS VZT , klimatizace -zahájení montáže VZT rozvodü 0 dny

77 45 zahájení montáže zarzení pro ochlazování - rozvody chlazení 0 dny

78 46 zahájení montáže rozvodů UTvč podlahového vytápění 0 dny

79 47 zahájení montáže a osazení fancoilů a otopných těles 0 dny

80 48 zahájení montáže a vybavení plynové kotelny, dodávka kotlů 0 dny

81 49 MilnIk t.18 - zahájenI montáže rozvodůsilnoproud, slaboproud, MAR 0 dny

82 50 ukončení montáže všech rozvodů nad podhledem 0 dny

83 51 zprovoznění plynovékotelny 0 dny

84 52 Milník č.19 - zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny 0 dny

85 53 montáž hromosvodu 200 dny

86 Milník 2.20 - montáž hromosvodu 0 dny

87 54 10 Měření a regulace - montáž prvků, zprovoznění 43 dny

88 55 04 dokončení retenčních a vsakovacích nádrží 0 dny
- 28 dny89 56 05.1 Zahradní úpravy - Ozelenšni
- 21 dny

90 57 05.2 Zahradní úpravy - Mobiliář

91 58 05.3 Zahradní úpravy - Závalahový systém 63 dny

92 59 06 Opěrná stěna a optocení 205 dny

93 Milník 2.Zl - 06 Opěrná stěna . oploceN 0 dny

94 60 07 Úprava komunikací a zpevněných ploch 240 dny

95 Mllník E22 - 07 Úpran komunikaci a zpevněných ploch Odny

96 61 tool.l Přeložky areálovýchskiNN 36 dny

97 62 10 01.2 přeložka účastnického rozvaděče 36 dny

98 63 IO 01.3 Přeložka vedení CETIN a.s. 31 dny

99 Milník E.23 - 10 013  eloika vedení CETIN a.s. 0 dny

100 64 10 01.4 Přeloika splaškové kanalizace 36 dny

101 Milník č,24 - 10 01.4 Přeložka splaškové kinatlzace 0 dny

102 65 1002 Přípojky vodovodu 110 dny

103 66 IO 03 Přípojka dešťové kanalizace 11Odny

104 67 Io 04 Přípojka splaškové kan[Izace 110 dny
- 120 d y

105 68 1005 Přípojka plynovodu
-- 115 dny106 69 1007 Přípojka elektro NN

107 70 10 084,2 Šachty a SEK (přípojky SLP) 115 dny

108 71 10 09 Areálovéosvětlení 41 dny

109 72 TZ010sobnívýtah 72 dny

110 73 TZ02.2 Tepelná čerpadla 110 dny

111 74 TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (rozvody v základech) 44 dny

112 TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel (ostatní rozvody} 110 dny

113 Mílnik č.25 -17023 Prlmárnr okruh tepelných ěe,padel 0 dny

114 75 Milník č.26- hájenI komplexního vnkoušent tepelných čerpadel Odny

115 76 1703 Fotovoltaické zařízení 36 dny

116 77 TZ05 Nouzový zdroJ Dieselagregát 36 dny
- 44 dny117 78 TZ07 EPS rozvody a TZ06 UPS

118 Realizace díla pro stavební pnpravenost ...67 týdnů x 7= 469 d,1469 dny
119 79 Milník č.27 -Stavební přinaenoM pro montáž přístrojového vybavení, 0 dny

laboratorního vybavení, audiovizuálnítechniky, Interiérü, PC a kopírovacI
techniky, dle přílohy 'Dodávky nerahrnuté v předmětu 500 na dodávku
stavby"

120 80 vybavení hygienických zaMzení 57 dny

121 81 orientační systém, bezpečnostní značení ( PBŘ..) 21 dny

122 82 systém generálního klíče Sl dny

123 83 Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.) 41 dny

124 Ostatní a výše neuvedené práce 100 dry
- 14 dmy

125 84 Předpřejímky
- Odmy126 Milník č.28 - Předpřelfinky

127 předávání podkladů ke kolaudaci 1 den

128 85 Milník č.29 - Předání podkladů ke kolaudid 0 dny

129 86 Milník E.30 -Dokončenístavebních prací 0 dny

130 Provedení díla dle SOD -78x7.546 dnů +8 dní přentšeni (klimatické 554 dny
podmínky)

131 87 Čäsovárezer,ana hlučnépráce.pod. 2 dny

132 91 Přejímky stavby 15 dny

133 88 Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol 0 dny

134 89 Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS) -dle SOD 47 dny

135 Odstraněnízařízenístaveniště dle SOD 15 dny

136

Úkol Souhrnný

Datum: 09.10.2018 Rozděleni ............ souhrn projektu

Milnik * Vnější úkoly

Celková doba provedení díla... 78 týdnů od předání staveniště
Plná stivební pripravenost.... 67 týdnů od předáni staveniště

06.02.20 06.02.20 69

Pülrok 1, 2020

L l i  . 1 1 0 1 D-t- -----

 0 01.04.

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ í_í í ijl

Doba trvan[

28.08.19 09.11.19 3955+70 dny

05.02.19 01.03.19 17FS-25 dny
28.08.19 09.11. 19 3955+70 dny
18.08.19 24.10.19 3955+60 dny
31.10. 19 31.10.19 74FS+7 dny '
13.08. 19 13.08.19 3955+56 dny

13.08.19 13.08.19 3955+56 dny

21.09.19 21.09.19 3955+95 dny

13.09.19 13.09.19 4355-11 dny _

09,09.19 09.09.19 3955+83 dny _ -  -
21.08.19 21.08.19 37FS-25 dny

21.11. 19 21.11. 19 4855-5 dny _  8·líI
30.11. 19 30.11.19
14.12.19 14.12.19 83FS+15 dny 0 14.12.

10.09. 13 27.03. 20 51SS+67 -Lny- -_ _-  -  

01.04.20 01.04.20 85FS+Sdny
02.01.20 13.02.20 48
30.11.19 30.11.19 * 30.11.

02.03.20 29.03.20
09.03.20 29.03.20 89FS-21 dny

23.10.19 24.12.19

09.09.19 31.03.20
31,03. 20 31.03. 20 92
01.08.19 2L03.20
04.ott. 20 04.04.20 94FS+8 dny

06.12.18 10.01.19 11
06.12.18 10.01.19 11

09.10.19 08.11.19
08·11.08,11.19 08.11.19 98

06.12. 18 10.01. 19 11

10.01.19 10.01.19 100 t ] - - - -

14.08.19 01.12.1936
14.08.19 0112.19 36

14.08.19 01.12.1936
14.08. 19 11.12.19 36

14.08.19 06.11 19 36
14.08. 19 06.12. 19 36

22.11.19 01.02.20 34FS+100 d, T

09.06. 19 26.09.19

23.01.19 07.03.19 1655+13 dni
01.08. 19 18.11.19  -- - 1 - -
10.12. 19 10.12. 19 112FS+22 di 3 10.1/.

10.01.20 10.01.20 112FS+53 di

15.11.19 20.12.19
15.11.19 20.12.19
15.11.19 28.12.19
18.10.18 29.01.20
06.02.20 06.02.20 118FS+8 dnt

11.01.20 07.03.20
15.02.20 06.03.20
16.01.20 06.03.20

26.01.20 06.03.20
28.11.19 06.03.20
25.03.20 07.04.20'
07.04.20 07.04.20
09.04.20 09-04.20
09.04.20 09.04.20
08.04.20 08.04.20
18.10.18 23.04.20

06.04.20 07.04.20
17.04.20 01.05.20
23.04.20 23.04.20

24.04.20 09.06.20

24.04.20 08.05.20

4 -4
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Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu... .stran

...
l .
.*
.*
.*.

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKA,LINIE
E,·rop#e *rukti,rr fri, 9 inveslini fondy
01*1-Jái,1 1*Ograin Vy»•uni. vývo, a v.Ždélavani \ 5 1.BIT.. 6.*L li' Y

t...5.3. A I -l--*.-

Datum předložení změny: 10.04.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

008

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: přerušení běhu Ihůty přiměřeně dle ČI. 11. odst. 4 Smlouvy o dílo

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Nevyhovující klimatické podmínky pro provádění monolitických konstrukcí - silný vítr, který překračoval povolené limity k
bezpečnému provozu věžových jeřábů.

Nové řešení:
Posun termínů milníků,č. 5 až 30 a celkový termín dokončení díla o 8 dní ve vazbě na přerušení vyvolané vlivem
nepříznivých klimatickýoh podmínek

1 1 '>.' ..4.- 4 'j

Původní řešení v PD:
dle smluvního harmonogramu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provádění monolitických konstrukcí se ve smluvním harmonogramu nachází na kritické cestě a přerušení prací vlivem
nevyhovujících klimatických podmínek má za následek posun všech navazujících prací a v této souvislosti dochází k
posunu navazujících milníků, vyznačených v aktualizovaném harmonogramu.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram stavby
Přílohy č.2a, 2b Vyjádření ČHMÚ

Příloha č.3 Zápisy ve stavbením deníku
Příloha č.4 Vybrané statě z dokumentu "Systém bezpečné práce- dva jeřáby"



Datum pf'edlozeni zmeny: 10.04.2019 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL 
V 

008Objednatel: C.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjltdf'eni dodavatele/vliv na termin: 

Zmena ma vliv na celkovovou dobu pro dokoncenf a navazujfcf milnfky c.5 - 30. Celkovy posun milnfku a konecneho 
termfnu stavby je 8 dnf. 

Dne: 10.4.2019 I lza dodavatele: I Martin Kramolis Podpis: 
I 

{/ 

Vyjltdf'eni TDS: 

Dne: 10.4.2019 I lza TDS: IVladislav Vondra Podpis: I  
I 

Vyiltdi'eni projektanta/ vliv na PD: 

 
-

Dne: 10.4.2019 I lza proiektanta: I Petr Strakos Podpis: 
r

Vyjltdf'eni objednatele: 

-

Dne: 10.4.2019 I lza objednatele: !Tomas Fibfr Podpis: I I 
-

ZAVER: 
Tyto zmeny maji vliv HMG stavby a nemajf vliv na cenu stavby. Jednlt se o vyhrazenou zmenu zltvazku die cl. II. odst. 4 
Smlouvy o dilo s tim, ze i kdyby takto nebylo vymezeno, jednalo by se o tzv. nepodstatnou zmenu zltvazku ve smyslu § 
222 odst. 3 ZZVZ 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . . 

. . . 

I 

2 



:
1

i
1

1
1

.0
 

,
,

,
r-4

'

11'
1
5
1

-

- ,j
/1

1
1111

'

í- -'111Y
i

1 1
111

1
1

1
:

6'-6-W
m

W
-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

I
1

1
1

1
1

1

1
14

11
1

,
,

,
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

114
11

1
1
1
1
1
1

1
 1

 1
 1

 1
1

1
1 1 1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

111
1

1
1

1
Í

1
1

1
!

1
1

1
1

1
l i l

1
1

1
K!

12
r

..N
Nr' 0,01 :1

CI
.1

Ni
Y

f,
49

.9
M

R
ší

gl
A

:
Kl

18
Ň

%1R
8

 #Í-ŇI
.

3
:8

Ě
M

-T
W
:

]
1-

51
11

m
91

.
s

.89
3

21919
2191m

m
m

m
m. $1 2

2
2':12

912;2191212121212121
21

S
m

2121919121221Ň
Ň

Ň
R

1.Imítí
ímí

14*wiliíín:ílíím:wilimíím:Íííí
M

:MÍMÍ*Mííílní
leo

m
l

M
 m

 m
=n m a n m a n Ň m s m n m g™m™m m m™m m g m n m m m

m
a
 
m

 
a
 
g
 
m

 
a
 
m

 
a
 
m

 
m

 
m

,

35
1{4

 
5{%%

„ž„„„=eoetí}ÉŠÉ
g:ÉetläÉRŠRä:==Šši

M
*Ae-9-Ž#id

2
1%:ss

&6*íd
MÍÓŽMÉŠ%0%*NÉŽÉ,Églgžni:15:881MMM

8
SBÄ**8%-4%

,
"

1>
>

. »
»
 »

>

1
Ws#

jěž
53#iž#*sf#É##4@@a#*Éf#f

25
*

5%**Se##S
o

_Io
.

o
rl

I
N

I
m

O
00

-
0

Ln
0

10
0

I
I

.-,
™

*4
M

 -1
*-1

.l
.

I
r--1

2:
@

*m m@ : : *Ň Ň

0
1

m i l
1 1

'1
11

1
,

1
1

1
1

1
3

tit
1
- *

ü#
ai

-Ri
e

Ň
A
A
L
A
Ň
R
S
L

8
 8

 U
 U

 j i Š
 M

 U
 É

09=leggwig

Z
 m

 a
 z z m

 m
 mauäi=Ň=
n
á
š
g
t
#
%

n,
ü

:

,
fw!

l
ý

ik ,1

:-:Sš.t:šš
šsši:

I
N

I
_E

 U
 0

I
 U

/5
i

'31;, 0. 0]
0-0-0-

M m m e@ @R i Ň2
2

ý
i

Z
':

.
.

=
"6

f
T

E.žä
·Ň

ŠE
=-9

9
:g

0
E

äi,
5

.
3
3
'.

2
1

3
6

4
 2

:
:

,
5

 1:aŠ
e

2
*
:

Ž
,

ü
f

:
71

»
5

"
'jl

<l
..iäi

ž
ž

É.
Š

i
i
i

iN
.

:*:8% 5
Ě

:.
š

.
6

1
1

1
3

,
,

0
A

'11
Í

0
3.

Z
5

ii
il

&3
.5

=
-2

.
I

i.
m

,
-

·····
.

I
9

8
#

2
0

:
1

11
s
r

-5
2 2/

3-S E S E@ =E
-

.0
EE

1
.:

S
mii

„
3

E
Ý
i

1
,

ä
RŽ*Ta

;k
:E

U
3

lí
2
lilí

ái],Íinšž!Ňžnti&.ŽBIŘIŽY, 1}t,
&ii] {1ŽBiI)ji,1 

-:S
l i i

@
:

ž.1
:5 0

:
2

01
.

N
ě-#

 ji
jiii

lili
{lílíiííii

'11-Ílli]{{{jií'jt#;
I:ÍŠ,Atilíi.*{íii'í,ji]12iii

8#

j i l]l i
1-,

j í i   i l l i i í{ {í í i]I t]
l i i]Í l i{11it

{1
Í l i i} ]j f l i j í]1 1 1,1]j t i ii l i

i i iiii
]Š

ii
9-l

ií
í
í
í
l

f
i

i
í

·i
!

44}ľ
í
í
í
š
l

í
í

ž
i
s

i
:

il
i
i

l
í

t
{
j
l
i
ž
0
1
1
1

i
í
i
í

í
í 
í

l
i

:j
e
t

i
{

;
{
1
1

1
{míi

í
i
i
í
t

:
ä

l
i
l
e

1
]1{;

11jiít
l i l i l i í i]I l i l i l{11i l

i.]
i l i l i]

j-íjí
l i i í l i l i l#i·j i l i l i t i{1 1

í f i
í{E l i t l i t=

1 3
ä. : -4, - > >0

-
-

"
„
.
„

B
a

ái
í

__-
_

_
-_

._
f¤

ic
M#1=::

:
m

:3
i

ä:
.

*
1-

1
.0

1r
1-

1-
18

I Ň
IC

I
1n

1%
1g

N
1:

Ň
, =

m
:

I n:
m

:
m

lm
.
.
.
.
.
.
.
C

O
.
0

"
"
"
«
"
«
"
"
"
.

ä
02

Půlrok 1, 2020

1

1,
-1

-j-lé 1'1

.

0-
/

)-1

l/1

»€
Š

*rxisš
0-0.

·s·eAeluJIZINSUIAIApat

ÁupLE

'ZI'ZOÁupSE
'TO80

61'LO'SOÁUPSLZ

61'OTZZ'ÁupggI
'170SO

GE'80'9Z
'IO'SZ6-['OI'OZ

OZZO'TOOZ'ZO'IO

IPOZ"CO'SZ6['TIVZ

'9OZIO'ZZ6['UVZ
3OZ-ZO'90OZ-IOTI
9OZ'ZO'90OZ'IO'9-[

.9OZ-ZO'90OZ'ZO'90

IOZ-ZO'9001'ZO'90

ÁupEII

uPZ9



CESKY 
HYDROMETEOROLOGICKY 
USTAV 

VAS DOPIS ZN: 14305/*010874 
ZE DNE: 2. 4. 2019 

ODD�LENI: meteorologie a klimatologie 
VYRIZUJE: RNDr. Lubos Nemec 
TELEFON: 244 032 503 
E-MAIL: nemec@chmi.cz

DATUM: 9.4.2019 
Cislo ev.: CHMlf3507/2019 
Cislojednaci: CHMl/511/267/2019 
Spisova zn.: 

Vee: Vltr; 25. brezna 2019; Praha 

POBOCKA PRAHA 

L -

Zlinstav, a.s. 

Bartosova 5532 

760 01 Zlrn 

Na Vasi zadost sdelujeme, ze dne 25. bfezna 2019 dosahla v Praze podle stanice Praha, 

Karlov nejvyssi okamzita rychlost vetru 17,9 m.s- 1 

Za tyto prace Varn uctujeme v souladu se zakonem c.526/1990 Sb. o cenach v platnem 

zneni 600 Kc (fakturou). Faktura jiz uhrazena. 

S pozdravem 

Prflohy: faktura

Navedomi: 

Mgr. Ilona Zuskova 
vedouci OMK pobocky Praha 

CESKY HYDROMffiOROLOGICKY USTAV
pobock,1 Prah (3) 143 06 Praha 4, Na Sabatce 2050/17

Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komorany, tel.: 244 031 111, fax: 241 760 689, EHTiail: chmi@chmi.cz 
IC: 00020699, DIC: CZ00020699, I=. 0.: 54132041/0710, www.chmi.cz 

1 1 
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CESKY 
HYDROMETEOROLOGICKY 
OSTAV 

VAS DOPIS ZN: 14300/'"010872 
ZE DNE: 19.3.2019 

ODD�LENf: meteorologie a klimatologie 
VYRIZUJE: RNDr. Lubos Nemec 
TELEFON: 244 032 503 
E-MAIL: nemec@chmi.cz

DATUM: 20.3.2019 
Cislo ev.: CHMl/2914/2019 
Cislo jednaci: CHMl/511/219/2019 
Spisova zn.: 

Vee: Vftr; brezen 2019; Praha 

POBOCKA PRAHA 

L -

Zlinstav, a.s. 

Bartosova 5532 

760 01 Zlin 

Na Vasi zadost V am v ptilozenych tabulkach zasilame pozadovane hodnoty 

maximalnich narazu vetru po hodinach od 7 :00 do 17 :00 h dne 15. brezna a maximalni denni 

narazy ve vybranych dnech bfezna 2019 pro Prahu podle stanice Praha, Karlov. 

Za tyto prace Varn uctujeme v souladu se zakonem c.526/1990 Sb. o cenach v platnem 

zneni 1 600 Kc (falcturou). Faktura jiz uhrazena. 

S pozdravem 

Prllohy: faktura, tabulka 2x 

Na vedomi: 

Mgr. Ilona Zuskova 
vedouci OMK pobocky Praha 

WKY HYDROMmOROLOGICKY USTAV

poboc.ka Praha (3)

143 06 Praha 4, Na Sabatce 2050/17 

Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komorany, tel.: 244 031 111, fax: 241 760 689, e-mail: chmi@chmi.cz 
IC: 00020699, DIC: CZ00020699, c. u.: 54132041/0710, www.chmi.cz 

1 1 



Příloha k č.j. CHMI/511/219/2019

Maximální okamžitá rychlost větru (m.s-1) podle stanice
Praha, Karlov za vybrané dny od 3. do 13. března 2019

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚKAV
pobočka Praha (3)

143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

3 17.0
22.9

5 19.4
7 17.5
8 21.2

22.0
13 19.0
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Oa1um Denni z.iznamy stavby 

Listc. 3 0 7 9 6 0 6 



List t. 3 0 7 9 6 0 7 

Datum Denni zllznamy stavby 
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NAVRŽENÍ ČDINOSTI JEŘÁBÜ.
. .»

Jeřáb je určen pro manipulaci s materiálem pro tuto stavbu, pro montáž bednění a betonáž. Pokud se , ==*=4:' 
budou používat kontejnery na betonovou směs s obsluhou, musí být pro tuto manipulaci vydaný
technologické pokyny a povolení k obsluze tohoto kontejneru. Toto povolení je součástí SBP na
stavbě. tmc >1-=  Z 3.2'*
Vázací prostředky dodá a bude provádět kontrolu uživatel jeřábu. nie.n'·= 71 r--

Upozornění - při síle větru nad 55 km / hod. (15 in/s) je nutné zastavit provoz jeřábu. S>': )
- Průměrné hodnoty osvětlení vnějšího pracovního prostoru dle ČSN EN 12464-2 z 12/2014,
osvětlenost okoli zrakového uhlu čl.4.3.3, čl.5.4. Požadavky na osvětleni prostorů..,Tabulka 5.3 -
Staveniště.
Referenční
číslo

3.1 úklid staveniště, výkopy a nakládka
3.2 zařízení staveništö, montáž kanalizace,

doprava, pomocné a skladové práce
montáž konstrukčních prvků, jednoduché
zabezpečovací práce, montáž bednění a
armatur, pokládka elektrických rozvodů a
kabelů

- Uzemnění jeřábu dle ČSN 34 1090 ed.2, čl.5.29, čt.5.13 při použití závěsných kabelů v dosahu
jeřábového ramene musí být obsluha jefábu s prostorovou situací kabelů seznámena, N.5.14
ochranná pásma elelctrických zařízení se řeší ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Přistunr na pracoviště.
Obsluha jeřábu - jeřábník smí k jeřábu používat pouze určené a označené přístupy určené
povóřetlou osobou, pohyb po ostatních částech stavby není dovolen.
Mimo vyhrazeného prostoru stavby je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál pro dopravu
jeřábem.
Před zahájením výstupu na jeřáb musí si jeřábník zabezpeěit očistění obuvi a ostatních
ochranných prostředků.
Před zahájením provozu jeřábu musí jeřábník přezkoušet veškeré funkce jeřábu a zapsat výsledek
zkoušky do deníku ZZ.
Pokud na stavbě bude používán autojeřáb nebo čerpadlo na beton, musí být s touto skutečnosti
prokazatelně seznámen jeřábník na věžovém jeřábu a mobilních autojeřábech. V tomto případě
musí být autojedby podňizeny provozu věžového jeřábu a mohou se ve společném pracovním
prostoru svými výložniky otáčet jen když věžový jeřáb tento případný společný prostor opustí. Při
nasazení autojeřábů bude určena pověřená osoba, která bude hlídat pohyb teleskopických výložníků
před případným střetem s výložníky věžového jeřábu.

Při nakládce a výklade nákladního vozidla, nesmí jeřábník pracovat, pokud řidič a osádka nebudou
vystoupení z kabiny vozidla.

Jeřáb č.1 Wolff WK 71 výška zdvihu 37,5 m se může otáčet nad staveništěm bez omezení, se
zvýšenou opatrnosti nad jeřábem č.2, nebo dle pokynu pověřené osoby.
Jeřáb č.2 Wolff WK 71 výška zdvihu 28,5 m se může otáčet nad staveništěm bez omezení, se
zvýšenou opatrnosti pod jeřábem č.1, nebo dle pokynu pověřené osoby.

Při ukončení nebo každém přerušení práce, pokud jetäbník opusti svoje stanoviště musí otočit
výložník po směru převládajících větrů a jeřáb odbrzdit. Kladníce jeřábu musí být zatažená ke věži

---------

5. 0,25 55
5. 0,40 50

Em Uo RGL Ra Specifické
lx požadavky
20 20

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti

50 20

5.3.3 100 0,40 45 40

5.3.4 spojovaní nosných prvků, náročná montáž 200 0,50 45 40
elektrických a strojních součástí a potrubí
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