
DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2018

(dálejen „Dodatek")

Došlo na právnf ůddělení ČZU dne:

1 3. 02, 2020

V.V. V .0

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsich predpisu
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Smluvní strany

1 2.8:* ' 1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

2) Zhotovitel: „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - PAVILON TROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ"
Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda

představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 43-3717930217/0100
IčO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín

Zastoupený na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy
zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Schneider, ředitel Závodu

pozemních staveb Čechy,
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 6446732/0800
IčO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dálejen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

-=

111.



1

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne
8.1.2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2019, dodatku č. 4 ze dne
26. 6.2019 a dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je
zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství" (dále jen „Stavba").

Čt. 1. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s ČI. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je
nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku okolností,
které žádná ze stran v době uzavření Smlouvy nebyla s to předpokládat a které vedou
k možnosti řádného dokončení díla, případně technicky vhodnejslmu resení Stavby.

• • V.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 13 - 20 a Jejich priloh,
které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v přííoze č. 1.

V • . V3) Smluvní strany prohlasuJI, ze změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

V• V V(dále jen „ZZVZ"), pricemz s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku
naplňují změny dle změnových listů č. 13 - 20 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

V.V,4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdejsich
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto
článku dodatku činí částku ve výši 2 468 342,86 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) die odst. 2 tohoto
článku dodatku činí částku ve výši 1 202 739,60 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 376 057 191,50 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše
přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Čl. 11. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
..•stran a ucinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podminkach ucinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před ·
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
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3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

zl) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku

1. Změnové listy č. 13 - 20 a jejich přílohy

Zhotovitel:
„Společnost GEOSAN+ZLÍNSTAV-
PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zlínsi v a.s
Jiří Sti  :ke, předseda představenstva

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci

GE AN GROVP a.s.

Ing. Robert Sch:išid*r, Ěedjtet Závo.du
1.-** U C. UL,flu Q

- Umlup

Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

oloV Praze dne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

//Ú '4 A 11 0 71 Z -i '] L S I<Á  

pozemních staveb Čechy, na základě plné moci

1

.

ľ

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522
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Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu... .stran
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Datum předložení změny: 25.09.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 013a

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: IO.08 SEK

 Název změny: 1 IO.08 Slaborpoudá elektrotechnika

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku ČZU-OIKT v rámci optimalizace napojení na budoucí objekty v areálu a koordinace tras IO.08
SLP dochází ke změně trasy multikanálu.

Nové řešení:

Změna trasy viz. Příloha č.2 Sjtuace

Původní řešení v PD:
Původní trasa viz. výkresy PD D2-08-002 - situace, D2-08-003 situace 2.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč Cena
(bez DPH)

-53 646,80 -53 646,80
277 665,20 277665,20
224 018,40 224 018,40

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,09%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Situace
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Datum předložení změny: 25.09.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TI)S: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 013a

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

Vyjádření TDS: ,/
&

Dne: 25.9.2019 I Iza TDS: 1Vladislav Vondra IPodpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 25.9.2019 1 Iza objednatele: ITomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 224 018,40 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.
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pod oceněným W
2 nabídnuty varianty pro vlka
2 25573,78
2 4262,30

ZL 13a Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: IO 08 SEK JKSO:
část: Datum: 26.08.2019

CenaP.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra Cena celkemjednotková

Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro
prostorovou představu velikosti.
Změna trasy ke skleníkům - vícepráce GDS v
rámci stavby FTZ

Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění
vodorovného i svislého

2

3 9 Ocelová chránička do základů, D 100 mm m 2 230,10 460,20
6 14 Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 052 m 130 48,20 6266,00

7 17 Kabel TCEPKPFLE 25XNx 0,6 pevně včetně ukončení m 130 116,40 15132,00
8 26 Vodotěsné utěsnění průchodů kabelů m2 0,6 658,30 394,98

Multíkanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké
mechanjcké zatížení kompletní systém včetně spojek,
prúchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů

9 30 do kabelových šachtic a jejich začištění a utěsnění m 52 1732,60 90095,20

Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylénu výšky

10 0,9 m, vnjtřni rozměr komory Je 0,61 m x 0,61 m, víko pro
zatížení 40 t, kompletní sestava pro osazení do jámy dle
specifikace výrobce, označení komor KK7, KK8,
betonový límec pro pojížděný poklop ks

15 KK2436-915 ks 51147,56
18 víko plast 2436 1,5t ks 8524,60
19

Zemní práce
- výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně

20 zhutnění, provizomí úpravy terénu, konečné úpravy
terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy, odstranění
pažení, likvidace odpadu, čistění terénu a okolí během

2 stavebních prací a po ukončení prací

Výkop kabelové rýhy, š. 700/ hl. 900 mm pod pojízdnou
plochou, rýha s hutněným podkladem, s pískovým
podsypem 80 mm, multikanálem 9-otvorovém a
opískováním 100 mm nad h.h. kanálu, pažení, stabilizace

21 konečného zásypu, obnova povrchu komunikace, terénu m 58 1078,02 62525,16

Výkop pro kabelovou komoru 1300 x1300 x 1100 mm,
22 betonová deska min. tl. 100 mm, nad deskou obsyp

betonem do výšky 400 mm, hutněný obsyp zeminou
bezkamenité frakce, výkop dle standardu výrobce ks 2 5430,20 10860,40

23 37 Výstražná fólie oranžová 330 mm do země m 200 11,10 2220,00
24 38 Oddělení kabelů ve výkopu cihlou m 10 72,40 724,00

25 39 Žlab kabelový PVC - mechanická ochrana křížení kabelů m 241,20 723,60
26 23 Pásek FeZn 30x4 mm včetně ošetřeného vývodu m 114 96,00 10944,00

Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek,
27 40 izolace svaru ks 70,40 211,20
29 41 Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm m 30 15,10 453,00



Varianty víka ke kabelové komoře
víko ocel 2436 12,5t
víko litina 243612,5t

Zak. č. 16-115-5-D2-08
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30 Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody
napojovanými budovami, utěsnění a začistění všech

42 otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici kpl 1256,30 3768,90
31 43 Protipožární utěsnění kabelů m2 0,6 12562,50 7537,50
32
33
34
35 Odpočet položek
36 14 Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 052 m -93 48,20 -4482,60

37 18 Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení m -48 72,70 -3489,60

Výkop kabelové rýhy, 600/1000 mm v městském terénu v
38 36 zástavbě, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou m -47 971,80 -45674,60
39
40
41 Mjmostav. doprava kpl 1 2183,40 2183,40
42 Přirážka na přesun dodávek kP 1 1091,70 1091,70
43 PPV kpl 1 1528,40 1528,40
44 Podružný materiál kpl 1 873,40 873,40
45
46
47 Celkem bez DPH 224018,40

16 ks j 2 11906,411 23812,82
17 ks I 2 12677,741 25355,48
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Odpočet:
Přípočet
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,Datum předložení změny: 25.09.2019
[Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 013b

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: IO.08 SEK

INázev změny: 1 IO.08 Slaborpoudá elektrotechnika

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku ČZU-OIKT v rámci optimalizace napojení na budoucí objekty v areálu a koordinace tras IO.08
SLP dochází ke změně trasy multikanálu.

Nové řešení:

Změna trasy viz. Příloha č.2 Situace

Původní řešení v PD:
Původní trasa viz. výkresy PD D2-08-002 - situace, D2-08-003 situace 2.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-54 853,80 -54 853,80
265 330,54 265 330,54
210 476,74 210 476,74

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,09%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet

Příloha č. 2 Situace
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Datum předložení změny: 25.09.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 013b

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš IPodpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 25.9.2019 1 Iza TDS: IV[adislav Vondra I Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš IPodpís:

Vyjádření objednatele:

Dne: 25.9.2019  Iza objednatele: I Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 210 476,74 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



ZL 13b Rozpočet - specifikace materiálu

11I

7 18

13
14 37
15 38

17 40
18 41

KCN Kód položky Zkrácený popis

Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro
prostorovou představu velikosti.
Změna trasy ke sklenikům - vícepráce v rámci
jiného financování (s označením trasy černou
barvou)

Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění

1 ivodorovného i svislého

Ocelová chránička do základů, D 100 mm
Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 052

Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení

Multikanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké
mechanické zatížení, kompletní systém včetně spojek,
průchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů
do kabelových šachtic a jejich začištění a utěsnění

Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylénu výšky
0,9 m, vnitřní rozměr komory je 0,61 m x 0,61 m, víko pro

1 zatížení 40 t, kompletní sestava pro osazení do jámy dle
specifikace výrobce, označení komor KK7, KKB, betonový
límec pro pojížděný poklop

i KK2436-915
lvíko plast 2436 1,5t

Zemní práce
- výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění,
provizorní úpravy terénu, konečné úpravy terénu, odvoz
 zeminy do 10 km, vytýčení trasy, odstranění pažení,
likvidace odpadu, čistění terénu a okolí během stavebních

2 prací a po ukončení prací

Výkop kabelové rýhy, š. 700/ hl. 900 mm pod pojízdnou
plochou, rýha s hutněným podkladem, s pískovým
podsypem 80 mm, multikanálem 9-otvorovém a
opískováním 100 mm nad h.h. kanálu, pažení, stabilizace
konečného zásypu, obnova povrchu komunikace, terénu

JKSO:
Datum:

 MJ | Výměra

Výkop pro kabelovou komoru 1300 x1300 x 1100 mm,
betonová deska min. tl. 100 mm, nad deskou obsyp
betonem do výšky 400 mm, hutněný obsyp zeminou

, bezkamenité frakce, výkop dle standardu výrobce ks
,Výstražná fólie oranžová 330 mm do země m
10ddělení kabelů ve výkopu cihlou m '

Žlab kabelový PVC - mechanická ochrana křížení kabelů , m
Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, '
izolace svaru ks
Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm m

Zak. č. 16-115-5-D2-08

26.08.2019

Cena
jednotková

2 230,101
50 48,201

Cena celkem

460,20
7230,00

0 72,701 10905,00

62 1732,60 107421,20

, pod oceněným W nabídnuty
1 varianty pro víka
11 25573,781 25573,78
1  4262,30' 4262,30

581 1078,02 62525,16

1 i 5430,20
116 11,10,

101 72,401

3| 241,20

3 i 70,40
01 15,101
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5430,20
1287,60
724,00

723,60

211,20
453,00 i

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: IO 08 SEK
část:

P.Č.

2

3 9 m

6 14 m

Im 15

8

30 m l

9 ks
ks I
ks  

10

12

m I

16 39



Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody
napojovanými budovami, utěsnění a začistění všech

2 3 , otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici
Protipožární utěsnění kabelů

3,
1 0,69

8I

60
20
10 
3I

Zak. č. 16-115-5-D2-08

1256,30
12562,50

502,50
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3768,90
7537,50
4020,00

i

19 4 kP
m2
hod

72,70 4362,00,
68,20 1364,00

986,00 9860,00 
256,30 768,90

Varianty víka ke kabelové komoře

20 43

21 44 Výchozí revize

22 Trubka z vysoce oevnostníího PE pro vysoké mechanické
6 zatížení, korugovaná pro uložení do země, D110 mm m 1

23 I HDPE 40/33
25 Parapetní kaná1100 m

26 Ukončení kabelů izolací ks

271
281
291
30 
31 Odpočet položek
281 14 Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2 m -92 48,20 -4434,40

2 9 1 8 Kabel TCEPKPFLE 1 OXNx 0,6 pevně včetně ukončení I m I -92I 72,701 -6688,40 1

30 Výkop kabelové rýhy, 600/1000 mm v městském terénu v i11
36 zástavbě, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou i m -45i 971,80 -43731,00

311
32
33 Mimostav. doprava kpl  11 2477,701 2477,70

341 Přirážka na přesun dodávek kpl I li 1238,80: 1238,80

351 1 PPV kpl I li 1734,401 1734,40

361 Podružný materiál kpl ; li 991,10 991,10

37
381
391 Celkem bez DPH 210476,741

víko ocel 2436 12,5t ks 1 1 1 11906,41 11906,41  
víko litina 243612,5t ksl 1  12677,741 12677,74
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Odpočet:
Přípočet:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana

*.** *
* *
* " *

EVROPSKÁ UNIE
Ewronskó strukturé nI a Investični fondy Uv'l
Operučni píog,ram Výzkum. vývol a vzdélaváni .WINASTI*-rVO ÉkOL-8.Ni.'419€....:.ťyc.Irr

- 1

1

,

kpl 1

kpl 1

celkem

1

).um předložení změny: 25.07.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Z = jednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TI)S: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 014

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Název zrněny: Tonáž ocelové konstrukce

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu zpracovávání dílenské dokumentace ocelové konstrukce byly zjištěny nesrovnalosti ve vyčíslení hmotnosti
určitých profilů.

Nové řešení:

Vyčíslení skutečné hmotnosti profilů ocelové konstrukce. Celková hmotnost projektového řešení ocelové konstrukce je
navýšena 0 6 723,76 kg.

Původní řešení v PD:
V rámci PD nesprávně vyčíslena hmotnost, ve výpisu materiálu k ocelové konstrukci vzniká rozdíl 6 723,76 kg.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

577 570,99 577 570,99
577 570,99 577 570,99

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,15%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,15%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Výpis materiálu se zaznačením upravené tonáže
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

-

EVROPSKA UNIE I
Evropskě sljukturát,11 a invesüčni ionsty
Opcízičit program Výzkum. vývoj a vzdělaviní "!M:Wn&2:2:MY'·

44.

-==----=====S=2====----- 

./

Objednatel:
Projektant:
TDS:

j 1,

1

2

ÍDatum předložení změny: 25.07.2019
'Zhotovitel: ZL č. 014

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.7.2019 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

\/1

Vyjádření TDS:

Dne: 25.7.2019 I za TDS: Vladislav Vondra I Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.7.2019 I za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 25.7.2019 j za objednatele: ITomáš Fibír 4 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 577 570,99 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.
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:Z<APITULACE STAVBY
14300
Pavilon tropického zemědělství

CC-CZ:
lil/ZI Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

-*=,Ztel: le
DIČ:

2·ccyi[el. lč:
DIČ:

--:+Átant: lč:
DIČ:

tesovatel: lč:
DIČ:

Fcznárnka:

1

Cenia bez DPH 577570,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
C*PH základní 21,00% 577 570,99 121 289,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 698 860,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
14300

Pavilon tropického zemědělství

Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Váklady z rozpočtů 577 570,99 698 860,90
ZL14 Tonáž ocelové konstrukce 577 570,99 698 860,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
93'€Ja:

Pavilon tropického zemědělství
Z Z ./

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
577 570,99

0,00

Strana l z 3

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.08.2019

577 570,99

Výše daně
121 289,91

0,00

698 860,90

Razítko

Razítko

KSO:
 .'ÍSto.

j



,EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
z _Ž. oa:

Pavilon tropického zemědělství
Zc.akt:

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 577 570,99

Ostatní - Ostatní 577 570,99

M43 - Montáže ocelových konstrukcí 577 570,99
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=Kavatel:
3iotovitel:

P]S PRACÍ
-

Pavilon tropického zemědělství

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

- Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

ö Ostatní Ostatní

VV

W

VV
VV

VV

Popis

Montáže ocelových konstrukcí
Dod+mont ocelových výrobků vč. montážního materiálu
vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové
úpravy pozink+nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy
Ocelové rámy pro VZT jednotky
550,3
Vodorovné žaluzie
2101,336+2181,874
Součet
Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu
vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové
úpravy nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy
Stěna v řadě A
1699,45
Stěna v řadě E
95,4
Stěna v řadě 10
95,4
Součet

Strana 3 z 3

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.08.2019

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

550,300

4 283,210
4833,510

1 699,450

95,400

95,400
1 890,250

577 570,99

577 570,99

577 570,99

7

Kód

M43D

1 K 4301 kg 4 833,510 85,90 415 198,51

2 K 4303 kg 1 890,250 85,90 162 372,48



-*

ŘADA A - ŽALUZIE
Pozice Počet kusů Název Délka Šířka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Poznámka

kusů 1 kusu celkem celkem
(mm) (mm) celkem (kg/kus) (kg) (m2)

1 12 TROBD200x100*4 138,8 1 667,18
1024' 1 -T,ROBD200x 7613 1 15235JRG2 138 1 665,08 52,349
1004 1 TR32x2 120 1 5235JRG2 0,2 2,1 0,145

2 6 TROBD200*100x4 139,7 837,90
1025 TÍTBOBD200x 7 663 1 15235JRG2..139,5 ·% 836,80 26,347
1004 1 TR32x2 120 1 5235JRG2 0,2 1,1 0,072

6 TROBD200x100x4 138,8 832,44
1026 1 3-BOBD200* 7613 1 -5235JRG2 *38,6-,-m- 831,34 26,175
1004 1 TR32x2 120 1 5235JRG2 0,2 1,1 0,072

6 4 KR24 5,7 22,8
1004 1 KR24 1485 1 5235JRG2 5,3 21,1 0,448
1019 1 P6x90-100 100 90 1 5235JRG2 0,4 1,7 0,081

12 24 P6x160-170 4,1 99,3
1011 2 P6x160-170 170 160 2 5235JRG2 1,3 61,5 2,801
1009 2 P6*50-68 68 50 2 5235JRG2 0,2 7,7 0,394
1010 1 PlOxl00-16, 160 100 1 5235JRG2 1,3 30,1 0,893

13 12 PGx160=170 4,1 49,7
1012 2 P6x160-170 170 160 2 5235JRG2 1,3 30,7 1,401
1009 2 P6x50-68 68 50 2 5235JRG2 0,2 3,8 0,197
1010 1 PlOx100-16 160 100 1 5235JRG2 1,3 15,1 0,446

14 12 P6x160-170 4,1 49,7
1012 2 P6x160-170 170 160 2 5235JRG2 1,3 30,7 1,401
1009 2 P6x50-68 68 50 2 5235JRG2 0,2 3,8 0,197



Poznámka

3,7 0,251
3574,0

357,40184
'*3931,4

Pozice Počet kusů Název Délka Šířka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch
kusů 1 kusu celkem celkem

(mm) (mm) celkem (kg/kus) (kg) (m2)
1010 1 P10*100-16 160 100 1 5235JRG2 1,3 15,1 0,446

15 4 PGx122.8-310 2,8 11,3
1018 1 P6x122.8-31 310 123 1 5235JRG2 1,7 6,8 0,309
1013 2 PBx66-135 135 66 2 5235JRG2 0,6 4,5 0,168
16 20 TR32*2 0,2 3,7
16 1 TR32x2 125 1 5235/RG2 0,2

Hmotnost bez spojů
Přídavek na spoje
CELKEM



Řada E,10 Žaluzie
Pozice Počet kusů Název Délka Šířka Počet Materiál Hmotnost Hmotnost Povrch Poznámka

kusů 1 kusu celkem celkem
(mm) (mm) celkem (kg/kus) (kg) (m2)

2 20 TR32x2 0,2 3,7
2 1 TR32x2 125 1 5235JRG2 0,2 3,7 0,251

10 18 TROBD200x100x4 134,5 2 421
5 1 TR32x2 120 1 5235JRG2 0,2 3,2 0,217

1025 1 'TROBD200* - 7 380 1 ' 5235JRG2 134,3.. 2 417,69 76,117

11 6 TROBD200xl 00x4 40,2 241,4
11 1 TROBD200x 2 211 1 5235JRG2 40,2 241,4 7,601

12 6 TROBD200x100x4 134,5 807,00
5 1 TR32x2 120 1 5235JRG2 0,2 1,1 0,072

1014 1 TROBD200x 7 380 1 5235JRG2 134,3 805,90 25,372

13 30 P6*160-170 4,1 124,2
1017 2 P6)(160-170 170 160 2 5235JRG2 1,3 76,9 3,502
1015 2 P6x50-68 68 50 2 5235JRG2 0,2 9,6 0,493
1016 1 PlOx100-16 160 100 1 5235JRG2 1,3 37,7 1,116

14 4 P6x122.8-310 2,8 11,3
1024 1 P6;(122.8-31 310 123 1 5235JRG2 1,7 6,8 0,309
1019 2 P8x66-135  135 66 2 5235JRG2 0,6 4,5 0,168

15 24 P6%160-170 4,1 99,3
1018 2 P6*160-170i 170 160 2 5235JRG2 1,3 61,5 2,801
1015 2 P6x50-68 68 50 2 5235/RG2 0,2 7,7 0,394
1016 1 PlOx100-16' 160 100 1 5235JRG2 1,3 30,1 0,893



Hmotnost
celkem

(1<g)

23

Pozice  Počet kusů Název Délka Šířka Počet Materiál Hmotnost Povrch Poznámka
kusů 1 kusu celkem

(mm) (mm) celkem (kg/kus) (m2)
16 4 P6x90-100 5,8

1031 1 P6x90-100 100 90 1 5235JRG2 0,4 1,7 0,081
1027 1 KR24 1500 1 S235JRG2 5,3 21,3 0,452

30 6 P6x160-285 5,8 34,7
1030 2 P6x160-285 279 160 2 5235JRG2 2,1 25,2 1,135
1015 2 P6x50-68 68 50 2 5235JRG2 0,2 1,9 0,099
1016 1 PlOx100-16, 160 100 1 5235JRG2 1,3 7,5 0,223

ŘADA E,10 ŽALUZIE Hmotnost bez spojů 3765,5
Přídavek na spoje 376,55
CELKEM 4142,03



STĚNA V ŘADĚ A

Dl -02-02.2_014_VM 19

Rozdíl ve váze 1699,45kg



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava Stěna A

Dl-02-02.2 014 VM

Výpis dílců

4330 *ŠÖ
15,800
15,800
15.800

1700 13,600
1,800
1,500

20

Položka počet Profil Délka Celk. Jedn. Celk. Materiál Šab. Poznámka
ks 1 ks délka hmotn. hmotn.

[mm] Dnl [kgl Íkgl

OK prosklení 1 ks
Výkaz pro 1 ks:

13
13

13

(1T/ON)
15;MSH 120*80*8 2400
15 MSH 120*80*8 535

--

151MSH 120*80*8 235
30[P 20*200 žä
60'HrrHY*200_0*ŇÍ
2jMSH 80*80*4

IJÄRL ÍŽÖ'80'4
'JAKL 120*80*4
P 5*550

8 TR 38*4
m2 P 10
m2 PS

8,3211 299,556 5355JO
8,3ii i 661,519 Ši6ÍŘÍ
8,%11 -&*ŠO' 3ŠŠŠJö

157,000' 178,400 32 5JRG2 **erii R 
0,3šö 16,äěď pozink HIL-IT
9,410 81,491 5235JRG2

11,383 179,851 5235JRG2 podélné nosníky
11,383 179,851 5235JRG2
ŽŠ,Žši Š20,150 S235JRG2
3,354 45,614 5235JRG2

78,500 141,300 5235JRG2
47,1ÖĎ 70,650 5235JRG2

36,000
79,500

3,520
1,5

2514,472
CELKEM pro 1 ks 2514,472
Přídavek 75,434
CELKEM pro 1 ks 2589,906

Vod.masky řA 4 ks
Výkaz pro 1 ks: (4T/ON)

4 JAKL 60*60*3 8333 33,330 5,340 177,993 S235JRG2
 i--#$ .-*-%i* l-#l---- -*.-l.---.-

30 JAKL 60*60*3 465 13,950 5,340 74,493 5235JRG2
30 JAKL 60*60*3 280 8,400 Š,340 44,856 S235JRG2
--.

2 P 5*120 280 0,070 ŠÜŠÖ *38 5235JRG2
2 P 5*70 ššö 0,035 *,250 2,ěäi 8235JRG2
fĽyô'ď --380 03šö -33§3- 2,431 5235JRG2
2 L §0*8 4 0.8fíE íö.9ii 8,338 5235JRG2 konzola

313,337



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava Stěna A

Dl-02-02.2_014_VM

Rekapitulace materiálu

1

23

Profil Délka/plocha celkem Hmotnost celkem Materiál
Im/m2] [kg]

HIT*HY*200_M 2016 60 ks 3 16,800 pozink
»-- ----

IPE 100 8,100 65,489 5235JRG2
JÄRL 120*80*4 31,ŠÖÖ 359,702 Š23ŠJRöf
JAKL 60*60*3 326,140 1741,642 5235JRG2
--

L 50*5 79,730 300,415 5235JRG2
L 70*6 2,280 14,586 S235JRG2
L Šířš 4,060 44,190 5235JRG2
MSH 120*80*8 119,020 990,365 S355JO
MSH 80*80*4 8,660 81,491 5235JRG2
P 1-ö 2,080 164,270 5235JRG2
P 20 1,2öö 188,400 5235JRG2
P 5 16,520 648,506 5235JŘG2
--

P 6 2,500 117,750 5235JRG2
ŤR 38'4 13,600 45,614 5235JRG2
U 100 39,860 422,459 5235JRG2
U 180 -ö,ěŤö 14,836 5235JRG2

Položka MSH120/80/8 Délka 119,02m Váha 22,6kg/bm

119,02*22,6=2689,86kg

2689,86-990,365=1699,5kg
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SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava Stěna E

Dl-02-02.2 014_VM

Výpis dílců

Celk
hmotn.
[kg]

323,728

3165, 25,3201 10·5981 268,341 5235JRG2

1 -li -4-ut r)89 Š=Řóž3165í 25,320' 3 7681 95,406 5235JRG2

1,0001 47,1001 47,100 5235JRG2

27

Položka Počet Profil Délka Celk. Jedn. Materiál šab. Poznámka

ks 1 ks délka hmotn.
[mm] [m] [kg]

1 ksCELKEM pro

Vod.masky ř.E roh 8 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1 TION)

4 JAKL 60*60*3 8360 33,440
30 JAKL 60*60*3 äšš» í3,950

--

30 JAKL. 60*60*3 280 8,400
2 P 5*120 280 0,070
2 P 570 šäô -iöšö
1 L 70*6 380 0,380

.- +

*Lávä 405 0,810

2 JAKL 60*60*3 56ä 1,130
1 JAKL 60*60*3 *50,470
1 PLO 50*5 465 0,470

5,340; 178,570
ŠEži fü=
51340 Ää,=

39,2501 2,638
-39,2šöl -ž i5
6,3981 2,431
iüiž] 8,äšš
5,340i 6,034

=61 2,483
1,9621 0,913

S235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
S235JRG2
3235JRG2
5235.JRG2 ikonzola
5235JRG2 [iämkuženi v r*
5235JRG2
8235JRG2

323,344
CELKEM pro 1 ks 323,344
Přídavek 9,700
CELKEM pro 1 ks 333,044

Spodni masky ř.E 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1 TION}

8 U 100
T'Lšö'š

24 IPE 100
mi -PB-

454,506
CELKEM pro 1 ks 454,506
PKdavek 13,635
CELKEM pro 1 ks 468,141



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava Stěna E

Dl -02-02.2_014 VM

Rekapitulace materiálu

-1

Hmotnost celkem '
[kg]

43,659 S235JRG2
--

1176,055 5235JRG2

28

./

Profil Délka/plocha celkem Materiál
[m/ml

IPE 100 5,400
-»- -

JAKL 60*60*3 220,Ž4Ö
L ŠÖ*Š 25,320 95,406 523ŠjŘŠŽ
L 70*6 1,520 9,724 5235JRG2
L šö*š ---

2,840 30,933 S235JRG2
P 10 0,140 11,485 S235JRG2
P -Š

--

0,480 18,904 5235JRG2
--

P 6 1,-660 47,100 5235JRG2
PLO 50;b 0,4ÝÖ 03iä 5235JRG2

---

Ů 100 25,320 268,341 5235JRG2
------ů išô 0,250 5,495 5235JRG2

L50/50/5 ve spodní masce - 2ks (řez El-El) celková délka pak 50,64m

Rozdíl 95,4kg



STĚNA V ŘADĚ 10

Dl-02-02.2_014_VM 30



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava Stěna 10

Dl-02-02.2 014_VM

Rekapitulace materiálu

Délka/plocha celkem
[m/ma]

5,400'
220,240
2*ž.ö 

1,520  
2,840 
0,140q
ögšö
íööö
0,470

25,320
Ušö.

l

33

.-=======0 

Profil Hmotnost celkem Materiál
[kg]

IPE 100 43,659 5235JRG2
JÁRL 60*60*3 1176,ÖSŠ ŠžáŠJRG2
L 80*5 95,4ÔŠ Š2ŠŠ.ÍŘŠÝ
L 70*Š 6,724 Š235JRG2
ji šö*š 30,933 S235JRG2
---

P 10 11,485 3235JRG2
P 5 18,904 5235JRG2
--

P 6 47,100 5235JRG2
PLO 50*5 0,913 5235JRG2
U 100 268,341 5235JRG2
U 180 5,495 5235JRG2

L50/50/5 ve spodní masce - 2ks (řez El-El) celková délka pak 50,64m

Rozdí195,4kg



OCELOVÉ RÁMY PRO VZT
JEDNOTKY

i
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Rozdíl ve váze 550kg



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

VZT 2.5.001
Výkaz pro 1 ks:

Sestava RÁMY VZT

2 UPE 200
2 UPE 200
5 !!PE 120
2,IPE 140
41TR 108*8
4 I P 15*200

(1T/ON)

392 1 7,840. 18,448' 144,632, S235JRG2
-321 í;ižöl iš;ŽĚÍ 26,Íšěl S235.1RG2
5 2; IŠÖÖ! ič,362[ 5314 5235JRG2
8601 Ii=1 12,874! 14,4191 5235JRG2
ME Mj}šl _išyiš *,Ólil S235JRG2
200K 0,160 18,7 ý 18,Š#01 5235JRG21

Dl-02-02.2 014 VM

příčné rámy
sloupky
Kž

Výp dílců

ľ

1 ks

45

Položka Počet Profil Délka Celk. Jedn. Celk. Materiál Sab. Poznámka
ks 1 ks délka hmoín. hmotn.

Imm] Dn] Ikgl [kg]

VZT 2.10.001 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1T/ON)

137,065, S235JRG2
37,448 5235JRG2
35,853 5235JRG2
22,272 S235JRG2 příčné rámy
--

67,079 8235JRG2 sloupky
Tea 5235JRG2 - RF
3,680 nerez A4 HILTI

13,738 5235JRG2 7MW#äj vi
6,280 5235JRG2
4,763 S235JRG2
5,275 5235JRG2
A,*3 ŠŽŠÓJRÖŽ

31,400 5235JRG2
18,340 S235JRG2

2 UPE 200 3715 7,430
..1 ---

2 UPE 200 1015 2.030
4 IPE 120 865 3,460
2 ]PE 140 865 1,730
4 TR 108*8 850 3,400
4 P 15*200 200 0,160

15 HIT'HY'200„M #d
4 P 10*175 ŽŠÓ 6370
4 P 10*80 250 0,080

- +Il---

4 P 10*96 158 0,060
8 P 1070 120 0,070
41 1010 * ö,öšo

mž Fíö 0,400
= -Fr 0,400

18,448
-5,·iäš-
10,362
12,874
19,729

117,750
0,230

78,500
78,500
78,500

78,500
78,500
78,500
47,100

407,306
CELKEM pro 1 ks 407,306
Přídavek 12,219
CELKEM pro 1 ks 419,525



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava RÁMY VZT

2 UPE 200
2 UPE 200
5 ]PE 120
ž ÍPĚ *6
4 TR 108*8
4 P 15*200

ÍŠAIT'HY'200_M 16
4 P 10*175
4 P 10*80

39201 7,84 18,448, 144,632
Zmj 1,4201 18,4481 *396
5601 Söôl TÖ,Sě51 55;ÔTÄ
ŠŠÖ' 1.i30, ÍÍ@i Tüíš-
Ej 3,4OOi 33,759} 8735
200 0,1 01 117,#Ó 18,340

0,230, 3,680
2801 0,170. 753051 13,738
ŽST 0,080 ÝÜÖÖ' 6,280
jE 0,060 78,600 3355
12g 0,070 78,500  5,275

-- -- ---Ili.

i901 0,060 78,500' 4,773

1 ö;304 73;* 1 33*
0720, 0,100' Tä,840

Dl-02-02.2 014 VM

388,929

5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
*38JŘŠŽ
nerez A4

5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
8235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2

příčné rámy
sloupky

'K2
IHILfl
rámový spoj Vl

Výpis dílců

388,929
CELKEM pro 1 ks 388,929
Přídavek 11,668
CELKEM pro 1 ks 400,597

46

1

-=-

Položka Počet Profil Délka Celk. Jedn. Ceik. Materiál Sab. Poznámka
ks

16 HIT'HY'280_M 16 0,230 3,680 nerez A4 ilŤÍŤÍ
4 P 10*175 285 -4:178 94805 -7äjn Šžiš:jiiěž išiiIZDÝ spój 93
4 P 10*80 250 0,080 78,500 6,280 3235JRG2
4 P 10*96 Íšš ii*Ö 7335 4,7ŠS 3235JRG2
8 P ÍÖ70 jĚ =ĚĚ *305 3, 5 3235.IRG2

]4 P 10*80 190 0,060 78,500 1773 3235JRG2-mi - p ir 0,405 ýä.50Ö, Tf,4ÖÖ- 5235JRG2
m2 P 6 | SÍÖÖ äÜÖČ lš,Bäó 5235JRG2

VZT 2.7.001 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ON)

4 P 10*96
8 P 10*70
4 P 10*80

mi P Íň
m2 P 6



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava RÁMY VZT

Dl-02-02.2_014_VM

Výpis dílců

l

1'

1

příčné rámy
ľ siö@Ífý

1<2
1-jíLŤT
rámoxý SEJ Yl

 1

47

Položka Počet Profil Délka Celk. Jedn. Celk. Materiál Sab. Poznámka
ks 1 ks délka hmotn. hmoin.

Imm] Iml [kg] [kg]
CELKEM pro 1 ks 388,929
Přídavek 11,668
CELKEM pro 1 ks 400,597

VZT 3.3 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1T/ON}

2 UPE 200 52451 10,490 18,448 193,520 5235JRG2
-- --l --1.- -* --..-1-*- -----lil.-

2 UPE 200 1420 2,840 18,448 52,392 5235 JRG2
6 IPE 120 -f270 -Ý,ěäö TÖ,3ěž Yä,9Šä S235,1RG2
2 U 120 635 1,270 13,345 16,948 5235JRG2
i ÍPĚ ížö Š242 5,340 Í©62 54,318 5235JRG2
2 IPE 140 1270 2,ŠE liš*F -32,700 5235JRG2

--  l-li'-

4 TR 108*8 850 3,400 19,729  ŠŤ* 5235JRG2
4 P 15*200 200 0,160 117,750 18,840 5235JRG2

16 HIT'HY'200_M 16 0,230 3,680 nerez A4
4 P 10*175 25Ů 0,170 fä,505 13,738 5235JRG2
4 P 10'80 , ŽEÍ E-ÖAT 78,565 6,280 5235JRG2
4 P 10*96 J išš -ö,öšiř -78,šěě 4,9ŠS S235JRG2
8 P 10*70 1 1* 5,070 78,500 _ 5,27i 5235JRG2

TP 10*šö 120 0,060 75300 4,773 5235JRG2
m2 P 10 0,400 78,500 31,400 5235JRG2-iňs pó 400 X'Í 0 18,840 - S235JRG2

603,504
CELKEM pro 1 ks 603,504
PMdavek 18,105
CELKEM pro 1 ks 621,609

VZT 4.1 1 ks
Výkaz pro 1 ks: (1T/ON)



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

WTE 806X
Výkaz pro 1 ks:

Sestava RÁMY VZT

(2T/ON)
2 UPE 200
2 UPE 200
4 IPE 120
2IPÉ 140
4 TR 108*8
4]P 15*200

ÍŠIHIT*300_M 16
4[F {6117-5
4 P 102*E

4866,

1*, 2270
1 73

2004,
1 3

ĚMI
250,

Délka
1 ks
[mm]
6100
2ÔS

9,730
4,840
9,080
4,540
3,400
0,160

0,170
ö»ö

Ceik. Celk. Materiál Sab.
délka hmotn.
[m] [kg]

12,200 18,448 225,066 5235JRG2
7,066 17, Näši 5237JŘGI

-- --- -

10,362 116,883 5235JRG2
- ---

13,345 27,090 5235JRG2
10,362] 63,208 S235JRG2
-- -----i-+ 

12,874 48,406 5235JRG2
fš,729, 67,Ö51 5235JRG2

117750 18,8401 5235JRG2

18,448
18,448

10,362
12,874
19,729,

117,750
-0550
783@]
78.5001

0,230 3,680
78,50 13,738

---

ÝKšôor 6,280
78,500 4,763
78,500 5,275
78 500 4,773

Dl-02-02.2_014 VM

179,536
89,288
94,087
58,448
67,079
18,840
3,680

13,738
5,216

nerez A4
5235JRG2
5235JRG2
8235JRG2
3235JRG2
5235JRG2

5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2

nerez A4
S235JRG2
5235JRG2

přičné rámy
*upky
K2
HILŤÍ
rámový spoj Vl

Výpis dílců

®
-

1-
Jedn.
hrnotn.
[kg]

679,980
679,980

20,399
700,379

2 ks

48

Položka Počet Profil Poznámka
ks

2 UPE 200
3 ÜPĚ-žöb-
6 IPE 120 1880
2 U 120 15ÍT
1 IPE 120 6100
ŽITFĚ 145 TŠE
4 TR 108*8 850
CP i55Öi 200

161HIT'HY'200_M 16
4 P 10*175 250
4 P 10*80  žšö
4 PÍÖ'äš 1 #Eä
8IP 1070 120

4IP 10*80 1 léô 

!

lí?Íbné rámy
sloupky
Rž-
ŇŤLŤi
0*vý Spoj ýi

11,280
2,030
6,100
3,760
3,400
--

0,160

Ó,176
0.080
0,060
0,070
0,060

CELKEM pro 1 ks
Přídavek
CELKEM pro 1 ks



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

VENT

Sestava RÁMY VZT

Dl -02-02.2 014 VM

Výpis dílců

4,140 18,448 76,375
2,550 13,345 34,030
13= 53@ 1635-
2,550 12,874 32,829
3,400 19,729 67,079
0,160 117,750 18,840

0,230 3,680
0,176 753öF - 45,73ä
0,080 78,500 6,280
0,060 78,500 4,763
0,070 78,500 5,275
EE Ýa,5 3395-

2 ks
1

50

Položka Počet Profit

1

Délka Celk. Jedn. Celk. Materiál Šab. Poznámka
ks 1 ks délka hmotu. hmotn.

[mm] [m] [kgl [kgl
i P 10*150 Tšo *#ö 5300 3333 ŠšějŘŠŽ
2 TR 108*8  šEď 135 19,729 33,539 5235JRG2 sioupky
2fP 15*200

 * 0,05 117,750 -3,420 5235JRG2 JSL81 HIT'Hr200_M 16 0,230 1,840 nerez A4 HILTI
149,609

CELKEM pro 2 ks 299,218
PMdavek 8,976
CELKEM pro 2 ks 308,194

CHUC_ 2 ks
Výkaz pro 1 ks: {2T/ON)

2 UPE 200 2070
--

2 U 120 1275
-- -

1 U 120 1164
2 ]PE 140 1275
4 TR 108*8 850
4 P 15*200 200

16 HIT'HY'200_M Tě
4 P 10*175 250
4 P 10*80 250
4 P 10*96 155
8 P 10*70 120
4|P 10*80 193

8235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2

nerez A4
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
S235JRG2

Í

tpřičné rámy
sloupky
K2
im.Ťi
TäňGÝ sjiöj vi

283,196
CELKEM pro 2 ks 566,392
Přídavek 16,992
CELKEM pro 2 ks 583,384



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

VZT 2.6.001
Výkaz pro 1 ks:

Sestava RÁMY VZT

{1 T/ON)
 2 UPE 200

2 UPE 200
] 2 UPE 200

2 UPE 200
1- -+1-

4 IPE 120
ž üižó
4 U 120
2 ÍPĚ 146
4 TŘ 1*8

, 4 P 15*200
16 HIT'HY"200_M Tě
4 P 10*175
4 P 1ÖIÖ

j 4 P 10*96

8 P 10' 9
1 4Ip ÍO'80
lTE IP io
Im2 P 6

7650
2350
2000
3920
560

2150
300

2000
850
žöo

250
250
158
130
190

560 0,310
850 1,700
200 0,080

15,300
-3, 6
*öö
7,840
3346
4,300
üiiö
4,000
3,400
0,160

0,170
0,080
0,060
Ď,570
0,060
0,400
0,400

18,448
18,448
----

18,448
18,448
10,362
13,345
13,345
12,874
19,729

117,750
0,230

78,500
78,500
5350
78,500
78,šöö!
Z822-0
47,100 

78,500
19,729

117,750
---

0,230

Dl-02-02.2 014 VM

2

53,211

67,07š
18,840
3,680

13,738
6,280
4,763
5,275
4,773

íš,ŠÄŘ 

24,618
33,539
9,420
1,840

69,417
138,834

4,164
142,998

1 5235JRG2
5235JRG2

1 Š2*ŘG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2

nerez A4
S235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
5235JRG2
S235JRG2
S235JRG2

příčné rámy
_EHP!*
K2
EL-Tí

-rämovF*01 911

Výpis dílců

1 ks
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Položka Počet Profil Délka Celk. Jedn. Ceik. Materiál Šab. Poznámka
ks 1 ks délka hmotn. hmotn.

[mm] [ml [kgl [kg]
Výkaz pro 1 ks: (2UON)

1 P 10*560
2 TR 108*8
2 P 15*200

1 8 HIŤ'Ňý;IDO_Mö

S235JRG2 1
5235JRG2 fsloupky
5235JRG2 ,Ňä

nerez A4 IŇÍLTI

CELKEM pro 2 ks
Pfidavek
CELKEM pro 2 ks



SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Sestava RÁMY VZT

Dl-02-02.2_014 VM

Rekapitulace materiálu

1

53 l

Profil Délka/plocha celkem Hmotnost celkem Materiál
[m/m21 [kg]

HEB 100 3,580 73,068 5235JRG2
HIT*HY*200_M 16 *Í kš 46;ŠŽÓ ňere A-4
PE 120 59,700 618,633 S235JRG2
IPE 140 28,450 366,266 S235JRG2
JÁ-Ri. ŠÓZŠÓ*3 37,660 177,4ÖŽ SŽŠŠJŘŠŽ
L sö*5 45,470 171,331 5235JRG2
p-Tô 7,970 629,691 S235JRG2
P 15 2,040 24Ö,Íló 5235JRG2
pó 2,800 131,880 5235JRG2
PLO 50*5 61,600 120,890 S235JRG2
TR 108*8 43,350 855,255'5235JRG2
U 100 24,440 259,011 5235JRG2
U 120 16,220 216,563 5235JRG2
UPE 200 126,430 2332,440 5235JRG2

Položka UPE200 Délka 126,43m Váha 22,8kg/bm

126,43*22,8=2882,6kg

2882,6-2332,4=550,3kg



Odpočet
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana

**** *
* *
* *
***

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKA UNIE
Evropskó slnikti,iwili a inwtskani fon(ty
Oporatrit program Vý*uin, výv* 0 vzdělaváni  'fyžwy:4012#Vf.

- i

Datum předložení změny: 25.07.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

015

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: IO 04 Přípojka splaškové kanalizace

INázev změny: Úpravy vyvolané výkopem trasy kanalizace

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Pro provedení projektem stanovené trasy přípojky splaškové kanalizace je nezbytné provést rozebrání panelové
zpevněné plochy s podkladní vrstvou, rozebrání betonové plotu a staveništního oplocení. Po provedení přípojky bude
tato plocha uvedena do původního stavu.

Nové řešení:

Rozebrání stevěništního oplocení a betonového plotu, rozebrání planelové zpevněné plochy, odstranění podkladu,
následné uvedení plochy do původního stavu.

Původní řešení v PD:
V rámci PD tyto úpravy nejsou zohledněny.

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

146 102,16 146 102,16
146 102,16 146 102,16

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Schématický nákres prováděných úprav
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Zatum předložení změny: 25.07.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 015

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.7.2019 I za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 25.7.2019 1  :za TDS Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.7.2019 1 Iza projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 25.7.2019 za objednatele:  Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0146 102,16 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



A ITULACE STAVBY
14300

: Pavilon tropického zemědělství

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Sazba daně
21,00%
15,00%

Razítko

Razítko

Základ daně
146 102,16

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana l z 5

CC-CZ:
Datum: 30.08.2019

Razítko

Razítko

146102,16

Výše daně
30 681,45

0,00

lc:Zazavatel:
DIČ:

Z-ütovitel: lč:
DIČ:

Prolektant: Ič:
DIČ:

Zpracovatel: lc:
DIČ:

Poznámka:

Cena s DPH V CZK 176 783,61



1
. JLACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

14300

Pavilon tropického zemědělství

* -1 Praha 6 - Suchdol Datum: 30.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

í--2-ZZ•-ta.

<n Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4.áblady z rozpočtů 146 102,16 176 783,61

ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - 146 102,16 176 783,61
ZL15 Úpravy vyvolané výkopem trasy kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství
Objekt:

KSO:
Místo:

ZL15 -Z L 1 5 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Úpravy vyvolané
výkopem trasy kanalizace

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
146102,16

0,00

Strana 3 z 5

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

30.08.2019

146 102,16

Výše daně
30 681,45

0,00

176 783,61

Razítko

Razítko

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství

- ZL15 -ZL 15-10 04 Přípojka splaškové kanalizace - Upravy vyvolané
výkopem trasy kanalizace

liSE.0. Praha 6 - Suchdol Datum: 30.08.2019

zadavatel Projektant:

.-ctovitel: Zpracovatel:

-bý dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 102,16

HSV - Práce a dodávky HSV 146 102,16

1 - Zemní práce 6 173,61

84 056,042 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 498,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 464,80
10 909,24

997 - Přesun sutě
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VV

SOUPIS PRACÍ
Ravba:

Pavilon tropického zemědělství
Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

VV

ZL15 - ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Upravy vyvolané
výkonem trasv kanalizace

Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

Popis

64,51*0,3

Zakládání
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z
betonu, prostého, pneumatickým kladivem
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
včetně lože kameniva tl. 20 mm
64,51

2 panel silniční 3,00x1,20x0,215m
riziko porušení panelů při demontáži a opětovném zřízení
panelové zpevněné plochy
5

Riziko poškození při demontáži a opětovné montáži
betonového plotu
18

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na
ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m
Samostatný nájezd mechanizace
návoz a odvoz strojní mechanizace 12.000,-

Rozebrání prefabrikovaných plotových desek
betonových
3*6
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové
sloupky, výšky přes 1 do 2 m
3,5*4

Strana 5 2 5

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30.08.2019

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,000

18,000

146 102,16

146 102,16

6 173,61

84 056,04

27 498,47

17 464,80

10 909,24

Kód

19,353

2

130901121 ROO

VV

8 M 5938100

Svislé a kompletní konstrukce
Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s
jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo
kameninových dlaždic nebo tvarovek
Osazování desek plotových železobetonových
prefabrikovaných do drážek předem osazených
sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a
styčných spár, při rozměru desek 300x50)(2000 mm
Betonová deska plotová

9

12 K

14,000

997 Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním
11 K 113152112 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m3 19,353 319,00 6 173,61

na dopravní prostředek z kameniva drceného

D

10 K m3 10,000 5 511,30 55 113,00

7 K 291211111 m2 64,510 83,60 5393,04

64,510
kus 5,000 4710,00 23 550,00

D

6 K 113106121 ROO m2 64,510 47,00 3 031,97

4 K 348121121 kus 40,500 373,00 15 106,50

5 j M 348121 R ks 18,000 520,00 9 360,00

D

2 K 348171130 m 14,000 133,00 1 862,00

001 kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

1,000

3 K 966049831 kus 18,000 137,00 2 466,00

18,000

1 K 966072811 m 14,000 81,20 1 136,80

VV

D

13 K 979081111 ROO t 25,288 167,00 4 223,10

14 K 979081121 ROO t 25,288 3,10 78,39

15 K 979990001 ROO t 25,288 261,30 6 607,75



11.02812-41- FANELovE ľLOG HY + OPĚ rOVA< MONI-Rř

 10€Eb 2.-Á!\41 REEDNOVIE'HO ľLÓTU * OPErovAÄ WICHTÄ /

-



I -

9

0

órgo

0

3100

tr

1
,

ť

t

-»
lil& +

.0
i 0

1

,

'-

1

Í (51,

'o
Ú

1r

1 0
163

J.

r.t

I..
</1

C

h

. 4 'l
--

0
 

3
0
0

j



Odpočet
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu ....stran

** * **
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* 1*
.**

kpl 1
kpl 1

celkem

0,00
52 227,13
52 227,13

EVROPSKA UNIE
Evropské sUukti,&1111 a investieni fondy
Oporačni prog ramvýzkum. vývci e vzdéláváni MIN, 5 TE 1*5 :VO S KOL SN .
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Datum předložení změny: 04.09.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

016

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ, TZ 05 Nouzový zdroj DA

INázev změny: PBŘ

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Absence protipožární izolace potrubí vzduchotechniky v rámci objektu TZ 05 Nouzový zdroj DA a požárního utěsnění
příček v PD a výkazu výměr, nebylo řešeno v PD.

Nové řešení:
AD navrhl požární izolaci pro potrubí vzduchotechniky o tl. 40mm s požární odolností 60 min. Požární utěsnění příček je
provedeno minerální vatou a uzavřeno požární nátěrovou hmotou/tmelem.

Původní řešení v PD:
Absence řešení požárního úseku u dieselagregátu, nebylo řešeno v PD. Absence požárního utěsnění příček.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Změna/doplnění nemá vliv na ostatní profese

Dílčí cenový dopad
CenaMJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

52 227,13
52 227,13

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Půdorysy s vyznačením požárního utěsnění příček

.
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Datum předložení změny: 04.09.2019
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 016

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 4.9.2019 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 4.9.2019 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/vliv na PD:

Dne: 4.9.2019 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 4.9.2019  za objednatele: ITomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 52 227,13 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



AEKAPITULACE STAVBY
:d: 14300
3:avba: Pavilon tropického zemědělství

40
";sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Projektant

Datum a podpis:

Obiednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Sazba daně
21,00%
15,00%

Razítko

Razítko

Základ daně
52227,13

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 15.01.2020

Razítko

Razítko

52 227,13

Výše daně
10 967,70

0,00

.

lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:
lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Strana l z 5

Cena s DPH V CZK 63 194,83
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 KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

'd. 14300
ľ

Stavba: Pavilon tropického zemědělství

Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 15.01.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

52 227,13 63 194,83Náklady z rozpočtů

ZL16 ZL 16PBŘ 52 227,13 63 194,83

Strana 2 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství
Objekt:

ZL16 - ZL 16 PBŘ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
52 227,13

0,00

Strana 3 z 5

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

15.01.2020

52227,13

Výše daně
10 967,70

0,00

63 194,83

Razítko

Razítko

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



:EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství
Objekt:

ZL16 - ZL 16 PBŘ
Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 15.01.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 227,13

PSV - Práce a dodávky PSV - TZ 05 Nouzový zdroj DA 8 119,50

OST - Ostatní 44 107,63
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 PIS PRACÍ
Stavba

Objekt:

Mjsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Pavilon tropického zemědělství

ZL16 - ZL 16 PBŘ
Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

D PS 

OST
9991

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15.01.2020

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky PSV - TZ 05 Nouzový zdroj DA

Protipožární izolace VZT potrbí prostupujícího místnostmi
15 m2 izolace, tl. 40 mm, PO 60 min
Montáž

Ostatní
Měkká požární ucpávka - požární utěsnění příček
Aplikace požárního tmelu/nátěrové hmoty, identifikační štítek,
kniha požárních ucpávek
1 PP
94,8
1 NP
12,5
2NP
12,5
3NP
6,3
4P
7,6
Součet

Strana 5 7 5

7,600
133,700

94,800

12,500

12,500

6,300

52227,13

8 119,50

44107,63

Ž
Ž

Kód

VV

5 K 903 Požární jzolace s odolnosti 60 mjn. m2 15,000 457,70 6 865,50

5 m2 15,000 83,60 1 254,00

D

6 K m 133,700 329,90 44107,63
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Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 3 stran
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kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKÁ UNIE
Evropské struk:li;Leni a invest,čni fondy
Operačni progmn Výzkum, výlřoi e vzdělaväni /'16.STERSTVO ŠKOL STV·.

4..:r ...........

- předložení změny:
-vitel:

.-/
2 ednatel:
*Bektant:

25:

13.09.2019
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

017

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
ge dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny: 1 Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obdržel Zhotovitel na základě požadavku Ing. Smejkala upřesnění povrchové úpravy hliníkových
vertikálních lamel. Nový požadavek na povrchovou úpravu zní: Eloxovaný hliník.

Nové řešení:
Povrchová úprava eloxování hliníku. Oproti původní variantě poskytuje toto řešení vyšší životnost lamel a lepší estetické
vlastnosti celé konstrukce.

Původní řešení v PD:
Barva přírodní hliník nebo šedý hliník.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá vliv.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00 0,00

202 284,54 202 284,54
202 284,54 202 284,54

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha čl Rozpočet



.* * * EVROPSKÁ UNIE
1 Evropskó *uk,Wilni a Investíčni fondy

. * Operoéni progiar!1 Výzkum. vý#00 8 vzdéläväni 0/10,/STERST'60 ŠKOLBTVi.1 *** ..44. 9'MVII
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2

předložení změny:
DcEovitel:
0*dnatel:
7-lektant:

13.09.2019
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

017

1*jádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

,Dne: 13.9.2019 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš IPodpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 13.9.2019 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13.9.2019 1 Iza projektanta: j Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

e---r'Dne: 13.9.2019 1 za objednatele: ITomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 202 284,54 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



. _ACE STAVBY
14300
Pavilon tropického zemědělství

CC-CZ:
Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:
lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

202 284,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 202 284,54 42 479,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana l z 5

Cena s DPH V CZK 244 764,29



CE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
14300

Pavilon tropického zemědělství

Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ilitady z rozpočtů 202 284,54 244 764,29

ZL17 Hliníkové lamely vertikální - příplatek za 202 284,54 244 764,29
povrchovou úpravu

Strana 2 z 5



 LIST SOUPISU PRACÍ

=gyílon tropického zemědělství

ZL17 - Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
202 284,54

0,00

Strana 3 z 5

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.08.2019

202 284,54

Výše daně
42 479,75

0,00

244 764,29

Razítko

Razítko

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

= vilon tropického zemědělství

ZL17 - Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu
Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 284,54

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 202 284,54

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 202 284,54
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RACI

n tropického zemědělství

2117 -Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu

Praha 6 - Suchdol

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.08.2019

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

artlady soupisu celkem

3 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Příplatek za povrchovou úpravu ELOX - standartní
1 K 9590 stříbrná - přírodní hliníkových lamel 4NP bez nosné sada

podkonstrukce

Strana 5 z 5

202 284,54

202 284,54

202 284,54

202 284,541,000 202 284,54



Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 3 stran

kpl 1
kpl 1

celkem

0,00

150 276,13
150276,13

** "'; EVROPSKÁ UNIE
* * Evropskó sultliturieni 13 invesučni foncí:y
5 * 4 01*tročni Ixogram Výzkum. výl,48 vzdélavánj *,NE"ľc AS rio *KOLÍT V

,-V.,3."ř=.9.."

Cena
(bez DPH)

0,00
150 276,13
150 276,13

1

®ätum předložení změny: 13.09.2019
potovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 018

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SMU9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.Oj16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Materiálové řešení venkovních parapetů

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obdržel Zhotovitel na základě požadavku Ing. Arch. Smejkala upřesnění materiálového provedení
vnějších parapetů. Nový požadavek zní: AI plech ohýbaný, ü. 1,4 mm. Hlavním důvodem této záměny je zvýšení
životnosti parapetů oproti navrženému standartu.

Nové řešení:

Parapet hliníkový ohýbaný tl. 1,4 mm, RAL 9007, koncovky AI - RAL 9007.

Původní řešení v PD:
Pozinkovaný lakovaný plech.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



;Stum předložení změny:
otovitel:

Objednatel:
Projektant:
TDS:

1

***
* * EVROPSKÁ UNIE
* * Evľog>*} stníktulátni a ínvestični for,ey
* :
* *'* Operaetl{ píograni Výzkum, vývot a vzdélöväni MíältASTVO SKOLI :V'.

iy.AC€ 'CI ....,.-0.,

2

13.09.2019
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze 018
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 13.92019 Iza dodavatele: 1 Martin Kramolíš 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 13.9.2019 1 Iza TDS: 1 Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13. 9. 2019 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 13.9.2019 Iza objednatele: ITomáš Fibír IPodpis.

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 150 276,13 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedíínou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



APITULACE STAVBY
14300
Pavilon tropického zemědělství

Sazba dané
21.00%
16,00%

Základ daně
150 276,13

0,00

Výše daně
31 557,99

0,00

181 834,12 

CC-CZ:
Praha 6 - Suchdol Datum 21.08.2019

lc:
DIČ

lc:
DIČ
lc:
DIČ:

lc:
DIČ

150 276,13

V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství

Míslo: Praha 6 - Suchdol Dalum: 21.08.2019

Zadavatel: Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód POpiS Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH IC)Zj<1

Náklady z rozpočtů 150 276,13 181 834,12

ZL18.1 Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1 150 276,13 181 834.12



:.YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
oa:
Pavilon tropického zemědělství

Zojekt.

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1

Cena bez DPH

Cena s DPH

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
150 276,13

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.08.2019

150 276,13

Výše daně
31 557,99

0,00

181 834,12

Razítko

Razítko

,

lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

DPH základní
snížená



APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1
Praha 6 - Suchdol Datum: 21.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 276,13

PSV - Práce a dodávky PSV 150 276,13

764 - Konstrukce klempířské 150 276,13
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UPIS PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1
Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

Popis

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské
Příplatek k oplechování parapetů - úprava
materiálového provedení a povrchové úpravy AI plechu
rš 200 mm, RAL 9007, tl. 1,4 mm
tl. plechu 1,4 mm
4NP
Severní fasáda
3,645*1+3,410*1
Východní fasáda
3,470*6+1,630*2+1,160*1
Západnífasáda
3,470*10+2,600*1
Součet
Příplatek k oplechování parapetů - úprava
materiálového provedení a povrchové úpravy AI plechu
rš 280 mm, RAL 9007, ti. 1,4 mm
t]. 1,4 mm
1 NP - 3NP
Severní fasáda
3,470*21+2,260*1+1,060*1+3,645*10+2,545*1
Východní fasáda
3,470*24+3,490*2+4,390*5+1,580*2
Jižní fasáda
3,585*32+1,200*2+2,400*1
Západní fasáda
3,470*36
Součet
Příplatek za koncovky AL, RAL 9007

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.08.2019

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZK]

37,300
69,595

124,920
474,995

160,000

150 276,13

150 276,13
150 276,13

12 728,93

Kód

7,055

25,240

115,185

115,370

119,520

1 K 7642264. Rl m 69,595 182,90

2 K 7642264.R2 m 474,995 220,90 104 926,40

7642264. R3 ks 203,88 32 620,80

1 ./



Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana

** * **' * *
*.1 ***

- »-
EVROPSKÁ UNIE  
Evropkó 97*u:*ni a investtěni iondy

, NŤI
Opůručni Ixogram Výzkum. vývoj a vzdětaváni 1-1*h.STrAliT·VO ŠKOL ETVÍ,

VL40®·E A 'C*.«™0 V

n předložení změny:
vitel:

ednatel:
*Ňektant:

Cena
(bez DPH)

kpl 1 -1 016 884,83 -1 016 884,83
kpl 1 642 380,17 642 380,17

celkem -374 504,66 -374 504,66

1

25.09.2019
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 019

-mlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
fZe dne 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba Pavilon tropického zemědělství
Objekt SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: 1 Změna formátu obkladů 1 NP - 4NP

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obkladů obdržel Zhotovitel od Objednatele požadavek na sjednocení formátu obkladů v
prostorách toalet a umýváren 1 NP - 4NP.

Nové řešení:

Sjednocený formát má rozměr 148x148x6 mm.

Původní řešení v PD:
Původní řešení v PD obsahuje formáty 100xl OOx6mm, 50x50x6 mm a 150xl 50x6mm.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,27%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,17%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,44%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



předložení změny:
tOVitel:

0*ednatel:
*rojektant:
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. *
***

Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

EVROPSKÄ UNIE
EvropS!,6 SUUktuľálni 0 Invesüčni fonay
Operaeni program Výzkum. VýVoj El vzdélaváni VI>:STERSTVO SKOLLTVA.
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25.09.2019

019

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis: ,

Vyjádření TDS: /<

Dne: 25.9.2019 1 Iza TDS: Vladislav Vondra 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 1 I za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 25.9.2019 1  za objednatele: ITomáš Fibír JPodpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snížena 0 374 504,66 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



cnválekAteliér[ Pavilon FTZ v areálu ČZU

02 Novostavba pavilonu FTZ

ZL 19 - Příloha č. 1 - Rozpočet

Architektonicko stavební a konstrukční část

Díl: 781 Obkladv keramické - PRIPOCET
715 781415013RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček m2

pórovlnových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexíbilního tmele
Položka pořadi 714 : 667,955
Položka pořadí 719 : 83,325

 725;59786  Dodávka obklad 150x150mm  m2  

Položka pořadí 715 . 771,28*1,1
728  998781203ROO  Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m 1%!
Celkem přípočet

-83,32500
-91,65750

-91,6575
-756,75050  

-756,7505
-9 730,95530  

10J 218 974,10 

Obklady keramické - ODPOČET
Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček
pórovinových do tmete , 100 x 100 mm, [epených do flexibilního tmele 1

Montáž obkladů vnitřních z mozaikových Iepenců z dílků, 50 x 50 mm, lepených do tmele

687.955
83,325

848,40800  258.
848,408

+

'=.či Číslo položky I Název položky MJ I množství Icena / MJ ICelkem

IDíl: 781 -1 016 884.83
714 781415011Rrl m2 -687,95500 651,00 447 858,71

719 781485116RT1 m2 644,80 [ -53 727,96

723 59784 Dodávka mozaika 50x50mm  rr,2 813.00 -74517,55

Položka pořadí 719 : 83,32500*1,1
 Dodávka obklad 100xl OOmm m2 ] 524,60 -396 991,31  

Položka pořadí 714 : 687,95500*1,1
728 998781203ROO ] Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m 1%1 4,50 -43789,30 [

Celkem odpočet -1 016 884,83

642 380,17
771,28000 513,10 395 743,77

6 147,17870  4,50 27662,30  

 642380,17



um předložení změny:
otovitel:

*Sojednatel:
I Drojektant:
ITDS:

Společnost GEOSAN + Zl_ÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana

***
* *

I* *

.*. 2
EVROPSKÁ UNIE
Evroí>ské strukturá;ni o investieni fondy
Opcraeni progrom Výzkum. vý,/ol o vzdéläy*ní '''täi/Plni#vat/ /  6

kpl 1

kpl
celkem

1

10.10.2019

020

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 -Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Změna schodišťové hrany, ukončovací profily obkladů

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obkladů a dlažeb Objednatel odsouhlasil změnu schodišťové AL hrany za systémovou
schodovku. Dále byla v rámci vzorkování zjištěna absence ukončovacích plastových profilů ve smluvním
rozpočtu.

Nové řešení:

Na schodištích bude použita schodovka. Doplněny ukončovací plastové lišty k obkladům.

Původní řešení v PD:
Původní řešení v PD AL schodišťová hrana.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-77 354,17 -77 354,17
154 506,00 154 506,00
77 151,83 77 151,83

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,02%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,06%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet
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projektant:
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

EVROPSKA UNIE IV]čt
Evropskó s ľu}<tufäni o invesbeni  ondy lvi ,
Operaěni mograni Výzkum *,01 8 vzdéláváni ,·„, * 5 --     

,

2

-

m předložení změny:
otovitel:

10.10.2019

020

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 10.10.2019 1 za dodavatele: 1 Martin Kramoliš 1 Podpis:

\j

Vyjádření TDS: ..

Dne: 10.10.2019 1 Iza TDS: Vladislav Vondra JPodpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 10.10.2019 1 za projektanta: 1 Petr Strakoš 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 10.10.2019 1 za objednatele: ITomáš Fibír IPodpis:

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena 0 77 151,83 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny
doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



 Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

i ULACE STAVBY
14300
Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Praha 6 - Suchdol

Sazba daně
21,00%
15,00%

Razítko

Razítko

Základ daně
77 151,83

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana l z 5

CC-CZ:
Datum: 9.10.2019

Razítko

Razítko

77 151,83

Výše daně
16201,88

0,00

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:
lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

Cena s DPH V CZK 93 353,71



LACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
14300

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Praha 6 - Suchdol Datum: 9.10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZKl Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 77 151,83 93 353,71

ZL 20 Schodovka, lišty 77 151,83 93 353,71
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j LIST SOUPISU PRACÍ

vjlon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL 20 - Schodovka, lišty

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznárnka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
77 151,83

0,00

Strana 3 z 5

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ce-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

9.10.2019

77 151,83

Výše daně
16 201,88

0,00

93 353,71

Razítko

Razítko

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



31TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL 20 - Schodovka, lišty
Praha 6 - Suchdol Datum: 9.10.2019

Projektant:
Zpracovatel.

dílu - Popis Cena celkem [CZK]

*áklady ze soupisu prací 77 151,83

N00 - Práce a dodávky PSV 0,00

Nol - Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 77 151,83

781 -Dokončovací práce - obklady 77 151,83
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Pavilon tropického zemědělství v areálu CZU

ZL 20 - Schodovka, lišty

Popis

Náklady soupisu celkem

D NOO Práce a dodávky PSV

D N01 Podlahy z dlaždic a obklady
1 K 771005 Dod+mont AL schodišťová hrana L3

-178*1,2*1,05
Příplatek za dodávku a montáž orjg]nál schodovky
178*1,2*1,05

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - obklady
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené
standardním lepidlem rohové
Obklady
320+105
Parapety
31,5+25+14
Součet
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky
do 24 m

Strana 5 2 5

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

9.10.2019

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-224,280
224,280
224,280

425,000

70,500
495,500

77 151,83

0,00

0,00
-77 354,17

77 151,83

77 151,83
73 829,50

d čl

k

4

t

-i#I.=l.=.;.li==-=

-224,280 344,90

344,90 77 354,17

m 495,500 149,00

4 K 998781203ROO
% 738,295 4,50 3 322,33


