
DODATEK c. 9 
Ooilo na pravnf oddileni CZU dne: 

ke Smlouve o dilo ze dne 11. 10. 2018 

(dale jen ,,Dodatek") 

2 6. 06. 2020 

uzavrena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znen1 pozdejsich predpisu 

(dale jen ,.NOZ") 

Smluvni strany 

1) Objednatel:

a 

Ceska zemedelska univerzita v Praze 

sidlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 

zastoupeny: Ing. Karel Pubal. Ph.D., kvestor 

zastupce ve vecech technickych: xxxx
bank. spojeni: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 500022222/0800 
ICO: 60460709 

DIC: CZ60460709 

(dale jen .,Objednatel") na strane jedne 

2) Zhotovitel: .,Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV- PAVILON TROPICKEHO

ZEMEDELSTVi" 

Sidlo vedouciho spolecnika: Zlinstav a.s., Bartosova 5532, 760 01 Zlin 

zastoupeny: Jirim Stacke, predsedou predstavenstva a.s. 

zastupce ve vecech technickych: xxxx, mistopredseda 
predstavenstva 
bank. spojeni: Komercni banka, a.s. 

c. u.: 43-37.17930217/0100

ICO: 283 15 669 
DIC: CZ28315669 

zapsany v OR vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 5743 

Sidlo spolecnika: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 

Ill. 

Zastoupeny na zaklade pine moci: lvanem Havlem, vykonnym reditelem a 

Ing. Karlem Kutnohorskym, reditelem Zavodu pozemnich staveb Cechy 

zastupce ve vecech technickych: 

Ing. Karlem Kutnohorskym, reditelem Zavodu pozemnich staveb Cechy 

bank. spojeni: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 6446732/0800 

ICO: 281 69 522 

DIC: CZ28169522 

zapsany v OR vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 12459 

(dale jen ,,Zhotovitel") na strane druhe 
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(společně dále také jako „Smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne
8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3.2019, dodatku č. 3 ze dne 24.4.2019, dodatku č. 4 ze dne
26. 6. 2019, dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019, dodatku č. 6 ze dne 28. 1. 2020, dodatku č. 7 ze dne
30.4.2020, dodatku č. 8 ze dne 28.5.2020 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení
stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství" (dále jen „Stavba").

Čl. 1. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s ČI. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je
nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku okolností,
které žádná ze stran v době uzavření Smlouvy nebyla s to předpokládat a které vedou
k možnosti řádného dokončení díla, případně technicky vhodnějšímu řešení Stavby.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 38,42,43,46,48,49,
50-54, 57-61, 63-65, 67-68 a jejich příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku
v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných
změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 38,42,43,46,48,49,50-54,57-61,63-

65,67-68 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZVZ.

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 6 451 311,78 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto

článku Dodatku činí částku ve výši 11 854 071,03 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 373 434 040,22Kč bez DPH.
..

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvyse
přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Čl. 11. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před

jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
2



2) Tento Dodatek je sepsan ve 4 (ctyrech) stejnopisech s platnostf originalu, pricemz kazda

Smluvni strana obdrzi po 2 (dvou) vyhotovenich.

3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho zneni Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl byt predmetem poskytnute inform ace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem
pristupu k informadm, ve znenf pozdejsich predpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasi

s uverejnenim plneho zneni tohoto Dodatku Smlouvy die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf

verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu a die zakona c. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve zneni pozdejsich predpisu.

4) Zhotovitel bere na vedomi a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism. e) zakona

c. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich predpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajid pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

5) Smluvni strany prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez
vyhrad souhlasi. Dodatek je vyjadrenim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule.
Na dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pripojuji opravnenf zastupci Smluvnich stran

sve vlastnorucni podpisy.

Prilohy tvorid nedilnou soucast tohoto Dodatku 

1. Zmenove listy c. 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50-54, 57-61, 63-65, 67-68 a jejich prilohy

Zhotovitel: 

,,Spolecnost GEOSAN+ZLINSTAV

PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVI 

�E 2-4 b �co V .......................... cine ........................ . 

ZHnstav .s. 

Jir[ Stack 
I 

predseda predstavenstva 

GEOSAN GROUP a.s. 

Objednatel: 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

2 3 -06· 7020 
V Praze dne ............................. . 

Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

Ivan Havel, vykonny reditel, na zaklade pine moci 

GEOSAN GR0UP a.s. 
' 

Ing. Karel Kutnohorsky, reditel ZPSC, na zaklade pine moci Provereno pravn!m odd. tzU v Praze 
rrr Lcc;;cL 



Odpočet
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu ...stran

** * **
* *

** * *.

kpl
kpl

celkem

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investični fondy
Operečni program Výzkum. vývol a vzdéláváni 32,N]151 L IS n/0 ŠKOL STV

3. AX.. A Tf-,0.'*C-C>.-'

Cena
(bez DPH)

0,00
51 396,82
51 396,82

MJ |Výměra Jedn. Cena Kč  

1

51 396,82
51 396,82

1

Datum předložení změny: 10.02.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

038
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Nástavba pro VZT

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Provedení nástavby z PORFIXU pro VZT nad střechou 4.NP z důvodu ochrany vývodů a ukončení VZT.

Nové řešení:

Nástavba z porfixü dle návrhu Projektanta viz. příloha k ZL.

Původní řešení v PD:
Vývody a ukončení VZT na střeše 4NP bez ochrany díla, zabezpečení proti dešti, ošetření detailů.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá

Dílčí-ceno*_dopad

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č. 2 Návrh Projektanta



Datum pi'edlozeni zmeny: 10.02.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL 
V 

038 Objednatel: c. 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TOS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Bez vlivu na termin. 

-

�
-

One: 10. 2. 2020 za dodavatele: Martin Kramolis f Podpis: 

yYJadi'enl TOS: 

za TOS: Vladislav Vondra 
r 

l
 

One: 10.2.2020 Podpis: -- - --

Vyj�i'eni proiektanta/ vliv na PD: 

One: 10.2.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: , 
Vyjadi'eni objednatele: 

One: 10.2.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis:  
zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 51 396,82 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vei'ejnou zakazku die§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavi'eni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . . 

... 
EVROPSKA UNIE 

EVfOl>s)(C slNlclurtWn, o invost.eni fon<ty 
Oporu<:n1 program V)'Zkum. yYYOJ e vzoei.vanl 

obsahujici vsechny 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 38
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU
Objekt:

ZL38 - Provedení nástavby z PORFIXU pro VZT

KSO:
M ísto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ICenas DPH

Projektant

Datum a podpis:

- Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
51 396,82

0,00

Strana l z 4

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

lč:

DIČ:

Ič:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

10.02.2020

51 396,82

Výše daně
10 793,33

0,00

62 190,15

Razítko

Razítko

IČ:

DIČ:

lč:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU
Objekt:

ZL38 - Provedení nástavby z PORFIXU pro VZT
Místo: Praha 6 - Suchdol
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z 4

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.02.2020

Cena celkem [CZK]

51 396,82

17 102,18
16 641,04

461,14

34 294,64
23 682,52

8 520,40

2 091,72



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oblekt:

PČ Typ

VV
VV

VV

VV

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL38 - Provedení nástavby z PORFIXU pro VZT

Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3

1 K 311272031

D 998
7  K 998012023

D PSV

D 712
26 K 901010

9 K 7120121

8  K  7120123
VV

VV

Popis

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200
mm
20,976
odpočet prostupy
-4,975
Součet

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny
Dod+mont provedení kompletního detailu opracování
DrostUDŮ
MOntáž hydroizolační folie střech vč.všech detailů a
systémových prvků, vč.montážního materiálu vč.kotev
a kotvení -,
střecha nástavby
3*2,52
úprava stěn nástavby
(2,52+3,0)*2*(1,8+2)/2
odpočet fólie v místě prostupů
(0,355*0,315*3+0,5*0,315*2+0,2*0,15+0,4*0,5+1,25*1)-
(2,9*2,45)
Součet

 Dodávka hydroizolační folie tl.1,8mm vč.všech detailů a I m2
, systémových Drvků
23,561*1,15
detaily:
23,561'0,1

Toučet-
 0 ' K '7120124  Dod separ.sklovláknitý vlies 12Og/m2

VV 23,561*1,1
detaily

VV 23,561*0,1
VV Součet

11 K 712391172ROO Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie
ochranná. 1 vrstva. bez dodávkv textilie

VV 23,561

12 K 1998712203ROO Přesun hmótpřo pölakové krytiny v objektěčh výšký
Dřes_ 12 dg_24 m

D 762
21 K 762341016

VV

VV
VV

31 K  762713110

22 K 762395000

1%

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.02.2020

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

m2 16,001

20,976

-4,975
16,001

m2 23,561

Konstrukce tesařské
 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz ' m2  išroubovaných na krokve
2,9*2,45
odpočet prostupu
-1,2*1,0
Součet
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva

mDrůřezové Dlochv do 120 cm2
34,5

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3
34,5*0,06*0,04
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
0,083+5,905*0,022
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech
výškv do 24 m

Strana 3 z 4

2,356
29,45T

m2 28,2731
25,917

23,561

228,375,

5,905
7,105

1 040,00

1 567,50

219,50

203,80

15,70

10,50 

398,00

153,00

1160,00

51 396,82

17 102,18

16 641,04

16 641,04

34 294,64

23 682,52
10 972,50

5 171,64'

6002,11  

443,89

8 520,40
2 350,19

5278,50

247,081

Kód

461,14
461,14,

ks 7,000

7,560

20,976

VV -4,975

23,561

29,451
27,095

2,356
28,273

m2 23,561  247,39,

3,70 844,99

-1,200
5,905

34,500
34,500
0,083

0,083

m3 0,213

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 2,377 194,00

32 M 60512125 6 150,00 510,45

VV 0,213

17 K 998762203ROO % 83,862 1,60 134,18



D 767
29 M 4502056242
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Konstrukce zámečnické 2 091,72
Dvířka revizní FeZn 800*800 mm, bílé 1 869,78 |
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem
výškv do 1000 mm
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v
oblektech výškv do 24 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  

kus 1,000 1 869,78
28 K 767646401 kus 1,000 189,00 189,00
30 K 998767203ROO % 20,588 1,60 32,94
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EVROPSKA UNIE
Evropskó stní'turôlni a investpón, fondy
Oxiočni, program Vyzkuln. vyvol a vMtélavanI /641$12,25-VO *hOLfŤ'/

9-AI' ; A  '-I"*-<»'.

Cena
(bez DPH)

Odpočet: kpl 1 -9 996 100,92 -9 996 100,92
Přípočet kpl 1 3 984 781,34 3 984 781,34

viz přiložený položkový rozpočet o počtu ....stran celkem -6 011 319,58 -6 011 319,58

1

Datum předložení změny: 22.01.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

042

Smlouva o Dílo (SoD) č SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny: Ůprava rozsahu nosných žlabů elektro

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

1)Ve výkazu výměr obsaženo nadbytečné množství žlabů elektro pro hlavní objekt SO 02 Novostavba pavilonu FTZ.

2) Doplnění pozinkovaných žlabů elektro do kolektoru.

Nové řešení:

Úprava rozsahu nosných žlabů elektro v rámci objektu SO 02 na skutečnost, doplnění žlabů do kolektoru.

Původní řešení v PD:
Nadbytečné množství žlabů elektro v SO 02.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč 

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -2,67%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 1,07%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 3,74%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pfedlozen1 zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

22.01.2020 
--

Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

-

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in 

One: 22.1.2020 

�niTDS: 

One: 22.1.2020 

Vyjadfeni oroiektanta/ vliv na PD: 

One: 22.1.2020 

Vvjadreni objednatele: 

One: 22.1.2020 

zAVER: 

za dodavat� Martin Kramolis 
-- -

za TOS: Vladislav Vondra 
-- -

� 

�a projektanta: _ Petr Strakos

� za objednatele: Tomas Fibir 

-

ZL 
V 

042 C. 
-

·-

--

Podpis: 

.- I 
 

-- -

Podpis: 

�pis:  -

-.; 

-

Podpis:  
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 6 011 319,58 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze 
smlouvy na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavi'eni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pi'ilohy 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 
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Rekapitulace
Cena žlabů dle SOD - celkem Odpočet

Silnoproud 6385711,00 Kč 4 389 302,69 Kč
Slaboproud 983 971],00 Kč 853 457,92 Kč
SK 3499895,30 Kč 3 499 895,30 Kč
EPS. ERO 1253 445,00 Kč 1 253 445,00 Kč

Celkem odpočet 12 123 022,30 Kč 9 996 100,92 Kč

Celkem přípočet 3 984781,34 Kč

Celkem ŽLABY 6 011 319,58 Kč



Uprava rozsahu - žlaby
Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika , Datum: 14.3.2018

Cena celkem dle Cena celkem ZL -
P,Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ -

ROZDÍL - ODPOČET SoD PRÓVEDENO ODPOČETVýměra DLE SOD PRGVEDENO Materiál Montáž

Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i
svislého, včetně vývodek pro trubky, včetně použiti lešení a  

70 2 pojízdných mechanismů. ,

Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem ve svislých trasách,
neperforovaný nebo perforovaný, nátěr bílý zvnějšku, RAL9010, vč.
ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na
stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně
kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek,
kabelová trasa s funkční íntegritou P60-R, PH60-R, doložení
certifikátu

98
99 62/50 mm 4000,00 216,00 3784,00 306,00 125,60

m 1 1 726 400,00 93 225,60 1 633 174,40
100 125/100 mm m 1200,00 590,00 610,00 441,90 150,80 711240,00 349 693,00 361 547,00
101 250/100 mm m 900,00 500,00 400,00 616,10 175,90 712 800,00 396 000,00 316 800,00
102 500/100 mm m 1600,00 850,00 750,00 1 227,80 191,00 2 270 080.00 1 205 980,00 1 064 100,00

103 Korozivzdorné žlaby do podzemního kanálu 200/100 mm 350,000 350,00 1865,00 175,90 714315,00 0,00 714 315,00

Kabelový kanál požárně odolný El 60 max. 500x100 mm, včetně T

104 příslušenstvi pro zajištění předepsané požární ochrany
m 200,00 66,00 134,00 759,60 191,00 190120,00 62 739,60 127 380,40

Kabelový kanál požárně odolný El 60 včetně příslušenství pro  
zajištění předepsané požární ochrany, 60x50 mm, pro venkovní
prostředí se slunečním zářením pro uložení kabelů nouzového

105 osvětlení na venkovních schodištích 1m
120,00 120,00 380,70 125,60 60 756,00 0,00 60 756,00

267 Dopravné kpl 1,00 42780,73 0,00 0,00 42 780,73

268 Pňrážka na přesun dodávek kp 1,00 21390,36 0,00 0,00 21390,36

269 PPV kpl 1,00 29946,51 0,00 0,00 29 946,51

270 Podružný materiál kp 1,00 17112,29 0,00 0,00 17112,29

Celkem bez DPH 6 385 711,00 2 107 638,20 4 389 302,69
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11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
-ÍE =""IIN    -

Žlab - páteřNÍ trasa lP.P. - 4-N.P. roělňěr 1257509 Ir=
EKZS 125/50 m
závěs 250, ZA 250 ks
závit.tyč M8 - lm, ZT M8 lm ks
nosná svěrka M8, NS M8 ks
SPolovad mat M6 vrat., SM M6 VRAT bl
matice MS. M MS ks
podložka velkoplošná M8, PV M8 ks
zatl.kotva M 10x40 ks
nosník 125, N 125 ks
Žlati-Iiíá€eřni trasa lP.P. - 4N.P. róžměr 25071ÓO------pi- .-li ™'..$
EKZS 250/100 m
víko žlabu 250/100 m
nosnik N 250 ks
závěs ks
závit.tyč M8 - lm, ZT M8 lm ks
SPolovací mat M6 vrat, SM M6 VRAT ks
matice M8, M M8  ks

kotva kovová M8, KO M8 ks
-- VÝŠKOVÉ PLOŠINY/LEŠENÍ* ***U -

Dovoz plošiny, odvoz, sestavení a montáž na místě stavby (dovoz , kvi
dvou Dloš'In nákladním auleml
AKU plošina kloubová (výkyv min. 4m do strany) pro práci ve výškách' den
do 12m (Dočítánv 2 Dlošinv na ldenl-. -.-./ ,

HZS ···*. 4 i 1 X

Poč.

450
380
380
380
50
900
900
900
380
-r
550
550
460
460
460
70
920
920

-r Tr

cena celkem
- - . .l .„=.--

1,1.I"'l,- -:.«:. 5=,'"-

142,80 64 260,00
55,30 21 014,00
19,10 7 258,00
62,30 23 674,00

351,80 17 590,00
1,40 1260,00
1,10 990,00

15,10 13 590,00
60,80 23104,00

-,=,0---,4,1

cena
.---....'-

120,60
25,10
15,10
10,10

201,00
2,00
1,00

15,10

25,10
--9, 

140,70
30,20
30,20
25,10
15,10

201,00
2,00

15,10
-,r--T

celkem
--*4.*!**

54 270,00
9 538,00
5 738,00
3 838,00

10 050,00
1 800,00
900,00

13 590,00
9 538,00

77 385,00
16 610,00
13 892,00
11546,00

6 946,00
14 070,00

1 840,00
13 892,00

1, V'

47 637,00

PROVEDENO 108 METRŮ
108

91,2
91,2
91,2
12
216
216
216
91,2

108

108
108

NOSNÉ KABELOVÉ TRASY SLABOPROUD - PROVEDE,VÍ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

-l '...4/.4"..4.&.AU.*** ..
materiál 6* .*._ montáž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE + INSTALAČNÍ
č. MATERIÁL j. ODPOCET (M) ODPOCET (KČ)

342 90 082,80 Kč
288,8 23219,52 Kč
288,8 9 876,96 Kč
288,8 20 909,12 Kč

38 21006,40 Kč3
684 2325,60 Kč
684 1436,40 Kč
684 20 656,80 Kč

288,8 24 807,92 Kč

221 870,00
103 290,00

67 988,00
36 984,00
15 732,00
38 696,00

3128,00
25 944,00

892 69 923,88 Kč

892 37 651,32 Kč
892 17 929,20 Kč

celkem 853 457,92 Kč

262,70 144 485,00
157,60 86 680,00
117,60 54 096,00
55,30 25 438,00
19,10 8 786,00

351,80 24 626,00
1,40 1 288,00

13,10 12 052,00

6 0.00 0,00 7 939,50

30 0,00 0,00 2 613,00 78 390,00

-+

20.

21.
22.

4. "'

Blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, nepředvídatelné práce s ,
23.

0,00 0,00 301,50 42 210,00

instalací nosných tras, apod. i hod. 140

24. Cestovné / dopravné 1 kpl. 1 0,00 20 100,00
v'*-

0,00 20100,00

Mezisoučet materiálu a montáže
530 191,00 453 780,00

Celkem v Kč bez DPH
983 971,00



Rozpočet - Výkaz výměr
Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:

Část: Slaboproudá elektrotechnika Datum: 15.03.2017

P.Č. KCN Kód  Zkrácený popis MJ  Výměra Materiál Montáž Cena celkem
položky

Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem,
neperforovaný, nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelcvého

10
závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na
stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy,
včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek,
redukc

11 62/50 mm m 2 000,000 202,60 115,60 636 400,00

12 125/100 mm m ' 1 200,000 329,60 125,60 546 240,00

13 250/100 mm m 1 600,000 502,90 140,70 386 160,00

14 500/100 mm m  1 300,000 1 074,50 180,90 1 632 020,00

15 Korozivzdorné žlaby do kabelového kanálu 500/100 mm m 60,000 3 325,50 180,90 210 384,00

44

45
46 6 Dopravné 1 kpl , 1,00 34 112,04 34 112,04

47 IPřirážka na přesun dodávek kpl I 1,00 17 056,02 17 056,02

48 PPV kpl I 1,00 23 878,43 23 878,43

49 Podružný materiál kpl ' 1,00 13 644,82 13 644,82

Celkem bez DPH 3 499 895,30



č.

2.
3.
4.

6.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. 1,///L,Ae /,·.r„4/5/TNI

závitová tyč M 10-lm
matice M10
zatl.kotva MlOx40
spojovací mat.M8 vrat. F bal

J- 'Žlab - páteřní trasa ÍP.P. i14N.P. roznlěr 126/501  1 ..
EKZS 125/50
závěs 250, ZA 250
závit.tyč M8 - lm, ZT M8 lm
nosná svěrka M8, NS M8
spojovací mat. M6 vrat., SM M6 VRAT
matice M8, M MS
podložka velkoplošná MÖ, PV M8
zatl.kotva M 10x40

--... -,-2, VÝŠKOVEAELQSINY/LEŠENÍ -4 -&*n* *="»N ...*_-

Dovoz plošiny, odvoz, sestavení a montáž ra místě stavby (dovoz kpl.

46,20
31,20
19,10
1,80

15,10
435 20

142,80
55,30
19,10
62,30

351,80
1,40
1,10

15,10
60,80

 /,/, .' .. / 

64 260,00
21 014,00

7 258,00
23 674,00
17 590,00
1260,00

990,00
13 590,00
23 104,00

S. -=,==-,IÄI».

25,10
25,10
15,10
2,00

15,10
201,00

120,60
25,10
15,10
10,10

201,00
2,00
1,00

15,10
25,10

celkem
204 610,00

38 905,00
38 905,00
17 365,00

6 200,00
46 810,00
30 150,00

54 270,00
9 538,00
5 738,00
3 838,00

10 050,00
1 800,00
900,00

13 590,00
9 538,00

b1
ks
ks
ks
ks

PÁTEŘNÍ KABELOVÉ TRASY - PROVEDENÍ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU PRO OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ EPS A PÁTEŘNÍ TRASY NA CHODBÁCH

. -· ..1._ _ ·- -*6· , . *äli.%44. materiál montáž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE + INSTALAČNÍ
MATERIÁL j. POč. cena celkem cena
žlab 62/50 F m 1850 110 20 203 870 00 110 60
nosník 62 F ks 1550 71 610 00
závěs 62 F ks 1550 48 360 00

ks 1150 21 965 00
ks 3100 5 580 00
ks 3100 46 810 00

150 65 280 00

F
W
&
3
xL 0

450
380
380
380
50
900
900
900
380nosník 125, N 125

-4.- k_ -»*= _--8- _ - _IMI w

0,00 0,00 7 939,50 31 758,00dvou plošin nákladním autem)20.
AKU plošina kloubová (výkyv min. 4m do strany) pro práci ve výškách den 28 0,00 0,00 2 613,00 73 164,00

21. do 12m (počítány 2 plošiny na lden)
22. Dopravejlces  1, p "är- kpl. 1 0,00 0,00 20 101,00 20 101,00

....'/Il/1/In'p.'.'r./.7 i ,/·' - - - -/..'--/.... " -"- . -.

Mezisoučet materiálu a montáže 636215,00 617 230,00

Celkem v Kč bez DPH 1 253 445,00



Kolektor - doplnění žlabů
Položka Jednotka Množství JC materiál JC montáž CELI<EM (1<č)
Kabelový žlab 200/60mm - žárově zinkovaný m 1 100 739,36 175,91 1006797,00
Výložník pro kabelový žlab žárově zinkovaný ks 1 000 260,53 107,80 368330,00
Ocelová nosná konstukce žárovně zinkovaná pro vertíkálAÍ instalací
1<abelých žlabů ks 500 3 089,88 510,98 1800430,00

=Chemická kotva vč. otvorů v plášti kolektoru ks 2 000 0,00 121,28 242 560,00
Demontáž stávajících tras vč likvidace ks 550 0,00 202,13 111 171,50
Přeložení stávajících inž. sítí m 550 0,00 336,88 185 284,00

Stavební přípomoce v kolektoru - zapravení otvorů po demontážích
stávajících kabelových tras 1<Pl 0,00 120 000,00 120 000,00
Dopravné 1<Pl 1 57 772,63 57 772,63
Přirážka na přesun dodávek kpl 28 886,32 28886,32
PPV 1<pl 40 440,84 40 440,84
Podružný materiál 1<pl 23 109,05 23 109,05

CELKEM Kolektor doplnění žlabů (Kč bez DPH) 3 984 781,34



Objednatel:
Projektant:
TDS:
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

EVROPSKA UNIE
E ropskó slifikti,rá?ní a Inveslični fondy
Operačrt, prooram Vyzkim *'vol a vzčélavani t,1,\157[/5':'OSMO. SŤ·/
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 Datum předložení změny:
Zhotovitel:

10.02.2020

043

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: IO 09 Areálové osvětlení

Název změny: 1 Změna řešení veřejného osvětlení

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku investora stavby proběhl ze strany zhotovitele stavby přepočet intenzity osvětlení na
vyvzorkovaný typ svítidel veřejného osvětlení podle standartu ČZU a umožnil změnu sloupu na parková svítidla. Změna
se týká pouze osvětlení chodníku, osvětlení komunikací zůstává. Viz zápis z kontrolního dne bod 58/4.1.

Nové řešení:
Nové řešení v rámci situace veřejného osvětlení bylo navrženo 13 ks parkových svítidel a 17 ks stožárových pouličních
lamp. Umístění die nové situace veřejného osvětlení.

Původní řešení v PD:
V rámci stavby FTZ bude místní obslužná komunikace k podzemnímu parkovišti osvětlena venkovním osvětlením. Na
oba vstupy do SO02 navazují chodníky, které budou rovněž osvětleny venkovním osvětlením. V okolním prostranství je
stávající venkovní osvětlení, které bude beze změny.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
1009 Areálové osvětlení, 3007 Úprava komunikací a zpevněných ploch, 5005 Zahrádní úpravy

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
Odpočet: kp! 1 -1 221 203,79 -1 221 203,79
Přípočet kpl 1 196 249,10 1196249,10
viz přiložený položkový rozpočet o počtu ...stran celkem -24 954,69 -24 954,69

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,33%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,32%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,65%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha čl Rozpočet
Příloha č. 2 Koordinační situace

Příloha č. 3 Zápis z KD č. 58
- -1-- -



Datum pi'edlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 10.2.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

One: 10.2.2020 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

One: 10.2.2020 

Vyjadi'eni objednatele: 

One: 10.2.2020 

zAVER: 

10.02.202 0 
�oletnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TOS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za obJednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

c. 043

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 24 954,69 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soutasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodl\uji opravnenost zmenoveho listu, v¢etne oceneni zmen . 
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10

, 14,
15

Stožárová rozvodnice pro odbočení kabelů k nové větvi ' 1
1 IVO, včetně konstrukce pro upevnění ve sloupu, demontáž , 1

, stávající stožárové rozvodnice ks I
Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného' |

2 'i svislého

Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 75 , m

 Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, 0 1 1 0  m ,
11Trubka KOPEX pevně, typ 3348 m

ITrubka HFXP 40 IEC pevně, typ Univolt D vnitřní 33,5 mm
m

 Nosná ocelová konstrukce, do 10 kg, žárově pozinkovaná,
včetně nátěru ks ,

1 Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, žárově pozinkovaná, 4 ks i
1 Patka svítidla ks

 Svorka SR 02

r Svorka SR 03
1Svorka SPl

Kabely
včetně upevnění, utěsnění proti vlhkosti, ukončení v
rozváděči a zapojení, v krabicích, na zařízení, včetně'

, ukončení vývodkou nebo kabelovou koncovkou.
3 1 Vodiče pro hlavní a doplňujici pospojováni včetně ukončení

 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně I m

 Kabel CYKY-J 5xl 0 mm2 pevně m

FeZn 30x4 mm 'm

FeZn D10 mm

Osvětlovací zaMzení
včetně dodávky a montáže, osazení, upevňovaciho
materiálu a kotvení,
'základních a vrchních povrchových úprav a objednání

4 j montážního autojeřábu s hydraulickou plošinou

Osvětlovací stožár ocelový, žárově zinkovaný, bezpaticový,
s prodlouženým dřikem pro zabetonování do základu, s '

 dvířky pro přístup k elektropřislušenstvi (počet dvířek volitt
tak, aby byl umožněn přístup k rozvodnicím ve stožáru),
jmenovitá výška 4 m nad komunikací ks

1Osvětlovaci stožár ocelový, žárově zinkovaný, bezpaticový,
s prodlouženým dříkem pro zabetonování do základu, s
dvířky pro přístup k elektropříslušenství (počet dvířek volit,
tak, aby byl umožněn přístup k rozvodnicím ve stožáru),
jmenovitá výška 6 m nad komunikaci ks ,

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 obvod pro LED ks

Stožárová rozvodnice do 35 mm2, pro odbočení tři kabelů ks

-196

1 814,00

54,00

72,70
271,40

135,70,

281,40
844,20 

3 424,001

68,00

39,00
158,80I
96,00
73,30

3697,40

5 124,65
854,80

1 300,50

73,90
61,70

-1 814,00

-10 584,00

-727,00
-27 140,00

-1 357,00

-7 035,00
-1 688,40
44 512,00

-272,00,

-295,60
493,60'

5 460,00
20 644,00

2 880,00
-1 466,00

-59 158,40

46 121,85
-7 693,20

-27 310,50

-1

2

3

4 -10
-100 

6 -10

7I -25

8I 2
131

ks -4

11 ks i -4

12 ks 8I

13 140
130
30

16 Iml -20

17 -16

18

9

19 -9

20 -21

ZL43 - Venkovní osvětlení

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: IO 09 Areálové osvětlení JKSO:
Časť: Dátum: 15.01.2017

P,Č. KCN ' Kód položky I Zkrácený popis MJ | Výmera Cena jednotková Cena celkom



Výložník jednoramenný Vl/2500/60, žárově pozinkovaný,
,nátěr barvou RAL  ks

Svítidlo venkovní uliční Flat, Glass Extra Clear, s LED
' zdroji (barva bílá) cca 106 W, 11 500 lm, kompletní,
krytí zdroje IP 54, předřadník IP 44,

,svítidlo na výložník  ks
 Svítidlo venkovní parkové ve tvaru souměrného kužele
podle osy stožáru, s LED zdroji (barva bílá) 9200 Im, 70 W,
kompletní,
krytí zdroje IP 54, předřadník IP 44,
svítidlo na výložník , ks

Vol INino Micro 4OW 300OK 150Im/w, IP65, pouliční svítidlo LED ks I
Svítidlo venkovní parkové sloupkové 603002-HYDROWAY·i

V02 1 ROUND 10VV, 3000K, šedá ks

Zemní práce
- výkopy včetně paženi, záhozů a zásypů včetně' 1
zhutnění, provizorní úpravy terénu, definitivní úpravy
terénu, odvoz zeminy a demotovaného zařízení do 10
km, vytýčení trasy a vytýčení podzemních sítí.
Dodavatel musí zajisti obnovu povrchú parkoviště a

5 vozovek, kde neprobíhá stavební činnost
Výkop a betonový základ pro stožár s prodluženým dřikem
do betonové roury TBR D 500 mm, délka 2500 mm, beton
dle TZ ks
Výkop a betonový základ pro stožár s prodlouženým dříkem
,do betonové roury TBR D 600 mm, délka 2500 mm, beton
de TZ ks  
,Výkop kabelové rýhy, 800/1200 mm pod pojízdnou plochou,
rýha s betonovou deskou 100 mm a chráničkou a
obetonováním chráničky 100 mm nad h.h., pažení, obnova 

 povrchu komunikace
Výkop kabelové rýhy, 300/500 mm v městském terénu v 1
zástavbě, pískové lože a obsyp 200 mm, paženi, hutněný
'zához, osetí povrchu travou
Uložení kabelu klasififikace 82ca sl dO pro závory do
chráničky a do výkopu
IVýstražná fólie 330 mm do země

Zpracování projektové dokumentace nového stavu VO

Dopravné

 Přirážka na přesun dodávek
'PPV
Podružný materiál

kpl

1 kpl

1 kpl ,

1 kp' 1
' kpl

1 876,30

7 12 660,50

6 24 453,80

6214,20,

3 13 170,45

4 432,10

5 949,60  

2532,60.

856,30

96,90
11,10

18 763,00

-88 623,50

-391 260,80

105641,40

171 215,85

-70 913,60

53 546,40

25326,00,

158 415,50

-6 783,00
610,50

21
10

22

1 23

-1

24 17
25

26

271 -16

28

91

29

m 1 10

30 mq 185
31

m -70
32 m 55

1,00 26 850,00 26850,00
33 1,00 -504,92 -504,92
34 1,00 -252,46 -252,46
351 1,00, -353,44 -353,44
36 1,00 -201,97 -201,97

-24 954,69Celkem bez DPH
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Zápis z kontrolního dne č.58

Projekt:

Předmět:

ČZU - pavilon Fakulty tropického
zemědělství / registrační číslo:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002514

Kontrolní den

Místo konání: staveniště - stavební buňky

Datum a čas: Čtvrtek 12.12.2019 / 9:30

Zapsal: Vladislav Vondra (Gleeds)

Datum vydání: 16.12.2019

Revize:

Distribuce:

Datum příštího KD: Čtvrtek 19.12.2019 / 9:30, staveniště - stavební buňky

Přítomni a omluveni

Tento zápis je přepisem obsahu jednání a přijatých rozhodnutí, tak jak mu zapisovatel porozuměl. Účastníci jsou
informováni, že zápis je distribuován pouze pro účely uceleného záznamu z jednání. Každému z přítomných se
doporučuje zapisovat si poznámky dle vlastního uvážení pro pozdější doplnění do zápisu.
Všichni účastníci jsou vyzváni tento zápis pečlivě pročíst a neprodleně písemně upozornit na možné chyby,
vynechání nebo korektury. Pokud nebudou uplatněny námitky proti tomuto zápisu do 2 dnů od jeho vydání, je tento
zápis považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný. Přeškrtnutý bod, xxxxxxx" nebo bod označený textem
"bod bude vymazán (BBV)" bude z následujícího zápisu vynechán. Neúčast zástupce účastníka výstavby na KD ho
nevyvazuje z plnění povinností vyplývajících ze zápisu.
Vysvětlivky:
Přítomní: x ano, -ne
Číslování bodů: Číslo KD / Číslo kapitoly . Pořadí bodu (z příslušeného KD)
Typografie: Staré body z předešlých jednáních (obyčejně) / Nový bod nebo úprava starého bodu (tučně) /

Revize a oprava zápisu z jednání po korektuře (modře)

Společnost Jméno Zkr. Telefon Email Přít.
Zástupce Stavebníka (dle SoD Objednatel - Klient) / ČZU
Zmocněnec ČZU Jana Vohralíková JVo +420 606 677 088 vohralikova@rektorat.czu.cz
Ředitelka PTO Miloslava Jungmannová MJu +420 602 360 281 jungmannova@rektorat.czu.cz
Project Manager Tomáš Fibír

Josef Kůrka
úsek tepelné techniky Radek Mlejnek
TDS (Technický dozor Stavebníka) / GLEEDS
Ředitel Tomáš Homola
Koordinátor TDS Václav Polata
TDS Vladislav Vondra
TDS - TZB Petr Novák
TDS - elektro Petr Doležal
TDS - statika Paveljaneček
Koordinátor BOZP
Koordinátor BOZP Jan Kouba

TFi +420 733 677 034 fibir@rektorat.czu.cz
JKu +420604588 025 kurka@rektorat.czu.cz
RMI +420 777 611 676 mlejnek@rektorat.czu.cz

THo +420 602 612 480 tomas.homola@gleeds.cz
VPo +420 602 211 162 vaclav.polata@gleeds.cz
Wo +420 603 147 390 vladislav.vondra@gleeds.cz
PNo +420 602 141 889 petr. novak@gleeds.cz
PDo +420 725 889 811 petr.dolezal@gleeds.cz
PJa +420 606 622 020 pavel.janecek@gleeds.cz

JKo +420 777 333 926 stavbyhana@email.cz

Gleeds Česká republika, s.r.0.
Sídlo: Konviktská 30,110 000 Praha 1 / ]Č: 25648250 DIČ: CZ25648250
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57915

0
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Zástupce projektanta, autorský dozor / CHVALEK ATELIÉR s.r.0.
Zástupce HIP Petr Strakoš PSt +420 733 128 392 strakos@chvalekatelier.cz
Zástupce HIP Tamara Staňková TSt +420 608 508 860 tamara.stankova@gmail.com x
Generální dodavatel stavby (dle SoD Zhotovitel) / GEOSAN + ZLÍNSTAV - PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
výrobní ředitel Marek Podzemný
ředitel závodu SZ 01 Vojtěch Hribal
vedoucí provozu Martin Kramoliš
stavbyvedoucí Jan Novák
specialista TZB Jiří Kozman
ředitel závodu Robert Schneider
vedoucí projektového týmu Zdeněk Očenášek

MPo +420 733 610 206 podzemny.marek@zlinstav.com
VHr +420 736 500 390 hribal.vojtech@zlinstav.com x
MKr +420 736 500 391 kramolis.martin@zlinstav.com X
JNo +420 605 224 301 novak.jan@zlinstav.com x
JKo +420 732 482 122 kozman.jiri@zlinstav.com X
RSc +420 602 559 946 robert.schneider@ggcz. eu
ZOc +420 724 241 010 zdenek.ocenasek@ggcz.eu X

Ostatní účastníci jednání
ČZU - FTZ Jan Banout JBa +420 777 823 974 banout@ftz.czu.cz
ČZU - FTZ Pavlína Hutová PHu +420 224 382 397 hutova@ftz.czu.cz
ČZU - FTZ L. Ackermann Blažková LAB +420 608 512 898 blazkoval@ftz.czu.cz
ČZU - oddělení strategie Ladislav Král LKr +420 224 382 262 krall@rektorat.czu.cz
ČZU - elektro Pavel Procházka PPr +420 737 758 477 prochazkapavel@rektorat. czu.cz
ČZU - OIKT Jiří Mach JMa +420 607 737 676 machjiri@oikt.czu.cz
ČZU - OIKT Ladislav Stach LSt +420 776 085 186 stachl@oikt.czu.cz
ČZU - OIKT Lukáš Gajarský LGa +420 703 183 029 gajarsky@oikt.czu.cz
ČZU - OIKT Ondřej Vacek OVa +420 737 325 694 ovacek@oikt.czu.cz
ČZU - OIKT - SL Radek Vostřez RVo +420 605 333 497 vostrez@oikt.czu.cz
ČZU - údržba Miroslav Ptáčník MPt +420 721 897 154 ptacnikm@rektorat.czu.cz
ČZU - úsek tepelné techniky Václav Zavadil VZa +420 732 107 467 zavadil@rektorat.czu.cz
čZU - CAVP (konzultant AVD Petr Herold PHe +420 734 170 771 herold@oikt.czu.cz
ČZU - odbor bezpečnosti Ondřej Gojda OGo +420 737 402 555 gojda@rektorat.czu.cz
ČZU - servisní služby Anton Turčani ATu +420 720 361 411 turcania@rektorat.czu.cz
ČZU - skleníky Petr Iran PIr +420 723 830 953 iran@af.czu.cz

-Seznam pri loh

kontrolní den č.58 - pavilon FTZ2
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č. bodu znění zápisu (viz vysvětlivky)

Smluvní a finanční záležitosti

Předpokládané vícepráce
43/1.1 KD 56 - TDS urguje doložení upřesňujících informací ze strany GDS, bez

kterých není možné oprávněnost rozsahu ZL posoudit. TDS upozorňuje na
provádění prací bez odsouhlasené cenové nabídky. Tato skutečnost může
v dalším období ohrozit plynulost výstavby.
KD 56 - GDS předloží CN na provedení nástavby z porfixu pro VZT nad
střechou 4.NP podle varianty č.2 - příloha č.2 KD56
KD 57 - TDS požaduje předložit změnové listy všech známých skutečností
ke dni 05.12.2019. GDS souhlasí a všechny změnové listy předloží do
11.12.2019
KD 58 - GDS předložil ke kontrole ZL bez dokladové části. TDS
požaduje doplnit chybějící podklady a opětovně důrazně upozorňuje
na provádění prací bez odsouhlasené cenové nabídky. TDS ve
spolupráci a AD vydá stanovisko

Plynoinstalace - záměna potrubí ocel/Cu-bez dopadu na cenu
Doplnění HUP 29 655,44 Kč
Měření nemrznoucích směsí (Chlazení) 136 032,00 Kč
Rozvod demineralizované vody 8 832,75 Kč
Změny trasy vodovodu - kolize 232 326,67 Kč
Připojení dřezu (4 NP) 14 234,73 Kč
doplnění zásuvek 10 075,80 Kč
IO 08 optimalizace multikanálové trasy 1.část--303 031,97 Kč
Ovládání žaluzií 758 946,36 Kč
Napojení rolovacích vrat 12 691,62 Kč
Uzemnění podlahových krabic 123 312,38 Kč
Komunikace-sanace 581 534,96 Kč
Přeložka kanalizace 300 184 909,64 Kč

KD 58 - GDS nepředloží[ ke schválení další známé ZL
- montáž závlahového systému
- požární klapky
- termoregulační ventily
-osazení bezúdržbového automatického filtru v 1.PP
- IO 08-slaboproud 2.část
- provedení nástavby z porfixu pro VZT
TDS požaduje předložit změnové listy ke schválení

fakturace
57/1.1 Fakturace za minulé období nebyla k 05.12.2019 předložena

KD 58 - byla předložena fakturace ke kontrole ve výši 35.176.444,64
Kč. TDS provede kontrolu.

termín

GDS

05.12.2019

info

18.12.2019

zodpovídá

GDS

GDS

kontrolní den č.58 - pavilon FTZ

info

info
info
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č. bodu

58/2.1

53/2.2

5

58/5.1

58/5.2

6

58/6.1

58/6.2

52/7.1

Harmonogram prací
znění zápisu (viz vysvětlivky)

Plnění harmonogramu
Prováděná činnost je v souladu se schváleným hmg.

Následuiíci milníky
Milník č.11- realizace střešního pláště
KD 58 - milník č.11 byl splněn k 12.12.2019
Milník č.9 D+M podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP
Milník č.19 -zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny

Povolení a DOSS

Projektová dokumentace

termín

Info

13.12.2019
info

26.01.2020
17.02.2020

Veřejné osvětlení
V rámci vzorkování se objevil mírný rozpor mezi PD a W u položky 18.12.2019
Veřejné osvětlení. Problematika bude řešena ve spolupráci s ČZU,
projektantem elektro a TDS. Jedná se o záměnu typu jednoho svítidla
a mírné úpravy pozic svítidel.

BOZP

Zápisy BOZP jsou prováděny do stavebního deníku a rozesílány podle
rozdělovníku. Archivní zápisy jsou umístěny na serveru GLEEDS.
Za uplynulé období není evidován pracovní úraz při provádění stavby

Cinnost zhotovitele na stavbě

Předpokládané činnosti na další týden
- Montáže VZT, malby, rozvody elektro, MaR,
- Montáže rozvodů ZTI, obklady, montáž podhledů
- Kabeláže silnoproudu a slaboproudu,
- zámečnické konstrukce, podlahové krytiny
- montáž výtahu

Kontrola kvality
TDS průběžně provádí kontrolu prováděných prací. Zjištěné vady a
nedodělky jsou evidovány na serveru GLEEDS.

Vzorkování

Vzorová místnost
GDS dokončí m.č. 108 jako vzorovou ( obklady, sanitární příčky,
zařizovací předměty, výplně otvorů, podhled .... )

Info

info

Info

30.11.2019

zodpovídá

GDS

ČZU, AD,
TDS

GDS

kontrolní den č.58 - pavilon FTZ

2

GDS
GDS

)

info

7
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č. bodu znění zápisu (viz vysvětlivky)

KD 56 - GDS oznamuje, že vzorová místnost č.108 bude dokončena k
05.12.2019 bez vstupních dveří. Dveře budou dodány a osazeny
13.12.2019
KD 57-V nedokončené vzorové místnosti č.108 ( neprovedeno - sanitární
příčky, podhled, výplně otvorů) byla odsouhlasena světlá výška 2.650mm
KD 58 - vzorová místnost č.108 bude dokončena v polovině ledna
2019.
KD 58 - vzorová místnost č.114 je dokončena bez velkoformátového
obkladu.

Kniha svítidel
55/7.2 GDS předloží knihu svítidel ke kontrole technických parametrů

KD 56 - dne 27.11.2019 GDS doplnil knihu svítidel o požadované
parametry. TDS a ČZU-PTO provede kontrolu a následně vydá stanovisko
KD 57-ČZU-PTO neodsouhlasil předloženou knihu svítidel
KD 58 - kniha svítidel je odsouhlasena

Různé

Výběr dodavatele laboratorního nábytku
57/8.1 Probíhá soutěž s termínem ukončení podání nabídek 11.12.2019

KD 58 - probíhá vyhodnocení

Upozornění na dodržení Směrnice 2009/125 ES
58/8.1 ČZU-PTO-oddělení tepplné techniky upozorňuje na nutnost dodržení

SMĚRNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES ze
dne 21.října 2009

Odcizení zabudovaného materiálu
58/8.2 GDS oznamuje, že v noci z 11.12.2019 na 12.12.2019 došlo k odcizení

zabudovaného materiálu ( Cu rozvody ). Případ byl nahlášen POLICII
ČR.

konec zápisu -

termín

27.11.2019

info

info

info

Info

zodpovídá

GDS

kontrolní den č.58 - pavilon FTZ

info

info
info
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info
info

info
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Odpočet:
Připočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

...
**
..
**...

kpl
kP

celkem

EVROPSKA UNIF
Fvropskr strukturáln· a n,·rst,čni fondi
01**06. prog,Mj Vyzkum vyvo, a v.délavani

-26 927,42
87 237,12
60 309,70

I .'......C *Kek...
W ..:1 I .C,«,l- V.

Cena
(bez DPH)
-26 927,42
87237,12
60 309,70

1

Datum předložení změny: 03.02.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

046

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Antistatická stěrka - m.č.209

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku Objednatele změněna finální vrstvy skladby podlahy P26 v místnosti č. 209 - laboratoř
fytochemie na antistatickou stěrku.

Nové řešení:

Finální vrstva - antistatická stěrka, tl. do 2mm, RAL 7035, povrch hladký, lesklý.

Původní řešení v PD:
Polyuretanový samonivelační systém nekluzný, provarvený, se saténovým povrchem.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Vliv do profese elektro - provedení uzemňovacích bodů - finanční náklad je součástí tohoto změnového listu.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

1

1

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet

Příloha č. 2 Technický list antistatické stěrky



Datum pi'edlozeni zmllny: 03.02.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL c. 046 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TOS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatele/vllv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 3.2.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

-

\ 
Vyjadrenl TDS: 

One: 3.2.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadrenl projektanta/ vliv na PD: 

One: 3.2.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadreni objednatele: 

One: 3.2.2020 ui objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

ZAVER: 
Tyto zmllny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 60 309,70 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vei'ejnou zakazku die§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

lento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedflnou soucastl ZL jsou pfilohy obsahujlcf vsechny 
doklady, ktere zduvodlluji opravnl!nost zml!noveho listu, vcetnl! ocenl!nl zml!n. 

CJ 
. 

. 

. 

2 



 P.č]Číslo položky INázev položky
ODPOČET ŘEŠENÍ DLE PD

Podlahv ze syntetických hmot
Dod+mont polyuretanová stěrka nekluzná t[.2-2,5mm vč.soklu 100mm a fabionu 80mm z
polymer.malty
P26· místnost č.209-53.16*1.02
Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovné

1 MJ Imnožství Icena / MJ I Celkem

ZL46 - Antistatická stěrka - mistnost č. 209

1

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ

54,22320 1583,00

54,2232
858,35 .1,10

S: ChválekAteliér[ Pavilon FTZ v areálu ČZU

O: 02 Novostavba pavilonu FTZ

R: 01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

Díl: 777 -26 927,42
711 777018 m2 -26634.44-54.22320  491,2 

-54,2232
712 998777203ROO % 1 *268,34440  1.10 -292,98

Podlahy ze syntetických hmot
Dod+mont epoxidové antistatické stěrky, včetně epoxidové penerace a celoplošného vodivého laku,
vč.soklu

Díl: 777 86 779,52
711 777019 m2 85 835,33

P26: místnost č.209:53,16-1,02
712 998777203ROO Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % k 944,19

50 m vodorovně

Provedení uzemňovacích bodů 457,60
146 Zemn. vodič CYA 6 mm2 pevně I m' 2,00000] 28,801 57,60

1
Pásek uzemňovaci Cu - 10 m - D+M Im' 10.00000 40,00 400,00

 Celkem za ZL46 - Antistatická stěrka - místnost č. 209 60309,70 
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ZKOMPONENTNÍ, HLADKÝ, ELEKTROSTATICKY VODIVÝ, SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÝ SYSTÉM

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-262 AS N je 2komponentní, samonivelační,
barevný podlahový systém, na bázi epoxidových
pryskyřic.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody
„Deutsche Bauchemie".
Sikafloor®-262 AS N je hlavní nosnou vrstvou pro
systém Sikafloor® Multidur ES-24 ECF.

POUŽITÍ
Sikafloor®-262 AS N může být použit pouze
proškolenými aplikátory
• Dekorativní a ochranný elektrostaticky vodívý

samonivelační podlahový systém na betonové plochy
nebo cementové stěrky s normálním až středně
těžkým mechanickým namáháním.

· Vhodný jako nosná vrstva podlah v průmyslu, jako
např. automobilový, elektronický a farmaceutický
průmysl, haly, sklady apod.

• Zvláště vhodný pro prostory s citlivou elektronikou -
CNC stroje, počítačové místnosti, opravny letadel,
místnosti na výměnu baterií, objekty s vysokým
rizikem exploze atd.

VLASTNOSTI / VÝHODY
• Elektrostaticky vodivý
• Dobré mechanické a chemické odolnosti
• Snadné čištění
• Ekonomický
• Odolný proti průniku kapalin
• Pololesklý povrch
• Možnost protiskluzného provedení

Produktový list
Sikafloor®-262 AS N
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ
LEED Rating
Sikafloor®-262 AS N splňuje požadavkům LEED EQ
Credit 4.2: Low-Emitting Materials: Paints & Coatings
SCAQMD Method 304-91 obsah VOC < 100 g/1.

SCHVÁLENÍ/STANDARDY
• Samonlvelační, barevný epoxidový podlahový systém

podle EN 1504-2: 2004 a EN 13813, Prohlášení o
vlastnostech 02 08 01 02 014 0 000007 2017,
certifikováno Oznámeným subjektem č. 0921,
certifikát č. 0921-CPR-2017, označeno CE

• Třída reakce na oheň podle EN 13501-1, Report č.
2007-8-0181/17, MPA Dresden, Germany - Bfl-sl

• Zkouška elektrostatických vlastností podle IEC 61340,
SP Institute, Test Report č. F900355:A

· Zkouška kompatibility podle BMW-Standard 09-09-
132-5, Polymer Institute, Test Report Č.P 5541

· Emise částic - certifikát Slkafloor®-262 AS N CSM
Statement of Qualification - ISO 14644-1, třída 4 -
Report č. Sl 1412-740

· Emise uvolňování plynů - certifikát Sikafloor®-262 AS
NF CR: CSM Statement of Qualification - ISO 14644-8,
třída 8.0 - Report č. Sl 1412-740

• Odolnost proti jiskření podle UFGS-09 97 23, Test
report č. P 8625-E, Kiwa Polymer Institut

06Cleanroom
Suitable
Materials

Sik,AG
Repoľc No. Si 1412-740 r,rt c ,  .•  A )  50 .

#ACleanroom
Suitable
Materials

Sik,* S kafloe,•262 AS .
Repo. No. 51 1412-,40 0 ga wr,gl,OC{23tg)0·0

'SO·J.#..ISO'....



INFORMACE 0 PRODUKTU
Chemická báze

Balení

Vzhled / Barva

Skladovatelnost

Podmínky skladování

Objemová hmotnost

Obsah sušiny hmotnostně

Obsah sušiny objemově

TECHNICKÉ INFORMACE

Tvrdost Shore D

Odolnost proti obrusu

Pevnost v tlaku

Pevnost v ohybu

Tahová přídržnost

Chemická odolnost

Teplotní odolnost

Produktovýlist
Sikafloor®-262 AS N
Srpen 2018, Verze 01.02
020811020020000002
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Epoxid.

Komponent A
Komponent B
Směs A+B

Pryskyřice - komponent A
Tvrdidlo - komponent B

21 kg
4 kg
25 kg (kompletní balení)

barevná kapalina
transparentní kapalina

Na výběr z široké škály barevných odstínů.
Díky přirozeným vlastnostem obsažených vodivých uhlíkových vláken,
vykazují barevné odstíny mírnou odchylku. U velmi světlých odstínů (např.
žlutý a oranžový) je tento jev výraznější. Při přímém slunečním osvitu,
dochází ke změnám odstínu nebo blednutí pigmentu, tento jev nemá vliv
na funkci a odolnost podlahového systému.

12 měsíců od data výroby

Materiál musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném
balení, v suchu a za teplot mezi +5 «C a +30 'C.

Komponent A -1,69 kg/1
Komponent B -1,03 kg/1
Směs A+B -1,53 kg/1
Plněná pryskyřice 1 : 0,3 -1,69 kg/l

Uvedené hodnoty jsou platné při +23 «C.

-97 %

-97 %

-77 (3 dny / +23 'C)

Pryskyřice (plněná křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,3
mm):
100 mg* (CS 10/1000/1000) (7 dní/+23 'C)

(DIN EN ISO 2811-1)

(DIN 53505)

(DIN 53 109
(Taber Abraser

Test))

Pryskyřice (plněná poměrem 1:0,3 křemičitým pískem zrnitosti 0,1 - (EN
0,3 mm): 196-1)

-80 N/mmi (28 dní / +23 «C)

Pryskyřice (plněná poměrem 1:0,3 křemičitým pískem zrnitosti 0,1- (EN
0,3 mm): 196-1)
-40 N/mrni (28 dní/+23«C)

> 1,5 N/mm2 (porušení v betonu) (ISO 4624)

Odolný vůči mnoha chemikáliím. Pro více informací kontaktujte Technický
servis Sika CZ, s.r.0.

Zatížení * Suché teplo
Trvalé +50"C
Krátkodobé - max. 7 dní +80"C
Krátkodobé - max. 2 hodiny +100 «C

Krátkodobé zatížení vlhkým teplem až do +80 'C pouze příležitostně (např. při čištění parou).
* Bez současného chemického a mechanického zatížení.

1/Hli.4®
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Elektrostatické vlastnosti

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Systémy

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání

Spotřeba

Teplota vzduchu v okolí

Relativní vzdušná vlhkost

Rosný bod

Teplota podkladu

Obsah vlhkosti v podkladu

Zpracovatelnost

Produktový list
Sikafloor®-262 AS N
Srpen 2018, Verze 01.02
020811020020000002
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Zemnísvodový odpor 1) Rg<109 0
Průměrná hodnota Rg 5 106 ¤
zemnícího odporu 2)

(IEC 61340-4-1)
(DIN EN 1081)

1) Tento výrobek splňuje požadavky směrnice ATEX 137.
2) Naměřené údaje mohou vykazovat vysokou odchylku, která je způsobena
podmínkami prostředí (např. teplota, vlhkost) a také metodikou měření a druhem
měřícího přístroje.

Více informací naleznete v níže uvedených systémových listech:
Sikafloor® Multidur ES-24 ECF Hladký, barevný, elektrostaticky

vodivý epoxidový podlahový nátěr

Komponent A: komponent B = 84 : 16 (hmotnostně)

Nátěrový systém
Samonivelačnívodivá
nosná vrstva pro
vysoký estetický vzhled 1
(tloušťka vrstvy
- 1,5 mm)

Samonivelační nosná
vrstva (tloušťka vrstvy
- 1,5 mm)

Produkt Spotřeba
Sikafloor®-262 AS N Max. 2,5 kg/mi
plněný Sikafloor® Filler Pojivo + Slkafloor®

Filler 1 (dávkování
závisí na teplotě: 1 : 0,1
hmotnostně (2,3 + 0,2
kg/mi) až 1 : 0,2
hmotnostně (2,1 + 0,4
kg/mi))

Slkafloor®-262 AS N Max. 2,5 kg/mz
plněný kř. pískem Pojivo + kř. písek
zrnitosti 0,1 - 0,3 mm zrnitosti 0,1 - 0,3

mm (dávkování závisí
na teplotě: 1 : 0,1
hmotnostně (2,3 + 0,2
kg/mz) až 1 : 0,3
hmotnostně (1,9 + 0,6
kg/mz))

Výše uvedené údaje jsou pouze informativní a nepočítajís dalšíspotřebou
materiálu způsobenou pórovitostí a nerovnostmi podkladu. Ztráty rovněž
nejsou započítány.
Více informací naleznete v příslušném systémovém listu.

+10 «C min. / +30 «C max.

80 % r.v. max.

Pozor na kondenzaci!
Podklad i nevytvrzený podlahový systém musí mít teplotu alespoň 03 'C

V.'' ".vyssi, nez Je rosný bod.
Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě
výkvětů.

+10 'C min. / +30 "C max.

< 4 % (hmotnostně)
Testovací metoda: Sika®-Tramex meter nebo CM - měření.
Bez vzrůstající vlhkosti dle ASTM (polyetylenová fólie).

Teplota
+10'C
+20«C
+30'C

Čas
-40 minut
-25 minut
-15 minut

STAVÍME NA DŮVĚŘE MLAI--



Materiál je schopen provozu

INSTRUKCE PRO APLIKACI
KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Teplota
+10"C
+20 °C
+30 °C

Pochůznost
-30 hodin
-24 hodin
-16 hodin

Lehké zatížení Plné zatížení
-5 dní -10 dní
-3 dny -7 dní
-2 dny -5 dní

Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny
měnícími se podmínkami okoli především teplotou a relativní vlhkostí
vzduchu.

Betonový podklad musí být pevný, musí mít minimální
pevnost v tlaku 25 N/mmz a minimální pevnost
povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mmz.
Podklad musí být čisti suchý, zbavený veškerého
znečištění jako je špína, prach, olej, mastnota, nátěry a
povrchová ošetření apod.
V případě pochybností vyzkoušejte systém na zkušební
ploše.
Betonový podklad očistěte mechanicky, pomocí
tryskání abrazivem nebo frézovacím zařízením, aby
byla odstraněna nesoudržná povrchová vrstvička
cementu a otevřena povrchová struktura betonu.
Nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady
jako lunkry, nerovnosti a póry musí být zcela vyplněny.
Opravy podkladu, vyplnění pórů, nerovností a
vyrovnání plochy musí být provedeny vhodnými
materiály Sikafloor®, Sikadur® a Sikagard®.
Betonový nebo stěrkový podklad musí být vyrovnán a
napenetrován tak, aby bylo dosaženo rovné plochy.
Nerovnosti podkladu ovlivňujívýslednou tloušťku
nátěru a tím í vlastní vodivost nátěru. Výstupky musí
být odstraněny např. obroušením.
Všechen prach a nesoudržný materiál musí být před
aplikací kompletně odstraněn, nejlépe kartáčem nebo
vysavačem.

MÍCHÁNÍ

Komponent A nejprve dobře promíchejte a potom do
něj přidejte komponent B a důkladně míchejte asi 2
minuty, dokud nedocílíte jednotného vzhledu. Poté za
stálého míchání pomalu přidejte plnivo Sikafloor®-
Filler 1 nebo křemičitý písek o zrnitosti 0,1 - 0,3 mm a
míchejte další 2 minuty, dokud směs nezíská jednotný
vzhled. Směs přelijte do čisté nádoby a pokračujte v
míchání. Snažte se, aby se do směsi během míchání
dostalo pokud možno co nejméně vzduchu.
Míchací nástroje
Sikafloor®-262 AS N míchejte nízkootáčkovým
elektrickým míchadlem (300 - 400 ot./min.) nebo
jiným vhodným míchacím zařízením.

APUKACE

Sikafloor®-262 AS N nalijte na připravený podklad a
rovnoměrně rozprostřete zubovou stěrkou. Následně
zahlaďte povrch rovnou stranou stěrky do
požadovaného estetického vzhledu. Poté (max. do 10
minut od aplikace) povrch převálečkujte ocelovým
jehlovým válečkem ve dvou na sebe kolmých směrech,
dojde tím k odvzdušnění směsi.
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ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte veškeré použité nářadí a aplikační vybavení
ihned po aplikacI pomocí ředidla Sika, typ C (Thinner
C). Vytvrzený materiál Ize odstranit pouze mechanicky.

ÚDRŽBA
Pro zachování vysoce estetického vzhledu Sikafloor®-
262 AS N je nutné jakékoliv znečištění ihned řádně
odstranit a pro zajištění fyzikálně mechanických
vlastností musí být pravidelně čištěn pomocí vhodných
rotačních strojů, vysokotlakým čističem, mycí a
vysávací technikou za použití vhodných prostředků.
Více informací naleznete v Metodické příručce pro
ochranu a čištění podlahových systémů Sikafloor®.

DALŠÍ DOKUMENTACE
Kvalita podkladu a jeho příprava
Více informací naleznete v Metodické příručce
Vyhodnocení a příprava podkladu pro aplikaci
podlahových systémů Sikafloor®
Aplikační pokyny
Více informací naleznete v Metodické příručce Míchání
a aplikace podlahových systémů Sikafloor®
Údržba a čištění
Více informací naleznete v Metodické příručce Údržba
a čištění podlahových systémů Sikafloor®

OMEZENÍ
• Před zahájením aplikace nejdříve zkontrolujte vlhkost

podkladu, relativní vlhkost vzduchu a rosný bod.
Pokud je obsah vody v podkladu (vlhkost podkladu)

-"' " Ivyssi nez 4 %, doporučujeme nejprve aplikovat
Sikafloor® EpoCem® jako dočasnou bariéru proti
vlhkosti.

• Veškeré hodnoty jsou uvedeny pro použití
křemičitého písku zrnitostí 0,1-0,3 mm nebo
Sikafloor® Filler 1. Jiné použité materiály mohou
ovlivnit výsledný vzhled a vlastnosti produktu, stejně
jako stupeň plněni možnost vyrovnání a estetiku.
Obecně platí, že čím je nižší okolní teplota, tím je
nižší stupeň plnění.

• Nepoužívejte Sikafloor®-262 AS N na povrchy, u
kterých může dojít ke vzrůstání vlhkosti.

· Nezasypávejte penetrační nátěr.
· Čerstvě aplikovaný Sil<afloor®-262 AS N musí být

chráněn před vlhkostí, kondenzací a vodou nejméně
po dobu 24 hodin od aplikace.

· Sikafloor®-262 AS N aplikujte na vytvrzený a nelepivý
podkladní nátěr- jinak hrozí nebezpečí zvlnění a
poškození vodivých vlastností.

• Tloušťka nosné vrstvy: -1,5 mm. Větší tloušťka vrstvy
(při spotřebě více než 2,5 kg/mi) může snížit vodivost

STAVÍME NA DŮVĚŘE A:Me:WA
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vrstvy.
• Před aplikací vodivého podlahového systému by měly

být provedeny zkušební plochy. Tyto referenční
plochy musí být ohodnoceny a schváleny generálním
dodavatelem a zákazníkem.

· Poznámka: výsledky jednotlivých měřeníse mohou
lišit v závislosti na rozdílné tloušťce nátěru.

• Za určitých podmínek - podlahové topení, vysoká
teplota v místnosti kombinovaná s vysokým
zatížením může dojít k vtiskům do podlahy.

• Pokud je nutné přidané vytápění, nepoužívejte plyn,
olej, fosilní paliva, tyto produkují velké množství C02
a vodních par, které nepříznivě ovlivňujívýsledný
povrch. Pro vytápění, temperování prostor používejte
pouze elektrická topení a ventilátory.

• Nedostatečné nebo nevhodné ošetření a zajištění
trhlin v podkladu může vést ke snížení nebo porušení
vodivosti nátěru.

· Pro dodrženístejného odstínu v celé ploše, použijte
pro poslednívrstvu materiál jedné šarže.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Sika CZ, s.no.
Bystrcká 1132/36
CZ-62400 Brno
tel: +420546422464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný
obsah VOC (kategorie IIA / j typ sb) 500 g/1(hodnota
2010).
Maximální přípustný obsah VOC u výrobku Sikafloor®-
262 AS N je < 500 g/1.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládánía
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacfrni podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
posledníveni produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Sikafloor-262ASN-cs-CZ-(08-2018)-1-2.pdf

.Wp.4®
STAVÍME NA DŮVĚŘE   - 



Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze

Odpočet kP 1

Přípočet kP 1

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran celkem

*.. EVROPSKA UNIE
Evropské sírukti,@ni a investični fonay  

*.* OP·eraent F;foflram Výzkum vývo, 8 vzdélavani '/IN,STLAS-40 Sr.OLST;
v- ...:4 - 'r c. i -"5':.

Datum předložení změny: 31.01.2020
Zhotovitel:

048Objednatel:
Projektant:
TDS:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Jednotný čas

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování autonomních hodin byl předložen požadavek ze strany Objednatele na jiný typ hodin a umístění
dle potřeb uživatele.

Nové řešení:
Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic pravá zelená, výška číslic 57 mm, možnost střídavého
zobrazení datum / čas, pouzdro z plastu v černé barvě

Původní řešení v PD:
Autonomní hodiny s přijímačem radiového signálu DCF, včetně silových kabelů a kabelů k zajištění signálu od
přídavných antén, včetně antén pro příjem signálu, kompletní dodávka a funkční zprovoznění

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-186 690,60 -186 690,60
186 690,60 186 690,60

0,00  0,00

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,05%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,10%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edlozeni zmeny: 31.01.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
0bjednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na celkovy termin dokonceni dila die SoD. 

Dne: 31.1.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

One: 31.1.2020 

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

One: 31.1.2020 

Vyjadi'eni objednatele: 

Dne: 31.1.2020 

zAVER: 

-

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

z.a objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

048C.

Podpis: 

\i 
I 

Podpis: 
-

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG a cenu stavby. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 

4 zzvz. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. . 

. . .

EVROPSKA UNI!: 
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ZL48 - Jednotný čas
Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:
Část: Slaboproudá elektrotechnika Datum: 29.01.2020

PČ. KCN Kód
položky I Zkrácený popis MJ  Výměra Materiál Montáž Cena celkem

Slaboproud - materiály budou před
objednáním vzorkovány

Jednotný čas - dodávka, instalace, zprovozněni,
 předání

Autonomní hodiny s piljimačem radiového signálu DCF,

42 včetně silových kabelů a kabelů k zajištění signálu od
přídavných antén, včetně antén pro příjem signálu,
kompletní dodávka a funkční zprovoznění

i ks -18,00 9 617,90 753,80i -186690,60
'Hlavní hodiny ks 1,00 26 881,52 2707,34' 29 588,86
1 Přijímač radiosigrálu ks I 1,00 2 556,521 720,78 3 277,30
Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, 1 1
barva číslic pravá zelená, výška číslic 57 mm, možnost  
střidavého zobrazení datum / čas, pouzdro z plastu v·  
černé barvě ks I 11,00 11878,68 1 125,09 143 041,47

44 Závěs stropní digit. hodin ks 1 11,00 687,241 293,03 10 782,97
Celkem bez DPH 0,00



Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

...
**
l .
* *
...

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKA UNIE
Evrorska strukturalni a in,·estini fondy
Op©*očni 1.>Togi f*n Vy,tku'i, vy·voi O v,:déla-.-3,1,

0,00
36 670,85
36 670,85 Ö

.,..,-/..»  .«'.:'.

Cena
(bez DPH)

0,00
36 670,85
36 670,85

1

Datum předložení změny: 24.02.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

049
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: PBŘ - místnost č.322

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku Objednatele Projektant vypracoval úpravu v místnosti č.322 - serverovna - z důvodu
zabezpečení a ochrany dat důležitých pro provoz objektu

Nové řešení:

Vestavek v serverovně ve třetím patře - oddělení a uzavření rozvaděče CBS sádrokartonovou příčkou El 60 od okolního
prostoru, strop SDK E160, dveře požární El30 DPl. Uzavřená místnost pro rozvaděč CBS bude přirozeně odvětraná
přes dvě požární větrací mřížky s PO El30.

Původní řešení v PD:
Rozvaděč CBS je součástí místnosti č.322, není oddělen jako samostatný požární úsek.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha čl Rozpočet
Příloha č. 2 Úprava v místnosti č.322



Datum pi'edlozeni zmeny: 24.02.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 

ZL 
V 

049 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c. 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjac!_i'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

Dne:24. 2.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 
. 

Vyjadi'eni TD_§: 

Dne:24.2.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:24.2.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni �bjednatele: 

Dne:24.2.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 36 670,82 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

lento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .

. . .  

. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU
Objekt:

ZL49 - PBŘ - místnost č. 322

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

[-

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
36 670,85

0,00

Strana l z 3

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

9.10.2019

36 670,85

Výše daně
7 700,88

0,00

44 371,73

Razítko

Razítko

lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:

lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství v areálu CZU
Objekt

ZL49 - PBŘ - místnost č. 322

Praha 6 - SuchdolMísto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 - Stěny a příčky
7632 - Podhledy

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

766/767 - Výplně otvorů

783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

Strana 2 z 3

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

9.10.2019

Cena celkem [CZK]

36 670,85

3 346,35
2 640,27
2 640,27

706,08

31 093,40
10 628,00

20 273,00

192,40

2231,10

Stavba:



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Pavilon tropického zemědělství v areálu CZU

ZL49 - PBŘ - místnost č. 322
Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3

D 34
2 K  31115

D 7632
1 | K |763201

9 | K |998762203
|_L

D PS 

D 751
'4   K  751398021

Popis

HSV
Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky
Dod+mont SDK příčka kompletní skladba tl. 100mm
DPl El 60min

Podhledy
   d nmont kompletní konstrukce podhledu SDK El

Presun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
glo 24 m

Práce a dodávky PSV
Vzduchotechnika
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2

5 \ M \751398021M \Větrací mřížka požární E130 200x200 mm

D 766/767
13 K |700062

D 783
6 K 78305

D

7 __K
OST
ost01

Výplně otvorů
1 Dod+mont vnitřní dveře 700*1970 mm, El 30 DPl,
ivčetně zárubně a klikv. barva bílá.

Dokončovací práce - nátěry
' Dod+mont omyvatelný nátěr stěn

Ostatní
Protipožární utěsnění kabelů El 60 s atestem

Strana 3 z 3

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

ksl

2 3,100

2 0,700

6,950

1,000

m2 1 4,000

2 0,200

851,70,

992,80

214,00 
5 100,00

20 273,001

48,101

11 155,50

9.10.2019

Cena celkem [CZK]

36 670,85

3 346,35

2 640,27

2 640,27
2 640,27

706,08
694,96  

0 11,12

31 093,40

10 628,00
428,00

10 200,00

20 273,00
20 273,00  

192,40
192,40

2231,10
2 231,101

Kód

m

m

% 1,6

kus 2,000
ks  2,000

m
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POŽÁRNÍ UCPÁVKA

f/POŽÁRNĚ ODOLNÝ STROP
Z OBOU STRAN-E160

/-SAMONOSNÝ STROP SÁDROKARTONOVÝ
TYP KNAUF D 131 ( TL. CCA 120 MM)

POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
El 30 - 200/200 MM
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STÁVAJÍCÍ SDK STĚNA
-MUSÍ MÍT POŽ. ODOLNOST

OBOUSTRANNĚ El 60 min.

SDK STĚNA
POŽÁR. ODOLNOST
OBOUSTRANNĚ-El 60 min.

3 ROZMĚRY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 2x
El 30 - 200/200 MM
(NAD PODLAHOU A POD STROPEM)
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FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
ÚPRAVA V MÍSTNOSTI Č.322 - SERVROVNA
12.1.2020 ZPRACOVAL: P.STRAKOŠ
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- SDK stěna TL.100 mm, požární-E160 - 3,1 m2
- Požární strop Knauf D131-E160 -0,7 m2
- Větrací mřížka požórní El30-200x200 mm-2 ks
- Dveře včetně zárubně požórní E130DPl

7009970 mm, kliky, bez zámku
barva bíló, materiól dle ceny.

- Nótěr omývatelný-stěny a strop, vnější-bíló, 4,0 m2
- Požární ucpávka kabelů



Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze

.*... EVROPSKA UNIE
Evropské sirukturátni a Investični londy

** * ** Operační program Výzkum. vyvol a vzclělavani u,N'sT[ns Tvo S KOL.6 Yv.*50' pr. .vc- .

1

Datum předložení změny: 24.04.2020
Zhotovitel:

050Objednatel:
Projektant:
TDS:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

.Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Uzemnění kovových konstrukcí

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Projektová dokumentace neřeší uzemnění ocelové konstrukce fasády a schodiště.

Nové řešení:

Doplnění uzemnění.

Původní řešení v PD:
Absence uzemnění.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
Cena

(bez DPH)
Odpočet: kpl 1 0,00
Přípočet kpl 1 14 700,30 14 700,30

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 14700,30  14 700,30

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edlozeni zmeny: 24.04.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

ZL 
V 

050 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c. 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni doE_avatele/vliv na termin: 
Bez vlivu na termin. 

Dne: 24.4.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 
\l'?; r 

-

Vyjadi'eni TDS: 

Dne:24. 4.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:24.4.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni objednatele: / 

Dne:24.4.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 14 700,30 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZ.VZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soul:asti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze

Odpočet: kpl
Přípočet kpl
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem

*.. EVROPSKA UN[E
. * E,ropské sliukti, rálni a invest,éni fondy

*** Operačni program Vy·zkurn. vývol a vzdělavanI 4,4 STLISTVO SKOISTV
._ Ar r  r . , í & ry.-r..0,•V

Datum předložení změny: 24,04.2020
Zhotovitel: 050Objednatel:
Projektant:
TDS:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Uzemnění kovových konstrukcí

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Projektová dokumentace neřeší uzemnění ocelové konstrukce fasády a schodiště.

Nové řešení:

Doplnění uzemnění.

Původní řešení v PD:
Absence uzemnění.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

14 700,30 14 700,30
14700,30  14 700,30

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



ZL50 Uzemnění kovových konstrukcí

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Část: Uzemnění

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis | MJ výměra Materáli Montáž  Cena celkem

Uzemnění kovových konsrtukcí
Drát 1 0 - drát 0 1 0 mm (0,62 kg/m)  m  12,00 42,60 511,20
SR 3a - svorka páska-drát  ks | 24,00 44,70 1 072,80

GZS_XX ZINKOVÝ SPREJ ZINKOVÝ SPREJ 1 ksl 1,00 696,70 696,70

Svařování ks ; 24,00 101,10  2 426,40

Montáž  kpl 1,00 8150,00 8 150,00

Celkem za Uzemnění kovových konsrtukcí 12 857,10

Uzemnění kovového venkovního schodiště
Drát 10 - drát 010 mm (0,62 kg/m) m 1,00  42,60 42,60
SR 3a - svorka páska-drát ks  1,00  44,70 44,70

Montáž vč. výkopu kpl  1,00  1 358,00 1 358,00

Celkem za Uzemnění kovového venkovního schodiště 1 445,30

267 Dopravné kpl 1,00 0,00 153,10 153,10

268 Pňrážka na přesun dodávek kpl  1,00 0,00 76,50 76,50

269 'PPV kpl, 1,00 0,00 107,10 107,10

270 | Podružný materiál kpli 1,00 61,20 0,00 61,20

Celkem ZL50 Uzemnění kovových konstrukcí 14 700,30



Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

.*.
* *
..
.*
*..

EVROPSKA UNIE
Evopske strukh,INn, a Invcsbčni foncty
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Datum předložení změny: 13.03.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

051

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: 1 Přemístění laboratorního rozvaděče vs. AVT

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Laboratorní rozvaděč je dle PD vně laboratorní místnosti, ale požadavkem investora ČZU a vzhledem ke koordinaci
AVT bylo přemístit rozvaděč mimo laboratorní místnost (m.č.204) a posun hnízda pro ovládání žaluzií.

Nové řešení:

Přemístění laboratorního rozvaděče NN a hnízda vypínačů pro žaluzie.

Původní řešení v PD:
Pozice laboratorního rozvaděče vně laboratorní místnosti a hnízdo pro žaluzie je v kolizi s AVT.

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ _V měraJedn. Cena Kč (bez DPH)
kpl 0,00 0,00
kpl 22 363,00 22 363,00

celkem 22 363,00 22363,00

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edloi:eni zmeny: 13.03.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Objednatel: 6eska zemedelska univerzita v Praze 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 13.3.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

Dne: 13.3.2020 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne: 13.3.2020 

Vyjadi'eni objednatele: 

Dne: 13.3.2020 

zAVER: 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

051 C. 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 22 363 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na 
vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 
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ZL 51 přemístění laboratorního rozvaděče vs. AVT

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:
Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika Datum: 14.3.2018

PČ. | KCN Kód položky  Zkrácený popis MJ Výměra  Materiál i Cena celkem

Přesun rozvaděče RL 2.08 v m.č. 204 kpl 1,00, 13 475,00 13 475,00

Přesun žaluziových spínačů  kp 1,00 6 738,00 6 738,00

oprava děr v SDK konstrukcíh po přesunu rozvaděče a ovládání  ks , 10,00, 215,00 2 150,00

Celkem bez DPH 22 363,00



**.. *
..

...:
EVROPSKA UNIE
Evropské sut,kl,Irálni a Invest,čni fondy
Operačni program Výzkurn vyvo, a vzdélávani

0,00
46 224,38
46 224,38  

8/tf'/TEL_AS-VO 5.NDISTI'
LrL.367.. 'r ..."·.C---

Cena
(bez DPH)

0,00
46 224,38
46 224,38

1

Datum předložení změny: 09.03.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

ZL č. 052
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny: Větrací mřížky + doplnění FCU

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

A) Doplnění FCU jednotky - absence ve výkazu výměr

B) Doplnění mřížek pro CHÚC 1 8 2- absence ve VV

Nové řešení:

A) Doplnění FCU jednotky, B) Doplnění mřížek pro CHÚC l a 2

Původní řešení v PD:
W FCU jednotku ani mřížky pro CHÚC l a 2 nezohledňuje.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
Odpočet: kpl 1

Přípočet kpl 1

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%
PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 

Zhotovitel: 

Objednatel: 
Projektant: 

TDS: 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

One: 9.3.2020 

Vyjadreni TDS: 

One: 9.3.2020 

Vyjadrenf projektanta/ vliv na PD: 

One: 9.3.2020 

Vyjadreni objednatele: 

One: 9.3.2020 

zAVER: 

09.03.2020 

Spolecnost GEOSAN + ZLfNSTAV 

ZL 
V 

052Ceska zemedelska univerzita v Praze C.
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 46 224,38 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavrenl dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .
. . 

. 

. 
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eVROPSKA UNIF 

Evror$)·t mvklutt)lno n ,nv<.'stotn, lonlfy 

Op<><<lt.n p,ogram Vyzkum Y'fl/Ot a wdN.1,,>n, Y t._ � lfla vC S�Ol.5 • 
V 6. :, ,._ . � °"" 

2 



 CELKEM IZL52 Vzduchotechnika 46 244,38  

Dl-02-05 - Vzduchotecnika a klimatizace

ZMĚNOVÝ LIST 52

Pořadové číslo
položky

Zař. Poz. Položka MJ Počet Cena za MJ Cena celkem

ZL52a Větrání 2.NP - doplnění FCU
Kazetová čyřtrubková fancoit jednotka velikosti 07 s dekoračním panelem 900x900 vybavena čerpadlem kondenzátu s výtlakem
850mm. ChladicI výkon 5,9kW a topný výkon 6,3kW. Maximáln I hladina akustického výkonu 47dBA. Maximálni rozměr Jednotky je ks 1 28 451,16 28451,16
840x840x288mm a hmotnost 29kg.
Montáž FCU jednotky ks 1 5 690,23 5 690,23

Kombiventity - tjakově nezávisle regulační ventily včetně pohonu, s maximéWni připustným provozním tlakem 2500 kpa a s max.
diferenčním tlakem 600 kpa. Rozsahy prúloků dle dimenze: DN15 100-575 Wh, DN20 200 - 1330, DN25 204 - 1800. Ventily budou
splňovat kídu netěsnosti IV dle EN 1349 do DN20 a třídy 111 dle EN 1349 u DN25. Pohon ventilů bude napájen AC 230 V s 2-bodovým ks

2 2 750,16 5 500,32

řídíclm signäem s dobou přeběhu 210 s. Pro sprävnou funkčnost systému musí mít přestavnou sílu 100N. Pohon bude typu NC.

Montáž ventilů ks 2 550,00 1100,00

CELKEM ZL52e Větrání 2.NP - doplnění FCU 40 741,71
ZL52b Větrání CHUC 1 a CHUC 2

Mřížka z tahokovu 1000 x400 RAL 9010 na pokubi CHUC 1 : D+M ks 1 2600,00 2600,00

Mřížka z tahokovu 1000 x 500 RAL 9010 na potrubí CHUC 2, : D+M ks 1 2902,67 2902,67

CELKEM ZL52b Větrání CHUC 1 a CHUC 2 5 502,67



*
»
. *
*

Cena
(bez DPH)

Odpočet: kpl 0,00 0,00
Přípočet kpl 28156,82 28156,82
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 28156,82 28 156,82

.** EVROPSKA UNIE
Evropské st:ukturá:lit a In:eslični lonely

*.* Operačni prooram Výzkum. vyvo, a vzdétavani vi/STEIS'ľ 0 SkOLL'·.7.-:,..'. ..--».

1

Datum předložení změny: 24.03.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

053
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělstvi
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev zrněny: 1 Ůprava kabeláže pro závlahový systém

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

PD eleketroinstalace nesouhlasí s PD závlahovým systémem

Nové řešení:

Programový automat pro závlahu je umístěn v 1 PP a odtud do jednotlivých šachet vedou kabely pro elektro -
magnetické ventily (24\0 v jednotlivých šachtách.

Původní řešení v PD:
Zásuvky (230\0 pro automatickou závlahu v každé jednotlivé revizní závlahové šachtě, pouze silové napájení 23OV

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)
Nemá vliv.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%
.

PRILOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 24.03.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

ZL 
V 

053Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze C.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na termin 

Dne:24. 3.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

Vyjadreni TD� 

One: 24. 3. 2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

One: 24. 3. 2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadreni objednatele: 

One: 24. 3. 2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 28 156,82 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prflohy obsahujfci vsechny 
doklady, ktere zduvodliuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . .. .. ... 
fVROPSAA UNlf 
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Zak. č. 16-115-5/ Dl-02-08

Strana 1/1

ZL 53 - úprava kabeláže pro závlahový systém

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:
část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika Datum: 14.3.2018

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra Materiál Montáž Cena celkem

Ůprava stávajícího rozvaděče kpl 1,00 7131,90 7131,90
107 Kabel CYKY 2Axl,5 mm2 pevně m 102,00 9,60 17,10 2 723,40

109 Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m 102,00 12,40 17,10 3 009,00
110 Kabel CYKY 5xl,5 mm2 pevně m 50,00 20,20 17,10 1 865,00

36 CCTV PVC trubka ohebná FLEX 50mm m 156,00 41,30 40,20 12714,00
241

267 Dopravné kpl 1,00 0,00 274,43 274,43

268 Přirážka na přesun dodávek kpl 1,00 0,00 137,22 137,22

269 PPV kpl 1,00 0,00 192,10 192 10

270 Podružný materiál kpl 1,00 109,77 0,00 109,77

Celkem bez DPH 28 156,82



Odpočet
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

* . / . *
* *
..
***

EVROPSKA UNIE
Evropsk: stnikluk,In, a invest,čni ionoy
Operačni program Výzkum. vý·vot a vzdélavani  1.'57[.n...'CI Š:0.5..

U: R Cf./ A ' ť ...'.c- 0.
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Datum předložení změny: 08.04.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

054

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: Doplnění kartového systému - čtečky 4NP

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku Objednatele doplněny instalace čteček do místností: m.č.401 a 402.

Nové řešení:

Doplněny čtečky do místností 401 a 402.

Původní řešení v PD:
PD Instalaci v tomto místě neřeší.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč  (bez DPH)
kpl 1 0,00 0,00
kpl 20 178,48 20178,48

celkem 20 178,48  20 178,48

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edloieni zmeny: 08.04.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

i�di'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

Dne: 8.4.2020 
,_ 

Vyjadi'enl TDS: 

Dne:8.4.2020 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne: 8.4.2020 

-

-

Vyjadi'eni objednatele: 

Dne:8.4.2020 

zAVER: 

za dodavatele: Martin Kramolis 

-

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL c. 054 

Podpis:  
, 

Podpis:  

Podpis: ' -

Podpis:  
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 20 178,48 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

lento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy 
doklady, ktere zduvodiluji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .

. 
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.
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Poznárnka:

položka
Čtečka karet RSW.04,- RSW.04 je čtečka bezkontaktnkh karet
normy ISO/IEC 14443 např. Mifare DESft re, Mifare
Standard, Mifare Plus, FeliCa aj.
- Čtečka čte informace ze zabezpečených souborů resp. sektorů
karty. Pro autentifi kaci karty je
možno použít modul SAM.
- Čtečka umožňuje komunikaci ve všech NFC režimech: R/W,
Card emulation a Peer to peer.
Plech krycí Dod Čtečku RSW.04
Podružný materiál

iZL54 - doplnění kartového systému - čtečky 4NP materiál montáž

a Ityp i. POč. cena celkem cena celkem

11. ks 2 4 808,90 9 617,80 402,00 804,00

12. ks 251,30 502.60 50,30 100,60
kDI 1185,82 1185,82 0,00 0,00

HZS 0

44. Koordinace s uživatelem, SW naprogramování systému v rámci hod.LAN sítě ACS 0,00 0,00 502,50 1 005,00
45. Analýza, tvorba a ÚDrava SP. konzultace. koordjnace kpl. 0,2 0,00 0,00 9 648,00 1 929,60
46. Oživení, zprovoznění. měření a Dřboiení do systému kpl. 0,2 0,00 0.00 7 075,20 1415,04
48. Závěrečné odzkoušení a naproaramování systému ACS hod. 2 0,00 0,00 502,50 1005.00
49. Projektová technická dokumentace skutečného stavu (Word,

EXCEL. CAD. PDF formátl kpl 0,02 0,00 0,00 30 150,00 603,00

50. SW a integrace do stávajkí grafické nástavby, grafické body,
kpl. 0,02 0,00 0,00 25 125,00 502,50komoletní nastavení. ožívení. aood.

51. Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními profesemi,
hod. 1 0,00 0,00 502,50 502,50technický dozor

Dopravné / cestovné 10 050,2053. set 0,1 0,00 0,00 1 005,02
mezisoučet materiálu a montáže 11 306,22 8 872,26

celkem v Kč bez DPH 20 178,48



Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

:...
..
* *
***

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKA UNIE
Evropské strukt,irôlni a invest,čni fondy
Operočni pcogram Výzkuľn. vyvo, 0 vzdéläváni

114411,00
114411,00

*,iir.,61[.ISTVO SKOLS*•'
..CE>t:t .'f:0...45..

Cena
(bez DPH)

0,00
114 411,00
114411,00

Datum předložení změny: 15.04.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

057

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Doplnění chybějích ventilů dif. tlaku

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

PD (výkresová část) deklaruje 11 ks ventilů dif. tlaku, ale výkaz výměr tyto položky neobsahuje.

Nové řešení:

Původní řešení dle PD, absence položek ve W

Původní řešení v PD:
Původní řešení dle PD, absence položek ve VV

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 

Projektant: 

TDS: 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na term in. 

One: 15.4.2020 

Vyjadreni TDS: 

One: 15.4.2020 

Vyjadfeni projektanta/ vliv na PD: 

One: 15.4.2020 

Vyjadfeni objednatele: 

One: 15.4.2020 

zAVER: 

15.04.2020 
Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatete: Tomas Fibir 

ZL 
.., 

057c.

Podpis:  

,
'l 

Podpis:  
-

 
-

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla z:vysena o 114 411 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na 
vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedflnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodi\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

. . 

. . . 

EVROPSKA UNIE 

[ Vf01)$M $1IUUUf0'1'o O "IV<'$�¢,,, fonCly 

Op<>fnfn program Vytkum vy,.q n vzdcl.1va�• 
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ZL57 - Chybějící ventily dif. tlaku

1 COCON QTZ 20001 ks 11 5868,00 64 548,00
2 izolační skořepina ks 11 254,00 2794,00
3 dopojení do potrubí MLC R 40- 25 redukce ks 22 540,00 11 880,00
4 přechod MLC 25/1" ks 22 250,00 5 500,00

montáž ventilů,skořepiny,redukcí,přechodů, vypuštění a znovunapuštění
5 systé m u kpl 24706,00 24706,00
6 doizolování přechodů,redukcí- 1 uzel ks 11 453,00 4 983,00

Celkem za ZL57 114411,00



Odpočet:
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

kpl 1
kpl 1

celkem

.* EVROPSKA UNIE
* Evropskó strukturólni a Invest,éni fonúy

* *. Operačni prc>gram Výzkum. vyvol o vzdělovani 0/,ÄBSWIAS-VC 5/.OLSrv
v./0/:.' A 'f.:r.·'r<>.·v

.
»
.

1

Datum předložení změny: 15.04.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

058

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 08 - Oplocení

 Název změny: 1 Změna délky, trasy oplocení

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Ve vazbě na vzdálenost stávajího oplocení k napojení na oplocení, které je předmětem PD, bylo oplocení prodlouženo.
Brána (9) rozšířena v návaznosti na rozšíření komunikace (rozšíření komunikace nění předmětem změnového listu)

Nové řešení:

Přílohou ke změnovému listu jsou jižní i severní pohled na oplocení, kde jsou změny znázorněny. Oplocení
prodlouženo, brána (9) rozšířena.

Původní řešení v PD:
Napojení na stávající oplocení v původním místě. Brána (9) má šířku 2650 mm.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

19 434,17 19 434,17
19 434,17 19 434,17

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Pohled na oplocení - JIH

Příloha č.3 Pohled na oplocení - SEVER



Datum pi'edlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

�yjiidi'eni dodavatele/vliv na termin:
Nemii vliv na term in.

Dne: 15.4.2020 

Vyjiidi'eni TDS: 

Dne: 15.4.2020 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne: 15.4.2020 

Vyjiidi'eni objednatele: 

One: 15.4.2020 

ZAVER: 

15.04.2020 

Spolecnost GEOSAN + ZL!NSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

058 c. 

Podpis: 
 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 19 434,17 Kc. Jednii se o zmenu ziivazku ze smlouvy 
na vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou souciisti ZL jsou pi'ilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodr'tuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .
. . 

. . 

. . .  

FVROPSKA UNIE 

tvrOI):-> o struk1t1t(lln1 o 1nV1',i¢1, tondy 

QperoCn, p,ogrom Vv,kum IIY"OI o v,Mla,an, 

2 



ZL58 - úprava oplocení

P.Č. Císlo položky Název položky
Díl: 1 Zemní práce

1  139601102ROO [Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,
0,5*5 2,5000

i t l 0,82500 
0,5*1,65 0.8250

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
23 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m m

Příplatek za větší rozměr brány dvojkřídlové kompletní prvek pol (9) vč.finální povrchové úpravy

201 ROO Přesun hmot pro kovové stavební dopiňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Celkem

1 16,40 00K

ks 1,00000 

%  2,87287 

8 978,97
2.6,0 4798,64

91 3500,00
680,33

19 434,17

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,

Itl 2,67000 ľ 560,10 
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní rčené (815 9 JKSO)

29

27 767022 3500.0

30 998767 * 3,70

S: ChválekAteliérO Pavilon FTZ v areálu ČZU

O: 08 Oplocení

R: 08 Oplocení

MJ množství cena / MJ Celkem
786,33

 m3 0,50000 1 056,501 528,25 

2 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,50000 156,80 78,40

3 162701109ROO Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 m3 2,50000 2,90 7,25
000 m
z horniny 1 až 4

4 199000005ROO  Poplatky za skládku zeminy 1-4 209,001 172,43 

Díl: 27 Základy 3 125,60
5 275313711 ROO  Beton základových patek prostý třídy C 25/30  mj ] 1,000001 3 125,601 3 125,60 

Díl: 38 Kompletní konstrukce 5 047,80
6 3801 J MOntáž sloupku 2,5m do základu pol.(1) ks i 10,00000 156,80 1568,00
7 38012  Dod kompletizovaného sloupku pol.(1) 10,00000 230,90 2 309,00

20 3808  MOnt vzpěry pol.(12) ksl 4,00000 135,90{ 543,60
21 38082  Dod kompletní vzpěry pol.(12) vč.finální povrchové úpravy ksl 4.00000 156,80 627,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1495,47
22  9981511 11 ROO  Přesun hmotpro optoceni a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do l o m 1495,47 
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

EVROPSKA UNIE
Evropské slekturálni a in.estični fondy
Operoeni program Výzkum. vývol a vzdělavani V(N;STLIS'VO ŠKOLET'.·

1. .*. . .#. r .--C.-'.

1

Datum předložení změny: 15.04.2020
Zhotovitel:
Objednatel: 059Projektant:
TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny: 1 Oprava tlačítka TOTAL STOP, vypínání nabíjecích krabic, ovI. plyn. ventilu

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavků hasičů byla projektantem zpracována revize požárně bezpečnsotního řešení (TZ + výkres -
přílohou) obsahující tyto změny:

1) Zásuvky pro nabíjení elektromobilů v garáži musí umožňovat vypnutí přívodu elektrického proudu do zásuvek.

2) Umístnění tlačítka TOTAL/CENTRAL STOP FVE v suterénu.

Nové řešení:

1) Zásuvky pro nabíjení elektromobilů v garáži - 2 kusy, jsou upraveny tak, aby bylo možno vypnout přívod elektrického
proudu do zasuvek.Tlačítko pro vypnutí přívodu elektrické energie je umístěno v boxu s rozbitným sklem.

2) V rozvaděči FVE, který je ve 4. NP, bude na hlavním vypínači doplněna vypínací cívka ovládána tlačítkem „TOTAL /
CENTRAL STOP FVE" . Toto tlačítko bude umístěno u tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP v suterénu. Kabel od
tlačítka „TOTAL / CENTRAL STOP FVE" bude s požární odolností a s funkční integritou trasy do rozvaděče FVE.

Původní řešení v PD:
1) Zásuvkám pro nabíjení elektromobilům v garáži nebolo die PD možné přerušit přívod elektrického proudu.
2) Tlačítko TOTALSTOP proFVE umístěno ve 4NP.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
CenaMJ Výměra Jedn. Cena Kč ,

(bez DPH)
Odpočet: kpl 1 0,00
Přípočet: kpl 1 80 973,92 80 973,92
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 80 973,92 80 973,92

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%
PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č. 2 Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení, DZV (ZSPD) - změna b)

Příloha č. 3 Půdorys suterénu, DZV (ZSPD)



Datum pfedlozenl zmeny: 15.04.2020 

Zhotovitel: Spoletnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL c. 059 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 15.4.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 
! 

 
Vyjadi'eni TDS: 

One: 15.4.2020 za TOS: Vladislav Vondra Podpis:  
Vyjadi'eni projektantal vliv na PD: 

One: 15.4.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni objednatele: 

One: 15.4.2020 za obJednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 80 973,92 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 

na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zml!noveho listu, vcetne ocenl!ni zmen . 

.. . . ... .... 
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Zak č 16-115-5 / Dl-02-08

Strana 1/1

ZL59: Úprava tlačítka TOTAL STOP, vypínaní nabíjecích krabic, ovládání plynového ventilu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra Materiál Montáž Cena celkem

Úprava rozvaděče kpl 1,00 11 825,90 11 825,90
Úprava instalace - TOTAL STOP pro FVE

83 Trubka D29 UV odolná m 14,00 15,30 35,20 707,00
Úprava instalace - TOTAL STOP pro FVE: 12 m 12,00
BAB - ovládání plynového ventilu: 2 m 2,00

108 Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m 110,00 12,40 17,10 3 245,00
Doplnění vypínání nabíjecich stanic: 110 m 110,00
Kabel CXKH-V 3xl,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60

126 minut, 82(a,sl,do m 180,0 42,70 17,10 10 764,00
Úprava instalace - TOTAL STOP pro FVE: 150 m 150,00
BAB - ovládání plynového ventilu: 30 m 30,00
Příchytka 732 106TP ks 90,0 21,84 31,75 4 823,10
Úprava instalace - TOTAL STOP pro FVE: 90 ks 90,00

Box na povrch IP54 vč. výbavy ks 2,00 11 885,19 23 770,38
Doplnění vypínání nabijecích stanic: 2 ks 2,00
STOP tlačítko ks 4,00 1 418,95 5 675,80
Doplnění vypínání nabíjecich stanic: 4 ks 4,00

Montáž rozvodnic a STOP tlačítek, zprovoznění, zapojení, revize
kp 1,0 18 110,77 18110,77

Doplnění vypínání nabíjecích stanic

267 Dopravné kp 1,00 0,00 789,22 789,22

268 Přirážka na přesun dodávek kpl 1,00 0,00 394,61 394,61

269 PPV kpl 1,00 0,00 552,45 552,45

270 Podružný materiál kpl 1,00 315,69 0,00 315,69

Celkem bez DPH 80 973,92
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B.1
TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO REŠENÍ

Stavba : Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objednatel : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0. IČ: 05725674
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Investor : Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká č.p. 129
165 00 Praha 6 - Suchdol
IČ: 60460709

Stupeň  DVZ (ZSPD)

Vypracoval : Ing. Nikola Kasalová

Technická kontrola : Ing. Jiří Veselý

Datum : 4/2017, změna b/ - 3/2020



ÚVOD

Technická zpráva -
požárně bezpečnostní řešeni

doplněk 01

NV-PRO PO s.r.0. Ostrava

Předmětem této krátké technické zprávy požárně bezpečnostního řešení -zmäna b/-je
zajištění požární bezpečnosti stavby s názvem : „Pavilon FTZ v areälu CZU«, a to ve fázi
DVZ (změny stavby před dokončením).

Jedná se o výstavbu nového stavebního objektu SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ
(Fakulty tropického zemědělství) v areálu České zemědělské univerzity v Praze - Suchdolu.
Novostavba pavilonu FTZ je situována v prostoru při severní hranici areálu ČZU poblíž ulice
K Horoměřicům a podél areálové ulice K transformátoru.

K uvedené stavbě jako celku byla v roce 2017 zpracována technická dokumentace
PBŘ firmou NV-PRO PO, s.r.0., Ostrava (ing. P. Neslaník, pod zak.č. 0609/16) a takto byla i
schválena na HZS hl.m. Prahy dne 14.2.2018, pod čj. HSAA- 592-3/2018.

Dále byla v lednu roku 2020 vydaná změna a/ k výše uvedenému požárně
bezpečnostnímu řešení - zpracovatel NV-PRO PO, s.r.0., Starobělská 45, Ostrava (Ing. Jiří
Veselý - pod zak.č.0609/16-změna a/).

Tato předkládaná zmena b/ na výše zmiňované dokumentace PBŘ plně navazuje a řeší
pouze upřesnění požadavků z hlediska požární bezpečnosti na navrhovanou instalaci
fotovoltaického zařízení na střeše objektu a dvě nabíjecí zásuvky pro elektromobily v suterénu
- v rámci prostoru garáže.

V rámci této technické zprávy nedochází ke změně požárních úseků či k jiným
zásadním úpravám z hlediska celkové koncepce požární bezpečnosti, jenž byly stanoveny
v rámci výše uvedeného požárně bezpečnostního řešení vč. Změny a/, co bylo navrženo a
řešeno v předchozích dokumentacích PBŘ zůstává nadále plně v platnosti. Dodatek tak řeší
pouze doplňkové informace pro fotovoltaické zařízení a nabíjecí zásuvku.

VÝCHOZÍ PODKLADY KE ZPRACOVÁNÍ

Pro požární zhodnocení v rámci změny b/byly využity následující podklady:

- výkresové podklady stavební části k řešenému 1.PP a střechy (půdorys uvedeného podlaží,
návrh umístění zásuvek), z 2/2017, zpracované firmou CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0., Ostrava
(Ing. M. Křivová);
- již zmiňovaná původní dokumentace požárně bezpečnostního řešení pro tuto akci, konkrétně
technická zpráva PBŘ a výkres 3.NP; zpracovatel firma NV-PRO PO, s.r.o., Ostrava (ing. P.
Neslaník, pod zak.č. 0609/16, označení TZ NV-PRO-2-13136), z 5/2017 + změna a/

z 01/2020 - zpracovatel NV-PRO PO, s.r.o., Ostrava (ing. Jiří Veselý - 0606/16 - TZ NV-
PRO-2- 13136a).
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V předkládaném požárně bezpečnostním řešení - doplněk 01 - se vycházelo z
požadavků těchto návrhových norem a předpisů:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. (vztaženo na garáže)
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.
ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami.

- ČSN 73 0821 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost staveních konstrukcí.
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody.
ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT

V. Izarizenim.
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.
ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního
řešení.

ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1:
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2:
Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě
vzduchotechnických zařízení.

ČSN EN 13 501-3 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3:
Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a
prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a
požární klapky.

ČSN EN 3-7 - Přenosné hasicí přístroje - část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí
schopnost a zkušební metody.

Zásady protipožámího zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární
prevence - autor textu: Photon Energy Operations CZ, ve spolupráci s UCEEB
ČVUT v Praze a HZS StčK;

Dále byly respektovány následuj ící zákonné předpisy z oboru požární bezpečnosti staveb a
požární ochrany a obecně platné předpisy ve vztahu k podmínkám provádění staveb:

- vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (včetně její změny - vyhlášky MV ČR č.221/2014 Sb.);

- vyhláška MMR ČR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu (vč. změny);
- vyhláška MV ČR č.23/2008 Sb., o technických podmín-kách požární ochrany staveb

(včetně její změny - vyhl. MV ČR č.268/2011 Sb.)
a další normy a předpisy související.

POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJICH OBJEKTŮ

Budova Fakulty tropického zemědělství je podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními
podlažími, kterýje dle funkčních celků horizontálně rozdělen po podlažích následovně :
- 1. PP - pro technologické zázemí a garáže,
- 1. NP - pro učebny studentů,
-2. NP - pro laboratoře,
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- 3. NP - pro administrativu,
-4. NP - pro vedení fakulty.

Komunikačně jsou všechna podlaží propojena třemi schodišti (2x CHÚC „B" + lx
venkovní NÚC) a výtahovými šachtami se dvěma osobo-nákladními výtahy.

Objekt Pavilonu FTZ je tvaru L o největších půdorysných rozměrech 50,7 x 53,7 m.
Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový prefabrikovaný montovaný skelet
se železobetonovými prefabrikovanými sloupy o profilu 400x400 mm. Vodorovné konstrukce
jsou rovněž železobetonové prefabrikované tl. 250 mm. Svislé nenosné konstrukce (stěny a
příčky) jsou navrženy zděné a sádrokartonové. Obvodový plášť je lehký prosklený, s vložkami
z minerální izolace. Nosnou konstrukcí střechy je železobetonová desku tl. 250 mm, která je
doplněná tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou z PVC.

Konstrukční systém objektu je dle CSN 73 0802 hodnocen jako nehořlavý (DPI).
Požärní vfýka objektu je stanovena následovně :

- 1.PP - h = 22,5 m,
- 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP -h= 12,0 m.

Konstrukční systém objektu a jeho požární výška se touto zménou b/- nemänL

Popis technologie fotovolíaického zařízení

Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše 4.NP - na ploše max. 572 m2.
Maximální instalovaný výkon FVE bude 35 kWp. FVE bude připojena do hlavního rozvaděče
objektu FTZ. Inventory budou umístěny na střeše a budou provedeny v min. krytím IP56.

.VKabely k inverterům budou svazovány a chráněny mechanicky i před UV zarením. Rozvaděč
FVE bude umístěn ve 4.NP a bude napojen do hlavního rozvaděče objektu FTZ.

Nabíjecí zásuvkv na elekíromobilv

Zásuvky pro nabíjení elektromobilů jsou navrženy v suterénu - v prostoru garáží.
Konkrétně se jedná stěnu v ose č. 10/G-H - viz přiložená výkresová příloha č.1.

ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Pro omezení šíření požáru je řešený objekt členěn na samostatné požární úseky a
vzhledem k charakteru projektovaného objektu zde bylo postupováno podle ČSN 73 0802 a
ČSN 73 0804 (v případě podzemní garáže), př*. některých dalších souvisejících předpisů
z oboru požární bezpečnosti.

Ve smyslu požadavků platných norem a předpisů byl objekt členěn na požární úseky
tak, aby bylo v prvé řadě zabezpečeno omezení rozšíření požáru a zajištěna bezpečné
evakuace osob a zároveň byly minimalizovány škody v případě požáru (při návrhu byly
zohledněny nejen požadavky předpisů PO, ale zároveň i ustanovení příslušných návrhových
předpisů pro požárně bezpečnostní zařízení).

Pro výpočet požárního rizika a následné určení stupně požární bezpečnosti byly
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v původní celkové dokumentaci použity hodnoty nahodilých požárních zatížení dle ČSN 73
0802 a ČSN 73 0804 a hodnoty vypočtené na základě údajů od investora o max. množství
vyskytujících se hořlavých materiálů. Stupně požární bezpečnosti se rovněž nemění oproti
předešlým požárně bezpečnostním řešením - beze změny.

- P 1.01/4N

- P 1.02

- P 1.03/4N

- P 1.04

- P 1.05

- P 1.06

- P 1.07

- P 1.08

- P 1.09

- P 1.10

Clenění objektu na požární úseky zůstává stávající a je následující:

- Schodišťový prostor CHÚC „B",
dle čl. 9.4.5 ČSN 73 0802,

- Hromadná garáž osobních aut (+ kolárna),
Pv = 22,95 kg.m-2,

- Sachta osobo-nákladního výtahu,
dle čl. 9.10.2b) ČSN 73 0802,

- Dieselagregát,
pv = 61,22 kg.m-2,

-UPS+CBS,
pv = 16,67 kg.m-2,

- Strojovna VZT,
pv= 30,60 kg.m-2,

- Strojovna chlazení,
pv = 18,78 kg.m-2,

- Rozvodna NN,
pv - 30,22 kg.m-2,

- Serverovna,
pv= 68,88 kg.m-2,

- Technické prostory 1.PP,
pv = 74,98 kg.m-2,

1.NP na 3=0,000 m
N 1.01/2N

N 1.02/4N

N 1.03/4N

- Vstupní prostory 1.NP a 2.NP,
pv- 50,88 kg.m-2,

- Schodišťový prostor CHÚC „B",
dle čl. 9.4.5 ČSN 73 0802,

- Šachta osobo-nákladního výtahu,
dle čl. 9.10.2b) ČSN 73 0802,

2.NP na +4.000 m
N 2.01

N 2.02

- Laboratoře
pv = 91,8 kg.m-2,

- Laboratoře molekulární biologie
pv = 97,27 kg.m-2,

3.NP na +8.000 m
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- Kanceláře, laboratoř, školící místnost,
pv - 74,65 kg.m-2,

- Náhradní zdroj pro nouzové osvětlení
pv = 27,64 kg.m-2,

III. SPB,

- III.SPB,

- III.SPB,

- V.SPB,

- III.SPB,

- III.SPB,

- III.SPB,

- III.SPB,

- V.SPB,

- V.SPB,

- III. SPB,

- III. SPB,

- HI.SPB,

- V.SPB,

- V.SPB,

- IV.SPB,

- II.SPB,

NV-PRO-2-
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4.NP Ila +12,000 m
N 4.01 - Kancelář vedení fakulty, laboratoř, školící místnost,

pv = 74,67 kg.m-2,
N 4.02 - Plynová kotelna

pv= 25,71 kg.m-2.

NV-PRO PO s.r.0. Ostrava

- IV.SPB,

- II.SPB,

Vrámci změny b/ nedochází k žádným úpravám hranic dříve stanovených požárních
úseků ajejich dříve stanovených stupňůpožární bezpečnosti.

STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Stavební konstrukce ohraničuj ící řešené požární úseky musí vykazovat požární
odolnost pro stanovené stupně požární bezpečnosti, a to dle tab.10 ČSN 73 0804 a dle tab.12
ČSN 73 0802.

Vzhledem k tomu, že se v rámci této zmäny b/ nedochází ke změnám k hranicím
stávajících požárních úseků, resp. ke změnám jejich původně stanoveným stupňům požární
bezpečnosti a ani nej sou navrhovány žádné nové požárně dělící konstrukce - stavební
konstrukce vyhovují dle původního PBŘ - beze změny, a to včetně požadavku na střešní
plášť, který musí mít klasifikaci Broo(t3) pro požadovaný sklon - vyhovuje beze změny.

Pokud budou v rámci instalace FVE, resp. v rámci instalace nabíjecích zásuvek pro
elektromobily prováděny nové prostupy musí být požárně utěsněny všechny prostupy přes
požárně dělící konstrukce - viz níže uvedená kapitola Prostupy.

Kabeláž volně vedená po střešním plášti, který vykazuje klasifikaci Broof(t3) mohou
být vedeny volně bez dodatečných opatření.

Prostum?

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických
rozvodů apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až
k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární
odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu ČSN 73 0802, resp. ČSN 73
0804, příp. ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872, atp.

Všechny požární stěny musí být dotaženy až k úrovni stropu a spáry mezi těmito
požárně dělicími konstrukcemi musí být dotěsněny certifikovaným systémem (např.
ucpávkami z minerální vlny + pružný tmel).

Zatěsněny musí být další případné volné otvory, netěsnosti a nedotěsněné prostupy
přes požárně dělicí konstrukce - toto zatěsnění musí vykazovat min. stejnou požární odolnost
jako požárně dělící konstrukce, jenž je zatěsňována. Těsnění prostupů kabelů a potrubí a
těsnění spár musí být provedena v souladu s požadavky ČSN 73 0810, čl. 6.2.
0609/16
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Těsnění prostupů se provádí (v souladu s uvedeným čl. 6.2. novelizované ČSN 73
0810) tzn.:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární
přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+Al:2010, čl. 7.5.8),
nebo
dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce
na oheň Al nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o
prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a zároveň pouze
v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritériem EI v požárně dělících konstrukcích typu
EI nebo REI.

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:
1) jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a

jedná se max. o tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou
(např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce
na oheň Al nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné
izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na
oheň Al nebo A.2 a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí
být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci.
Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500
mm.

Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělící konstrukci v době výstavby vynechán
montážní otvor (podle bodu bl) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí
být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na
oheň A 1 nebo A»2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem
jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci otvor větší, např. o průměru 100
mm pro kabel o průměru 20 mm pak se postupuje podle bodu a) - viz výše.

EVAKUACE OSOB, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST

V rámci této akce se nijak nenavyšuje původně stanovený normový počet osob dle
ČSN 73 0818 a nijak se nezasahuje ani do stávajících únikových komunikací - není nutno
nově vyhodnocovat.

Rešený prostor garáže se v rámci zajištění únikových cest nemění - instalace
nabíjecích zásuvek v suterénu nemá na stávající návrh únikových cest žádný vliv - beze
změny.

V rámci instalace panelů FVE panelů na střeše objektu je jediný požadavek na
zajištění bezpečného přístupu jednotek HZS pro případný zásah při požáru, což je zajištěno
stávaj ícím přímým výstupem na střechu objektu na úrovni 4.NP, a dále navazujícím
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meziúrovňovým schodištěm.
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Značení
V řešeném objektu musí být vyznačeny směry úniku značkami podle ČSN ISO 3864-1

a ČSN 01 8013.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

V případě instalace nabíjecích zásuvek v suterénu objektu neřešeno - stavební úpravy
ve 1.PP nemají žádný vliv na původně stanovené odstupové vzdálenosti. Jediný požadavek,
který vyplývá z instalovaných nabíjecích míst je, že od každé zásuvky nesmí být ve
vzdálenosti min. 2 m (do psech směrů) ukládány jakékoliv hořlavé hmoty.

Při posuzování odstupo»vých vzdáleností panelů FVE se vychází z výpočtového
požárního zatížení pv = 5 kg.m-2 - tzn., že se jedná o zatížení, které v souladu s ČSN 73 0802
představuje plochu bez požárního rizika - tedy bez nutnosti stanovení odstupových
vzdáleností. Jediný požadavek v rámci umístění panelů FVE je ten, aby zařízení byla umístěna
v min. bezpečnostní vzdálenosti 2,0 m od požárně otevřených ploch - což je v našem případě
zajištěno.

Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti jsou - vyhovující.

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU NEBO JINÝMI HASEBNÍMI
LÁTKAMI

Vneisi odberná místa

V rámci instalace fotovoltaických panelů s příslušenstvím a zásuvek pro nabíjení
elektromobilů nedochází ke zvýšení požadavku na zajištění vnější požární vody řešeného
objektu. V rámci areálu ČZU je k dispozici stávající požární nádrž o objemu 700 m3 a ve
vzdálenosti 69 m od objektu je umístěn stávající podzemní požární hydrant - vyhovuje bez
úprav.

Vnitřní odběrní místa

Neřešeno - FVE a nabíjecí zásuvky neovlivňují původně stanovené požadavky na
zabezpečení objektu vnitřními odběrnými místy požární vody - vyhovuje beze změny.

STANOVENÍ POČTU, DRUHU A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

V rámci této akce se původně navržený počet a druh přenosných hasicích přístrojů
v řešeném objektu FTZ doplňuje pouze o nový 1 ks PHP sněhového s náplní min. 5 kg hasiva
(hasební schopnost alespoň 55B), který bude umístěn v prostoru suterénu - viz přiložená
0609/16 8 NV-PRO-2-
13136b/
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výkresová příloha č.1.
Přenosný hasicí přístroj bude osazen na podlaze a bude fixován ve své poloze proti

převržení buďto řetízkem nebo fixačním trnem, př*adně jiným vhodným způsobem.

POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Total STOP - FVE

V rámci instalovaného systému střešních fotovoltaických panelů je současně navrženo
tlačítko Total Stop-Fl/E pro instalovanou technologii. Tlačítko bude instalováno v 1.PP vedle
tlačítek CS+TS - jedná se o vnitřní zásahovou cestu pro hasiče (Pl.01/4N-III.SPB) - viz
přiložená výkresová příloha č.1.

Vodiče a kabely zajišťujfcí funkci a ovládání zařízení üačítka TS-FVE v řešeném
objektu mohou být volně vedeny, pokud kabelové trasy splňují třídu funkční integrity P60-R
(dle ČSN IEC 60331).

-Kebely a vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k ovládání tlačítka
TS-FVE v dotčených prostorách musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca.

Jiná požárně bezpečnostní zařízení neJsou v rámci instalace FVE panelů vyžadovány.

V rámci instalace musí být zajištěno vhodné uzemnění celé soustavy v souladu s řadou
norem ČSN EN 62305-1 a navazujících předpisů.

ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY

Elektroinsíalace a eleklrická zařízení

Elektroinstalace musí být provedena dle stanovených vnějších vlivů určených dle CSN
33 2000-1 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51ed.2.

V prostorech s požárním rizikem musí kabeláž, která slouží pro napájení požárně
bezpečnostních zařízení, být v provedení zajišťující funkčnost v podmínkách požáru po
celou požadovanou dobu (tj. 60 minut) a musí vyhovovat třídě reakce na oheň 82ca (a ČSN
EN 331-11, ČSN EN 60 331-21, ČSN EN 60 331-23, ČSN EN 60 331-25 a rovněž
požadavkům ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2, ČSN EN 332-3)
nebo musí být kabeláž provedena kabely a vodiči uloženými či chráněnýrni tak, aby nedošlo
k porušení jejich funkčnosti, tj. zejména :

- vedením v omítce s krytím alespoň 10 mm,
- vedením v samostatných požárně uzavřených drážkách, uzavřených truhlících či

šachtách pouze pro elektrické vodiče,
- provedením ochrany vodičů či svazků vodičů protipožárním nástřikem či

obkladem z požárně odolných materiálů se zajištěnou požární odolností dle
podmínek provozu.

0609/16
13136b/
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Nabüeci zásuvkv pro elektromobilv

NV-PRO PO s.r.0. Ostrava

Pro zajištění bezpečného vypnutí instalovaných zásuvek pro nabíjení elektromobilů
musí být ve vzdálenosti nad 1 0 m situováno tlačítko pro vypnutí přívodu elektrického proudu
do zásuvek.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO HAŠENÍ A ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Neřešeno - stavebně-technické úpravy nemají žádný vliv na původně vyhodnocené
přístupové komunikace, vnější a vnitřní zásahové cesty, atd.

ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH ZNAČEK A TABULEK

Posuzované instalované FVE zařízení a nabíjecí zásuvky musí být vybaveny
příslušnými výstražnými požárně bezpečnostními značkami a tabulkami omezujícími vstup do
daných prostorů nepovolaným osobám, zakazujícími kouření a vstup s otevřeným ohněm,
informujícími o umístění hasební techniky (přenosných hasicích přístrojů, apod.),
označujícími únikové východy, atd. Dále musí být označeno instalované FVE se všemi
doplňkovými zařízeními - např. značkou Pozor systém pod napětím, atp.

Dále musí být nově instalované tlačítko TS-FVE doplněno tabulkou. Dále musí být na
úrovni 1.PP u OPPO - viditelně osazená tabulka s uvedením informací o instalaci
fotovoltaického systému a informaci o umístění centrální vypínače - TS-FVE.

Druh a rozmístění výstražných tabulek bude provedeno dle zvyklostí provozovatele.
Požárně bezpečnostní tabulky nutno použít dle ČSN ISO 3864-1.

ZÁVĚR

Při splnění požadavků uvedených v této technické zprávě PBŘ - zména b/ - vyhoví
dotčená stavba „Pavilon FTZ v aredlu CZU" všem v současné době platným předpisům
z oboru požární bezpečnosti staveb a zároveň i vyhlášce MMR ČR č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

0609/16
13136b/
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

EVROPSKA UNIE
Evropské struktürbilií a Investični íondy
Opofačni program Výzkum. vyvol a vzdélaväni 40,4,5TLISTVC SKI)LSTV

5-Arf .' A 'r. D..CU.

1

Datum předložení změny:
Zhotovitel:

15.04.2020

Objednatel:
Projektant:
TDS:

060
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Připravenost pro AVT

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Výběrem dodavatele na AV techniku (samostatné výběrové řízení Objednatele) vznikly odlišné požadavky na
připravenost pro realizaci AV techniky.

Nové řešení:

Stavební připravenost dle požadavků dodavatele AV techniky,

Původní řešení v PD:
V PD pouze předpokládaná připravnost bez znalosti dodavatele.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
Cena

(bez DPH)
Odpočet kpl 0,00
Přípočet: kpl 1 16 537,38 16 537,38
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 16537,38 | 16 537,38

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%
PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 15.04.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL c. 060 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na termin. 

J 
One: 15.4.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

-  
 

/ 

Vyjadi'eni TDS: " 

One: 15.4.2020 za TOS: Vladislav Vondra Podpis: 

- -

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

One: 15.4.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni objednatele: 

One: 15.4.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 16 537,38 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodr'\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. 

. . .  

. 

. 
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Strana 1/1

ZL60 Připravenost pro AVT

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra Materiál Montáž Cena celkem

1

PŘEMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ m.č. 114,115,125
84 Krabice přístrojová typ KU 68/2, LAl ks 4,00 7,50 35,20 170,80

Spojka kabelů ks 4,00 67,37 336,88 1 617,00
109 Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m 30,00 12,40 17,10 885,00

Celkem za IPŘEMISTÉNi VYPINACŮ m.č. 114,115,125 2 672,80

Doplnění a posun zásuvek 23OV: m.č. 301, 306, 310, 318, 324, 335
Přemístění zásuvky chodba 119 pod podhled

89 Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, ks 10,00 108,50 140,70 2 492,00
112 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně m 60,00 19,90 19,10 2 340,00

Spojka kabelů ks 14,00 67,37 336,88 5 659,50
Zásuvka jednonásobná dvoupólová s ochran. kolíkem pod omítku,

167 25OV, 10/16A, s označovacím štítkem ks 14,00 125,60 85,40 2 954,00
Celkem za  Doplnění a posun zásuvek

1
13 445,50

266

267 Dopravné kp] 1,00 0,00 161,18 161,18

268 Přirážka na přesun dodávek kpl 1,00 0,00 80,59 80,59

269 PPV kpl 1,00 0,00 112,83 112,83

270 Podružný materiál kpl 1,00 64,47 0,00 64,47

ICelkem ZL 60 Připravenost pro AVT 16537,38 Kč



Odpočet
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

... EVROPSKA UNIE
* Evropské strukturólni a Inwesltni fonay

* *
*.* Oporatni pzogram Výzkum, vývol a vzdělávaní MNISTLAI*VO SP.Oit,T,

n AC"S . ./ C>.  - -D.-•

Datum předložení změny: 31.03.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

061

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: 1 Koordinace s OIKT

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Požadavek Objednatele - odboru bezpečnosti. Původní projektované řešní počítalo se SW nástavbou pro systémy EPS,
ERO, CCTV a PZTS. Integrace do stávajícího SW prostředí ČZU.

Nové řešení:

Vzhledem k požadavku ČZU a optimalizaci tohoto řešení nedojde k realizaci integrace SW nástaveb do stávajícího
prostředí ČZU. Nové řešení zohledňuje dodávku nové PC stanice, kde budou zobrazeny požadované funkcionality.

Původní řešení v PD:
Integrace mapových podkladů a nástaveb do stávajícího SW ČZU.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na otatní profese

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
kpl 1 -423 148,30 -423 148,30
kpl 1 403 658,70 403 658,70

celkem -19 489,60 -19 489,60

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,11%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,11%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,22%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 31.03.2020 

Zhotovitel: Spoletnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 31. 3. 2020 

Vyjadfeni TDS: 

Dne:31.3.2020 � 

V}'jadfeni projektanta/ vliv na PD: 

One: 31.3.2020 

V}'j_adreni objednatele: 

One: 31.3.2020 

zAVER: 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

-

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

061 c.

 
Podpis: 

(
 

Podpis:  

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 19 489,60 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodi\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 
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PZTS
33 C4 Standard SW
34 PC server I7, 550250GB, 8GBRAM, EXT Grafika, Win 10 včetně LED monitoru 24"
35 PC LAN klient, 5, SSD250GB, 8GRAM, EXT Grafika, Win 10 včetně LED monitoru 24"
36 Vytvoření grafických map a symbolů v CAD, navedení do systémů, iplementace, zakreslení do

stavební dokumentace, aood.
37 Navedení cgrafických bodů (systémových znaků) do grafické nástavby C4, SW práce

SW a integrace do stávajkí grafické nástavby, grafické body, kompletní nastavení, oživení, apod.

profi display 55' v provedení 24/7 vč. naklápěcího držáku
PC Intel Core 17-970OK Coffee Lake 4.9 GHz, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB, RAM 32GB
DDR4 + Intel Optane 32 GB, SSD 1000 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 4x USB
3.2,4x USB 2.0. tvo skříně: Midi Tower. Windows 10 Home
Komunil<átor ETH pro napojení do SW nadstavby vč. záložního AKU
Programové úpravy SW nadstavby, programové úpravy PCO
Vybodování ETH přípolky pro nový komunikátor

- - ., - -- - ---4,6.-, 4

Celkem v Kč bez DPH

kpl.
kpl.
kpl.

hod

0

0

0

0

75 375,10 Kč
1809,00 Kč
1507,50 Kč

1005,00 Kč
150,80 Kč

25 125,00 Kč

150,80 Kč
25125,00 Kč

-67 860,00 Kč
-25 125,00 Kč

1

Počkač server - procesor i7, min. 8GB operační paměť, 2x LAN, možnost připojení vke monitorů,
77 HDD 1TB pro trvalý provoz, Windows ve verzl profesional, kvalitní chlazení PC skříně, klávesnice,

mvš
LCD LED monitor, 27", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 12V, Špičkový profesionální
LCD LED monitor pro 1417 provoz s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920x1080, technologie

78 LED, Full HD, konektivita D-SUB, HDMI, repro, VESA standart, záruka 36 měsků. Monitor je
vybaven nejmodernějšími technologiemi zaručující věrné podání obrazu a dlouhou životnost.
Robustní konstrukce a ochranné sklo zajištují vysokou mechanickou odolnost monitoru.

0,00 Kč 75375,10 Kč -75 375,10 Kč
45 124,60 Kč 46 933,60 Kč -46 933,60 Kč
39 798,10 Kč 41305,60 Kč 41305,60 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

kpl. 2 49 050,00 Kč 98 100,00 Kč
kpl. 37 730,00 Kč 37 730,00 Kč
kpl. 2 19 675,00 Kč 39 350,00 Kč

ZL61 - KOORDINACE S OIl(T

č. j. odpočet přípočet J.C. materiál J.C. montáž Celkem J.C. celkem

SoD

ODPOČTY
ERO

91 SW a integrace do stávalkí grafické nástavby kpl. -1 0 0,00 Kč 40 200,10 Kč 40 200,10 Kč -40 200,10 Kč

CCTV

61 SW a Integrace do stávajkí grafické nástavby, grafické body, kompletní nastavení, oživení, apod. kpl. -1 0 0,00 Kč 19 597,50 Kč 19 597,50 Kč -19 597,50 Kč

EPS

kP -1 0 37888,60 Kč 1 507,50 Kč 39 396,10 Kč -39 396,10 Kč

ks 0 8 331,50 Kč 402,00 Kč 8 733,50 Kč -17467,00 Kč

ks -1 079 Držák monitoru - kloubový, polohovatelný horizontálně, možnost nakloněni 1296.50 Kč 351,80 Kč 1 648,30 Kč -1 648,30 Kč

-1

-1

-48 0,00 Kč 1 005,00 Kč -48 240,00 Kč

ks -450 0

kpl. -1 0

PŘÍPOČTY
2 72 263,85 Kč 144 527,70 Kč

83 951,00 Kč 83 951,00 Kč

ks

ks

-19 489,60



Cena
(bez DPH)

Odpočet: kpl 1 0,00 0,00
Přípočet kpl 1 16 014,60 16 014,60
víz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem | 16 014,60 | 16 014,60

..... EVROPSKA UNIE
Fvropskc struktur:In, a In,cst,čni fondy

*** 0%,očni přogíam Vyzkum vyvo, a vzdélavai), .....1, V. 6..' l .
*Ae:,7,.,e. .:-..·.

1

Datum předložení změny: 01.04.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

063
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Odpadkový koš

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Rozpor mezi W a projektovou dokumentací.

Nové řešení:

Dodávka 6ks odpadkových košů dle projektové dokumentace.

Původní řešení v PD:
Ve W dodávka 5 ks odpadkových košů, 1 ks ve W chybí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá dopad na ostatní profese.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 01.04.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 

ZL 
V 

063Objednatel: Ceska zemedelska univerzita V Praze c.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na term in. 

Dne: 1.4.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: · 
 

Vyjadi'eni TDS: 

Dne: 1.4.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

One: 1.4.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni objednatele: 

One: 1.4.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla z:vysena o 16 014,60 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 

na vefejnou zak:izku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodr'iuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 

... 
fVHOJ SMUNF 
f vrc>ps>'C �11:.hJftliln l'I _,VC$-tiln( fondy 
Oo<.'<aln, p,<>gtom VyL�.um ,;y,,o, o ,..,o�i., • .v,, 
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131201101
131201109
162701105
171201211
272313711
272351215

ZL63 - odpadkový koš

Název položky
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

 MOnt odpadkového koše vč. kotev a kotvení
 Dod odpadkového koše viz Pl

0,35xO,35xO,5x2 odpočet hloubení jam - odpadkový koš
příplatek za lepivost
vodorovné přemístění
poplatek za uložení
základové klenby
zřízení bednění

m3
m3
m3

m3
m2

0,123
0,062
0,123
0,221
0,172
0,123

223,6
18,8

156,8
209

2790
226,7

27,4
1,16

19,29
46,27

478,49
2737

Celkem
16 014,60

1 692,90

S: ChválekAteliérO Pavilon FTZ v areálu ČZU

O: 05 Zahradní úpravy

R: 05.2 Mobiliář

P.ČČíslo položky MJ množství cena / MJ
Díl: 95

4 959502 1 ks 1,00000 1 692,901
5 9595022 i ks i 1,00000] 14 321,70 14321,70

Celkem 16 014,60



Odpočet: kpl 1

Přípočet kpl
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem

.* *.* EVROPSKA UNIE
Evropské strukti,róini a Investični fondy

*** Op efačít, pcooram Výzkum. vývol a vzdělävani VliN,STĽIS'VC ŠKOLb'V
u: AED,f ..1 . .r i -Y.' t C-  .· ,

Datum předložení změny: 27.04.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

064

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Ůprava ovládání osvětlení

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Požadavek Objednatele na úpravu sdruženého osvětlení v 7 místnostech (313, 315, 204,128,122, 116,114) =>
samostatná linie svítidel před plátnem pro projekci.

Nové řešení:

Nový samostatný vypínač pro linii svítidel před projekčním plátnem.

Původní řešení v PD:
Sdružené osvětlení - linie svítidel od oken.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

50 596,99 50 596,99
50 596,99 50 596,99

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum pi'edlozeni zmeny: 27.04.2020 
Zhotovitel: 
Objednatel: 

Projektant: 

TDS: 

�jadfeni dodavatele/vliv na termin: 

Nema vliv na termin. 

Dne:27.4.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

Dne: 27.4.2020 

Vyjadfeni projektanta/ vliv na PD: 

Dne: 27.4.2020 

�jadi'eni o�dnatele: 

Dne:27.4.2020 

zAVER: 

�olecnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze
CHVALEK ATELIER s.r.o.
Gleeds Ceska republika a.s.

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

064 C. 

IPodpis: 
 

-

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 50 596,99 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodr'\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. 

. 

. . 

. . .

EVROPSKA UNIE 

( vrc,p.i.c $ITU) tu'llln, 0 11\\ICSt.en, 1ondy 
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Zak. č. 16-115-5 / Dl-02-08

Strana 1/1

ZL64 Uprava ovládání osvětlení

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:

Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika Datum: 14.3.2018

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra MateMál Montáž Cena celkem

84 Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1 ks 7,00 7,50 35,20 298,90

87 Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125 ks 35,00 129,70 175,90 10 696,00

108 Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m 140,00 12,40 17,10 4130,00

Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 1(A, bílý
154 ks 7,00 137,50 65,30 1 419,60

Přepojení, krabic, instalace kabeláže a přepojení již zapojených
svítidel v 7 místnostech hod 60,00 402,00 24120,00

Projekční práce a úprava dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 6 700,99 6 700,99
Stavební přípomoce - vytvoření prostupů pro porotažení kabelů
včetně zapravení ks 10,00 200,00 2 000,00

267 Dopravné kpl 1,00 0,00 473,65 473,65

268 Přirážka na přesun dodávek kp 1,00 0,00 236,83 236,83

269 PPV kpl 1,00 0,00 331,56 331,56

270 Podružný materiál kpl 1,00 189,46 0,00 189,46

Celkem bez DPH 50 596,99



Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze

Odpočet: kpl
Přípočet kpl
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem

... EVROPSKA UNIE
* Evropské strukturôlni o investični íondy

*** Operači, progrem Výzkum. vývo, 8 vzdélaváni W'.1.TLAS".0 ŠKOL.T.
.- Aet #f A -f .C.,S-=>r,

1

Datum předložení změny:
Zhotovitel:

06.05.2020

ZL č. 065Objednatel:
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Germicidní svítidla

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Absence germicidních svítidel ve W.

Nové řešení:

Doplnění germicidních svítidel, provedení dle PD.

Původní řešení v PD:

Absence germicidních svítidel ve W

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

49 368,75 49 368,75
49 368,75 49 368,75

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 06.05.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 

ZL 
V 

065 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c. 
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatel!fvliv na termin: 
Nema vliv na term in 

Dne:6. 5.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 
y7_ 

< 
-

Vyjadreni TDS: I 

Dne:6. 5. 2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis:  
- -

V_yjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:6.5. 2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadreni objednatele: _ 

Dne:6.5. 2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 49 368,75 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZ.VZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucastf ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . . .. .... 
E'VROPSKA UNIE 
[ vrOl),&;:c stru.iu,.,in, a tnvcst.tn, tondy 
01"!('l)tn p<ogrom Vyz�um � a ��lavam ,._. •� ll•O"''w� ! .. C.."'-6 \I 

"" ... :, • •r ..., - .,. 
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Zak. č. 16-115-5 / Dl-02-08

Strana 1/1

Návrh ZL65 - Germicidní svítidla

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:

Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika Datum: 14.3.2018

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra Materiál Montáž Cena celkem

87 Krabice odbočná se svorkovnici typ KR 125 ks 4,00 129,70 175,90 1 222,40

109 Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m 100,00 12,40 17,10 2 950,00
Germicidní svítidlo ks 4,00 3 788,98 15155,92
Svítidlo s nápisem nevstupovat ks 4,00 1490,71 5 962,84
Spínač s klíčkem ks 2,00 1 075,33 2 150,66
Montáž komponent včetně germicidnich svítidel kp 1,00 20 284,06 20 284,06

HZS - REVIZE265 hod 1,00 0,00 402,00 402,00

267 Dopravné kpl 1,00 0,00 477,26 477,26

268 Přirážka na přesun dodávek kpi 1,00 0,00 238,63 238,63

269 PPV kpl 1,00 0,00 334,08 334,08

270 Podružný materiál kpl 1,00 190,90 0,00 190,90

Celkem bez DPH 49 368,75



** * ** EVROPSKAUNIE
4 0 Evropské S'Ii,kllirálíi, a Iniestični fondy
.. Operačn, pioliam Výzkum. vývo, a vzdélavani pr:,4,5TLISŤVC ŠAOLSTY... . .Cf:' A T f t r.·- YC*+S .'T

Datum předložení změny: 18.05.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

067

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Vrátka do přečerpávací šachty

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku investora - odboru bezpečnosti doplněny vrátka do přečerpávací šachty u vjezdu do garáže z
důvodu zvýšené bezpečnosti.

Nové řešení:

Nově navržená vrátka jsou umístěna v prostoru přečerpávací šachty u vjezdu do garáže. Podrobný popis viz příloha 2
Výkres vrátek - Sestava 1.

Původní řešení v PD:

Šachta dle PD, bez jakéhokoliv hrazení či bezpečnostní zábrány, vrátek apod.

1Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
Cena

(bez DPH)

Odpočet kpl 1 0,00
Přípočet kpl 1 9 017,00 9 017,00

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 9 017,00 9 017,00

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Výkres vrátek - Sestava 1



Datum predlozeni zmeny: 18.05.2020 
---

Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV Zhotovitel: 
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 
Projektant: 
TDS: 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

Dne: 18.5.2020 

V�dreni TDS: 

Dne: 18.5.2020 

Vyjadreni projektanta/ vliv na PO: 

Dne: 18.5.2020 

Vyjadfeni objednatele: 

Dne: 18.5.2020 

zAVER: 

CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

-

za TDS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatete: Tomas Fibir 

ZL 
V 

067 C. 

 
Podpis: 

� -- -

Podpis: 

-1

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla z:vysena o 9 017 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na 
verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .
. 

. . 

. . .  

FVROPSKA UNlf 
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ZL67 - Vrátka do přečerpávací šachty

Název položky
Konstrukce zámečnické
Dod+mont Vrátka do přečerpávací šachty viz výkres Sestava 1 ze dne 7.5.2020, povrchová úprava
žárový zinek
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Dit: 767

S: ChválekAteliérO Pavilon FTZ v areálu ČZU

O: 02 Novostavba pavilonu FTZ

R: 01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č Cislo položky MJ množství cena / MJ Celkem
9 017,00

767054 ks 1,00000 8 875,00 8 875,00

598 998767203ROO % 1 .88,79000 _. - la 142,00
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Cena
(bez DPH)

Odpočet: kpl 1 0,00
Přípočet: kpl 1 16 650,46 16 650,46
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 16 650,46 16 650,46

*.. FVROPSKA UNIE
Evropské strukturální o investični fondý

... Operotni program Výzkum. vý;01 a vzděläváni MIN,STLAS-VO SKOLS-v
.-Aor C A *r. ---·i:->

1

Datum předložení změny: 18.05.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

068
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Vyhřívání sací trubky v jímce u vjezdu do garáží

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Objekt IO 03 je umístěn ve venkovním prostředí a pro zabránění zamrznutí výtlačného potrubí byl doplněn topný kabel s
regulátorem teploty.

Nové řešení:

Doplnění topného kabelu a termostatem na výtlačné potrubí.

Původní řešení v PD:

Nebylo řešeno s protizámrznou ochranou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum piedlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 

Projektant: 
TDS: 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

One: 18.5.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

One: 18.5.2020 

Vyjadieni projektanta/ vliv na PD: 

One: 18.5.2020 

Vyjadieni objednatele: 

One: 18.5.2020 

zAVER: 

18.05.2020 

Seole<'.:nost GEOSAN + ZLlNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TOS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibfr 

ZL 
V 

068c.

Podpis: 
---: 

> 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 16 650,46 Kf. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 z.zvz. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavrenf dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucastf ZL jsou prflohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 
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ZL68 - Vyhřívání sací trubky v jímce u vjezdu do gráží

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra Materiál Montáž Cena celkem

Samoregulačni topný kabel 7m ks 1,00 3 664,03 3 664,03

Spojka na samoregulačni kabel ks 2,00 630,64 1261,28

Regulátor včetně čidla ks 1,00 4 830,72 4 830,72

Hliníková lepícI páska ks 1,00 586,50 586,50

Montáž kpl 1,00 5 886,00 5 886,00

267 Dopravné kpl 1,00 0,00 162,28 162,28

268 Přirážka na přesun dodávek kpl 1,00 0,00 81,14 81,14

269 PPV kpl 1,00 0,00 113,60 113,60

270 Podružný materiál kpl 1,00 64,91 0,00 64,91

Celkem bez DPH 16 650,46




