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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 2. 2021 

(dále jen „dodatek“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2 Zhotovitel: Colsys s.r.o. 

sídlo:  Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí 
zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 
zástupce ve věcech technických: Václav Roubal 
IČO:  14799634 
DIČ:  CZ14799634 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových a 
laboratorních prostor Katedry veterinárních disciplín FAPPZ (dále jen „Dílo“).  

 
2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti 

prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy a k nutnosti provést další vícepráce a 
neprovádět méněpráce související s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci 
tohoto článku dodatku. 

 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve 

Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné 
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z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly, 
že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o 
další dodatečné stavební práce, služby a dodávky a některé práce, služby a dodávky neprovést.  

 
3.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 
3.3.  Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3 se prodlouží termín 

provedení Díla dle čl. II., odst. 1) Smlouvy, a to o 14 dnů. V souvislosti s výše uvedeným 
prodloužením termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na úpravě časového 
harmonogramu postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy tak, že původní časový 
harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla 
uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna v zcela v 
souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je 
realizována souladně se Smlouvou a ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na 
charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 2 podmínky 
ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů 
souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a 
dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá 
charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

 
3.5. V souvislosti se změnami dle odst. 3.4. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že 

celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a 
dodávek, které nebudou s ohledem na tyto zněny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 
závazku. 

 
3.6. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku 

je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter 
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 1 podmínky ustanovení 
§ 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší 
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. Smluvní 
strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné 
změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

 
3.7. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) činí 
částku ve výši 859 903,96 Kč bez DPH. 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) 
činí částku ve výši 654 585,01 Kč bez DPH.  
 
Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy nově činí částku ve výši 14 044 263,95 Kč bez DPH. 
 
K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše 
přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.  



  PO485/2021 

Stránka | 3  
 

 
Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem 
stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených 
víceprací Objednateli. 

 
3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a 

povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 
 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona.  
 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 1, 2, 3 
b) Příloha č. 2 – Časový harmonogram. 
 

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 
V Praze dne  V Kladně dne 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze Colsys s.r.o. 
 
 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor Ing. Pavel Hlavinka, jednatel 

































 

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika 
telefon: +420 312 278 111, e-mail: kladno@colsys.cz 

IČ: 14799634, DIČ: CZ14799634, OR: Městský soud v Praze, odd C., vl. 902 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.účtu: 0200240009/2700 

 www.colsys.cz 

 

 
 

 

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001 
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001 
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001 
CERTIFIKACE NBÚ 
OSVĚDČENÍ ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ČOS 051622 (AQAP 2110) 
ČLEN HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR  
 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE  
O OMEZENÍ DODÁVEK Z DŮVODU ŠÍŘENÍ NEMOCI 

COVID 
 
 
 
Název stavby:  ČZU - rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových 

a laboratorních prostor Katedry veterinárních disciplín FAPPZ  
 
 
 
Společnost COLSYS s.r.o., IČO:14799634, zastoupená Václavem Roubalem, prohlašuje, že 
pro realizaci uvedené stavby z důvodu nouzového stavu a opatření vlády proti šíření nemoci 
COVID 19 dochází k omezení dodávek, prodlužování termínů dodávek a omezení v 
nasazování pracovníků z důvodu karantén. Díky tomu tak došlo u jednotlivých subzhotovitelů k 
velkým časovým skluzům v dodávkách (viz přílohy). Tento stav má vliv na realizaci stavby a 
posunu harmonogramu souhrnně o 14 dní.        
  
 
 
 
Dne: 4.5.2021 
 
 
Za Colsys s.r.o.:  
     
 ………………………… 
 Václav Roubal 
 ředitel divize Komplexní dodávky 
 
 





Příloha č. 2

1 Činnost Začátek Konec ‐5. ‐4. ‐3. ‐2. ‐1. 1. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +1. +2. +3. +4. +5.
2 Předání a převzetí staveniště ‐5. ‐1.
3 Demontáž nábytku 1. 7.
4 Demontáž podhledů a kazet 1. 14.
5 Demontáž obkladů a dlažeb 1. 14.
6 Bourání příček 1. 21.
7 Bourání potěrů 8. 21.
8 Výkopy 8. 41.
9 Montáže profesí ‐ ZTI, elektro silno a slabo, VZT, chlazení, MaR 8. 77.
10 Zhotovení podkladních betonů 43. 56.
11 Hydroizolace 43. 56.
12 Vyzdívky příček 50. 70.
13 Betonové mazaniny 57. 77.
14 Podhledy SDK 57. 77.
15 Dlažby a obklady 57. 77.
16 Malby 71. 84.
17 Kaučukové podlahy 71. 84.
18 Instalace  chladících a potravinářských zařízení 64. 84.
19 Instalace dveří + oken 78. 84.
20 Instalace horizontálních žaluzií 78. 84.
21 Instalace kuchyňky 71. 77.
22 Ukončení stavebních prací 85. 91.
23 Předání a převzetí staveniště 92. 98.
24 Vyklizení staveniště +1. +5.

Datum 17.2. 16.5. 30.5.

Dny realizace od převzetí do předání staveniště Prodloužení termínu

ČZU FAPPZ ‐ Harmonogram prací

Převzetí staveniště Předání staveniště
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