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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(dále jen „Dodatek“) 

1 Smluvní strany: 

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 

Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

Zástupce ve věcech technických:  

Bank. spojení: 

Č.ú.: 

IČO: 

DIČ: 

 60460709 

CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Metrostav DI  s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a 

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 

Bank. spojení: 

25021915 

Č.ú.:

IČO: 

DIČ: CZ25021915 

vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93177 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

2 Úvodní ustanovení 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2022 Smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 

26. 10. 2023 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „ČZU –
Rekonstrukce objektu koleje G“ (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě
výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

2.2. Tento termínový a věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny jsou 
podrobně popsány ve Změnových listech (dále jen „ZL“) č. 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 28, které 

jsou přílohou tohoto dodatku.  
Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné během pokračování realizace Díla, dále 
dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro 
dokončení Díla, a uživatelské změny. 

czu Česká 
zemědělská 

univerzita 
v Praze 
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3 Předmět Smlouvy 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. II. odst. 1 Smlouvy bude prodloužen, 
a to o 175 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 11. 09. 2024. 

3.2. V souvislosti s výše uvedeným prodloužení termínu provedení Díla se Smluvní strany dohodly na 
úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový harmonogram je 

zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou 
č. 2 tohoto dodatku. 

3.3. V souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu provedení Díla z důvodu nikoliv na straně 
Zhotovitele se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny díla o dodatečné náklady Zhotovitele 

spojené s realizací prací, které Zhotovitel nemohl provést v původních termínech dle 
harmonogramu, a to o částku ve výši 2 744 059,- Kč bez DPH. Splatnost této částky 
je do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. 
Doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dále dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) 
dle odst. 2.2. článku 2 tohoto dodatku činí částku ve výši 69 082 607,96 Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) 
dle odst. 2.2. článku 2 tohoto dodatku činí částku ve výši 6 477 534,38 Kč bez DPH. 

V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy celkem navyšuje 
o částku 65 349 132,58 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: 

284 375 396,33 Kč bez DPH 

344 094 229,56 Kč včetně DPH. 

3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení Díla. 
Pokud je nebo by byla po tuto dobu v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je 
Zhotovitel povinen dodržet tuto delší lhůtu.  

3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení Díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění 
kontroly plnou součinnost. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 
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4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento Dodatek nabývá platnos! a účinnos! dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V 

případě, že Dodatek podléhá povinnos! uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnos! některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnos! jeho uveřejněním v

registru smluv.

4.2 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v lis!nné podobě, 

je sepsán ve třech vyhotoveních s platnos" originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 

a Objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

4.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva 

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním 

plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnos! některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnos! vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 

pravos! a pravdivos! těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

4.6 Nedílnou součás" tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

a. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 28;

b. Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram.

V Praze dne V Praze dne  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ing. Jakub Kleindienst Ing. Karel Volf 

kvestor  předseda sboru jednatelů 

…………………………………………………………… 

Ing. Tomáš Erhard 

jednatel 



!Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 

I;zhotovitel: Metrostav D12 s.r.o. 
ZL č. I Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze 2 

I Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TDS: Inženýring dopravních staveb a.s. I 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE/ MÉNĚPRÁCE 

Název ZL: 

Projektová instrukce č.2 - Reprofilace (pokoje) 

Odůvodnění ZL: 
Důvodem změny je nevyhovující stav nosných železobetonových konstrukcí zjištěný při bouracích pracích, konktrétní 
stav byl zjistitelný až po odstranění omítek z povrchu ŽB konstrukcí. Na některých místech byla nedostatečná krycí 
vrstva výztuže, či dokonce byla výztuž zcela odhalena. Proto byla navržena dodatečná sanace těchto kritických míst. 
Reprofilace je nezbytná, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže stropních konstrukcí. Degradace výztuže má 
rozhodující vliv na životnost konstrukce. 
Nové řešení : 
Sanace železobetonových konstrukcí s odhalenou výztuží. Sanace představuje mechanické očištění armatury, nátěr odhalené 
armatury antikorozním nátěrem, provedení penetrační vrstvy v doplňované ploše a doplnění chybějícího betonu či překrytí. 

Původní řešení v PO: 
Původní řešení neuvažovalo s reprofilací stěn a stropů. 

Kaikulac-e ZL za použití nabídkových cen v rozJ)očtu, který je součástí SoD: 
I II MJ Výměra Jedn. cena Cena 

viz piiložený položkový rozpočet kpl 1,00 0,00 0,00 

I -----

I I 
vice!práee ,celkem Kč (bez ·DPH) I I I I 1 681 322,1·0 

Cenový dopad méněpr.áce celkem Kč (bez DPH) 
CELKEM Kč (bez DPH) i I 1 681 322, 101 

Procentuální podU prací ZL k celkové ceně stavby I 
Přílohy ZL: 
p,olož.kový roz1počet 
Vyjádření dodavatele: Cenová nabídka obsahuje pouze reprofilace v pokojích. 

Dne: .. :<:,r_ . .J. ·� I !za dodavatele: Podpis: 

Vyjádření TOS: TOS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Stávající stav výztuže byl zjištěn až po odstranění omítek, výplní spár panelu a 
ostatních doplňkových konstrukcí. Statikem GP bylo rozhodně doporučeno provedení reprofilací a na některých místech i k zesílení výztuže. 
Jedná se o neočekávanou skutečnost, kterou nemohl GP předpokládat. 
Dne: :?.�.:f. L 024' I iza TOS: I Podpis: 

Vyjádření projektanta: GP souhlasí s ZL. Po odhalení nosných konstrukcí bylo konstatováno poškození krycích vrstev výLlu';.c a 1ul\álně i 
oslabení výztuže korozí. Rozsah nebylo možné posoudit před odstraněním omítek a dalších povrchových vrstev. 

I za projektanta: !Podpis:

�yjádření objednatele: 

Dne: f.'"!: . .;J. .. 2.02.'/ I I za objednatele: I !Podpis:
I 

ZÁVĚR: 
Práce nemají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

I 

kratka
Čára
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9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
A očištění 

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 
Zl 02.01 kartáči 

1.PP stěr,y 3,21m2 + 7,45m2 

1.NPstěny 7,7m2 + 1,6m2 + 6m2 

2.NP stěny 16,8m2 

3.NP stěny 14,94'112 

4.NP stěny 12,42m2 

5.NP stěny 20,04m2 

985132311 Ručnídočištění ploch Hce kleneb a podhledů ocelových 
ZL 02.02 kartáči 

1.PP stropy 33,86m2 + 13,55m2 

1.NP stropy 19,96m2 + 11, 16m2 +17m2 

2.NP stropy 36,95m2 + 9,33m2 

3.NP stropy 35,66m2 

4.NP stropy 17,7m2 

5.NP stropy 38,98m2 

ZL 02.03 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2jednotlivě 

B ochrana výztuže 

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bází stěn, líce 
ZL 02.04 kleneb a podhledů 1 vrstva ti 1 mm 

985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 
ZL 02.05 1 O m2 jednotlivě 

C penetrace 

965323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
ZL 02.06 bázi ti 1 mm 

985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 1 O m2 
ZL 02.07 jednotlivě 

D reprofilace 

985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou ti přes 20.do 
Zl 02.08 30mm 

985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
ZL 02.09 maltou ti přes 20 do 30 mm 

778 030001000 Zařízení staveniště 
779 045002000 Kompletační a koordinační činnost 
780 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 

Provoz investora, třetích osob• režie spojená s realizací stavby za 
781 071002000 provozu areálu, dopravně inženýrská opatřeni 

m2 90,160 181,00 

m2 234,150 208,00 

m2 324,310 28,40 

m2 324,310 312,00 

m2 324,310 18,10 

m2 324,310 436,00 

m2 324,310 29,60 

m2 90,160 3 440,00 

m2 234,150 4 160,00 

% 1,50 .1 616 500,43 
% 2,00 1 616500,43 
% 0,50 1616 500,43 

% 0,01 1616 500,43 

ZL č.2 Příloha č.1 
1 681 322,10 

16318,96 

48 703,20 

9 210,40 

101 184,72 

5870,01 

141 399, 16 

9 599,58 

310 150,40 

974 064,00 

24247,51 
32 330,01 
8 082,50 

161,65 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

URS 

SoD 

SoD 
SoD 

SoD 



Datum: 25.4.2023 

Soupis provedených prací nad rámec výkazu Výměr. 

Doplnění podkladního betonu pod základovou desku výtahu na základě vydaného 
výkresu „Tvar a výztuž základu pod výtahovou šachtu" Ze dne 4.4.23. TI podkladního 
betonu 100mm rozměr 4310x3900 (Oproti výkresu rozšířeno na obě strany pro 
provedení bednění) na základě výkresu armatury Statického návrhu . 
3x na místě betonovaná zákrytová deska s výlezovým otvorem 600x600 dle PD. Doplnění 
do 1.PP revizní šachty kanalizace .Na základě dořešení PD ze dne 5.4.23 - Rozměr desky 
2100x1600; ti. 150mm, armovaná sítí KARI průměr 8 oka l00xlO0 a KARI průměr 5mm 
Oka 100x100. 
Doplnění ocelových výměn profilu L dle zadaného statického výpočtu z 5.4.23 pro 
rozšíření otvorů stoupaček z 5. do 6. NP celkem 56 KS podchytů 
Vybourání otvorů pro stoupačky z S.NP do 6.NP celkem 56KS otvorů ti 100, š 600, dl. 
1300mm 
Vybourání nenosných probetonávek stropních desek nad sloupy a průvlaky mezi S.NP a 
6.NP pro možné uchycení ocelových konstrukcí, dle schválené projektové dokumentace
ocelové konstrukce kolem sloupů budoucí ocelové konstrukce šestistranného tvaru
tl.100 rozměr 600x700 celkem 64 ks
Podchycení a obetonávka otvorů po uchycení ocelové konstrukce nad sloupy. Rozměry
600x700 ti. 100 ks 64 -včetně navrtávky armatury do stávající stropní desky 4ks na otvor
na chemickou kotvu, jako propojení nového a starého betonu stropu
Doplnění zemnícího drátu do výtahové šachty do základu v délce Srn k provázání
s armaturou výtahové šachty.
Reprofilace odhalené armatury betonových stěn svislých a podokenních parapetních z. ;y;::)
panelů. Výměra Dohromady 16,8m2 hloubky 2,5cm -konkrétně viz příloha 

Za MTS DIZ vypracoval:  

Za TDS potvrdil: 
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Datum: 18.5.2023 

Soupis provedených prací nad rámec výkazu Výměr. 

- Odbourání stávajících vyzdívek bývalých kuchyňských koutů v patrech 139,15m2 ti.

90mm a jejich znovu vyzdění AKU 11 . .S plocha celých pater 139,15m2

Navýšení ti. plochy lepídla pod dlažbam_i krček, ti 20mm, plocha 198m2

Bednění základové desky výtahu {Výška lm Obvod (4,11 *2}+3,74) a odstranění bednění

Reprofilace odhalené armatury betonových stěn svislých a podokenních parapetních

panelů v '3.NP a 4.NP. Výměra dohromady 27,36m2 viz konkrétně přílohy 3. a 4. NP

Reprofilace.

Za MTS DIZ vypracoval:_  

Za TDS potvrdil: 



Datum: 23.06.2023 

Soupis provedených ;prad nad rámec výkatU, Výměr. 

Doplnění l PfOfllu pto soudnnost betonáže po� trapézový pleth dfo statického řešení 
odsouMaseněho protokolem 2S.4.23- doplnění štredových L profilů 32Ks 
Doplnění trapézo\lěho: plechu pro próstupy 9x dl 6m; 9.:< dl 3,2tti šiřka 0,5m 

• 'Vybourání arrnowrtého betonového stropu ((9,:6)+(3,2x9)}x0„5;-:0, 12= 5m3
Bětcmáž vybouraného str-opu c 25/30 XC1 vč�tně dvóu KAR1 sítí průměru .5 1,00x!OO = 5m3

� Odbouráni zá�fadové :podf3h\l kolem senrisniefl šachet 1.PP 3:k.s šachty 1m2 na Š;achtu-
3m1. tF 150mm 

Doptněni základové desky ko�em servfsnEeh �:ichet l,PP - ti 15.0mn, $ matrno\lánfm -
dohromady 3ml včetně armatury 

Repronlace stěn 1.NP -5 výjimkou �távajídch kancelaří :st;;tvby (Ted;• bez tiiístncsti: 0;08, 
0.09i 0,10, 0.11., (l.12, D.13- budou doplněny po pradrh v těchto mi$tm;i�@1Ch) 

Šik pod okny (pod sttív. parapetním panelem�) Umi 
Sloupy- 2.1m2 
Odhalen� armatura stěn -3,Bm2 
Dohromady 7.7m2 

Reprofilace s.těn S.NP 

Šlic pod okny (poď stav. parapetním panelem •) 71Sm2 
.Sloupv-4�7411n2 
odhálená armatura stěn -7,Sm2 
Oohrom.adv zo,0i1m2. 

Re;profílacc stropil 1.N P !i Viiimkou stáv;iJfcfch kam:eláři stavby (Teijl/ bez místností: D.08„ 
0.09, 0-10, O,l l, OS2, 0.13 a 0.24. = budov i;joplněny po prnticl'1 v těchto mistnoster;t,J 
průměrná šiřka tápravky 1.0cm 
Cetková délka Ulpriv@k na stropech - 99,Slm 

Reprofila1;:e .2.NP s výjimkou mistru;;.5U: 1.04, 1,21, 1.27. L20 a 1.19 ... budou dopln�n•,1 

po prricřd, v těchto mls.mostech) prúrněrná šířka 2apr;;h.it.y 20cm 
Celk.ovr; délka zaprávak na sbope,::h-1S4,76m 

Vybourání l'Odlah 1,NP krček- Bouraná průměťná ti p-0dlahy 120mm, plm;ha, riad rámec w
,oolke,m -147m2 

Stránka 1 z 2 



Pr01rť!dEmí nové hydroizolace s hliní\l:r:>1101.1 1,1lolikot1 s napojením a proř@:u!m mek 1.NP -

155ml 

Doplně:nl iákfacfovó desky pro odbourání k napojeni trasy topného kanálu - ti 150mm 

s natrnováním do stávajicí podlahy délka 104bm Jilka prúrrtérnč ZOOmrrt- dohromady 

3,12m3 včetně a.rmatury 

Doplnění b,očnfch podb11tcmáv-0k ni!! úrovni 1.NP vstup,ni f�vky do novéno l,l'ýtahu, pro 

doplniíní střešní skladby v bocích. fleton O,SxO,lx0,16 = 0,03m3 včetně armatury a bedněni 

Provedení železobetonově prQ1'et,omí11ky stropu nii úrovni 1.NP oproti předpo•kladu PD ti 

15cm o pl�e l,9m2 � základě stat!ekěňo projektu, 

Za MTS mz vypracoval:  

Zill ros potvrdi.l: 

Stranka 2 z a 



Datum: 3.10.202.;I 

:Soupis provedených pr.ad nad ráme( výkam Výměr. 

• Odbourárd herakJitové omítky v krc:ku. Výška odbouri.ivky 80cm hloubka 10cm

celková délka 33bm

:Znovu vyzdívka pod okny 1.PP z cihly 'l'tong ti. 100mm výška 90cm, celkii:wá délka

33bm
- Navýšení ti, omítek v chodbě 3,N? (Celá plocha o lem) 62m2
• Zbourání příčky v 1.PP a její znovuvyzd�rif, z. dClvodu pOvodnfho vyzdění příčky tzv.

na štorc. Aje:J[ ruisoudrinos:tí po osekaní omítek. Bouraná stěna DL 16,4bm výška

2,65bm ti 80mm. Nová vyzclivka ti 140mm :stejných rozměrů.
- Kaverna v l.PP

o Rozměry kavemv 3,Sxl,Srn = S,2Sm2
Odbourání stavajíéic:li podlah= 5,2.5:.:0,0S = 0,42m3

Doplnění a zasypáni kaverny= 5,2.Sx0,12 = 0,63m3

o Nově dobetonování podlahy=- 0,42m3

o Armatura podkladního betonu- KARI S M; 100 x 100mm, 4,44kg/m2"'

S,25>:.4,44::: 23,31k�
c• Vybourání a zt10vuvyzd?!nf spodního š.ám stěny mtd kavernou ti 140mm -

1,71::lm 
- Reprofilace: Stěny 1.PP-0,2x16,05m = 3,21m2 průměrně nfoubky 2,Son
- Reprofilace: Stropy 1.PP- 0,2xl69 .. 3m = 33,86m2 průměrné 11101.dl'k:�• 2,5cm
- Reprufilac::e: Stropy 2,N? (Dopol:et)- 0,2x46,69m "'9',33m2 pn'.iměrné hloubki1 2,5cm
- Reprofflac:e: Stmpy 3.NP - 0,2x178,3m = 35,66m2 proměme hloubky 2,5cm
- ReprofHace: Stropy 4.NP-0,2x88,5m =- 17,7m2 průměme hloubky 2,5cm
- Reprofilace: Stropy 5,NI' -0,2.x194,9m "'38,98m2 průměrné hloubky 2,:krn
- Vylití dna topného kanálu krčku betonem ti 10 i;m. Pro mofn@, ukotvrmi rozvodO

topení-které by pře.s navrženou skladbu izolace v k,málu nebyío možne-c.C!lko,.,a
délka beton;;3ze S7brn, ti. lOOmrn, šfi'e 300rr1m

• Doplněn( :základové patky pro únikové: schodiště dle nového návrhu 300:i:300mm i,1

800mm beton 00/2.5 bez armatury.

Za TDS potvrdil: 

o 
ó 



Datum: ra.10,2023 

Soupis provedených prací nad rámec výkazu Výml!r. 

Dopočet reprofilace stropů 1,PP- Průměrná hloubka prohozu 2,5cm 

o celk:em 13,55 m2

Dopočet r,aprofllace stěn a slaupú 1.PP- Průměrná hloubka prohozu 2,Scm 

celkem 7 ,45m2 

Reprofilace stropil 1.NP krček- Pruměmá hloubk,.1 prahorn 2,5cm 

celkem 1l,16m2 

Reprofilace stěn a sloupů 1.NP krček- Průměrná hloubka prohozu 2,5cm 

::i celkem 1,6m2 

Dopočet reprofilace stropO 1..NP- PrLJmémá hloubka prohozu 2.,5c:m 

celkem 17m2 
- Dopočet réprofil.ii;e stěn .i sloupů l..NP - Průměmá hloubka prohozu 2,5cm

o celkem Gm2

laMTS mz.,,.,...,.,,  

Za TDS potvrdil: 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G ' 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze ZL č. 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TDS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / M�NĚPRACE 

Název ZL: 

Doplnění ocelové konstrukce nástavby 

Oduvodnění ZL: 

Pro funkční provedení konstrukce nástavby bylo nutné doplnit ocelové prvky konstrukce (nosníky, úhelníky, jekly .. ), 
které v zadávací PD nebyly. Přesná hmotnost ocelové konstrukce nástavby byla zjistitelná až po podrobném 
zpracování výrobní dokumentace. 
Nové řešení: 
Doplnění nosných a doplňkových konstrukcí na ocelové nástavbě. Doplňované ocelové prvky: nosníky typu HEA, HEB, IPE; 
úhelníky tvaru L a tvaru U; ocelové jekly čtvercového a obdélníkového průřezu; táhla kruhová a pásová (ztužení). 

:původní ř-e,šení v PO:
Původní řešení neuvažovalo tyto konstrukce. 

Kalkulace ZL za použíti nabídkových cen v rozpočtu, který Je součástí SoD: 
MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-

viz přiložený položkový rozpočet 

I
kpl 1,001 0,00 0,00 

I 

1vicepráce celkem ,Kč (bez DPH) I I 326 568.,14 
Cenový dopad méněpráce celkem Kč (be.z DPH) I I 

�KEM Kč (bez DPH) I I 326 568, 1-41 

Pr-ocentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby I 
Přílohy ZL: 
položkový rozpočet 
Vyjádření dodavatele: 

-
-

Dne: .. '��:.:t • ·1.,41 lza dodavatele: !Podpis: : 
-

Vyjádření TOS: TOS souhlasí s vydáním ZL. ZL doplňuje chybějící prvky ocelové konstrukce střešní nástavby. Jedná se tedy o doplnění 
projektu. 

Dne: 2.f..t, toz_t.; lza TOS: Podpis: I 

Vyjádření projektanta: V puvodní dokumentaci bylo uvažováno s tím, že obvodovy plášť štítu obsahuje závěsnou podkladní konstrukci. Po 
konzultacích s dodavatelem nosné ocelové konstrukce bylo toto řešeni změněno. 

lza projektanta: I I !Podpis: I

Vyjádření objednatele: 

Dne: 1.:.}. 2LJ2.lj lza objednatele: I Podpis: I 
I 

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

-



č.p. kód položky název položky mj 
Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce 

73 337173113 Montáž ocelových kcí skeletů 7 až 8 podlažních budov 

výpočet navýšení - viz samostatný list = 2468, 63 kg 

nosná konstrukce z profffové oceli véetné pomocných 
74 13010R01 profilů a kotevních pNků. specifikace dle statického 

výpočtu, povrchová úprava žárový zinek + nástřik 

778 030001000 Zařízení staveniště 
779 045002000 Kompletační a koordinační činnost 
780 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 

781 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací 
stavby za provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

mn. 

t 2,469 

t 2,469 

% 1,500 
% 2,000 
% 0,500 

% 0,010 

Celkem bez DPH 

je 

11 387,00 

115 800,00 

313 977,64 
313 977,64 
313 977,64 

313 977,64 

ZL07 _Příloha č.1 

326 568,14 

CC 

28 110,29 

285 867,35 

4 709,66 
6 279,55 

1 569,89 

31,40 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



ZL07 _Příloha č.2 

Seznam zkratek doplňovaných profilů 

HEA Ocelový nosník typu HEA 

HEB Ocelový nosník typu H EB 

IPE Ocelový nosník typu IPE 

KR Ocelové kruhové táhlo (ztužení) 

L Ocelový úhelník tvaru L 

08D Ocelové pásové (obdélníkové) táhlo (ztužení} 

p Plochá ocel 

TR4HR Ocelový jekl čtvercového průřezu 

TROBD Ocelový jekl obdélníkového průřezu 

u Ocelový úhelník tvaru U



AKCE:. M-1023 Ozu Rerkonstrukce kofei G 

NbVé 31.3.2023 

ks polotovar materiál hm.Jed.{kg] L[mJ celkem[m] pozn. 
1 HEA140�700 S235JR 17,263 0,7 

HEA14Ó-1281 S235JR 31;592 1,281 
, HEÁ140�1309 S235JR 31,44 1,3Íl9 

10 . HEA140-4518,5 S235JR 111,337 45,185 
1 HE� 140:5t:i!}� S235JR 1.25,083. 5,063 
1 HEA 140-5303 S235 JR 130,599; 5,30t 58,9 

2 }1ěA1ěo-24s S235JR 7,172 0,492 
:HEA160�24t,,5 'š235JR 7,494 0,2465 
• HEA 1�0'.'?9?2 ,S235JR 92,889 3,052 
HEA16lh3239 S235JR 98,578 3,239. 7,0 

6 .. _HEA209-2900,5 S235JR 122,448 17,403 
3 'lieA2Q0-291i.s S235JR 122,955 8,7375 

.HeA?Q0�292°'5 ·5235 JR 123,2,9� 26,2845 .. 
2 HEA200-3070,5 ·s235JR 129,631 6,141 
10 HEA200,,4720.4 S235JR 199,;i52, 47,?04 .. 
1 : HEÁ2Ó0�484i 

0

S235JR 204,506. 4;843 
1 , HEA200-1Š63 S235JR 205,351'. 4:,863 115,5 

HEB160-4831 S235 JR 205,462 4,831 
:HEB160-4851 S235JR 206,313 4,851 9,7 

4 IPE160·140 S235JR 1,904 0,56 
1 IPE160-474 ·s235JR 7,448 I 0,474 
1 ·1PE1eri-1sa ·s235JR 11,53�- 0,733 
1 IPE160,B82,5 S235JR 13,195 Q;á8?5,., 
1 IPEÍ 60-883,7 S235jR 13.214 0,8837, 
2 . lf>E160·96�,2 S235JR 14,468, 1,92e4. 
1 IPE160-1380 S235JR 21,765 1,� 
1 :1Pe1so-11ó9,5 S235JR 26,962'. 1,7095 
, (1PE16()..3266,5 '.S235JR 51,518 3,2665 
7 ;IPE160�34�5,4 S235JR 54.,oi4; 2�t9778: 35;8 

3 IPE180-340.1 S235JR 63,9� 10,203· 
7 IPE180-3426 S235JR 64,404. 23,982 

10 1PE1ao;.e4s2 S355JR 121,306 ě4;a2, 
1 , IPl;1B0::(:i475 S355JR 121,55 6,475 
9 .IPE160•6515 S355JR 121,6136 5t3J.635- 163,9 

3 IPE200-925 S355JR 20.��f. '2,775 
• 1Pi:2oó-a462 'S355JR 144,309 ijt462 
"11>1.faóo-6475 S355JR 144,59�[ 6,475 

5 IPE2oo-6515 'š355JR 144,68 32,575. 48,3 

3 IPĚ240-300 S235JR 12,038 1,188 
25 IP'224<>:1_��M .. s2-35 �R 51,983 42,4125 
2 IPE240•1740 ·s23sJR ��.1?.9:. 3,48 
1 '. IPE2,40�737,6 Š235JR 14l5,293 4,7376 

20 IPE240•597 4,6 S235JR •• 183,207 11�.492 
4 .lf'l:240·5969 S235JR··· ·Ja�t�!if 2�.� .. 
2 )F,>$240-6979 S235JŘ. 214,µ9 13,958 209,2. 

2 '1PE210-s25 1S235JR 33,362 1,85 
2 • 1PE270-2164 S235JR 78,049 4,328 
2 IPE270·6095 S235JR 219,755 12,19 

10 IPE270,:102ó S235JR 253.189 70,2 88.6 

PÚVODNI 3.2.2023 

ks polotovar materiál hm.Jed.(kg] 
1 HEA140-700 S235JR 17,263 
1 HEA140•1281 S235JR 31,592 
f HEA141M309 S235JR 31.,136 

10 HEA140--4488;6 5235JR 110,6 
1 HEA 140-5200,5 $235 JR 127;98 
1 HEA140-5303 S235JR J�Q.��.9 

2 HEA160w246 S235JR ?',138 
1 .HÉA16ll-246,5 S235JR 7,502 
1 • HEA 160-3052 S235JR 92]!ě9 
1 , 1-1EA.1 só�3239 s2:3s}R �6,578 

6 H�OQ-28-,0,5 S235JR 121,18 
3 HEA.200-2882.5 S235JR 1:?t,687 
9 _HEA200·2�90,5 S235JR 1�� .. 0?5 
2 .Hf:A?00-3040,5 S235JR 128,364 

10 HE:A20Q-4690,4 S235JR 198,084 
HEA200-4813 5235.JR 203,279 
HEA200-4833 S235JR �04,1i4 

HÉB160-4B01 S235JR 204.!184 
HEB160--4B21 S235JŘ 205,036 

4 ·1PE160--140 ·s2atf.íR 2,208 
1 'IPE160-474 Š235JR 7,448 
1 'íí=ie160-133 S235JR 11,533 
1 • .•. 1P�ieo.as2,s Š235JR 13,195 
1 JPÉ160-883,7 • ·s235JR 13,214 
2 IPE16o-963,

0

2 S235JR 14,468 
1 IPE160�1380 S236JR 21,765 ·~··1 

;IPE160-17Cl9,5 .,.s2ššJŘ ��- 26,962
1 f1PÉ16�;-�2$6)r. s23šJR 51,518 
1 JPE160-3425,4 _S235JR 54,Ó24 

7 • IPE180:.3426 S235JR 64,404 
1 • 1PE1so-§456 s2asJR 64.�27 
10 ·1PE18D-6462 S355JR 121,306 
1 IPE1iJ0-6475 S355JR 121,55 
9 IPE.180-6515 S365JR 121,686 .. 

3 .1PE200-925 Š355JR 2(),E>83 
1 , IPE20Ó-6462 S355.JR 144,�9 
1 "íPĚ2ÓÓ-6475 S355 JR 144,599 
5 .. IPE.200�15 S3.55.JR 14(� 

3 IPE:240·351 S235JŘ 10,(156 
25 . _ . 1?�24()•1651,5 $235JR 5Q,tlC>1 
2 • IPl:240-1740 s2aiiJR. 53.429 
, : IP.�40-47�7,6 S235JR 145,;293 

20 : !PE:240:-:5974,6 S235JR 18�.207 
4 IPE240-5989 S235JR 1�3,649 
2 ;IPÉ�4Q�79 S23SJR 214,229 

2 IPE270•925 s22!f:íR 33,3t}2 
2 IP!:270-2164 • S235JR 3M�2. 
2 •• jpi:270-6095 S235JR 219,683 
10 :·1Pe210-1020 S235JR 33362 

L[rn] celkem[m] 

0,7 
1,2a1 
1,301l. 

44,86�. 
5,2005; 

5,�0.3, 

0,492 
0,2465 

3,052. 
3,239 

17,223 
8,6475. 

26,0145 
6,081 

46,904 
4,813 

56,7: 

7,0 

4,833, 114,5' 

4,801 
4,821 9,6 

Q,56 
-0,474: 
óJ� 

0,8825: 
0,8837' 
1,9264' 

ús 
1,70951 

3,2�5' 
23,em( 35;8 

23,9t12·· 
3,4ť> 

54.e2:
6,475 

5:1),635, 157,2 

2,775'. 
6.46?. 
�Az�L 

32,575, 48,3. 

'
Í
,053' 

41,287!>' 
3,4� 

4,7376. 
119,492 
23,956 
fa.sša • 2oa,ó' 

1.��: 
4,328' 
12.19' 
702 StHi 

pom. rozdll[ml hm.[kgfm] rozdíl [kg} 

0,1,8 24,70 4,48 

0.00 30,40 0,00 

0,96, 42,30 40,61 

0,00 22,40 D,01) 

o,oo· 3íúo' oóo 



ks 

80 
8 
2 
18 
16 
34 
2 

10 
8 

14 
13 
2 

1 
1 
2 

76 

2 
2 

e 

200 

88 

184 

8 
272 

120 
98 

2 
4 
6 
44 
1 

1 
6 
g 
6 

9 
6 
6 

AKCE: M-1023 ČZU Rerkonstrukce kolei G 

polotovar 

KR20·585 
KR20-2754 
KR20-3021 
KR20-3337 
KR20--3391 

KR20-3462 
KR20--5961 

L50x$.;16 
L50x6-236 
L50x&-245 
L5Óx6-266 
L50x6-270 

L60x4-,834 
iL60X4*1550 
, L60x4-6000 

L60x.6-140 

Tsoxe-1550 
L8Óx6:§!!22 

J90,c6Óx6,180 

Q.8[)40,:6-164 

. OBD40x8-183 

'. OBCl50x4-112 

OBD50x5--70 
'OBO50x5-100 
OBD50x5-152,5 

OBD50x8•60 
;OBD50x8•220 

·oaoéoxs-is
, dšoěóxs� 1 oo 
OBD60x5-120 
·oaoaóxs-1 úó 
OBD60x5-2455 
ÓBD60x5-2543 
ÓB06Člx5-2570 
OB060X5-2563 

"OB06Óx5-2669 
!OB060x5-2682 
OBD60x5:.39BO 
OBD60x54046 

NOVĚ 31,3.2023 

materiál 

S235JR 
S235.JR 

·s235JR 
's235JR 
S235JR 
S235JR 
·s235 JR 

S235JR 
•s235JR 
·s:fašjR
S235JR 
S235JR 

S235 JR 
S235JR 
S235JR 

S235JR 

S235JR 
S235JR 

S235JR 

S235 JR 

S235JR 

S235JR 

S235JR 
S235JR 

1$235 JR 

S235JR 
S235}R 

S235JR 
S235JR 
Š235JR 
�S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 
S235JR 

hm.jedJkQ] 

1,442 
6,79? 
7,45: 

8,229. 
8,382 
8,!538 

14,7 

0,071 
1,04, 
1,08 
1,17 

1,168 

3,063 
5,693 

22,036 

0,739 

11,373 
42.72 

1,214 

Ú04. 

0i451 

0,175 

0,137 

0,186 

0,282 

0,172 
0,677 

0,17 
0,236 
0,283, 
2,537 
5,705. 
5,912 
5,975 
6,006 
6;299" 
6,239; 
9,296, 
9,45 

L{mJ 

46,8 
22,032 
G,042 

60,066 
54,256 

117,708 
11,922 

0,16 
1,888 
3,43 

3,458 
0,54 

0,634. 
1,55 

12 

10,92 

3,1 
11,644 

1,44 

32,6 

16,104 

20,606. 

0,56 
27,2 

1;3725 

7,2 
21,56 

0,15 
0,4 

0,72 
48,84 
2,455. 
2,543 
15,42 

23,247, 
16,014 
24,138 

23,68 
24,276 

calkemim} pozn. ks 

80 
8 
2 
34 

34 
311}.6 2 

9;5 

14.4 

1019, 

14,7 

1,4 8 

2 
2 

32,8 199 

16,1 84 

20,6 

12 
272 

29,1 

28,8, 102 

2 
4 
2 

44 
1 
1 
6 
9 
6 

9 

6 
182,1 6 

PůVdDNl 3.2.2023 

polotovar materiál hm.jed.[kg] L[m] celkem[ml poz;n. rozdíl[m): hm.(kgfm) rozdll {kg] 

KR20-585 $235JR 1,443 46.B 
'KR2(}-2754 S235JR 6,792 22103?. 
.KR20-ao21 S235JR 7;45 6,042 
KR20·3338 S2S5JR 8,232 113,49f 

: KR20.�461,5 S235JR 8,537 117,691 
KR20-59S1 S235J.R 14í701 11,922 318,0 0,85 2,1? 

O;O' 9.�·· 4,50 42,64 

o.o 14,3� 3t?O 

0,0 10,92 5.40, 58;97 

0,0 14,74í 
7A0. 109,11 

L90x60x6-180 S235JR 1,214 1,44 1,4 ó)Hf 6,80 0,00 

L100x8-550 S235JR . <!,§98 1,1 

L 1ooxs-2eoo 8235:JR 31,865 5,2 6,3; -6,30 12,20 -76,86 

O.B040.x&-164 š235JR Ot3Q4 32,636 32;6 o,,a,: 1,88 0,31 

'.OB940K8-183 S235JR 0,451 15,4 0,73: 2,51 1,84

20,61 1,s1; 

OBD50x&-70 S235JR 0,11 O,t34 
.Ol3Q?l)l(5-100 S235JR o;í96 27,2, 

2B,O; 1,09 2,14 

:OB05Dx8-220 S235JR 0,67? 22,44 22,4, 3;14 1�).IÍ4 

O8D60x5--75 S235JR 0,17 0,1!:i 
OBDBOxS-100 S235JR O,?� 0,4 

• OBD60x5-120 S235JR 0,283 0,,24. 
08D60x5-1110 S235JR t$�t 4�,81. 
OB□60x5-2436 S235JR 5,66 2,436, 
O8O60x5-2524 S235JR 5,867 2,524 
08D60x5-2548 S235 JR 5,9�1 15,288 
• Ó8060x5�2561 S235JR 5,954 23,049 
08060x5�2648 S235JR 6,159 15if188. 
, osoeoxs-2ae1 $23sA� 6,19 23,949 
, oeo6óx5-3955 S235·JR 9,237 23,7a' 
OBD60x5-4021 S235JR '9!�93 24,126 180,( 1,46 3,45 



AKCE: M-1023 ÓZU Rerkonstrukce kolej G 

NOVÉ 31.3.2023 PÚVODNI 3.2,2023 

ks polotovar materiál hm.jed.[kg] L[m] celkěm[m) po%n. ks polotovar materiál hm.jed.[kg] l[m] calkem[mJ POUi. rozdll[ml hm.[kg(m] rozdll [kg) 
26 oaosox6-63 S235JR 0,178 V64 
a OB080x8-140 S235JR 0,381 ·• 1,12 
16 0B060x8'-160 S235JR 0,436 2,56 
4 OB060x6-170 S235JR 0,461 o:ea 
12 OBĎ60xfM80 ·s235JR 0,492 2,16 12 OB060it6-180 S235JR 0,492 2,1s· 
8 OBD60x6-235 S235JR 0,706 1,aa· 

e 0B060x6-215 S235 JR 0,605 
8 OB060x6-350 .S235JR 0;708 2;8 13,0 9,51 26,92 

16 0B060xB-116 S235JR Q.421 1,956 
3 '.OBD60x8-160 S235JR 0,603 0,48 16 OBD60x8-116 $235JR 0,421 

30 . óBfi8Óx8-249 S?35JR 0,922 7,47 9.8 30 ;oaoaoxe-i49 Š235JR 0,922 9,3 0,48 1,Ó1 

160 QE3060x10-250 S235JR 0,993 40,0 160 OB06Dx10�250 S235JR 1,072 40 40,0 0,00_ 0,0� 

2 0B070x10-11Ó S235JR 0,584 0;2f 
2 OBD70x1Ó-130 Š235JR 0,694 0.2s' 

6 OBD70x10-134 S235JR 0,716 0,804 0,8 5 'qao1ox10.134 S235JR 0,716 0,67· .1,2 -1,90 

8 0B080x4-80 S235JR 0,201 o;e4· 
32 OBD80x4-1:20 ;S235JR 0,301 3,84 4,5 32 OBD80X4-120 S235JR 0,301 3,84' 3,8 0,64 2,50 1,60 

1 0B080X6-&7 S235JR 0,252 0,087 
85 OBD80x6-60 S235JR 0,301 6,8 85 OBDBÓx�o S235JR 0,291 6,Si 

OB080x6-94 Š235JR o,�3() 0,376 4 • OBDBOxG-94 S235JR 0,336 o,�76 
11 OBD80x6-164 S235JR 0,598 1,804 8 'bě□BOX&-164 S235JR o;séa 1,312 
23 OBÍJ80x6-249 S23.SJR 0,912 5,727 23 'óe6áóx6-249 S235JR 0,912 . 5,727 

14 :óB080x6-350 S235JR 1,319 <1,9 
16 0B080x6-427 S235JR 1,595 6,832 21,6 19,1 2,49; 3/ri 

-

34 OBOSOx.10..164 -S235JR 0;88: 5,576, 34 OBOSO>d0-164 S235JR 0,88 5,�?�. 
122 OB080x10�190 S235JR 0,9?5 .23,18 122 óěóaóx1ó-1 eo S235JR 0,968 23.18 
4 OBD80x10-200 S235JR 1,06

4 

o.a. 29,6 4 OBD80x10-200 S236JR 1,084 o.s: 29,6; o,ooi, 

2 os.os.ox.6�ti7 S235JR 0,284 0,134 2 ,qaosóx&-67 S235JR 0,284 0,1�4. 
,QBD90x6-75 S235JR 0,301 0,225 3 'OBDSOx6-75 S235JR 0,301 0,225 

2 'aebsoxe-11 5235 JR 0,326 0,154 2 OBDSOx&-77 S235JR 0,326 0,154 
63 OBD90x6•110 S235JR 0,454 6,93. 62 OBÓ90x&.110 s2áš:JR 0;4s4 6,82 
2 'aabooxe-132 S235JR 0,542 0,264 2 OBÓ90x6-132 $235JR 0,542. 0,264. 

OBD90xS..185 ,.S235JR 0,763 0,185 7,9 7,6 0,29 4,24 1,25 

2 OBD90x10-100 S235JR 0,667 0,2 
230 OBD90xt0::11<l S235JR 0,723 25,3 25,5 238 OBOOOx10-i10 5'235 JR 0,7i3 �6,18 26;2, -0,68 9,07 „6,11 

310 OB0100x6-65 S235JR 0,2941 20,15 310 OBD100x6-65 5235JR 0,294 2g,,11> 
16 080100x6�97 S235JR 0.444 1,552 16 080100>c6-97 S235JR 0,444 1,552 
46 • Ol3010Dx6-110 S235JR 0,504 5,06 46 . oeornox&-11.0 S235 JR o.�a ifoa 
64 óěo1óóxfi.;125 S235JR 0,556 8 64 . Qi?Q100)(tS:-125 S235JR 0,556 8 
24 ()8IJ10QX6·130 S235JR 0,574 3,12 24 "Q!31)1Q�i,;EJ..130 S235JR 0,567 3;12, 

OBD100x&-265 S235JR 1,223 l1?9 
2 OBÓ100,:6-970 S235JR 4,555 1,94 2 'óabióoxa.'970 S235JR 4,555 1,94. 
1 oeo·1ooxG,2422,5 S235JR 11,41 2,4225 1 0B0100x6-2422,5 S235JR 11 i41. 2,4225 
1 oab1ooxa.;a..,25. S235JR 16,132. 3,425 1 OBD100x6-3425 S235JR 16,132 3,4�? .. 

OBĎ1Ó0x8--3440 S235JR 16,174 3,44 49,1 1 '.óéo1ooxa-3440 S235JR 16,174 .=:M4., 50,.7 -1,59_ 4,71 -7,49 

3 oao1ooxa-a1,5 $235 JR 0.512 0,2445 



AKCE: M-1023 ČZU Rerkonstrukce kolej G 

NOVÉ 31.3.2023 POVODNI 3.2.20.23 

ks polotovar materiál hm.jed.[kgJ L[m) c::elkem[m] pa2n. ks polotovar materiál hm.Jed.[kgJ L[m] colkem[ml pozn. rozdll[m] hm.{kg/m); rozdíl {kg 
1 .OBD100xll-100 S235JR 0,584 0,1 1 OBD100K8·100 S235JR Oj584 0,1 
2 C>Í3D100xS·103 S235JR 0,625 0,206 2 OBD100>!8•103 S235.JR 0,625 0,20€i. 
1 OBÓ100x&-139 S235JR 0,844 0,1.39. 1 OBD100x8•139 S235JR 0,844 0,139 
2 OBD1ÓOx8-142 S235JR 0,869 0,284 2 oáo1oox&-142 š235.iR 0,87 0,284 
1 .OBD100x8-14.7 S235JR 0,694 0,147 1,1 1 OBD100x8-147 S235JR 0,894 0;147 Ó,Q: 0;24. 1,54 

120 OBD100x1f>.11 O S235JR o,�64 13,2, 
116 OB0100x10·110 $235 JR 0,832 12,76 2 0001 oox10;.11e S235J� 0,911 0,232 

1 '.óBD10Óx.10-134 sf
a

šJFi ... 1,0,52 0,134 
2 0!30100x10�140 S235JR 1,067 0,28 

13,0 08D1OOx10-170 S2�5JR .. 1,335 0,17 13.7 -0,70 7,85' -5,46 

4 0B0100x12-180 S235JR 1,592 0,7( 4 0B0100x12-180 S235JR 1,592 0,72 
27 oé□1óoi120230 S235JR 2,oa1 6,21 6,9 28 08D1 OOÍc12-230 S23SJ,R 2,081 6,44. 1,2 -0,23 9,42 -2,17 

OB0120x8--127 $235JR 0,886 0,127 1 0Btl120x8-127 S235JR 0,BOO 0;127 
57 0BD120x8-130 S235JR 0,98 7.41 

57 ,OBD120x8-140 S235JR 1,055 7,98 
OBD120xM44 S235JR 1.042 0,144 

8,1 2 O6D120x:8-170 S?35JR 1,281 0,34. s.o (),09 7,54 0,85 

6 OBD120x12w160 JS235JR 1,723 0,96 6 08D120x12-160 S235JR 1,723 Oi9s' 
:fa 080120x12-1&0 S235JR 1,949 4,14 23 ÓBD120x12�180 S235JR 1,949 4,14 
19 béo12ox12-230 S235JR 2,514 4,37 18 OBD120x12�230 s2&fJŘ 2i!l14 4,14: 
15 • 080120x12�249 S235JR 2,729 3,735 15 OBD120x12-249 s23sJŘ 2,729 3,735 
14 0B0120x12-275 S235JR 3,023 3,85 14 , óeo12ox12-21s S235JR 3,p2.3 3,85 
22 oao12ox1fo20 S235JR �.532 7,o4 24,1 22 : 08D120lt12.:320 S235JR. 3,532 7,04 23,9 0 123 11,30: 2,60 

77 OBD120x15-240 S235JR 3,231 18.48 18,5 77 ClBD120xt5-24() S235JR 3,231 18,48. 16,5; 0,00 14,10! o.oó

2 OBD140x10-180 S235JR 1,734" 0,32 
2 'OBD140x10w180 Š235JR 1,978 0,3f} 2 08D140x10-160 S235JR 1,734 0,3:

i

' 
30 OB0140x10-19Ó ·s235JR 2,033 5,7 30 IOBD14ÓK10-190 • šíaifJŘ •• 2,033 5,7 
2 ,OBD140Jl1\).:220 S235JR 2,204 0,44 6,8 2 ', ÓBD140xf0-220 S235JR 2,2Ó4 0144 0,36; 5,50 1,9fl 

17 OBD140x12-133 5235JR 1,668 2.,261, 17 OBD140ll12-133 5235JR 1'_666 2,261 
2 ;OB0140x12-152 S235JR 1,919. 0,304; 2 OBD140x12-152 S235JR 1,919 0,304 
20 0B0140x12.;1 so S23?JR 2,278 3.6 15 0B0140x12-1Ě

3
0 S235JR 2;286 ·2.1 

1 08D14Dx12°200 Š235 JR 2,Š9S 0,2, 
OBD140x12-233 S235JR 2,987 1,631 7,8 7 080140xf2•233 S235JR 2,987 1,631. 7,1 0,10· 13,20 9,24 

18 ,OBQJ�0x1�:-180 S235JR 2;86: 3,24 18 OBD140x1&-180 S2J5JR 2,86 3,24 
31 ,0B1.').140x1.�·240 .. ls235JR 3,849 1;4( 29 '.OBD140x15-240 S235JR �.�4.9 ,6,!:16 
8 . OBD14.�xJ5:-300 S235JR 4,785 2,4 13,1 s OBD140x15-300 S235JF{ ,3lB5 2,4 12,6 ·o,48 16,§Óď 7,92 

3 OBD160x12-160 S235JR 2,326 0,48 3 OB0160x:12-160 S2.35JR 2,326 0,48' 
7 óao1wx12-11o S235JR 2,4?!:~·· 1,19, 7 06D1 BOx.12-170 ·si3šJR Mn 1,19 
1 080160)(12-249 S235JR 3,667 0,249 1 08D160x12-249 S235.JR. 3,667 0,249' 
1 0B0160x12-260 5235JR 3.�3 0,26 1 080160:.1:12-:260 S2.35JR 3,833 ti,2e· 0,00 15,10 0,00 

3 080180x15-170 S235JR 3.496 0,51. 
50 OBD1J!Q!15-280 $235 JR 5,332 13 13,5 ___fill 080180ít15-260 S235JR 5,332 13 13,0 0,51 21,20� 10,81 

7 OBD200x12-190 S235JR 3.� 1,33 7 , Q�D200x12,-1S:JO S235JR 3A!l4 1,33 
22 •• OBD200K12-290 $235 JR 5,378 6,38 22 OB0200x12·290 S235JR 5,378 6,38 
33 OBD200x:12•390 S235JR 6,859 12,67 20.6 59 • 0B0200x12•39Ó S235JR 7,2138. 23,01 30,7 �10,1,f. 18,80 -190,63 
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AKCE: M-1023 čZU Rerkonstrukce kolej G 

polotovar 
:oeo2oox20.sso 

UPE160-2422 .. � 

TR4HR60x4-270B 
TR4HRBOx4-2779 
TR4HR60x4;2796 
TR4HR60x4-4321 
TR4HR60x4-4389 

TR4HR80x3-3243 
TR4HR80x3-3333 
TR4HRBOX3�3334 

1TR4HR80x4-155 
T�4t-iR80x4-3334 

TR4HR9ÓXS--148 
'TR4HR90�15Ó 

. TR4HR100x&-'.3044 

�4H.Ř120xB�269�,5 
�4HR120x8-2718,3 

TR4HR140.x6-:200 

TR4HR140x6-2185,5 
í ŤR.4HR140x6-2091,6 

TR4HR140x6·2270 

I 

ÍTROBD7Óx50x3-805 
TROB070x5Óx3-846 

TROBĎ70�50i<3--J!08 

• TROBD70x50x3-966 

• TR080100x50x4-3370 

lTROBD100x60x5-1323 
:TRQBb1oax60x5-60DO 

TROB0120x60x4-227 
TRÓBD120x60X4-250 
• iRóeo120xaox4�2330
ŤR0BD120x60x4-2440 
.TROBD12Qx6Qx4-3190,5 
TROB�20x6o,c4-3260,5 
TROBD120x60x4-3200 

NOVÉ 31.3.2023 

materiál hm.Jed.[kgJ 

16,455 

jS235.JR 41,215 

S235JR 18,158 
S235JR 18,648 
S235JR _ 18.762, 
$235.JR 28,995 
Š235 JR. 29,451' 

S235JR 22,933 
S235 JR 22,933 
S235 JR 23;576 

S235JR 1,429 
S235JR 30,747 

1 

S235.JR 2,�7 
S235JR 2,896 

S235JR 51,601 

S235 JR 72,381 
.•S.235JR 72,913 

S235 JR 4,852 

S235JR 52,861 
S235JR 50,561 

S235JR 54,933 

S235JR 4,084. S235JR 4,297 

S235JR 4,608 

1S235JR 4,92 

S235JR 28,962 

S235JR 14,91 
5235JR 67,618 

S235.JR 2,379 
S.235JR 2,62 
S235JR 23,98 
5235 JR_�67 
�2:35 JR 32,996 
5235 JR 33,73 
S235.JR 33,768 

L[m] 
14,85 

2.4225 

13.53 
5,558 
6,386 

17,184 
26,334 

3,243, 
19,998 

186,704 

1,24 
3,334 

0,296 
8,55 

30,44 

13,4925 
24,4647 

2,1855 
48,1068 

2,27 

1,61 
1,692 

1,812 

1,932 

161.76 

2,646 
12 

1 .. �16:, 
0,25 
4,66 

l 2,44 
(),�81 

1.3,04.?. 
6538 

celkem[m] pozn. ks 
14,9 

2,4 

5 
2 
3 
4 

71,1 6 

209,9. 59 

4,6 

59 

30,4 10 

5 
38,0. 9 

1 
1 

23 
3 

20 
1 

57,6 

4 

2 

2 

2 
7,0 2 

161,8 48 

2 
14,8 2 

PŮVODNI 3.2.2023 

polotovar materiál hm.Jed.(kg] L[mJ celkem[mJ pom. roz<lil[m] hm.[kg/r,i] ro.ulll [kg 

0,0; 14,� �1,40 466,29 

�UPE160-2422,5 S235JR 41,215 g,4225 2,4 0,00 0,00 

TR4HR60x4-2706 S235JR 18,158 13,53 
TR4HR60x4-2778 S235 JR 18,641 s;ssG. 
'TR4HR60xH796 S235 JR 18)šf 8

1
388 

, TR4HR6Óx4-4321 S235JR ��.�.95 17,284 
•• TR4HRSDx4-4389 S235JR 29,,m .. , 

26,334: 71,1 0,00 6l0 0,01 

TR4HR80x3--3243 S235J,R 22,933 3,243 

TR4HR80x3--33M S235JR 23,576 196,706 199,9' 10,00 7,10 70,97 

0,0 4,57 9,20 42,0� 

TR4HR90x8·90 S235JR t,737 

5,3 3,54' 19,�0 6f:l,24 

TR4HR100x&3044 S23?JR 61,601 30,44 30.4 0,00 17,00 0,00 

, TR4HRt20x8-2668,5 S235JR 71�576 13,3425 
. TR4HR120,c,8-2686,5 5235.JR 12:úa 24,1965: 37,S, 0.42\ 26,40� 11.0.; 

: TR4HR14Qx6-5;i,2 S235JR 1,304 0,053f 
TR4HR140x6--198 $235 JR 4,147 0;19B. .iR4HR140x6•200 S235 JR 418:?? 4,6 

.TR4HR140x6·291,7 Š235JR 6,444 0,8751. 

.TR4HR140XS-�091,6 S235.JR 50,559 41,832 
TR4HR140x6-2186,B S,235JR 52,893 2jses 

49,7, 7,62'. 24,50 191,52 

TROBD70x50x3-700 S235JR 3,54 2,6 

TR08D70x50x3•871,8 �235JR 4,431 1,7436 

TROBD70x50x3-913,5 5235JR 4,647 1,827' 

':TROB070x50x3-973,5 S235JR 4,959 1,947: 
TROBĎ70x5Óic3�1033,5 '"š�JŘ 5,27 2,067 10,4 ·3,34 5,�o 

TROBD100x.50x4-3370 S.2.35JR 28,982 161,76 161,6, 0,00 8,60 o,oo 

TROBD100x60x5-1520 S235JR 17,13 3,04. 
TRÓB01ÓÓx60x5-6000 s235JR 67,618 12( 1s,o: -0,3{} 11,30 -4.45 



AKCE: M-1023 ČZU Rerkonstrukce kolej G 

NOVĚ 31.3.2023 PŮVODNÍ 3.2.2023 

ks polotovar materiál hm.JQd.(kgl L[ml celkem[m] pozn. ks polotovar materiál hm.Jed.[kg] L(mJ celkem[mJ pozn. rozdll(mJ hm.[kglmf rozdfl (kg] 
1 'TROB0120X60x4•3343 S235JR 35,0�8 3,343 
8 TROBD120x60x4-3443 S235.JR 35,591 _27,544 
78 TROB0120x60x4-3500 'S235JR 36,101, 273 74 .TROBD120x§Ox4�350Ó S235JR 36,101 259 
3 moso12ox60x4-sooo S235JR 62,869, 18 357,0 259,0 9t).01 10,5Ó 1 0�,15 

1 TROBD120x60x6-2626 S235 JR 39,647 2,626 1 TROBD120x60x&-2596 S235JR 39,194 2,596 
1 TROBD120x60x6-2646 1S235 JR 39,949 ,,.?.1646 1 TROBD120x60x6-2616 S235JR 39,496 2,616 
6 TŘÓBD.12Qx6QJ<l3--2794,5 ·s2ssJR 42,184 16,767 6 "moeó12oxáó,K�2164,s S235JR 41,711 16,587 
g TROBD120�60x6-2814,3 S235JR 42,463 .25,3�87. 9 TROf:1.0120x8011.6-2784;5 S235JR 42,013 25'.0605 

10 TROBD120x60x6-4614,4 ·s235.JR 69,64 46,144, 93,5 10 TROBD120x60x6-4584,4 S2�J� 69;187 45,8:44 92,7 0,81 15;•m: 1?,20 

90 TROB012Qx8Qx3•95 S235J_R 0,851 
88 .TR080120x80x3-140 S235JR 26,577 12,32 

20 TROB0120x.80x3--2970 S235JR 26,389 59,4• 
10 TRÓBD120x80x3-4956 S::!35JR 44,175 49,ssl 

24 • TRdBD120x80x3-2991 S235JR 26,577 71,784 1 .TROŠD120IC80x3�4956 ··siái
f

JR fi,232 4,956 
10 TR0BĎ120x8{)x3-4976 S235JR 44�354 49,76 133,9. 1 :moéo12óxáóx349_56 S235.JŘ 44,232 4,956, 127,4: ťi,44· 9,0Ó 

16 U120/50x3-762 S235 JR 3i1!>tl: 12,1.f>.?� 16 U120/ó0K3-750 S23SJR 3,6�9. 12 
60 U12ÓÍ50�186.2 S235JR 9,202 111,12 123,9 60 U120/50x3--1850 S235JŘ ••• 9;143 111 0,91 •. s.oo: 4,56 

1 U120/60X5•150 S235JR 0,79 Oi1§ 
3 :u120/60x5-160 S235JR 1,404 OA8. 3 lJ 120/60x5-1 QO S235JR J,404 Ó,48 
3 :u12of60xs-11s S235JR 1,532 0,528 

26 Iri 20,ooxS-220 S235JR 1,93 5,72 28 U120/60x5-220 S235JR. 1,404 9,1f 
1 ~ u1201ao.xs-.22s S235 JR 1.4.3? 0;225 
1 \ufao,��.��§ š23�jŘ 2,052 0,295 

3 U 120/§Qx$;.3�0 S235JR 2.!�.!36 1;17 
" "" "  

2 U120/�x5�1775 $235JR 15,049 3,55 
2 U120/60x!H 820 S235 JR .. 15,433 

1 U120/60x5-1870 S235JR 15,882 1,8!; 
1 , U120/60x5-2191 S235JR 19,226 2,191 
2 I u120JéóxS-22so S235.JR 19,743 4,5 .. 

2 U 120/60><5-2330 S235JR 20,44!;' 
U120/60x&-3235 S235JR 27,007 _.3,2�5 

U120/60x5�3260 S2�JR 28,415, 3,26 
U120/60x5-3285 S235JR 28,406 3,285 

1 U120/60xS-3290 S235JR 28,848 3,29 
28 U12Ó/60x5--3360 S235JR 29,463 94,08 25 u 120,aoíé5-33ao S235JR 29,463 84 

1 U120/60x5�3405 Š235JR �8.932 3,405' 
2 U120/60x5-3430 S235JR 30,077 é,aé· 3 U120160x5�3430 S235JR 30,07'7 10,29' 

1 , U120/60x5-3443 S235JR 29,266 3,443 
1 • U120/60x5-3500 s2ssJŘ 30;691 3,5 
1 'U120/606-4810 s23ŠJŘ 42,196 . 4,81 

2 _ U120/60it5-59�.� $235.JR 52;555 11,981 135,8 2 Ů120/60x5-Š990,5 S235JR 52,555 11,981 147,2 -11,40., u1Q0,33 

3 U 120/80x6-1050 1S235JR 12,855 3,15 3 U120/80x6-1050 S235JR 12,655 3,15 
3 U1 �O/Bóx:&-6000 S235JR 73,637 18 21,2 3 U120/80x5-6000 $23gJFt 7M37 18 21,2, 0,00 12,30 0,00 

2 U140l60x5�210 S235JR 1,338 0,42 2 U140/60x5,,210 S235JR 1,338 0,42 
,, 

U140/6()x5-220 S235JR 2,103 0,88 4 U140/6bx5;.220 5235.JR �. 19� o.aa 
22 U140/60x5-280 S235JR ?,677 6,16 �q lJ 140/60x6-280 S235JR 2,6n 5,6 
1 , Ot46iaoxs�2460 S235JR 23,493. 2,46 
3 .. �J40/6Dxfi:-2700 '.Š235JR 25,?8:L a;1· 
1 U140/C,Ox5-2825 S235JR 26,982 2,825 

2 U140160x5-28.62,5 27,344 5,725 
18 U140/60x5-3300 S235JR 31,523 594 80,2 21 U140f60x5-3300 31527 693 61,9� -168 ssó' -1613 



AKCE: M-1023 ČZU Rerkonstrukce kolej G 

ks polotovar 

a ·P4-67x80 

31 P8:-57x220 

2 P12·!!!.��16 

NOVI=' ·31.3.2023 

mátorlál hm.Jed.(kg] 

S235JR 

S235JR 

š235JR 

0,J65 

3,222. 

L[mJ celkam[mJ 

1,32 

23,87 

6,444 

pozn. ks polotovar 

28 .P6-57x220 

P12·195x2.16 

PŮVOD!'Jf 3.2.2023 

materiál hm�Jed;[kg] 

S235JR ... 

.�?�?JR 

0,771 

3,497 

L[m] cldkern[m] rozdíl[ml hm.[kg/ml rozdfl [kg 

21',588. 

3,497 

·csu�ovv č!STÝ NARO§t f:iijgr�osr1 

:PitltlAVEK NA�VARY„ PRÓ�EZJ5% 

CELKOVÝ' NÁRŮST HMOTNÓSTI s PAIDAVKEM 

1,3 

2,3 

2,9 

2146,64 

322,00 

246863 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TOS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

Charakter ZL: VICEPRÁCE / MÉN�PRÁCE 

L:

-

--

- - -

Název Z 

Protoko I 18.05.2023 - nové příčky mezi bytovými buňkami 

eni.ZL� 

ZL č. 12 

11 

urání a odstranění stávajících rozvodů byla dělící příčka mezi bytovými buňkami zeslabená a nesoudržná. Z 
Oduvodn 
Po vybo 
důvodu 
Skuteěn 
Nové reš 
Odbouran 

nevyhovujícího stavu příček mezi pokoji v místě kuchyněk je nutné tyto příčky vybourat a znovu vyzdít. 
�· stav těchto nříéek b. f od1halen až po odstraně� of1!_Ítek. 
ení: 
í stávajících vyzdívek bývalých kuchyňských koutů a jejich nové vyzdění akustickým příčkovým zdivem. 

Puvodní 
Původní 

řešení v PD: 
řešení neuvažovalo bourání stěn. 

Kalkulace ZL za použitf nabídk;ových cen v rozpočtu, který je souéást1 SoD: 

viz přiložený položkový rozpočet 

MJ 

kpl 

Výmě:ra Jedn.cena --
--,-

1,00 0,00 

Cena -

0,00 

vícepráce celkem Kč. ,(bez D1PH) l 256766,,46 

Cenový dopad meněpráce celkem Kč (bez DPH) 
l' r 

D,OOJ 

CELKEM Kč (bez DPH) I I 256166,46 

Procentuálni p,adU prací ZL k celkové ceně stavby 
:.........---------------------------1 

P:rUohy ZL: 
položkový rozpočet 
Vyjádření dodavate,le: 

za dodavatele: Podpis: 

Vyjádření TOS: TOS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Po vybourání a odstranění stávajících rozvodů byla dělicí příčka mezi 
bytovými buňkami značně nesoudržná. Jedná se o nové zjištění, které nemohl projektant předpokládat. 

One:lcf. ... 2..202..1,, I lzaTDS: ,. I Podpis: 

Vyjádření projektanta: Při realizaci se po odbourání omítek zjistil nevyhovující stav zdiva príčky (její nesoudržně provedené původní zdivo). 

lza projektanta: !Ing. Michal Tomšů !Podpis: I

I 

Vyjádfenl objednatele: 

Dne: /1..-.t 20tf; I lza objednatele: I !Podpis: I

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 



č.p. • kód Položky ••·••· < nážev"polói.kV< mj 

211 962031133 Bourání příček z cihel pálených n.a MVC ti do 150 mm m2 

1.NP-5.NP = d*v*počet/pod/aží*počet podlaží

=1,1*2,3*11 *5 = 139,15m2

253 997013116 Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro t budovy v do 21 ms použitím mechanizace 
dlažby 1,425 t - PVC O, 102 + obklady 58,201 t + sokly 
2,047 t = 61,571 t 

254 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t meziskládku do 1 km se složením 

255 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
t 1 km přes 1 km 

256 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

ZL_12.01 342244311 Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na m2 tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm 
1.NP-5;NP = d*v*počet/pod/aží*počet podlaží

=1,1*2,3*11*5= 139,15 ml 

258 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 

778 030001000 Zařízeni staveniště % 

779 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 

780 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 

781 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizaci % stavby za provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

Celkem 

, mn;:: je•.··•·>>·•• < /  

139,150 135,00 

36,318 660,00 

36,318 166,00 

581,090 7,70 

36,318 457,00 

139,150 1 250,00 

17,966 321,00 

1,500 179704,48 
2,000 179 704,48 
0;500 179 704,48 

0,010 179 704,48 

ZL12_Příloha č.1 

256 766,46 

cer >> • ·.;.i····•·?' 

18 785,25 

23 969,98 

6 028,81 

4 474,40 

16 597,39 

173 937,50 

5766,98 

2 695,57 

3 594,09 
898,52 

17,97 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

URS 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 
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Odt>ourán( st�vajlef vyltllvek by,, lych uth•r ko Ci" patrech 139,l�m2 

00mm a Jejich Dl/U 11y2dět1l AKU 11,5 • och r.eV h p;,ter l39,ťr i 

r�a� I . pk>ch•t k!cpldla pod dlalbaml krček, 1120mm, i;,loch:, 198,ml 

Bedněni ra ladové desk)i výtahu jVýška lm Obl/Od (4, 11 "2)H, 74) .! od�H�něf\i bMnéni 

Reprofilace odhalené armatuTV betonoll'�ch scén s,;tslýdl a podokeMlch pa apellli<h 

pár>elů ,, 3. Pa 4 Nl> Výméra do rom.ady 27,3 m2 v z konlrémé pl1 hy 3. a 4. P 

R;;profil,11t 

Z MTS OJZ uyp :M:cvu I:  

za TD5 potvr,dll: 

s 

:n b k ~ltvd> llt tl 
li\ t,{ a 

n ti 
k 

, 
H h 6 lo Ill 

I" 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: !Metrostav DIZ s.r.o.
Objednatel: I Ceská zemědělská univerzita v Praze
Projektant: 1 Boa Construction s.r.o.
TOS: i Inženýring dopravních staveb a.s. 
Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE 

Název ZL: 
Kotvení atikových panelů 

Odúvodněni .Zl: 

I 

ZL č. 13 

I 

Stávající stav kotvení atikových panelů je nedostačující a důsledkem realizace ocelové konstrukce nástavby a dalších 
navazujících konstrukcí hrozí jejich uvolnění, a proto je navrženo dodatečné kotvení panelů do ocelové konstrukce 
náistavby. Skutečný stav kotvení panelů byl zjistitelý až po odstranění skladby původní střechy. 

!Nové řešení:
Dodatečné kotvení atikových panelů do ocelové konstrukce nástavby.

lPůvodn' řeše·ni v PO: __
Původní návrh neuvažoval s dodatečným kotvením atikových panelů.

1Kalkulace ZL za použití nabídkových cen v rozpočtu, který' je součásti SoD:
MJ Vyměr-a Jedn. cena Cena =--�----------"'-------- -

viz přiložený položkový rozpočet kpl 1 00 O 00 000 ,. 
--

vicepráce c-elk,em Kč (bez DPH) I 309 244,9·2 
-· --- - --

Cenový dopad m:éněpráce celkem Kč (bez DPH) I 
CELKEM Kč (bezDP:H) I I 309 2441921 

Prooentuálnf1 podíl pracl Zl k celkové ceně stavby I 
Přílohy ZL: 
položkový rozpočet, 
Vyjádření dodavatele: 

Dne: .i��c, I lza dodavatele: !Podpis: I

-

Vyjádfenf TOS: TOS souhlas i s vydáni m ZL.V průběhu bouráni vnitfnfch konstrukci bylo zjištěno zcela nedostatečné kotvení atikových I
panelů. Z těchto důvodů musela být podružná nosná konstrukce zesílena a dodatečně pi'ichycena. 

lzaTDS: !Podpis: I

Vyjádfenf projektanta: Po odbouráni souvrství strešnfho pláště a po odhaleni puvodnfho kotvení atikových panelů bylo zjištěno, že kotvení 
je nevyhovující a v kolizi s nově uvažovanými konstrukcemi. 

I za projektanta: I !Podpis: I

Vyjádrenf objednatele: 

Dne: :(1. .. ({_. 2021/I lza objednatele: I !Podpis: I

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

I 



č;o.i < kódpofožky 

ZL 13.01 767995112 

74 13010R01 

54879031 

688 998767103 

ZL 13.02 HZS1442 

ZL 13.03 HZS1332 

ZL 13.04 063303000 

778 030001000 

779 045002000 

780 065002000 

781 071002000 

ňá:zev položky 
," 

•. :, 

"' 
·•'. •··· . ··" \ i··• .... \ \ mj · , ·. 

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5·do 10 kg kg 

úprava kotveni atikového panelu 

0,5 m•2•42,3kglm + 0,45 m*30*1,58 kglm + 0,2 m·2·5,42 kglm + O, 15 
m*41*9,63 kglm + O, 18 m·o

!
OB m*2*47, 1 kglm2 + O, 16 m*0,05 

m*30"47, 1 kglm2 + (0,3+0,2) m.·a, 15 m*4ť78,5 kglm2 + 0,2 m·o,2 
m*30"78,5 kglm2 +3,4 m''1''18,8 kglm = 537, 19 kg 

nosná konstrukce z profilové'ocefi včetně pomocných profilů a 
kotevních prvků. specifikace dle statického výpočtu, povrchová t 
úprava žárový zinek+ nástřik 

10% ztratné= 0,537 kg • 1; 1 ::= 0,591 t 

kotva prúvleková pro střední zatíženi se šestihrannou hlavou, PZ M1 O 
kus 

d/90mm 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 

t 
m 

Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod. 

svalováni konstrukcí pfímo na stavbě 3•a,5*6 

Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukci specialista hod. 

pfíplatek -pňzpůsobení kotvenístávajícfm konstrukcím pro možnost 
zabudování do ocelové konstrukce 3*8,5*6 

Práce ve výškách % 

Ztížěné podmínky provádění 

Zařízení staveniště % 

Kompletační a koordinační činnóst % 

Mimostaveništní doprava materiálů % 

Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizaci stavby za 
% 

1provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

mn, 

537,190 

0,591 

142,000 

0,591 

153,000 

153,000 

1,000 

1,500 

2,000 

0,500 

0,010 

ZL13 _Příloha č.1 

Celkem 309244,92 

je ... . i ... "cc' "<i·' '</ 

117,00 62 851,23 

115 800,00 68 427,26 

37;60 5 339,20 

1 515,00 895,23 

513,00 78 489,00 

513,00 78 489,00 

294490,92 2 944,91 

294 490,92 4 417,36 

294 490,92 5 889,82 

294 490,92 1 472,45 

294490,92 29,45 

URS 

SoD 

URS 

SoD 

URS 

URS 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G I 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
ZL č. 14 Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze 

Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TOS: Inženýring dopravních staveb a.s. r 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / M�NĚPRÁCE 

Název ZL: 

o,celové výměny stropním panelem S.NP a výměny v trapézovém plechu - střecha nástavby 

Oduvodněni ZL: 
Strop S.NP - Původní PO neobsahovala řešení prostupů stropem S.NP v místě instalačních panelů, jelikož se 
nepfedpokladalo, že původní prostupy budou nevhodně dobetonovány. Skutečný stav dobetonávek byl zjištěn až po 
odstraněni původního střešního souvrství. Pro zřízení vyhovujících prostupů bylo ze statického hlediska nutné 
vybourání části stropu v celém pásu (pokud by byly prostupy bourány pouze na rozměr, zbývající část stropu by 
nebyla. ničím podchycena/nesena). Do vzniklých mezer ve stropě bylo navrženo vložení ocelových výměn s 
trapézovým plechem a jejich zabetonování (mimo prostupy). 
Toto podchycení bylo nutné provést pro zajistění stability stropní konstrukce kolem prostupů. 

Střecha - Kvůli počtu a rozmístění prostupů skrz trapézový plech může docházet k nadměrným průhybům trapézu, 
což je staticky nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění ocelových výměn, které zamezí vzniku těchto 
cruhvbů. 0'Det se iedná o nutnou staticlkou Qoravu a doplněni OK nástavbv. 
Nove řeieni: 

5.NP - Vybourání části stropu v celém pásu, vložení ocelových výměn s trapézovým plechem a následné zabetonování. 
s řecha - V místech prostupů, kde mohou vznikat průhyby, budou doplněny ocelové výměny. 
Původní řešeni v PO� 
5.NP - Původní PD neobsahovala řešení prostupů stropem S.NP v místě instalačních panelů. Skutečný stav dobetonávek byl 
zjištěn až po odstraněni původního střešního souvrství.
Stfecha - Prostupy trapézovým plechem nebyly v projektu uvažovány.

Kal'kulace ZL za :,ouž ti nabldkovych cen v roz očtu, který je součásH SoD: 
______________ M_J _ __._W_,. ·'-m_ě_ra __ Je_d_n_. c_ell_a ___ Cena 

viz přiložený položkový rozpočet kpl I 1,00 0,00 0,00 

I 
lkem Kč (bez DPH) v,1ce práce ce 

Cenový dopad méněpráce c 
CELKEM Kč 

I I 1417377,,2.7 

elkem Kč (bez !DPH), I l • t 
(bez DPHl I 

r, I 1 417 377.,271 

Procentuální podíl prací ZL k celkové. ceně stav __ by"""·---------------------•----◄ 

Pňlohy ZL: 
položkový rozpočet, 
Vyjádfeni dodavatele: 

I za dodavatele: I !Podpis: I 

Vyjádření TDS: 
Strop S.NP - TDS souhlasí se ZL v předložené podobě. Jedná se o doplňkové konstrukce, které je nutné doplnit. Skutečný stav stropní 
konstrukce zjištěn až po odstranění původního střešního souvrství. 
Střecha. TDS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Jedná se o doplnění konstrukcí a prostupů, které nebyly v DVZ uvažovány. 
Prostupy a jejich podchycení je pro správnou funkci zcela nezbytné. 

Dne: 1.-.( . .f:..2.Dlýl lzaTDS: I !Podpis: I 

Vyjádření projektanta: 

l 

Strop S.NP - Po odhalení této konstrukce bylo zjištěno, že je dobetonováni provedeno nevyhovujícím způsobem a muselo dojít k přeřešení 
této konstrukce včetně míst mimo navržené prostupy (v celém pásu podél chodby). 
Střecha - Lemování prostupů bylo nutné doplnit z důvodu zachování celkové tuhosti střešeního pláště v místě prostupu instalací TZB. 

Dne: ..... :l• m· 7 za projektanta: !Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne: f.1 ... �. wzr1 I za objednatele: Podpis: 

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 



Souhrn 

Strop S.NP 811804,15 

Střecha 605 573,12 

Celkem 1417 377,27 



č.p. kód položky název položky 

964051111 
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 ZL 14.01 
(14,69+36,29+36,29+7,27)*0,56*0, 12 = 6,35 m3 

997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 
253 m s použitím mechanizace 

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
254 se složením 

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
255 přes 1 km 

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
256 směsného kód odpadu 17 09 04 

ZL 14.02 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 1 O do 20 kg 

výměny stropním panelem 5.NP 

((0,25 m*144+0,56 m *72)*21,66 kg/m + 0,56 m*36 *7,85 kg/m + 
1,035 m*6 m•13• 9,48 kQ/m2) = 2 576,668 kQ 
nosná konstrokce z profilové oceli včetně pomocných profilů a 

74 13010R01 kotevních prvků. specřfikace dle statického výpočtu, povrchová 

úprava žárový zinek + nástňk 

10% ztratné= 2576,668 kg* 1, 1 = 2,834 t 

ZL 14.03 HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný 
2*8*10 

411388631 
Zabetonování otvorů ti do 150 mm ze suchých směsí pi přes 0,25 do 

ZL 14.04 1 m2 ve stropech 
počet pokojů*délka betonovaného po/e*šířka = 22*2, 77*0,56 = 36,96 
m2 

778 030001000 Zařízení staveniště 

779 045002000 Kompletační a koordinační činnost 

780 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 

781 071002000 
Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací stavby za 
provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

mj mn. 

m3 6,35 

t 15,247 

t 15,247 

t 243,959 

t 15,247 

kg 2576,67 

t 2,83 

hod. 160,00 

m2 34,13 

% 1,500 

% 2,000 

% 0,500 

% 0,010 

Celkem 

je 

6 620,00 

660,00 

166,00 

7,70 

457,00 

82,90 

115 800,00 

513,00 

2 800,00 

719 455,63 

719 455,63 

719 455,63 

719 455,63 

ZL14_Příloha č.1 

811804,15 

CC 

42 057,44 

10 063,29 

2 531,07 

1 878,48 

6 968,07 

213 605,74 

328 215,97 

82 080,00 

95 553,92 

10 791,83 

14 389,11 

3 597,28 

71,95 

URS 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

URS 

SoD 

URS 

URS 



ZL14_Příloha č.2 

Celkem 605 573,12 

li_n; > .• . ; ,,. ;· ,i, 

...... ) 
; .. ;• •· .. ,,.·; .... 

F ,<t;< ••• , ... .. · .... ·.; < < ··;• > " .• :, <:\ ) mi' mň • .. > ič. ·' ... ,·•) ;., cc/.<\' ; i •• /< .·. '·· ; ?.' · ,  .. 

Xl 
767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 1 776,662 82,90 147 285,24 

pouze instalace výměny 

odvětrání stoupaček (3,44 m "2 + O, 35 m) * 4, 25 kglm = 30, 7275 
kg/ks; 30, 7275 * 52 ks= 1597,83 kg 

VZT nad schhodištěm (3,44 m • 2 + 1,25 m "2) * 18,B kglm + 1,99 
kglm * 1,25m 178,8315 kg 

nosná konstrukte z profilové oceli včetně pomocných profilů a 
74 13010R01 kotevních prvků. specifikace dle statického výpočtu, povrchová úprava t 1,954 115 800,00 226 311, 14 

žárový zinek + nástňk 

10% ztratné 1597,83 kg+178,83 kg* 1, 111000 = 1,954 t 

X2 HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod. 360,000 513,00 184 680,00 
svařování kpnstrukcí výměn přímo ria stavbě ajejích úprava pro 
jednotlivé otvory - 3 svářeči • 1 o hod. • 12 dni = 360 hod. 

X3 767137601 Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu pi do 0,25 m2 kus 83,000 217,00 18 011,00 
vzt - 48, kan - 30, dešť.kan - 3, klima - 2 -> 83 ks 

X4 767137603 Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu pi nad 0,50 lli2 kus 1,000 394,00 394,00 
vzt- 1 ks 

xs 063303000 Práce ve výškách % 1,000 576 681,38 5 766,81 
Ztížené podmínky provádění 

778 030001000 Zařízení staveniště % 1,500 576 681,38 8 650,22 
779 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,000 576 681,38 11 533,63 
780 065002000 Mimostaveníštni doprava materiálů % 0,500 576 681,38 2 883,41 

781 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizaci stavby za 
% 0,010 576 681.38 57,67 provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G I 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze ZL č. 15 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TDS: 

1 
Inženýring dopravních staveb a.s. I 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE/ MÉNĚPRÁCE 

Název ZL: 

Protokol z 11.05.2023 - prostupy pro provedení rozvodů kanalizace 

uvo nem ; 

Úprava skutečného množství vrtaných prostupů kanalizace dle situace zjištěné při realizaci. Skutečný počet prostupů 
k doplnění byl zjistitelný až po odstranění podlah v místech jednotlivých prostupů. Doplnění pro trasy bylo nezbytné. 

Nové rešenf : 
Rozsah prostupů dle skutečného stavu na stavbě. 
-

Puvodní rešení v PD: 
'i<:alkulace ZL za pouiítf nabidkcvyctl cen v rozpočtu, který je součástí SoD: 

I 
1,001 viz přiložený položkový rozpočet kpl 0 ,00

1-

- . 
7I 

I vícepráce celkem Kč (be,z DPH) I r 

Cenový dopad i méněprá,ce celkem Kč (bez DPH) I I 
CELKEM Kč (be·z DPH) l I

Procen1uáln'i podíl prací ZL k celkové ceně stavby 
Přílohy ZL: 
poto.žkový rozpočet, protokol 11.05.2023 
Vyjádření dodavatele: 

!za dodavatele: Podp1s: 

Vyjádřeni TOS: TOS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Jedná se o skutečně provedené množství, které projektant pouze 
předpokládal. Jedná se o novou skutečnost. 

One:2.f:l. 202é/ I lza TOS: !Podpis:

Vyjádření projektanta: Rozsah prostupů byl upřesněn dle skutečně zjištěných rozměrů konstrukci po jejich odkrytí. 

I za projektanta: I !Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne: 1.1,.J _._to2 9 I I za objednatele: I !Podpis: I

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

0,00 

58 542 192 

-18 942,05 

39 600,8,7 



č.ó:?c' ••••• kód položky •· ňázeVpo!ožRv mj 
vrtaně prostupy pro izolovaně potrubi vody do průměru 150mm 

39 (včetně vyplněni a zednického začištěni na úr□11ěň štuku po montáži bm 
potrubí) 

skutečnost - původnf VV = 41,2 • 14 = 27, 2 mb 

vrtané prostupy pro izolované potrubí vody do průměru 200mm 
40 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověfi šluku po montáži bm 

potrubí) 

skuteiJnost-původnf VV = 16, 15- 24 = 7;85nib 

vrtané prostupy pro izolované potrubí vody do průměru 250mm 
41 (včetně vyplněni a zednického začištěni na ůrověň štuku po montáži bm 

potrubí) 

skuteiJnost • původnf W = 2, 65 • 2 = O, 65 mb 

778 030001000 Zařízeni staveniště % 

779 045002000 Kompletačnía koordinační činnost % 

780 065002000 Mimostaveništnf doprava materiálů % 

781 071002000 
Provoz investora, lřetich osob - režie spojená s realizací 

% 
stavby za provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

Celkem 

linrfE,., .. \ .·, •ka> >•• ·•"'·

27,20000 2 027,00 

-7,85000 2 413,00 

0,65000 2 895,00 

1,500 38 074,10 

2,000 38 074,10 

0,500 38 074,10 

0,010 38 074,10 

ZL15_Příloha č.1 

39 600,87 

CC ••, /· ·. ? 

55 134,40 

-18 942,05 

1 881,75 

571,11 

761,48 

190,37 

3,81 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



ZLlS_Příloha č.2 

Soupis prov-edeoýeh prací nad. rámec výkazu výtněť 

V položkovém rozpočtu byly nesprávně vykazány i1rtané prostupy F>TO prqf�si zn - kanalizaci, 
Dle vyJádraní GP jsou v rqzpočtu započitány prostupy stěnou i stropem, v původnl projektové 
d_okumentaci se počít�lo s ponecháním podlah. Oproti původnímu plánu se podlahy {U.
prOmérně 200 mm) vybouraly s zůstaly pouze 2B pan�ly (tf. průměrně 13cm). I ples nížši 
skladbu podlahy jsou v:ýměry v PD nedostatečné. Toto dokJádám výpočtem v přitoze .. 

2NPal 

6NP 

lNP 

1NPai 

SNP 

lNP 

1PP 
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Bs�ovnlspojenf - Kornelěnf banka. 11,1,, iil;f!t e.. 115-26:292702$7,'0lOO 
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Metrostov OIZ 5.r.o. 

Položkový rozpočet dle SOD: 

Dl<:SoD 

vrtar.A prostupy pro tzol,:;ya.nié patrubl ,•cdy do prarrJ.iru 1&Jmm jllčeťně ,;iplllěnl a zednlcl<eho zaél!ltěnl na úrovM bm 14,00 $l11k1,1 po rnonldil potrubí} 
vrtaoo prostup1 pro izolované pntrubl ·,cdy do pnlrrJ.iru ZllOrnrn {\iéel:ně vyplněni a zoonicl<eho zaasUJnf 1>a tlrověn bm 24,00 1'lulru oo mi:mlru!l ootnmn 
vrtané prostupy pro izohwané p:itrubl vody do prfirr.aru 2&Jmm {.�ei:oo vyplněni a zed1Jiciooho zatl!lte11r na tlwvM bm 2.00 ,it�ku oo moritiŘI tiotrubi) 

Skutečnost (s vybouranými podlahami): 

Skumln<ll>t 
�!l!!llě proolupy pro íZfll<IV'1ně polrubl •md)l de> po'.!měru l50fťun (včl<1'lě ,Ypíli!E!nl a zednlekěoo :áel!lěni ru, !lrauěi\ 

tm �,i�, šltť<u oo mootiti:l ootrubll 
w!aně f:lfO!IIUpy pro í:ztiló�.:Ínó polruíÍ:rV<i-dydop,(Jrn�fl! 200mm {'i�lt1ě •,ypi,11!ull a Zednického t�čí,ltlíni na utověil lJro 16,15 šl!Jl;u no montlí;tl 1>obt1bll 
•trtané pr,:,stu!l}• pro 1%olóv.ané polrul:4 wd}' do pwméru Z50mm {\li::l:tn,: •,ypllli!ni ;i z,:dnlckěho %3člělěni r.:i úcověri 

wi I��; š1u1(u DO monta.tl r:>otrubll 

Celkem; 60 om 

Přilohy: Fotodokumentace

Datum: 11.05.2023

Za MTS DIZ zpracoval: 

Za TOS potvrdil: 

M<!bosta•i DfZ !U.o,, Ko!;eltrisk;t Z450l4. 100 00 Praha B•!.ibefl 

I I I I 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze ZL č. 16 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TOS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE/ MÉf>JĚPRACE 

Název ZL: 

Protokol 23.03.2023 - odbourání stoupaček 

Odůvodnění ZL: 
Část bouracích prací byla již realizována ve ZL č.6, nicméně po zjištění skutečného vedení stoupaček ve strojovně a 
kotelně bylo nezbytné rozšířit objem bourání šachet stoupaček ÚT. Demontáž potrubí není technicky proveditelná, 
aniž by byly vybourány stávající přizdívky, s čímž původní návrh neuvažoval. Je tedy nutné stávající přizdívky 
vybourat a následně vyzdít nové po provedení nových instalací. 
Nové řešení : 
Vybourání stávajících přizdívek šachet ÚT a demontáž původních stoupaček umožní vedení svislých rozvodů ÚT v původních 
trasách, tedy v šachtách ÚT. Nově provedené svislé vedení ÚT bude nově obezděno a provedeny nové povrchové úpravy. 

Původní řešení v PD: 
Původní fešení neuvažovalo s vedením stoupaček ÚT v původních trasách a tím ani s vybouráním pňzdívek šachet ÚT 
a jejich následnou obnovou. 

Ka.lku 1lace ZL za použití nabidkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD: 
MJ Výměra Jedn. cena Cena 

viz přiložený položkový rozpočet kpl 1,001 0 ,001 0,00 

-

I vícepráce celkem Kč ,(bez DPH), I I I 22,o,4M8 

Cenový dopad I méněpráce celkem Kč (bez DPH) 

I--

CELKEM Kč (bez DPH) 

.Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 
Přílohy ZL: 
položkový rozpočet, protokol z 23.03.2023 
Vyjádření dodavatele: 

za dodavatele: 

J 

l I I_,_ ,_ � 
I 

!Podpis:

Vyjádření TDS: TDS souhlasí s předloženým ZL v aktuální podobě. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost, kterou nemohl projektant 
předpokládat ani nijak lépe ověřit. 

tne: t. ...... 20l'1 I lzaTDS: !Podpis:

Vyjádření projektanta: GP souhlasí. 

Dne: .?!.-.f. zoz.9 

Vyjádření objednatele: 

Dne: :(�-.. 1.-.tol?' I 

ZÁVĚR: 

za projektanta: 

lza objednatele: 

Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

I Podpis: 

I Podpis: 

0,00 

22 040,,08, 



č,p. kodpóložRy házev položky :, ; >/.i mf 

212 962032431 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených 
i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 
1.PP = d*v*t!. *počet= 0,25*1,7*0,32*2 

2.NP-5.NP = š*d*v*t/.*počet = 0,7*2,3*0,1 *9 

253 997013116 Vnitrnstaveništni doprava su.ti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace 

254 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

255 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km 

256 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skfádkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

54 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P1 O na 
tenkovrstvou maltu ti 300 mm 
1.PP = d*v*počet = 0,25 *1, 7*2 

77 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 
mm 
2,NP-5.NP = d*v*tl. *počet= 0,7*2,3*9 

258 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m 

778 030001000 Zařízení staveniště 
779 045002000 Komptetační a koordinační činnost 
780 065002000 Mimostavenišfní doprava materiálů 

781 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací 
stavby za provozu areálu, dopravně inženýrská opatřeni 

Celkem 

•. mn. je i./... ··.,: .. 

m3 1,721 1 264,00 

t 3,098 660,00 

t 3,098 166,00 

t 49,565 7,70 

t 3,098 457,00 

m2 0,850 1698,00 

m2 14,490 885,00 

t 1,221 321,00 

% 1,500 21190,34 
% 2,000 21190,34 
% 0,500 21. 190,34 

% 0,010 21190,34 

Zl16_Příloha č.1 

22 040,08 

,c<>> •// .. ·,.t··•· 

2 175,34 

2044,55 

514,23 

381,65 

1 415,69 

1 443,30 

12 823,65 

391,93 

317,86 
423,81 
105,95 

2,12 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



meTR�sTau 

Metrostav OIZ !l.r.o. 

Soupis provedenych praci nad rámec vykazu vymě� 

Vybouráni stávaiícich s.achet stoupaéek ŮT (z důvodu jejich demontáte) a opé'lo\lné 
vyzděni, vč. provedeni omi ek a štuků s napojenlm na slávajlc;í konstrukce 

a) Vybouráni otvoru o rozměru 250x1700 rnm, ti. stěny 320 mm. 
1PP: 2 ks 

b) Vyzděni otvoru o roz měru 250x1700 mm, ti. stěny 320 mm, vč. proveden.i 
omitek a štuků s přesahem 150 mm: 
1PP: 2 ks 

c) Vybourání otvoru o rozměru 700x2300 mm, ti. stčny 100 mm. 
1NP: 1 ks 
2NP: 2 ks 
3NP· 2 ks 
4NP: 2 ks 
5NP: 2 ks 
Celkem: 9 ks 

d) Vyzděni otvoru o ro:z:měru 700x2300 mm, ti. stěny 100 mm, vč. provedeni 
omítek a štuků s přesahem 150 mm: 

Přllohy: 

lNP: 1 ks 
2NP: 2 ks 
3NP: 2 ks 
4NP: 2 ks 
SNP 2 ks 
Celkem: 9 ks 

Půdorys 1PP 
Půdorys 1NP 
Půdorys 2NP 
Půdorys 3NP 
Půdorys 4NP 
Půdorys SNP 

Datum: 23.03.2023 

Za MTS DIZzpracoval: '\-

Za TOS potvrdil: 

M!CrcSta'II OIZ s I D., Kctelubká 24$0/--4 180 00 Praha 6 -Liben 
IC· 2!lln1iH5, OIC· CZ2S021915, zlll>IS do OR - Mc91!11<j ,oud • Pr;,,;� oddll C ,loil<• 93177 
Bar«CM"ll spole-ni - K�tnl e;,anb. i11. uéol é 115-252'9270237/0100 
www mt".lrns:iih'.t-G' cz 

ZL16_Příloha č.2 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

ZL č. Objednatel: česká zemědělská univerzita v Praze 18 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TDS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE/ MÉNĚPRÁCE 

Název ZL: 
'omítky 

Odůvodnění Zl.: 
1

Skutečný stav omítek byl zjistitelný až po odstranění maleb. Současný stav omítek na stropech a na původních 
stěnach je v nevyhovujícím a nesoudržném stavu, a proto je nutné stávající omítky odstranit v celé ploše a provést 
om[tky nové . 

.,__ 
. Nové řešení
Provedení nových omítek na stropech a na původních stěnách včetně vyrovnání podkladu a vyztužení více namáhaných míst. 

.Původnf řešeni v PO: 
Původní řešení uvažovalo pouze s lokálními opravami na stěnách a na stropech. To je při stuplni degradace omítek nevhodné.i 

Kaikulace ZL za použiti nabídkových cen v rozpočtu
t 
klen, je součásťí SoD: 

viz přiložený položkový rozpočet 

,vícepráce celkem Kč (bez DPH) 
Cenový dopad /méněpráce celkem Kč (bez DPH) 

CELKEM Kč (bez DPH} 

Procentuální podU prací ZL .k ce kové ceně stavby 
Přílohy ZL: 
·polo.žkový rozpočet

tvyjádřeni dodavatele:

za dodavatele: 

MJ Vym,ěra 

kpl 1,00 

Podpis: 

Jedn.cena Cena 

0,00 0,001
I 
I 18 556378,17 

I 0,00 

I I 18 556 378,17 

Vyjádření TDS: TDS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Stávající omítky byly umístěny na několika druzích povrchů (betonové 
stěnové panely, betonový skelet, cihelné zdivi, dřevovláknité desky). V celkové ploše po odstranění maleb vykazovaly vnitřní omítky značné 
poškození a nesoudržnost, která se projevovala odfouknutím od podkladu. V PD uvažovaná lokální výsprava by rozhodně nevedla k 
uspokojivému řešení. Bylo rozhodnuto původní omítky odstranit v celém rozsahu a nahradit je novými celoplošnými Jedná se o 
nepředvídanou skutečnost, kterou nemohl projektant lépe ověřit a musela by být zjištěna na více místek destruktivními zkouškami. 

lza TDS: i Podpis: 

Vyjádření projektanta: GP souhlasí s celoplošným provedením nových omítek. Po vyklizení místností a odstranění maleb byJ konstatován 
stav omítek v horším stavu, než bylo předpokládáno. Dále byly odhaleny dříve skryté nerovnosti na přechodech mezi různými podkladními 
povrchy. 

Dne:4.-.l-.. �2� za projektanta: I i Podpis: 

Vyjádření objednatele: 

za objednatele: 

ZÁVĚR: 
Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

kratka
Čára



č.p. kód položky 

118 612125101 

ZL_ 18.01 6121.42001 

123 612325121 

ZL_18.02 

ZL_18.03 612131121 

ZL_18.04 612135002 

ZL_ 18.05 612135092 

ZL_ 18.06 612321131 

ZL_18.07 

ZL_18.08 

ZL_18.D9 

.·. název položky . ·• ... :: ·: . 

Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 

celková plocha omítaných stěn (výpočet na samostatném 
listu) -plocha 1.PP (obsaženo již v původním VV) = 7775, 2 -
500 = 7275,2 m2 
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty 

vyztuženi v 50 % plochy stěn= 7775,2 .,,, 0,5 = 3887,6 m2 

Příplatek za provedení nových štukových omítek vč. 
penetrace a vyrovnávky do 10mm stávajících v ploše stěn 
namísto rýh 

výměra -víz původní výkaz 

č.p 612131121 penetrace 72, 1 O Kélm2�2 + 612135002 
vyrovnání do 10mm 402,00 Kčlm2 + 612321131 štuk 
163,00 Kčlm2 -SoD omítka rýh 212 Kčlm2 = 497,2 Kčlm2 

Příplatek za provedeni nových štukových omítek vč. 
penetrace a vyrovnávky do 10mm stávajících stěn v ploše 

výměra - viz původní výkaz 

č.p 612131121 penetrace 72, 10 Kč/m2*2 + 612135002 
vyrovnání do 10mm 402, 00 Kčlm2 + 612321131 štuk 
163, 00 Kčlm2 - SoD opravy do 50% 169 Kčlm2 = 540, 20 
Kčlm2 

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 

plochy původních stěn navíc= 1 před vyrovnáním + 1 před 
štuky stěn- 7775,2 + 7644,91 -118, 124*2 -7047,439•2 = 
1088,984 m2 

vyrovnání špalety 1.PP-25*((1,2+0,55)*2*0,3) = 26,25 m2 

štuk špalety 1.PP-25*(1,2+0,55*2)*0,3 = 17,25 m2 
vyrovnání nerovností vnitřních omítaných ploch maltou, ti do 
10 mm cementovou stěn 

celková plocha omftaných stěn navlc = 7775,2 m2-11B, 124 
m2 - 7047,439 m2 = 727,765 m2 

špa/ety 1.PP -25*{(1, 2+0, 55)"'2*0, 3) = 26, 25 m2 

příplatek za každých 5 mm podkladní vrstvy maltou 
cementovou stěn 

1.PP-5.NP stěny +10mm-2''7775,2 = 15550,408 m2 

1.PP +20mm navíc oproti ostatním podlažím -4"1704 m2 =
6816m2 

3.NP +1Dmm navíc oproti ostatní podlažím-1067,85 m2

špalety 1.PP +20mm - 25"'((1,2+0,55)*2"'0,3)*4 = 105 m2 

Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky 
do3mm 
celková plocha štuků stěn havfc = 7644,91 m2 -118,124 m2-
7047,439m2 597,471 m2 

štuk špa/efy 1.PP 25*(1,2+0,55"2ro,3 = 17,25 m2 

Doplnění tepelné izolace z XPS ti. 30 mm do nadpraží okna 

materiál -č,p.28376415 deska XPS 30 mm 153,-Kčlm2 -> v. 
O, 1 m, 15% ztratné-> 153*0, 1*1, 15 = 17,60 Kčlmb; č.p. 
56280343 hmoždinky 2ks/mb * 5, 55 Kč/ks = 11, 1 O Kčlmb 

hodinová sazba omítkář (HZS1311) - 453 Kč/hod. * (práce 
0,5 hod.lm+ zvýšená pracnost 0,4 hod.lm)= 407; 70 Kčlm2 

135 ks*3,28 m = 442,B m 

Doplnění parotěsu v nadpraží okna 

materiál-é.p.59071073 fólie paroMsná interiérčemá bez 
silikonu 0,8x15Dmm 81,50 Kčlm 
hodinová sazba omítkář (HZS1311) -453 Kč/hod. * 0,25 
hod.lm)= 113,25Kčlm 

135 ks*3,28 m = 442,8 m 

Přizdívky ostění oken z porobetonových tvárnic ti. 20mm 

materiál- č.p. 69531000 porobetonové zdivo 50 mm 275,-
Kčlm2 -> ti. 20mm = 13B,-Kčlm2.-> ztratné 7% -> 1,07*138 
= 147,66 Kčlm2; č.p. 58564004, 58594001 malta (0,00084 
tlm2 • 7970 Kčlt + 0,0007* 18200) = 19,43 Kčlm2-> celkem 
167, 09 Kčlm2 

Celkem 

mj / mn. je .. 
: 

m2 7 275,200 194,00 

m2 3 887,600 266,00 

m2 118,124 497,20 

m2 7 047,439 540,20 

m2 1132,484 72,1□

m2 635,891 402,00 

m2 24 607,100 167,00 

m2 496,597 163,00 

m 442,80 436,40 

m 442,80 194,75 

m2 64,06 700,09 

ZL18_příloha č.1 

CC 
·.• 

18 556 378,17 
... 

: ... 
:'• . '· 

1 411 388,80 

1 034 101,60 

58 731,25 

3 807 026,55 

81 652,10 

255 628,10 

4 109 385,70 

80 945,31 

1.93 235,71 

86 235,30 

44 850,57 

SoD 

URS 

VK 

VK 

URS 

URS 

URS 

VK- URS 

VK- URS 



h.odinová sazbazednfk (HZS1301) -410 Kč/hod. • (doba 
zdění D, 7 hod./m2 + zvýšená pracnost 0,5 hod.lm2) = 533,-
Kčlm2 

(15+5+115)*(0,14"1,6*2) = 64,064 m2 

132 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou 

1.PP okna - 25*(1,2+0,55*2) = 57,5 mb

pokoje-

(1 +4,1 +2, 7+4*2,3+2, 7+2*1,6+2 * 3 }*(15+5+ 115) = 

3901,S mb
chodby- (1,87*2*16*5)+{2*2,7*5) = 326,2 mb 
spol. místnosti -

(12*2 7+4*41+2*0 5+2*1+4*1,6+2*3)*4 = 256 8 mb 

ZL_18.10 55343020 
profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnítřnl omítky li 12mm 

celková délka+ 5% ztratné= 4542*1,05 = 47t;9, 1 mb 

137 622143004 
Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem 
1.PP okna;.. 25*((1,2+0,55)*2): 87,5 mb
okna- 2*(3+1,6)*(15+5+115)+2*(3+1,6)*2*4 =

1315,Gmb
ZL_18.11 28342200 profil začišťovací PVC 6mm

celková délka+ 5% ztratné= 1403, 1*1,05 = 1473,255 mb 

ZL_18.12 611142001 
Potažení vnitřních stropu sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty 
celková plocha stropů= 4168, 19 m2 -vřz výpočet na 
samostatném listu, vyztužení v 50 % plochy= 4168, 19 "'O, 5 = 

2084,095m2 

Příplatek za provedeni nových štukových omítek vč. 
116 611325121 penetrace a vyrovnávky do 10mm stávajících v ploše stropů 

namísto rýh 

výměra - viz původní výkaz 

č.p 611131121 penetrace 91,20 Kčlm2•2 + 611135002 
vyrovnáni do 10mm 451,00 Kčlm2 + 511321131 štuk 
20B,00 Kčlm2 - SoD omítka rýh 241 Kčlm2 = 600,4 Kčlm2 

ZL_18.13 Příplatek za provedení nových štukových omítek vč. 
penetrace a vyrovnávky do 1 □mm stávajících stropů v ploše 

výměra - viz původní výkaz 

č.p 611131121 penetrace 91,20 Kčlm2"2 + 611135002 
vyrovnání do 10mm 451,00 Kčlm2 + 611321131.štuk 
208,00 Kčlm2 - SoD opravy do 30% 82 Kčlm2 = 759,40 
Kčlm2 

ZL_18.14 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 

celková plocha omítaných stěn navíc = 1 před vyrcmváním a 
1 před štuky stropů= 2"4168, 19- 2*57,653 - 2*3743,072 = 

850,236m2 

ZL_18.15 611135002 Vyrovnáni podkladu vnitřních stropů maltou cementovou ti 
do 10 mm 
celková plocha stropů navíc= 4168, 19 m2 - 57,653 -
3743,072 = 425,118 m2 

ZL, _ _18.16 611321131 
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 
štukem tloušťky do 3 mm 
celková plocha stropů navíc= 4168, 19 m2- 57,653-
3743,072 = 425,118 m2

258 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m 

248 978011191 Offučení {osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 % 
celková plocha škrábaných stropů= 4251,98 m2- víz 
výpočet na samostatném Jistu 

ZL_18.17 978013191 
Otlučení {osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % 

celková plocha škrábání stěn • výpočet na sa.mostatném 
listu = 7775,2 m2 

253 997013116 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s použitím mechanizace 

254 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

255 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku .ZKD 
1 km přes 1 km 

256 997013631 Poplatek: za uložení na skládce (skiádkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 os 04 

198 949101111 Lešen! pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 

m 4.542,000 

m 4 769,100 

m 1 403,100 

m 1 473,255 

m2 2 084,095 

m2 57,653 

m2 3 743,072 

m2 734,930 

m2 367,465 

m2 367,465 

t 443,884 

m2 4 251,980 

m2 7 775,200 

t 628,773 

t 628,773 

t 10 060,365 

t 628,773 

m2 924,462 

45,40 

21,30 

39,60 

29,50 

311,00 

600,40 

759,40 

91,20 

451,00 

208,00 

321,00 

123,00 

107,00 

660,00 

166,00 

7,70 

457,00 

59,40 

206 206,80 
SoD

101 581,83 
URS

55 562,76 
SoD

43 461,02 URS 

648 153,55 
URS

34 614,86 
VK 

2 842 488,88 

VK 

67 025,62 
URS 

165 726,83 
URS 

76 432,77 
URS 

142 486,65 SoD 

522 993,54 
SoD 

831 946,40 
URS 

414 990,04 $ oD

oD 

oD 

OD 

104 376,28 S 

77 464,81 S 

287 349,16 S 

54 913,04 
s oD 



778 030001000 

779 045002000 

780 065002000 

781 071002000 

nová plocha (1.NP - 5:NP) - původní plocha (2.NP - 5.NP) 
plocha navíc= 3743,072 � 2818,61 

Zařízeni .staveniště 

Kompletační a koordinační činnost 

Mimostaveništní doprava materiálů 

Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realiz.a.cí 
stavby za provozu areálu, dopravně inženýrská opatření 

Poznámky k cenové nabídce 

Výměry stropu neobsahují plochy nad SOK podhledy. 

Plochy vnitřních stěn zahrnují pouze stávající stěny. 

Špalety oken se uvažují pouze v 1.PP 

Podrobné výpočty ploch omítek naleznete na dalším listu 

% 1,500 

% 2,000 

% 0,500 

% 0,010 

17 840 955,83 267 614,34 

17 840 955,83 356 819,12 

17 840 955,83 89 204,78 

17 840 955,83 1 784,10 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze ZL č. .27 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TOS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE 

Název ZL: 

Změny elektro část SIL a SLA a příprava pro projekt chytré koleje 

I Odůvodnění ZL: 

Celkové změny na části elektro se dělí do tří částí. 
1) změny vedení elektroinstalace v trubkách z důvodu nevyhovujícího stavu původních omítek - nepředvídatelné
změny
2) silnoproud - počet jištěných okruhů silnoproudé elektroinstalace byl v PD poddimenzován, pro zajištěni spolehlivé
funkčnosti elektroinstalace došlo k doplnění elektroinstalace pro užívání jednotlivých místností - nezbytné změny
3) slaboprod - požadavky na změnu užívání objeku ve standartu chytré koleje - klientské změny

Nové řešení : 
1) Provedení nových tras v trubkách pro rozvody elektro.
2) Doplnění el. vývodů a technologií pro zajištění komplexní funkčnosti budovy.
3) Doplnění slaboproudých technologií ve standardu chytré koleje.

Původní řešení v PO: 
1) Původní návrh neuvažoval se změnou tras, které byly vyvolány nevyhovujícím stavem omítek.
2) EI. vývody a technologie potřebné ke komplexní funkčnosti budovy nebyly obsahem původní PO.
3) Standard chytré koleje nebyl obsahem původní PO.

Kalkulace ZL za použití nabídkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD:
MJ Výměra Jedn.cena Cena 

viz přiložený položkový rozpočet kpl 1,00 0,00 0,00 

vícepráce celkem Kč (bez DPH) 32 059 050,56 

Cenový dopad méněpráce celkem Kč (bez DPH) -6 458 592,33 

CELKEM Kč (bez DPH) 25 600 458,24 

Prncentuální podíl prací ZL k celkov� cen� stavby 
Přílohy ZL: 
položkový rozpočet 
Vyjádření dodavatele: Cenová nabídka obsahuje pouze práce týkajících se 1.PP - 7.NP (mezonet). Cenová nabídka 
neobsahuje práce v krčku a restauraci (elektro ani stavební přípomoce). 
Dne: .��-. i 2.-� I za dodavatele: Podpís: 

Vyjádření TOS: TOS souhlasí s vydáním předmětného ZL v aktuální podobě, viz vyjádření GP 

!za TDS: !Podpis: I

Vyjádření projektanta: GP souhlasí se ZL. 1.) Po rozkrytí stávajících konstrukcí bylo konstatováno, že původně uv.:.:� �· ,:., ��, elektro 
nelze vždy provést. Trasy elektro byly přemístěny do ochranných trubek a uloženy do podlah či jiných vhodných tras s ohledem na zjištěné 
stavební možnosti. 2.) Byly doplněny vývody a technologie pro komplexní funkčnost budovy. 3.) Původní zadání rekonstrukce koleje 
uvažovalo s klasickými rozvody EL a neuvažovalo s rozvody systému chytré koleje. Změna zadání ze strany investora byla oznámena v 
průběhu stavby a bylo nutné projekt elektroinstalace přepracovat. Na základě tohoto přepracování vznikl nový výkaz výměr stavby. 

Dne: ·"··.j ... t-olf I 

Vyjádření objednatele: 

Dne: 11.-.�.- l-Ol-f I 

ZÁVĚR: 

lza projektanta: I 

I za objednatele: I 

Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

!Podpis:

!Podpis: I
I 

■ 



No. typy změn Popis položky Počet MJ Kč m.j. Kč celkem přípočet odpočet 

1 nepředvídatelné Silnoproud - trubkování 4142 362,42 4 142 362,42 
2 nutné Silnoproud 12 376 553,46 18 480 303,08 6 103 749,63 
3 klientské Slaboproud 9 081 542,37 9 436 385,07 354 842,70 

!celkem 25 600 458,24 1 32 059 o5o,56 1- 6 458 592,33 1 



. 

No. 
2.160 ZL 27.195 
2.53 ZL_27.196 
2.55 

2,161 ZL 27.197 
2,57 
2.59 

778 030001000 
779 045002000 
780 065002000 

781 071002000 

Přípočet 

Od· očet

Celkem bez DPH 

SILNOPROUD 

Popis položky . 

KoleJG.� 1.PP + .. 1�6.NP +. kiček 

. 

Elektroinstlačni trubka prům 50mm ohebná 
Elektroinstlačni trubka prům 40mm ohebná 
Eleklroinstlační trubka orům32mrn ohebná 
Elektroinstlační trubka orům 25mm ohebná 
E!ektroinstlačni trubka prům 20mm ohebná 
Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná 

Zařízení staveniště 
Kompletační a koordinační činnost 
Mimostaveníštni doprava materiálů 

......
. 

Provoz investora, třetích osob � režle spojená s realizací stavby za provozu areálu, dopravně 
ínženvrská ooatření 

... . 
Počet Měr.iedn 

1840 rn 

350 m 

1100 m 
35570 m 
36770 m 

2900 m 

1,5 % 

2 % 

0,5 % 

0,01 % 

Kčm;j. 
95,27 
70,95 
42,00 

67,38 
33,80 

33,40 

39.826,58 
39 626,58 
39 826,58 

39 826,58 

4142 362,42 

4142362,42 

. . 
Kč celkem 

175 302,69 
24 833,69 
46 200,00 

2.396 635,46 
1 242.826,00 

96 860,00 

59739,87 
79 653,16 
19 913,29 

398,27 

. 

VK 

VK 

SoD 

VK 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



No. 

1.1.16 ZL 27.001 
1.1.17 ZL 27.002 

1.1.18 ZL 27.003 

1.2.9 
1.2,11 

1.2.12 
1.2.33 ZL 27.004 
1.2.13 
1.2.15 

1.2.16 

1.2.18 
1.2;19 

1.2.25 
1.2.34 ZL 27.005 
1.2.30 ZL 27.006 
1.2.31 ZL 27.007 
1.2.32 ZL 27.008 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 

1.3.7 
1.3.8 
1.3.9 

1.3.10 
1.3.11 
1.3.12 

1.3.1 ZL_27.009 

1.3.2 ZL_27.010 
1.3.3 ZL 27.011 
1.3.4 ZL 27.012 
1,3,5 ZL 27.013 
1.3.6 ZL 27.014 
1.3.7 ZL 27.015 
1.3.8 ZL 27.016 

1.4.1 

1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 
1.4.7 
1.4.8 
1.4.9 

1.4.10 
1.4.11 
1.4.12 

1A.1 ZL_27.017 

1.4.2 ZL_27.01B 
1.4.3 ZL 27.019 
1.4.4 ZL 27.020 
1.4.5 ZL 27.021 
1.4.6 ZL 27.022 
1.4.7 ZL 27.023 

1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 
1.5.5 
1.5.6 
1.5.7 
1.5.S 
1.5.9 
1.5.10 

Připočet 

Odpočet 
Celkem bez DPH 

SILNOPROUD 

Ponis ooložkv 

Kole/ G - 1.PP .+ 1-6.NP + krček 

Rozvaděč NN-G pole 1 • přívod NN 

Vvhotoveni vvrobni dokumentace. rozvaděče - ořiolatek za ořeoroiektováni 
Vvhotovení finálního schématu rozvaděče • oi'íclatek za ořeoroiektování 
Drobnv více.nesoeciflkovanv materál fmustkv svorkv, ranžírováni lištv .... J 

Rozvaděč NN-G pole 2 

Jistič 3x20A / C 
Jistič 3x16A I a 
Jistič 1x16A / B 
Jistič 1x16A/ C 
Jistič 1x10A I B + oomocnv kontakt 
Jistič 1x6A/ B 
Jistič 1x10A/B 

Jistič 1x10A/ C 
Proudow chránič 40/0 03A AC 
Proaramovatelné časové relé 
Proaramovatefný časow automat DIN 
Vvhotoveni vvrobní dokumentace rozvaděče - oříolalek za ořeorolektováni 
Vvhotoveni finálního schématu rozvaděče příplatek za ořeproiektování 
Drobnv více nesoecifikovanv materál Cmůstkv, svorkv, ranžirování, lištv, ... .l 

Rozvaděč NN-G pole 3 -.část měi'eoí 
Oceloplechová rozvodnice komplet; volně stojící, vč. dvířek a zámku, včetně příslušenství, rozměry 
cca 2013x1386x425, IP41 
Vyzbrojení rozvaděčové skříně - přípojnice, svorky, praporce, vydrátováni rozvaděče a další 
Usazení rozvodnice 
Jistič 3x25A I B 
Elektroměr DIN, M-BUS 3f, 65A 
Převodník M-Bus na Ehtemet, 60 zařízení (ref. PiíGAB 900/6011) 
Napáieci zdmi 230/24V, 4 2A, DIN 
Jistič tx6A I B 
Drobný instalační materiál {slaněné vodiče vvvazovací, dutlnkv. oooiskv, atp.) 
Vvhotoveni wrobní dokumentace rozvaděče 
Vvhotoveni finálního schématu rozvaděče 
Drobnv vice nesoecifikovaný materál (můstkv, svorkv, ranžírováni lištv, .... ) 

Rozvaděč NN�G pole 3 - pokoje 
Oceloplechová rozvodnice komplet; volně stojící, vč. dvli'ek a zámku, včetně přislušenství, rozměry 
cca 2013x1386x425, IP41 
Vyzbrojení rozvaděčové skříně� přípoínice, svorky, praporce, vydrátovánf rozvaděče a další 
Usazení rozvodnice 
Jistíč 3x40A / 8 
Drobný instalačnl materiál (slaněné vodiče vvvazovacl, dutinkv, oooiskv. ato.) 
Vvhotoveni wrobni dokumentace rozvaděče 
Vvhotovení finálního schématu rozvaděče 
Drobnv vice nesoecífikovaný materál lmůslkv, svorkv, rarižírování, llštv , .... l 

Rozvaděč NN-G pole 4 � část měřeni 
Oceloplechová rozvodnice komplet; volně stojlcl, ve. dvířek a zámku, včetně příslušenství, rozměry 
cca 2013x13B6x425, IP41 
Vyzbrojení rozvaděčové skříně - přípojnice, svorky, praporce, vydrálování rozvaděče a další 
Usazeni rozvodníce 
Jistič 3x25A I B 
Elektroměr, DIN, M-BUS 
Převodník M-Bus na Ehtemet, 60 zařízení 
Naoáiecí zdroi 230/24V, 4,2A, DIN 
Jistič 1x6A / B 
Drobnv ínstalační materiál (slaněné vodiče vvvazovaci, dutinkv, oooiskv, ato.l 
Vvhotoveni vvrobní dokumentace rozvaděče 
Vvhofovení finálního schématu rozvaděče 
Drobný více nesoecifikovaný máterál (můslkv, svorkv, ranžirování, lištv, ... .l 

Rozvaděč NN-G pote 4 - FVE 
Oceloplechová rozvodnice komplet; volně stojící, vč. dvířek a zámku, včetně příslušeristvi, rozměry 
cca 2013x1386x425, IP41 
Vyzbrojeni rozvaděčové skříně.- přípojnice, svorky, praporce, vydrátování rozvaděče a další 
Usazení rozvodníce 
Drobnv instalační materiál <slaněné vodiče vwazóvací dutinkv oooiskv, atp.) 
Vvhotovení wrobni dokumentace rozvaděče 
Vvhotovení finálního schématu rozvaděče 
Drobnv vice nesoecifikovan'i materál ímůstkv, svorkv ranžírovánf lištv ..... ) 

Rozvaděč NN�G pole 5 - část měrení 
Oceloclechová rozvodnice komolel' volně stolicí vč. dvfřek.a zámku, včetně oříslušenstvi rozměrv 
Vyzbrojení rozvaděčově skříně• přípojnice, svorky, praporce, vydrátování rozvaděče a další 
Usazení rozvodnice 
Jistič 3x25A / B 
Elektroměr, DIN. M-BUS 
Převodník M-Bus na Ehtemet, 60 zařízeni 
Převodník M-Bus ria Ehtemet. 120 iařízéni 
Naoáiecí zdroi 230/24V, 4,2A, DIN 
Jistič 1x6A / B 
Drobnv Instalační materiál (slaněné vodiče vvvazovací, dutinkv. popiskv, atp.) 

Počet Měr.iedn 

1 kol 
1 kol 
1 kol 

-1 ks 
1 ks 

-12 ks 
1 ks 

-1 ks 
3 ks 

-4 ks 

�.1 ks 
-2 ks 
-1 ks 
1 ks 

1 kol 
1 kol 
1 kol 

-1 kpl 

-1 kpl 
-1 ks 

-53 ks 
-53 kpl 
-1 ks 
-1 ks 
-1 ks 

-1 kol 
-1 ks 

-1 ks 
-1 kol 

1 kp! 

1 kp! 
1 ks 

27 ks 
1 kol 
1 ks 
1 ks 
1 kol 

..:.1 kpl 

-1 kpl 

-1 ks 
-54 ks 
-54 kol
-1 ks
-1 ks 
-1 ks 
-1 kol 
-1 ks 
-1 ks 
-1 kol 

1 kp/ 

1 kpl 
1::: 1 I 
1 ks 
1 ks 
1 kol 

-1 kol 
-1 kpl
,1 ks 

-53 ks 
-53 kol
-1 ks 
-8 ks 
-3 ks 
-3 ks 
-1 kol 

Kčm.i. 

832 61 
416,30 
92.22 

768,80 
553,50 
139,90 
269,64 
465 20 
188 90 
159,20 
200,10 

1 609,80 
1466 80 -
1 486,67 

832,61 
416 30 
92 22 

61638,20 

45 117,90 -
2 429.40 

642 70 
5 466,10 
30903.40 
12 37,ll0 -

188,90 
50068.40 

105,50 .._ 
105,50 

5155,6;! 

67165,60 

39 412,00 
1 056,65 
1 257,79 
4 366,00 

832 61 
416,30 

19 13021 

119 693,30 

45759.BD 
3 9B7,90 

642,70 -
5466,10 -

:m 903.40 -
1 237,90 

168,90 
50801.80 

105,50 
105.50 

5 826,59 -

63130,00 

40 002,00 
1 056.65 

4 484,00 
832 61 
416,30 

19 245,99 

131 083 Bil 

75 370 70 -
3 987,90 
542.70 

5 488,10 
:10!!03.40 -
3 4  04El20 
1 237,90 I• 

188,!!0 ,-
83 713,10 ,-

18 480 303,08 
6 103 749,63 

12 376 553,46 

Kč celkem 

� 

VK 
VK 
VK 

768,80 
553,50 

1 678,80 
269,84 
465,20 

i.i o 

3219;60 

1466,80 
1486,67 

632,61 
416,30 

9??2 

61 638,?ll 

45 117� 2 429 
34 063,10 

289703,30 
30 903,40 
1 237 90 

188,90 
50 068,40 

105,50 
105 50 

5155,62 

67165,60 

39 412,00 
1 056,65 

33 960,21 
4 366,00 

B32.61 
416,30 

19 130,21 

119 693 30 

45 759,60 
3 987,90 

34 705 80 
295 169.40 

30 903 40 
1 237,90 

188,90 
50 801,80 

105 50 
105,50 

5 826,59 

63 130,00 

40 002.00 
.1 056,65 
4 484,00 

832;61 
416,30 

19 245,99 

131 083 60 

75 370,70 
3 987,90 

34 063, 10 
289 703,30 
30 903,40 

272385 60 
3 71370 

566,7□ 
83 713,10 

SoD 
SoD 
SoD 
VK 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
VK 
VK 
VK 
VK 

SoD 

SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 

VK 

VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 

SoD 

SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 

VK 

VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 

SoD 

SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
SoD 
s 

s 

oD 
oD 



1.5.11 
1.5.12 
1.5.13 

1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

1.5.5 
1.5.6 
1.5.7 
1.5.8 
1.5.9 

1.5.10 
1.5.11 
1.5.12 
1.5.13 
1.5.14 

1.6.4 
1.6.21 
1.6.22 
1.6.23 

1.6.12 
1.6.14 
1.5.24 

1.6.15 

1.6.16 
1.6.25 

1.6.18 

1.6.19 

1.7.4 

1.7.28 

1.7.29 
1.7.6 
1.7.30 
1.7.31 
1.7.8 

1.7.31 
1.7.32 
1.7.10 
1.7.11 
1.7.12 
1.7 .. 13 
U.14 
1.7.15 
1.7.25 
1.7.26 

1.8.3 
1.8.21 
1.8.6 
1.8.8 
1.8.9 
1.8.22 
1.8.23 

1.8.19 
1.8.20 
1.8.21 

1.9,12 

1.9.13 

1.9.14 
1.9.15 

1.9.16 
1.9.6 

1.9.17 
1.9.18 
1.9.19 
1,9.20 
1.9.21 
1.9.8 
L9.22 
1.9.23 
1.9.9 
1.9.10 
1.9.11 

Vyhotoveni wrobnídokumentace rozvaděče 
Vvhotovení finálního schématu rozvaděče 
Drobnv vice nesoecifikovanv rnaterál (můstkv, svorkv, ranžirováni. lištv, ... J 

MAR 

ZL_27.024 Oceloplechová rozvodnice nástěnná vyzbrojeni DIN lištou, svork. PE, N; krycí panel; pciče modulů min. 
120 

ZL 27.025 Vvzbroienf rozvodnice vč. Vvdrátování 
ZL 27.026 Usazení rozvodnice 
ZL 27.027 �3x25A 
ZL 27.028 ík M-Bus na Ehtemet, 60 zařízení 
ZL 27.029 Převodník M-Bus na Ehternet, 120 zařízení 
ZL 27.030 Naoáiecí zdroi 230/24V, 4,2A DIN 
Zl 27.031 Jistič 1x10A/ B 
ZL 27.032 Jistič 1x16A/B 
ZL 27:033 Jistič 1x6A / B 
ZL 27.034 Drobnv instalační materiál (slaněné vodiče vvvazovací, dutinkv, oooiskv. ato.) 
ZL 27.035 Vvhotoveni wrobní dokumentace rozvaděče 
Zl 27.036 Vvhotoveni finálniho schématu rozvaděče 
ZL 27.037 Drobnv více nesoeciflkovanv malerál (mústkv, svorkv, ranžirování, iištv, .... } 

Rozvaděč RDA 
Wkonów iistič 250A. včetně -· (kabelovvch svorek atd ... ) 

Zl 27.038 Vvóinač 1 0OA včetně ,,. - (kabelowch svorek atd ... ) 
ZL 27.039 Wkoriow komoaktni iistlč 3x200A včetně oříslušenství 
ZL 27.040 Jistič 3x80A / B 

Jistič 3x16A I B 
Jistič 3x25A/ 8 

Zl 27.041 iix16A/ B 
1x6A/8 

zelená 230 V AC 
ZL 27.042 lnstalačnl stvkač 230V/2NO/20A 
ZL .27.043 Vvhotovehi wrobní dokumentace rozvaděče - oříolatek za ořeoroiektováni 
ZL 27.044 Vvhotovenl finálního schématu rozvaděče - oříolatek za ořeoroiektování 

RPO 

Výkonový jistič ln=250A + pomocnýkontakt + vyplnací cíva, včetně příšlušenstvi (kabelových svorek, 
atd .. .i 

ZL_27.045 Jistič ln=100A + pomocný kontakt + vypínací civa, včetně příšlušenství {kabelových svorek, atd ... ) 

ZL_27.046 Jistič !n=50A + pomocný kontakt + vypfnaci cíva, včetn� příšlušenství {kabelových svorek, atd ... ) 
Přeoínač slti 3x250A (kontakt TOTAL STOP kontakt start DA, kontakt EPS) 

ZL 27.047 Přepínač sltí 3x200A (kontakt TOT AL STOP, kontakt start DA. kontakt EPS) 
ZL 27.048 Jistič 3x80A / N / D 

Jistič 3x40A / C 
ZL 27.049 Jistič 1x32A / C 
ZL 27.050 Jistič 3x50A / D 

Jistič 1x16A/ B 
Jistič 1x10A/ B + pomocnVkontakt 
Jistíč 1x6A / B + oomocnv kontakt 
Jistič 1x16A/ B + oomocný kontakt 
Jistič 1x6A / B 
Jistič 1x10A / 8 

ZL 27.051 Vvhotoveni výrobní dokumentace rozvaděče - oříolatek za ořeoroiektování 
ZL 27.052 Vvhotoveni finálního schématu rozvaděče - příolatek za ořeproiektováni 

Rozvaděč RRCP 
Hlavni woínáč 32A 

ZL 27,053 Hlavni woínáč 25A 
Jistič 1x6A / B + pomocnv kontakt 
Jistič 1x6A I a
Jistič 1x10A/C 

ZL 27.054 Jistič 1x10A / B 
ZL 27.055 Naoáiecí zdroi 230/24V 1A DIN 
ZL_27.056 lVvho!ovení wrobní dokumentace rozvaděče - ořiplatek za přeprojektování 
ZL 27.057 !Vvhatoveni finálního schématu rozvaděče -oříolatek za. ořeorolektováni 
ZL_27.058 Drobný vice nespecifikovaný materál (můstky, svorky, ranžírování, lišty, .... )- příplatek z.důvodu 

změnvmat. 

Rozvaděč RPx.x • Typicky rozvaděč ubytovací kóje + familly 

ZL_27.059 Příplatek za pfastovou rozv. Přisazenou 50M (ref. Hager Volta) vč. DIN lišt a a přislušénstvi: IP40/20 

ZL 27.060 Příolatek za HLwoinač 3x25A 

ZL 27.061 Přeo. Ochrana C (ref. DG M TNS 275 FM) 
ZL 27.062 Elektroměr 3f; 40A; MBus, DIN· ceichovanv 

ZL 27.063 Příolatek za Proudow chránič 40/3N/003 
Jistič 1x16A / B 

Zl 27.064 Kombince Jističe a chrániče 108/1N/003 
ZL 27.065 Jistič 6kA-40/B/3 
ZL 27.066 Jistič 6kA-16/B/1 
ZL 27.067 Jistič 6kA-10/B/1 
ZL 27.068 Zdroi 24VDC/3A 

Drobnv instalační maferiál (slaněné vodiče vvvazovací, dutinkv, pooiskY, atp.) 
ZL 27.069 Svorkovnice, svorkv, PE a N můstkv, DIN líštv, slanené vodiče. dutinkY a další 
ZL 27.070 Poois orvkú rozvaděče 
ZL 27.071 �ní yýrobní dokumentace

. 
rozvaděče - ořlolatek za přeproie

. 
ktování 

ZL 27.072 í finálního schématu rozvaděče - oríolatek za ofeproJektování 
Zl 27_073 Dro�ný více nespecifikovaný materál (můstky, svorky, ranžírování, lišty, .... ) - příplatek z.důvodu 

- zmenvmat. 

Celková cena rozvaděčů 

Rozvaděč RP0.10 • Atypický rozvaděč ubytovací kóje 0.10 
2 
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ks 105,50 1-

ks 105,50 

kol 9 257,02 

kpl 64 786,72 
kol 70 328 00 
ks 1 056 65 
ks 1 102.20 
ks -

ks 40 968.13 
ks 1252.45 
ks 148.75 
ks 129,02 
ks 179

� kol 7788 
ks 832,61 
ks 416,30 
kol 34 951,01 

ks 22957,10 

ks 1 989,95 
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ks 124 891 20 
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kpl 61871 
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-
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1.10.1 
Rozvodnice plastová komplet: podomilková montáž vč. dvířek a zámku, IP40, vyzbrojeni DIN lištóu; 
svorkovnice PE a N. zásleokv; ooče modulú min. 42 

1.10.13 ZL 27.074 Plastová rozv. Přisazená 50M fref. Haaer Volta) vč. DIN lišt a a oříslušenstvi; IP40/2D 
1.10.3 Hlavni vvnínač 25A 
1.10.14 ZL 27.075 Hl.vvoínač 3x25A 
UOA Přeoěfová ochrana .tvo C s intearovaným ořediištěním 

1.10.15 ZL 27.076 Přeo. Ochrana C Cref. DG M TNS 275 FM) 
1.10.16 ZL 27.077 Elektroměr 3f; 40A· MBus, DIN; ceichovanv 
U0.5 Proudovv chránič 40/0 03A AC 

U0.17 ZL 27.078 Proudow chránič 40/3N/003 
1.10.18 Kombince iističe a chrániče 10B/1N/003 
U0.6 Jistič 1x16A / 8 
1.10.7 Jistič 1x10A / B 
UO.B Jistič 3x20A /C 

1.10.19 Zl 27.079 Jistič 6kA-20/C/3 
1.10.20 Zl 27.080 Jistič 6kA-16/B/1 
1.10.21 Zl 27.0B1 Jistič 6kA-10/B/1 
1.10.22 ZL 27.082 Zdroí 24VDC/3A 
1.10.9 Drobnv instalační materiál (slaněně vodiče vwazovací, dutinkv, oooiskv. atp.) 

1.10.23 ZL 27;083 Svorkovnice, svorkv. PE a N můstkv. DIN lištv, slanené vodiče, dutinkv a další 
1.10.24 ZL 27.084 Poois orvků rozvaděče 
1.10.10 ZL 27.085 Vvhotovení dílenské dokumentace - ořiolatek za ořeoroiektování 
1.10.11 ZL 27.086 Vvhotoveni finálního schématu rozvaděče - oříolatek za ořeoroíektováni 

1.10.12 ZL_27.087 Drobný vice nespecifikovaný materál (můstky, svorky, ranžírování, lišty, .... ) - příplatek z důvodu 
zrněnv mat. 

Rozvaděč RP5.xa 

1.11.1 
Rozvodnice plastová komplet; podomítková montáž vč. dvířek a zámku, IP40, vyzbrojení DIN lištou; 
svorkovnice PE a N, zástepkY: poče modulů min. 28 

1.11.12 Zl 27.08B Plastová rozv. Přisazená 50M (ref. Haoer Volta) vč. DIN lišt a a Příslušenství; IP40/20 
1.11.3 Hlavní vvninač 25A 
1.11.13 ZL 27.089 Hl.vvtiínač 3x25A 
1.11.4 Přeoěťová ochrana tvo C s lnteorovanvm oředíištěnim 

1.11.14 ZL 27.090 Přeo. Ochrana C lref. DG M TNS 275 FMI 
1.11.15 ZL 27.091 Elektroměr 3f• 40A; MBUs, DIN• ceichovaný 
1.11.5 Proudow chránič 40/0.03AAC 

1.11.16 ZL 27.092 Proudcw chránič 40/3NI003 
1.11.7 ZL 27.093 Jističochránlč 10A/0,03A 

1.11.17 ZL 27.094 Kombince jističe a chrániče 108/1N/003 
1.11.18 ZL 27.095 Komblnce iističe a chrániče 16BJ1N/003 
1.11.6 Jistič 1x16A /B 

1.11.19 ZL 27.096 Jistič 6kA�16/B/1 
1.11.20 ZL 27.097 Jistič 6kA-10/8/1 
1.11.21 ZL 27.098 Zdroi 24VDC/3A 
1.11.8 Drobnv instalační materiál (slaněné vodiče wvazovací, dutínkv. oooískv. ato.) 
1.11;22 ZL 27.099 Svorkovnice, svorkv, PE a N můstkv, DIN lištv, slaneně vodiče, dutinkv a další 
1.11.23 ZL 27.100 Poois orvků rozvaděče 
1.11.9 ZL 27.101 Vvhotovení dllenské dokumentace .: onolatek za ořeoroiektování 

1.11.10 ZL 27.102 Vvhotovení ftna!niho schématu rozvaděče - ořiolatekza přeoroiektováni 

1.11.11 ZL_27.103 
Drobný vice nespecifikovaný materál (můstky, svorky, ranžírování, lišty, .... )• příplatek z důvodu 
změnv mat. 

Celková cena rozvaděčů 

Rozvaděč RP5.xd 

1.11.1 
Rozvodnice plastová komplet; podomitková montáž vč. dviřeka zámku, IP4D, vyzbrojeni DIN lištou; 
svorkovnice PE a N, zás!epkv; poče modulů min. 2 8  

1.11.12 ZL 27.104 Plastová rozv. Přisazená 50M {ref. HaoerVolta) vč. DIN lišt a a příslušenství' IP40/20 
1.11.3 Hlavní woínač 25A 
1.11.13 ZL 27.105 Hl. vvoínač 3x25A 
1.11.4 Přeoěfová ochrana tvo C s intearovanvm ořediištěnim 
1.11.14 ZL 27.106 Přeo. Ochrana C ťref. DG M TNS 275 FM) 
1.11.15 ZL 27.107 Elektroměr 3f· 40A; MBus, DIN; cejchovaný 
1.11,5 Proudow chránič 40/0,03A AC 

1.11.16 ZL 27.108 Praudow chránič 40/3N/003 
1.11.7 Jlsličochránič 10A/0,03A 

1.11.17 ZL 27.109 Kombince iističe a chrániče 108/1 N/003 
1.11.18 ZL 27.110 Kom bince iističe a chrániče 16811 N/003 
1.11.6 Jistič 1x16A/B 

1.11.19 ZL 27.111 Jistič 6kA-16/8/1 
1.11.20 ZL 27.112 Jistič. 6kA-10/8/1 
1.11.21 ZL 27.113 Zdroi 24VDC/3A 
1.11.8 Drobnv instalační materiál (slaněné vodiče wvazcvací, dutinkv, oooiskv. atp,) 

1.11.22 ZL 27.114 Svorkovnice svorkv. PE a N můstkY, DIN iištv, sfanené vodiče dutinkY a dalši 
1.11.23 ZL 27.115 Popis prvků rozvaděče 
1.11.9 ZL 27.116 Vvhotovení dilenské dokumentace - ořinlalek za ořeoroiektování 

1.11.10 ZL 27.117 Vvhotovení finálního schématu rrr,vaděř� nřínlatek za nřeproiektování 

1.11.11 ZL_27.118 Drobný vice nespecifikovaný materál {můstky, svorky, ranžírování, lišly, .... )- příplatek z důvodu 
změnvmat. 
Celková cena rozvaděčů 

Rozvaděč RPOP • patrový rozvaděč (1.NP) 
1.12.3 Hlavni vvoínač 32A 

1.12.23 ZL 27.119 Hlavní woinač 25A 
1.12.5 Jistič 1x16A / B 
1.12.7 Jistič 1x10A /.B 

1.12.24 ZL 27.120 Jistič 1x10A/ C 
1.12.9 Jistič 1x6A /B 

Rozvaděč RP1, RP3, RP4 - patrový rozvaděč 

1.13.1 ZL_27.121 Oceloplechová rozvodníce komplet; podomítkavá montáž vč. dvířek a zámku, IP43, E130, vyzbrojení 
DIN lištou svork, PE. N; krvcí panel; ooče modulů min. 72 

1.13.5 Jistič 1x16A/ B 
1.13.22 ZL 27.122 Jistič 1x1 OA / C 
1.13,8 Jistič 1x6A I B 
1.13.9 Jistič 1x10A /B + oomocný kontakt 

1.13.19 ZL 27.123 Vvhotoveni wrobni dokumentace rozvaděče. - ořiolatek ia ořeoroiektování 
1.13.20 ZL 27.124 !Vyhotovení finálního schématu rozvaděče - příplatek za přeprojektovaní 

1.13.21 ZL..,;27.125 Drobný více nespecifikovaný materá! (můstky, svorky. ranžirováni, lišty, .... ) - příplaták z důvodu 
změnvmat. 

-1 ks 3 924,20 
1 ks 3 31984 

-1 ks 807,40 ,_ 
1 ks 811,96 

-1 ks 4 478,90 
1 ks 890568 
1 ks 5 336,29 

-2 ks 1 609,B0 
1 ks 1 632,95 
o ks 1 962 51 

-7 ks 139,90 • 
-1 ks 159,20 
-2 ks 768 80 
1 ks 578,35 

10 ks 101,96 
4 ks 105,48 
1 ks 2 185,36 

-1 kol 1 388 90 
1 ks 162,52 
1 ks 86 73 
1 ks 832 61 
1 kol 416 30 

1 kpl 434,43 

-4 ks 3 600,10 
4 ks 5 735 98 

.4 ks 80740 -
4 ks 811,98 

-4 ks 4 478,90 -
4 ks 8 905,6B 
4 ks 5 33629 

-4 ks 1609 80 
4 ks 1 632,95 

-4 ks 1 931,BO 
4 ks 1962 51 
4 ks 2 186,84 

-24 ks 139 90 -
20 ks 10196 
12 ks 105,46 

4 ks 2 165,36 
-4 kol 1 205,60 
4 ks 203,03 
4 ks 86,73 
4 ks 832,61 
4 kol 416,30 

4 kpl 
703,28 

ks 

-4 ks 
3 600,10 

4 ks 5 735,96 
-4 ks B0740 
4 ks B1196 

-4 ks 4478 . 

4 ks 89 
4 ks 5 3  

-4 ks 1 6  . 

4 ks 1 632,95 
-4 ks 1 931,BO 
8 ks 1 962,51 
4 ks 2 186,84 

�24 ks 139,90 
20 ks 101,96 
12 ks 105 48 

4 ks 2 185,36 
-4 kol 1205.60 
4 ks 203,03 
4 ks 86,73 
4 ks 832,61 
4 kol 416 30 

4 kpl 
703,28 

ks 

-1 ks B07,40 
1 ks 811,96 

-1 ks 139,90 
-3 ks 159,20 • 
2 ks 190,66 
1 ks 18890 

3 94.40 
-3 ks 139,90 
6 ks 190,66 
3 ks 188,90 
3 ks 485,20 
3 kol 632 61 
3 kpl 41630 

3 kpl 
53 74 

3 924

�

20 
3319 

807 
611.96 

4 478 90 
8905� 
5 336 
3 219,60 
1 632,95 

. 

979.30 
159.20 

1 537;50 
57B.35 

1 019,64 
421,92 

2185,36 
1 388,90 

162,52 
86,73 

832,61 
416,30 

434 43 

14 400.40 
22 943,92 

3 229.60 
3m!47 

17 915 
35 
21345,16 

6 439.20 
6 531.82 
7 727,20 
7 850,02 
8 74134 
3 357,60 
2 039,28 
1 265 76 
a 741,44 
4 822 40 

812,12 
346 92 

3 330,43 
1 665,22 

2 813 12 

14 400,40 
22 943,92 
3 229,60 
3 247 B3 

11015 ao 
35 622 74 
21 345 16 
6 439,20 
B 531 82 
7727,20 

i5 700,04 
8747,34 
3 357 60 
2039,28 
1 265,76 
8 741.44 
4 822 40 

612,12 
346 92 

3 330,43 
1 665,22 

2 813.12 

807,40 
811,96 
139,90 
4TT60 
381,33 
188,90 

283 20 
4 19

1 
1143 

566 
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1248,91 
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1.14.3 

1.14.22 
1.14.5 
1.14.23 
1.14.8 
1.14.9 

1.15.1 
1.15.3 

1.15.23 
1.15.5 

1.15.24 
1.15.8 
1:15.25 
1.15.20 
1.15.21 

1.15.22 

1.16.1 

1.16.5 
1.16.6 

1.16.8 
t16.11 

1.16.18 
1.16.19 
1.16.20 
1.16.21 
1.16.14 
1.16.15 
1.16.16 

1.17.10 
1.17.11 
1.17.12 

1.18.8 

1:18,9 
1.18.10 

1.19.10 
1.19.11 
1.19.12 

1.24.1 
1.24.2 

1.24.3 

1.24.4 
1.24.5 
1.24.6 
1.24.7 
1.24.8 

L24.9 
1.24.10 

1.25.1 
1.25.2 
1.25.3 
1.25.4 
1.25.5 
1.25.6 
1.25.7 
1.25.8 
1.25.9 

1.26.1 
1.26.2 
1.26.3 

1,26.4 

1.26.5 

1.26.6 

1.26.7 

1.26.8 

1.26.9 

1.20.9 
1.20.10 

I 

Celková cena rozvaděčů 

Rozvaděč RP2 - patrový rozvaděč (3,NP) 
Hlavnfwoinač 25A 

ZL 27.126 Hlavní vvoínaé32A 
Jistič 1x16A / B 

ZL 27.127 Jistič 1:x10AIC 
Jistič 1x6A I a 
Jistič 1x10A / B + oomocnvkontakt 

Rozvaděč RP5 - patrový rozvaděč {6,NP) 
ZL

'-
27.128 Ocetoplechová rozvodnice komplet; podomítková montáž vč. dvířek a zámku, IP43, El30, vyzbrojeni 

DIN lištou svork. PE, N: krvcf i:,anel: poče modulů min. 120 
Hlavní woinač 25A 

ZL 27.129 Hlavní wnlnač 32A 
, Jistič 1.x16A / 8 

ZL 27.130 'Jistič 1x10A/C 
Jistič 1X6A/ B 

ZL ·27,131 Jistič 1x10A/B 
ZL 27.132 Vvhotovení wrobní dokumentace rozvaděče ořlolatek za ořeoroiektování 
ZL 27.133 Vvhotoveni finálního schématu rozvaděče - příplatek za ořeoroiektování 
ZL 27.134 Drobnv více nesoecifikovanv matenil Cmůslkv. svorkv. ranžirování, lištv .\ 

Rozvaděč RIT - serverovna {1.PP) 
ZL_27.135 Oce!oplechová rozvodnice komplet; podomítková montáž vč. dvířek a zámku, IP43, El30, vyzbrojení 

DIN lištou svork. PE. N: krvcí panel; poče modulů min. 120 
Jistič 1x16A/ C 
Jistič 3x16A / O 
Jistič 1:x16A/ 8 
Jističochránič 16A,0.03A 

Zl 27.136 Jističochráníč 16A/1N/C,0,03A 
ZL 27.137 Jističoctm1nič 16A/3NIC 0,03A 
Zl 27.138 Jističochránič 10A/1N/B,0,03A 
ZL 27.139 Jistič 1 x1 OA I a
Zl 27.140 Drobnv instalační materiál (slaněné vodiče vwazovaci, dulinkv r.JOoiskv. ato.\ 
Zl 27.141 Vvhotovení wrobní dokumentace rozvaděče • oi'iolatek za ořeoroiektování 
Zl 27.142 Vvhotovení finálního schématu rozvaděče - oříolatek za ořeoroiektovánl 

Rozvaděč RK2 - rozvaděč společná kuchyně (3.NP) 
Zl 27.143 Vvhotovení wrobnf dokumentace rozvaděče• přiolatek za ořeoroiektování 
ZL 27.144 Vvhotovení finálního schématu rozvaděče- příplatek za přeoroiektování 
ZL 27.145 Drobnv více nesoeclfikovanv materál {můstkv. svorkv, ranžírování, Uštv ... l 

Rozvaděč RK3 • rozvaděč společenská místnost (4.NP} 
Zl 27.146 Vyhotovení wrobni dokumentace rozvaděče - Dřiolatek za cřeorolektováni 
ZL 27.147 Vvhotovenl finálního schématu rozvaděče - oř!olatek za ořeoroiektování 
ZL 27,148 Drobný více nespecifikovaný materál (mústky, svorky. ranžírování, lišty, .... ) 

Rozvaděč RK5 - rozvaděč společná. kuchyň (6,NP) 
ZL 27.149 Vvho!ovení wrobní dokumentace rozvaděče - ořiolatek za ořeoroiektování 
ZL 27 .150 IVVhotovení finálního schématu rozvaděče M příplatek za přeproiektování 
ZL 27 ;151 !Drobný vice nespecifikovaný materál (můstkv. svorkv. ranžírování Jištv .... .l 

Rozvadéč RPR 

ZL_27.152 Plastová rozvodnice komplet; nástěnná montáž IP40/20, vyzbrojeni DIN lištou, svork. PE, N; krycí 
1 oanel; ooče modulů min. 56 
Usazení rozvodnice 

ZL 27.153 Hlavní woínač 63A 
ZL 27.154 Přeoěťová ochrana tvo C s inteorovanvm oředilštěním 
Zl 27.155 Jistíčochránič 16A/1N/C,0,03A 
ZL 27.156 Jističochránič 16A/3N/C,0 03A 
ZL 27.157 Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vwazovaci, dutlnkV, oooiskv, atp.) 
ZL 27.158 Vvhotovení wrobní dokumentace rozvaděče 
ZL 27.159 Vvhotovení finálního schěmatu rozvaděče 
Zl 27.160 Drobný více nespecifikovaný malerál Cmůstkv, svorkv, ranžlrování, lištv .... ) 

Rozvaděč RS,DA 

ZL 27.161 I TJ!i!iltSR602 
zení rozvodnice 

ZL 27 .162 soodek vel.2 vč. 3x200AcG 
ZL 27. 163 soodek vel.1 vč. 3x80AgG 
ZL 27.164 Poiistkow spodek vel. 1 
ZL 27.165 Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vwazovaci dutinkv. oooiskv, ato.) 
ZL 27.166 Vvhotoveni wrobnl dokumentace rozvaděče 
ZL 27.167 Vvhotovení finálního schématu rozvaděče 
ZL 27.168 Drobný vice nespecifikovaný materál (mústkv, svorkv. ranžírování, lišt.v, .... ) 

Rozvaděč SIG-DA 
ZL 27.169 Kompaktní tvoow pilíř ss100 
ZL 27.170 Uorava rozvodnice oro použití svorek 

Usazeni rozvodnice 
ZL 27.171 DIN lišta 
ZL 27;172 Svorkv RSA 1 O 
ZL 27.173 Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vvvazovaéi dutinkv, oooiskv, ato.l 
ZL 27.174 iVvhotoveni vvrobni dokumentace rozvaděče 
ZL 27.175 Vvhotovení finálního schématu rozvaděče 
ZL 27.176 Drobnvvice nespecifikovaný materál lmůstkv, svorlcv, ranžirování, lištv, ... J 

Rozvodnice K-TV 
ZL 27,177 Vvhotovení wrobní dokumentace rozvaděče - ořiolatek.za ořeoroiektováni 
ZL 27.178 Vvhotoveni tinalniho schématu rozvaděče - Příplatek za afeproiektování 

Kompensačnf rozvaděč RC 
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Uprava areálových tozvodů 

Úložný materiál,soínače zásuvkv. krabice pfislušensM • elektroinstalace NN + SK 
2.1 Přístroiové krabice, univerzální rozbočovaci a další do omítek nebo SDK vč. Příslušenství 
2.3 Průrazv stavebními konstrukcemi 

2.2A ZL 27.179 Prostuo oodlahou vrtanv 
2.28 ZL 27.180 Prostuo oodlahou 250x50 mm 
2.5 Obnovení požární odolnosti mezi oožámimi úsek.v - dodávka satvbv 

2.3A ZL 27.181 Protipožární ucpávka stouoačkv SLP 250x50 mm v oodlaze 
2.3B ZL 27.182 Proticožámi ucoá.vka „ orostuo stropem >1 kabel {iednostranněl 
2.3C ZL 27.183 Protioožámí ucoávka- orostuo stěnou >1 kabel (oboustranně) 
2.30 ZL 27:184 Zednické utěsněni samostatného kabelu - orostuo strooem 
2.7 Prostuo mezi požamimi ůsekv - dodávka stavbv 
2.9 Prostuo oodlažimi • dodávka stavby 

2.13 Průraz zdiva do 35cm 
2.15 Průraz oříčkv do 20cm 
2.14 ZL 27.185 Průraz oříčkv do 20cm bez rozlišení materiálu 

2.17a ZL_27.186 Příplatek za rozšíření drážkování, zasekáváni, sádrování, zapraveni a další pro uloženi kabelových 
tras 

2.21 Přístroj zásuvka 230V/16A, IP20, vč. Masky, zapuštěná montáž (baNa určena projektem interiéru) 

2.23 
Přistroj zásuvka dvojitá 230V/16A, !P20, kompletní s integrovaným rámečkem, vč. Masky,,zapuštená 
montáž (barvil určena oroiektem interiéru) 

2.152 ZL_27.187 Přístroj zásuvka 230V/16A; IP20 pro přisazenou montáž, vč. masky (určeno projektem interiéru) 

2.153 ZL_27.188 Přístroj dvojzásuvka {horizontální) 230V/16A pro zapuštěnou montáž, vč. masky (určeno projektem 
linferlérul 

2.154 ZL_27.189 1:��::�l 
{vertikální) 230V/16A pro přisazenou montáž, vč. masky (určeno projektem 

2.25 Rámeček iednonásobnv (barvu a tvo uoi'esníarchtekt) 
2.27 Rámeček dvojnásobný (barvu a tvo uořesní archtektl 
2.29 Rámeček trofnásobný (barvu a typ upřesní archtekt\ 
2.33 Rámeček pětinásobný (barvu a typ upřesní archtekt) 
2.35 Montážní rámeček 
2.37 �inač č.1 250V/10AX vč. klaoátka.tbarvu a tvn uořesní archtekn 
2.155 ZL 27 .190 ínač č.1 250V/1 OAX ořisazená montáž vč. klaoátka (barvu a tvP uořesní archtekt) 
2.39 Vvoínač č,5 250V/10AX vč. klaoátka (barvu a tvo uořesni archtekU 
2.41 Vvoínač č.58 250V/10AX vč. klaoálka íbarvu a Ivo upřesni archtekt) 
2.156 ZL 27.191 VvPínač č.5B 250V/10AX ořisazená montáž vč. klaoátka (barvu a tvo upřesní archtekt) 
2.43 Vvoínač č.6 250V/10AX vč. klaPátka (barvu a tvo uoi'esní archtekn 
2.45 t!načč.7 250V/10AX vč. klaoátka ťbarvu a tvo uořesní archtekt) 
2.157 ZL 27.192 nač č.7 250V/10AX ořisazená montáž vč. klaoátka (barvu a tvo upřesní archtekt) 
2.47 soínač iednonásobnv 1/0 vč. klaoátka {barvu a tvo upřesní archtekt) 
2.49 Tlač. spínač dvoinásobriv 1/0+1/0 vč. klaoátka {barvu a tvo uořesni archtektl 

2.158 ZL 27.193 ITlač. spínač dvoinásobnv (žaluzie) 1/0+1/0 vč. !dapátka (barvu a typ uořesni archtekt) 
2.51 Cídlo PIR {relé) oro spínání osvětleni 180st. IP44 onsazená montáž vč. Konzole 

2.159 ZL 27.194 Cidlo PIR (relé) oro soínání osvětlení 360st. IP44, stropní, onsazená montáž 
2.69 KabeloW žebřík pro instalaci svislých kabeloWch tras 200/60, včetně kotevního materiálu 
2.71 

Kabeloyý žebřík požámi, pro instalaci svislých kabelových SLB.tras 200/60, včetně kotevního 
materiálu 

2,73 Kabelový žebřík pro instalaci svislých kabelových tras (šachty) 150/60, včetně kotevního matetiálu 

2.75 Kabefový žebřík pro instalaci svislých kabelových tras SIL 400/60, včetně kotevniho materiálu 

2.77 Kabelový žebřík požární, pro instalaci svislých kabelových tras SIL 400/60, včetně kotevního materiálu 

2.162 ZL_27.198 Kabelový žebřík/žlab pro instalaci svislých kabelových ESI iras 125/100, včetně kotevního materiálu 

2.163 ZL_27.199 Kabelový žebřík/žlab pro instalaci svislých kabelových ESI .• požár. tras 125/100, včetně kotevního 
materiálu 

2.164 ZL_27.200 Kabelový žebřík/žlab pro ínstalaci svislých kabelových ESL tras 125/100, včetně kotevního materiálu 

2.165 ZL_27.201 Kabelový žebřík/žlab pro instalaci svislých kabelových ESL - požár. tras 125/100, včetně kotevního 
materiálu 

2.166 ZL_27.202 Kabelový žebřík/žlab/rošt pro instalaci svislých kabelových ESL tras 250/50, včetně kotevního 
materiálu {stouoačk.v ookoie SLP} 

2.167 ZL_27.203 Kabelový žebřík/žlab/rošt pro instalaci svislých kabelových ESI tras 200/50, včetně kotevního materiálu 
(stouoačkv ookoie SIL} 

2.168 ZL_27.204 Kabelový :žebňkl!Jablrošt pro instalaci svislých kabelových tras, včetně kotevního materiálu (stoupačky 
nakoje SIL) Již realizováno bude doolněno dle skutet!nosti 

2.79 Kabelová lávka pro SLP kabeláž v prostoru serverovny, včetně kotevního materiálu a příslušenství 

2.81 Kabelový žlab SIL 250x100mm pro vedení kabelových tras ENN v 1.PP, kotvený do stropu, včetně 
kotvícího materiálu a montážního příslušenství 

2.83 
Kabelový žlab požární SIL 250x100mm pro vedeni kabelových tras s funkcí při požáru, požáml 
odolnost min. 60 min., včetně kotvícího materiálu a montážního příslušenství 

2.85 Kabelový žlab 250x100mrn pro vedeni SLP kabelových tras v 1.PP, včetně kotvícího materiálu a 
montážního příslušenství 

2.87 Kabelový žlab 5Dx62mm pro vedeni SLP kabelových tras v 1.NP - 6.NP - pozn. Dimenze kabelových 
tras může být upravena v koordinaci se stavebními možnostmi (vedeno " podlaze) 

2.169 ZL_27.205 Kabelový žlab SIL 300x110mm pro vedení kabelových tras ENN v 1.PP, kotvený do stropu, včetně 
kotvícího materiálu a montážního oříslušenstvi 

2.170 ZL_27.206 Kabelový žlab SIL 150x110mrn provedení kabelových tras ENN v 1.PP, kotvený do stropu, včetně 
kotvicího materiálu a montážního Příslušenství 

2.171 ZL_27.207 Kabelový žlab SIL 125x50mm pro vedeni kabelových požárních tras EN N v 1.PP, kotvený do stropu, 
včetně kotvícího materiálu a montážního příslušenství 

2.172 ZL...27.208 Kabelový žlab SLP 300x110mm pro vedení kabelových tras ESL v 1.PP, kotvený clo stropu, včetně 
kotvícího materiálu a montážního příslušenství 

2.173 ZL_27.209 Kabelový žlab SLP 150x110mm pro vedeníkabelových tras ESL v 1.PP+1,NP, kotvený do stropu, 
včetně kotvícího materiálu a montážního oříslušensM 

2.174 ZL_p.210 Kabelový žlab SLP 125x50mm pro vedeni požárních kabelových tras ESL v 1.PP+1.NP, kotvený do 
stroou, včetně kotvícího matetiálu a montážního Příslušenství 

2.175 ZL 27.211 Kabelové ůchvfkv pro vedení kabeláže oo oovrchll mimo kabelow žlab 
2.95 Zdroi 230I12V pro LED svítidla• dle typu svítidel 

2.176 ZL 27.212 Zdrol 230/12V oro LED svítidla. dle tvou svilidel Csokl) 
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2,177 ZL 27�213 Venkovní stíněni. zMoleni - dodávka není součástí PD elektroinstalace 160
2.97 Ventilátor s doběhem v kouoelnách. zaooieni - dodávka není součástí. PD elektroinstalace 2 

,·_ "/ '.<; :t ;>(,

: !■•a■lfil18tilll 
7-: 

/<'. ,-.,-

;·,�{{< 
./ t,"jť>, )7-�1 l;·; 1J>;, -_-_ť\ 

( _ .. ··• )'c 1}/1) -.,.· .. ,. ':;-

2.179 ZL 27.215 Servisní záruční a oozáruční s!užbv DA v rozsahu dle dohodv s inveslcrem 1 
2.132 Naooienf vodoměru na Sběrnici Mbus - nebude odečítáno o 

2.133 SW integrace prvkú Mbus do systému ISKAM, včetně nastavení a zprovozněni převodnfkú M�bus - -48 Ethernet 
Programování/nastavení a implementace sběrnice Mbus do systému ISKAM areálu ČZU v rozsahu dle 

2.134 požadavků investora. Součinnost s investorem a vývojářem/správcem prostředi ISKAM. Úprava -40 
prostredí pro nové prvky a funkce související s.dálkovými odečty areálu 

2.135 Zprovozněni a spuštěni systému dálkových odečtů v prostředí ISl<AM, zaškolení obsluhy, vydáni -12 obslužného manuálu a certifikace o odolnosti systému proti manipulaci třetích stran 

2.136 Koordinace investor-dodavatel-správce systému/vývojář systému ·8 

2.180 ZL 27.216 Koortdnace s erieoretikern areálu 1 
2.181 ZL_27.217 Koordinace priprav a osazení pro dodavatele technologických celků (např. výtah, evakuační výtah 1 ato.\ která neisou dodávkou eleklro 
2.63 ZL 27.218 Příslušenství oro PVC trubkv - oříolatek za změnu materiálu 1 

2.67 ZL_27.219 Uložný materi_á! (chráničky pevné, ohebné, se zvýšenou odolnos!I, kabelové lišty vč. Příslušenství)• 1 lořlolatek za změnu materiálu 
2.89 ZL_27.220 Požární kabelové úchylky pro vedeni kabeláže s funkřni lntegritoupo povrchu mimo kabelový žlab 1 

2.151 ZL 27.221 Drobnv nespecífikovanv materiál 1 

Kabelv 

3.1 Kabel 1-CYKY-J 3x240+120 20 
3.2 Kabel 1sCYKY-J 5x95 -6 

3.39 ZL 27.222 Kabel JZ-600 4x95 13 
3.3 Kabel 1·CYKY-J 4x150+70 -16 
3.4 Kabel CXKH-V P60-R 5x95 - naooiení diesel -40
3.5 Kabel CXKH-V P60-R 5x95 -36
3.6 Kabel CXKH-V P60-R 5x70 -12 

3.40 ZL 27.223 Kabel CXKH-V P60-R 5x35 120 
3.7 Kabel CXKH-V P60-R 3x1 5 3728 
3.8 Kabel CXKH.V P60-R 3x2,5 13 

3.41 ZL 27.224 Kabel CXKH-V P60-R 5x16 52 
3.9 Kabel CXKH-V P60-R 5x10 .5 

3.42 ZL 27.225 Kabel CXKH-V P60..R5x6 26 
3.10 Kabel CXKH-V P60-R 5x4 -60 
3.11 Kabel CXKH-V P60-R 5x2,5 -3 
3.12 Kabel CXKH-V P60-R 5x16 -80
3.13 Kabel CXKH-V P60-R 2x1 5 105 
3.14 Kabel CXKH-V P60-R 7x1 ,5 25
3.15 Kabel CYKY-J 5x4 -19 
3.16 Kabel CYKY-J 5x10 3090 
3.17 Kabel CYKY�J 5x6 -7460 
3.18 Kabel CYKY-J 5x2,5 -5 
3,19 Kabel CYKY-J 3x2,5 7720 
3.20 Kabel CYKY-J 3x1 5 151B0 
3.21 KabelCYKY-J 3x4 -27 
3.22 Kabel. CYKY-J 5x1 ,5 7020
3;23 Kabel CYKY-J 2x1 -480 
3.24 KabelCYKY-J 2x1 5 �30 
3.25 Kabel JYSTY 4x2x0,8 - ofeunufa do SLP -240 
3.26 Kabel JYSTY 1x2x0 8 - nřeunuto do SLP -2049 
3.27 Kabel FTP Cat.6 - DfeiJnuto do SLP -40 
3.28 Kabel CYKY-lo 3x1 ,5 -2450 
3.29 Kabel CYKY-0 7x1,5 o 

3.30 Kabel CYKY-0 2x1 ,5 395 
3.43 ZL 27.226 Kabel CYKY�O -4x1 ,5 69 
3.44 ZL 27.227 Kabel CVKY-O 5x1 ,5 115 
3.31 Kabel CYA 6mm zž -5300 
3.32 Kabel CYA 10mm zž 158 
3,33 Kabel CYA 25mm zž 295 
3.34 SYKFY 1X2x0 8 - Dfeunuto do SLP -1920 
3.35 JE-HfStlH 4x2x0, B - nfeiJnuto do SLP .54 

3.36 JE-HtStJH 2x2x08 -ořeunuto do SLP -120 

3.38 ZL 27.228 Drobná nesoecifikovaná kabeláž 1 
,. • délka kabeláže bude odvislá od stavebních možriostílaženi kabelowch tras 
- • tvo kabeláže může bvt změněn v závislosti na dodanvch technologiích 
- - !!!Pozor kabely které budou vedeny jako přiznaně na stropech, budou v provedeni jako 
bezhalogenové!!! U SK např, SolarixCAT6ASTP LSOHFR, 82ca s1 d1 a1, u silových a ochranných 
kabelů naoř z řadv PraFLASafe 

Svítidla 

4.1 Svítidlo č. A1 � Lineární nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, BW, 833Im, 430mm -35 
4.4 Svítidlo č. D1 • Uneám!, ofisazené, LED svítidlo 230V/50Hz, 17 2W, 1850Im IP40, 842mm -8 

4.5 Svítidlo č. D2 - Linearní, přisazené, LED svítidlo 230V/50Hz, 33,3W, 3710Im, IP40, 1682mm -5 
4.9 Svítidlo č. F1 - Lineární, ořisazené, LED svítidlo 230V/50Hz, 14W, 1950lm, IP66, 665mm 2 
4.11 Svitidlo č, F3 - Lineární. oiisazené. LED svítidlo 230V/50Hz, 39W, 5430Im, IP66, 1282mm 4 
4.13 Svítidlo č. G2 - Nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz. 3685 lm. IP68 ..;3 
4.15 Svítidlo č. L 1 - Svělelnv LED Pásek 12V DC - dodávka lrhuhlářského wrobku 240 
4.16 Instalační lišta světelného LED Pásku - dodávka trhuhlářského wrobku 240 
4,17 N81 ,._ bezpečnostní svítidlo stropni, vestavné LED lx2 W, IP41, asymetrika (kompatibiln! se zvoleným 

CBSi 6 
4.25 NP3 - oíktoaram nástěnnv ořisazenv, LED IP54, viditelnost 17 m Ckomoatibilni se zvofenvm CBSl -1 
4.29 Montáž svítidel do oozice dle PD -40
4.30 Zaooienísvitidel dle instrukcí wrobce ořislušnéhc svítidla 30 
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4.31 Instalace světelných LED pásků, včetně rnontáže instalační lišty a prokabelování s napájecím zdrojem 

Hromosvod 

5.17 Zaváděcí tvč nerez 16/1000 min 
5.18 Driák zaváděcí tvče 
5.19 Soodní svorka k zaváděcí tyči 

Zemniini 

6.1 ZL 27.229 Zemnici pásek FeZn 30/4 
6.2 ZL 27.230 Drát FeZn orům.10mm 
6.3 ZL 27.231 DrátFeZn orům.10mm s izolací 
6,4 ZL 27.232 Protikorozní nátěr 
6.5 ZL 27.233 Sooika zemní FeZn pro oáskové vodiče se šířkou do 30mm 
6.6 ZL 27.234 křížová zemrii FeZn oáskové vodiče se.šířkou do 30mm 
5.7 ZL 27.235 a zemní pro FeZn pásek/drát orům.10mm reso. šířkou do 30mm 
6.8 ZL 27.236 a zemní oro FeZn drát crům.10mm 
6.9 ZL 27.237 ovací svorl<a oro hl. zemnič a oásek 

6.10 ZL 27.238 ěření odooru zemnění 
6.11 ZL 27.239 Zemnící tvč <hloubkow zemnič) refDEHN 620151 fL=1500mm\ 
6.12 ZL 27.240 í zemnění. zoětný zásvo, uhutnění 
6.13 ZL 27,241 zemněni 
6.14 ZL 27.242 Vvoracování dokumentace DSPS 
6.15 ZL 27.243 Koordinace se stavbou, fotodokumentace realizace 

Ostatní nákladv 

ZL 27.244 Naooiení elektroměru na Sběrnici Mbus 
ZL 27.245 lnženÝrskáčinnost nawšení 

Koordinace ookládkv kabelowch tras v oodlahách se stavbou 
ZL 27.247 Drmrava materiálu na stavbu - navvšení 
ZL 27.248 Likvidace stávebniho odpadu - nawšenf 
ZL 27.249 Dokumentace skutečného stavu - nawšení 
ZL 27.250 Oživení, měření, revize- navvšeni 

Programování/nastavení a implementace sběrnice Mbus do systému ISKAM areálu ČZU v rozsahu dle 
ZL_27.251 požadavku investora. Součinnost s Investorem a vývojářem/správcem proslfedi ISKAM. Úprava 

prostředí pro nové prv,W a funkce souvisejlci s dálkovými odečty areálu 

ZL_27.252 
Zprovozněni .a spuštění systému dálkových odečtů v prostředí ISKAM, zaškolení obsluhy, vydáni 
obslužného manuálu a certifikace o odolnosti systému proti manipulaci třetlch stran 

778 030001000 Zařízeni staveniště 
779 045 002000 Komo!etačni a koordinační činnost 
780 065 002000 Mimoslaveništní doorava materiálů 

781 071002000 
Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizaci stavby za provozu areálu, dopravně 
inženvrská ooatřeni 

!!!!! Zá správnost vzorců, jednotlivých souhrnů a vyplnění jednotlivých 
ooložek zodpovídá dodavátel CN !!!!!
• Zhotovr111I se pfsd pfedfotonlm nab(dhy ďelailml sozmlml s dol<.umenlacl II sf<utatným $I avflm a Je povínan do nob/dl!y zahrnou( 
vdkert, plepdohltntánó pidce byr neuvedené va VV. Je m1zbytná aby CN zchledila v!iol:hny matná návaznosti prof asi a )r!jich 
pa:tadavky. Výkaz s refsrenčnlnii produktv ie matná dodal nll V)liádfmf 

7 

15 9 ks 

-10 ks 
-20 ks 
-20 ks 

200 m 
30 m 
30 m 

1 kol 

20 ks 
20 ks 
30 ks 
10 ks 

9 ks 

1 kol 

36 ks 
200 m 

1 kol 

1 kol 
1 kol 

15 9 ks 
1 kol 
1 kpl 
1 kol 
1 kol 

1 kpl 
1 kpl 

1 kpl. 

1 kpl. 

1,5 % 
2% 

0,5 % 

0,01 % 

654,60 

1 39410 
63,90 

338,60 

8085 
60,17 

118,58 
355 27 
42.78 
9754 

44,62 
21.70 
26,96 

16780 54 
428 86 
454,□0 

66 998.59 
8180,52 

13004,92 

1303,90 
24580,88 

120 357,30 
17161.92 

24 38423 

25 547 00 
142 780 00 

473 445,21 

267 559,10 
118 9938B 

11 8 993,88 
118 993 86 

118 993,88 

104 081.40 

13 941,00 

1278,00 
6772.00 

1�1 3 55 

35 

855 50 
1 950,78 
1 338,47 

217,00 
242 67 

16 780 54 
15438 93 
90 80000 
66998,59 

8180,52 
13 004,92 

207 320,10 
24 580;88 

120357,30 
17161,92 

24384,23 
25 547,00 

142 780,00 

473445,21 

267 55910 
178 490,82 
237 987.76 
59 496,94 

1189.94 

SoD 

SoD 

SoD 
SoD 

VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 

VK 
VK 
VK 
VI< 
VK 
VK 

VK 

VK 
VK 
SoD 
VK 
VK 
VK 
VK 

VK 

VK 
SoD 
SoD 

SoD 

SoD 



No. 

1.12 
1.14 

1.18 

1.23 
1.24 
1.25 

1.26 
1.27 
1.38 
1.49 

1.34 

1.35 

2.23 

2.24 

3.1 
3.2 

3.3 

3A 

3;5 

3.6 
3.31 ZL 27.253 
3.7 
3.8 
3.9 

3.10 
3.42 
3.31 ZL 27.254 
3.11 

::C.:C;,,,f''· -� .. , ..... cc•,:•• .,.,,, 

•·· 

3.34 
3.35 ZL 27.256 
3.36 ZL 27.257 
3.37 ZL 27.258 
3.38 ZL 27.259 
3.14 
3.15 

3.16 

3.22 ZL_27.260 

3.17 
3.18 
3.19 

3.39 ZL 27.261 
3.40 ZL 27.262 
3.41 ZL 27.263 
3.22 ZL 27.264 
3.23 ZL 27.265 
3.24 ZL 27.266 
3.25 ZL 27.267 

4.2 
4.4 

4.7 

4.13 
4.14 
4.15 
4.20 
4.21 ZL 27.268 

4.25 

4.28 ZL_27.269 

4.29 ZL 27.270 

6.6 

Připočet 

Odpočet 
Celkem bez DPH 

SLABOPROUD 

Poois coložkv 

EPS 

Kolej G-1.PP + 1-6.NP+ krček 

Adresovatelnv Ooticko-kouřow hlásič 
Patice cro hlásíče 
Adresovatelný tlačítkový hlásič deaktivace přídržného magnetu dvefina CHUC; komplet vč, 
skříně • zelená 
Siréna EPS červená nízké provedení 
Přidržnv maonet pro požární dveře na CHUC 
Relé modul vč. Koneklroů REL4 (24VDC) 
Relé modul vč. Konektroó REL 1 (230VDCl 
Skříň pro bus koppler 
Koordinace ovládání SHZ s dodavatelem SHZ 
Nepředvídané vráce a materiál 

Kabelové příchytky pro trasy s funčni integritou dle typu materiálu a způsobu kotvení vč. 
Příslušenství oro montáž 
Instalační materiál 

EVR 

6W stopni podhledový reproduktor EN54 
6W nástěnnv reproduktor 10DV 6/3/1,SW MDF, IP54 keram. svorkovnice EN54 

ACS 

Koncentrátor svstému ACS (PCM.02) 
FW pro koncentrator 
Zdrojspínaný zálohovaný v krytu Z; s výstupy a odpojovačem 13,8Vss/3A {ref. UNIPOWER 
M!NI/K15T 13,8V/3A) 
Akumulátór 12V/17Ah VdS 
Ridici jednotka pro 1 ks dveří íCKP.11) 
Rídicí jednotka oro 2ks dveří 
Rídicí jednotka pro wtahv lCKP.22-VR-vÝtahv) 
Řídicí jednotka pro 4(8\ks dveří (CKP.44) 
FW oro řídicí iednotku pro iednv dveře 
FW oro řídicí iednotku oro dvoie dveře 
FW oro CKP.44 
FW oro CKP.22-VR 
Přídavná releová karta ( 16REU 
Pruchodka kabelová PG-7 samosvírací 
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čtečka karet bezkontaktní RSW.05-A 3m LiYCY 12x014 
I čtečka karet maanetická bezkontaktní· venkovní crovedení 
ICtečka karet bezkontaktní RSW.05-A: káie 
Plech krve[ ood čtečku 
Plech krvcí ood čtečku 
Zdroi v krvtu 13V8 K40/10A (1PS13V8 K40/10A) 
Akumulátor 12V/38Ah VdS 
Zdroj ZBPK 13,8V/3A-K17 Lineární zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3 A se 
signalizačními výstupy a prostorem 
oroAKU 17Ah 
Zdroj 12V/3A Lineární zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3 A se signalizačními výstupy 
a prostorem oro AKU 17Ah (AWSY1205MAl 
Akumulátor 12V/17Ah VdS 
Otvírač dveřní 12V DC .s kontaktem (FAB Profi 12ss - 211211) 
Plech čelní 02140-01 (dlouhý universa!), pozink 
Otvírač dveřní, 12V DC s kontaktem (kóie) 
Plech čelní 02140-01 (dlouhý universa!), ooiink (kóiel 
Koordinace s dodavatelem zámečnického vvrobku - skladovací káie 
Ana!Ýza tvorba a úorava SP konzultace koordinace 
Oživeni zorovozněni měření a ořiooieni do svstému 
Zaimolementováni svstému EKV do areálového svslému CZU 
Zaškolení odpovědných osob 

IT 

Patch oanel 240 loortv MaRO-MAR7). vč. Kevstone Cat.6A 24ks 
Patch oanel 240 íoortvKO-K?) vč. Kevstane, Cat.6A 24ks 
Rack 42U, šxh 800x800 mm, aktívní chlazení, osvětlení, vč. příslušenství (bočnice, kolejnice a 
další) dle soecifikace investora 
Konektorování datové kabeláže (RJ45} do catch oanelů 
Konektorováni datové kabeláže (RJ45l do koncowch zásuvek a konektorů 
Přístroidatová zásuvka 2x RJ45 lCat6l vč. Kevstone, Cat.6A 2ks 
Vvvazovací oanel 19" 1U 
Montážní sada do racku 
Proměření datové kabeláže v soufadu s ISO/ IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se 
provádí pomocí metody Permanent link. Vvdání protokolu o měření 
Značení datových portů na straně zásuvek - čitelným nesmyvalelným a strojovým písmem v 
rámečku kterv ře na zásuvce oro popisek určen 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedeni 

IT Aktivní Prvkv - popis parametru viz přffohv TZ 

CCTV 

Patch kabely různé delkv Cat.6A pro připojeni kamer do RJ45 zásuvek 
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Počet 

3 
3 

-1 

14 
6 
1 

5 
7 

-1 
2 

1 

1 

-2 

1 

2 
2 

2 

2 
-3 
-3 

2 

18 
-3 
-3 
18 

2 

2 
4 
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3 
64 
3 

64 

-6 

-6 

-2 

51 

49 
2 
2 

64 
64 

1 
1 
1 

1 

1 

17 
1 

1 

400 

400 

3 
11 

20 

400 

1 

1 

1 

Měr.iedn 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
kol 
% 

soubor 

soubor 

ks 
ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

;;�,�;;�··t1�· . ·· ..
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
kp! 
ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

soubor 

soubor 

kol 

Kč m.1. 

1 634,10 

351,20 

2 650,30 

1199,20 

1 883,70 

2 630,10 

3 598,10 

419 00 

9 514;90 

454,35 

139 712,00 

1 062,00 

1 411,90 

1 917.70 

JG 491,60 

21 551 70 

5 595,70 

1 934,30 

6 050,10 

32 739,SO 

35 212,39 

32 739,50 

1 197,30 

11 441,00 

11 441,00 

13 317,94 

4 396,68 

27,10 

10 042,76 

11 506,36 

485,91 

485 91 

7139,10 

4134,70 

2 331,10 

6 728,28 

1 934,30 

1 989,60 

376,70 

2 987,97 

408,16 

24 168,76 

237 469,05 

199 251,02 

79 851,07 

15 023,55 

3 076,80 

3 076,80 

32 490,60 

73,80 

73,80 

389,60 

261,40 

278,40 

106,60 

107 60 

108,60 

78 71 

9 436 385,07 

354 842,70 

9 081 542,37 

Kč celkem 

4 902,30 

1 053,60 

2 650,30 

16 788,80 

11 302,20 

2 630,10 

17 990,50 

2933,00 

9 514,90 

908,71 

139 712,00 

1 062,00 

2 823,80 

1 917,70 

72 983,20 

4 3 103,40 

11191,40 

3 868,60 

18 150,30 

98 218,50 

70 424,78 

589 311,00 

3 591,90 

34 323,00 

205 938,00 

28 635,88 

6793;36 

1ll8.lťl 

., .. 

. ,. ,-:,:,.: ' 
..... 

30 128,27 

738 406,85 

1457,74 

31 098,38 

42 834,60 

2 4 808,20 

4 662,20 

343 142,15 

94 780,70 

3 979,20 

753,40 

191 230,23 

26 122,37 

24 168,76 

237 469 05 

199 251,02 

79 851,07 

15 023,55 

52 305,60 

3 076,80 

32 490 60 

29 520,00 

29 520,00 

1168,80 

2.675,40 

5 568,00 

42 640,00 

107,60 

108,60 

78,71 
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SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

S0D 
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SoD 

SoD 
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SoD 
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VK 
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VK 

VK 
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EZS 

7.4 Koncentrátor zónv 8x zónv. BUS komplet vč. Boxu tamoer 

7.18 ZL_27.271 Koncentrátor zóny vč. posilujícího zdroje, bat 17 Ah, 8x zóny, BUS, komplet vč. Boxu, tamper 

7.19 ZL 27.272 Releová kartá 1/0 - ořiooieni óoolachového vvstuou svtém nouzové sianallzace PTSi 

7.20 ZL_27.273 Releoiiá karta .I/O - vyvedení obecného poplachu +: vyvedení poplachu PTS na pracoviště oslrahy 
- rektorát 

7.21 ZL 27.274 Koordinace se svstémem PTS 
7.22 ZL 27.275 Koordinace se stávaiícím orovozovalelem EZS areáluCZU 
7.23 ZL 27.276 Inženýrská činnost 

PTS 

8.10 ZL_27.277 Napojení poplachového vys!upu panelu systému nouzové signalizace na EZS budovy s přenosem 
EZS na velín ostrahv {rektorát) 

Kabelv 
10.so•·•.•···• ZL'.27,:2788 Příoletekkabeláž' dšt6váFTP•Cat6A.•\''• ' f·'.:." .. • "',··,·- .. ,· -�:t)f" ,t</. , 

.' ·.,-;:.••' ·.:/•:,:,dó'•� ZlJ27,;278o •·-
r,_:1,. :;-.: 1-,•·e.•.:-.., 

·,: 
... . ,, • ., 

,.,,,,,.-.; 

10,2 l<';;mR1R·• l,T_, ')v?!, 

10.3 Kabeláž SYKFY 5x2x0 5 
10.4 Kabel W10x22 nebo dle vvrobce ACS 
10,5 Kabel WSXS nebo dle wrobce ACS 
10.6 kabel .FTP Cat.5e 

10.31 ZL 27.279 Kabel LiYCY 1 Oxa 14 
10.32 ZL 27.280 Kabel CABS6/WH/100 
10.33 ZL 27.281 SYKFY 2x2x0,5 
10.34 ZL 27.262 Kabel UTP Cat5e 
10.7 Kabel SYKFY 3x2x0 5 
10.35 ZL 27;283 Kabel JYSTY 1x2x0 8 
10.36 Zl 27.284 Kabel JYSTY 2x2x0 8 

I 10.08 Kabel JYSTY 3x2x0 8 
10.37 ZL 27.285 Kabel JYSTY 4x2x0,8 
10.09 Kabel JE-HfSnH 1 x2x0,8 
10.38 ZL 27.286 Kabel JE-HfSt1H 2x2x0 8 
10.39 ZL 27.287 Kabel JE-H{StlH 5x2x0,8 
10.12 Kabel CXKH-V P30-R 2x1 5 - ořesunuto do SIL 
10.14 Kabel CYKY-O 2x1 5 - nřesunuto do SIL 
10.15 Kabel PraFlaOur 2x1 5 B2caS1D0 

* - dálka kabeláže bude odvislá od stavebních možností taženi kabelových tras 
"" - tvp kabeláže muže bvt změněn v závlslostí na dodanvch technoloaiích 
... - !! !Pozor kabely které budou vedeny jako přiznané na stropech, budou v provedení jako 
bezhalogenovél!! U SK např. Sofarix CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1, u silových a 
ochrannÝch kabelů naoř z řadv PraFLASaře 

"Chvtrá kolel" 

11.17 Napojeni vodoměru na Soěrníci Mbus 

11.18 Napojeni elektroměru na Sběrnici Mbus 

11.19 ZL_27.28B SW integrace prvků Mbus do systému ISKAM, včetně nastavení a zprovozněni převodníků M-bus 
Ethernet 

Programování/nastaveni a implementace sběrnice Mbus do systému ISKAM areálu Č:ZU v 
11,20 rozsahu ďle požadavků investora. Součinnost s investo.rem a vývojářem/správcem prostťedí 

ISKAM. Úprava prostředí pro nové prvky a funkce související s dálkovými odečty areálu 

11.21 Zprovoznění a spuštěni systému dálkových odečtů v prostředí ISKAM, zaškolení obsluhy, vydání 
obslužného manuálu a certifikace o odolnosti systému proti manipulaci třetích stran 

11.22 ZL 27.289 Vvhotoven! dokumentace skutečného provedení 
11.23 ZL 27.290 Instalační materiál (konzole kotvící materiál sooiovaci materiál a další) 
11.24 ZL 27.291 Drobnv nesoecifikovanv materiál 

Ostatní nákladv 
778 030001000 Zařízenf staveniště 
779 045002000 Komoletačni a koordinační činnost 
780 065002000 Mimostavenlšíní doorava materiálů 

781 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací stavby za provozu areálu, dopravně 
inženvrská opatření 
!!!!! Zá správnostvzorců, jednotlivých souhrnů a vyplnění jednotlivých 
ooložek zodoovídá dodavatel CN I li!! 
• Zlmtallitlil se pled pl'1/rilctenfm nablciky dellliln6 uznllmí; dokumentaci a $/ruteéným stavem II je povinen do nabldi<Y iehmou/ 
vellkeré pfepda/dárián6 práce byf MUVedené ve W. Je nezbytné aby CN zahledí/a v!f!chny mo1rn& návaznasri profesi a /eiicll 
po1adavkv 

-1 ks 2 776,60 

1 ks 
4 965 12 

1 ks 23 883 35 

1 ks 
25 452,89 

1 kpl 21 004,00 
1 kpl 10 502,00 
1 kDI 15 812,00 

1 kpl 
34 966.23 

''?i48900 ·trn ;:,·::::: .,_.,_ ._,-, ... .c':ú•\lf;�t :1?>;( 

i?36300 ··•·., 
.. 

·:, 

800 m 49.20 
1680 m 36;00 

-1850 m 28.40 
-1054 m 30.10 

-350 m 29.20 
100 m 89 63 

1450 m 56,86 
1334 m 44,04 
1150 m 42,14 

23 m 25 20 
16580 m 36 01 
28520 m 42,85 

-90 m 33,70 

6248 m 71;52 

2920 m 38,50 
140 m 68,20 
100 m 12689 

-100 m 57,30 
-200 m 36.20 

1i0 m 57,30 

470 ks JIZV 
Sil.NOP ROUDU 

159 ks 
JIZV 
SILNOPROUDU 

1 kpl 
176 716,110 

1 kpi 
J12V 
SILNOPROUDU 

1 kpl 
JIŽ.V 

SILNOPROUDU 

1 kp! 123 900 00 
1 kol 18 832 80 

10 kal 5 787 07 

15 % 87314,13 

2% 87 31413 
0 5  % 8731413 

0,01 % 
87 31413 

2 776 60 

4 965,12 
23 883,35 

25 462,89 
21 004,00 
10 502,00 
15 81200 

34 966,23 

·•·c•44oť184 ad :i 
�;·· f?"-S ''i 383 531'!','IO;i;;•'i 

39 360,00 
60480,00 

52540,!lO 
31 n54o 
10 220,DO 

6 963.28 
!12 453,09 
58 746,16 
48 456,47 

579,60 
597105.49 

1 221 962,22 
3 033,00 

446 655,71 
112 420,00 

9 548 56 
12 688,54 

5730 00 
7 240 00 
6 30300 

JIŽ V SILNOPROUDU 

JIŽ V SILNOPROUDU 

176 716,IJO 

Jl2 V SILNOPROUDU 

JIŽ V SILNOPROUDU 

123 900,00 
18 B32,BO 
57670,73 

130 9 71,19 
174 628,25 

43657,06 

873,14 
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Stavba: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G 
Zhotovitel: Metrostav OIZ s.r.o. 

,ZL č. 28 Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze 
Projektant: Boa Construction s.r.o. 
TOS: Inženýring dopravních staveb a.s. 

v 

Charakter ZL: VICEPRACE / MÉNEPR.A.CE 

Název ZL: 

Změna fasádv 
Oduvodnění ZL: 
1) Důsledkem nepředvídatelného velkého množství zásahů do stávající fasády kvůli kotvení lešení a
úpravám vyvolaných změnou PBŘ je narušena celistvost fasády. Bylo tedy nutno sjednotit stávající KZS
minimálně přetažením (lepidlo+perllinka+finálka s prokotvením stávajícího KZS pro zvýšení stability), jedná
se o nutné práce pro sanaci zateplení po ostatních zásazích do fasády. V důsledku změny PBŘ bylo nutné 
doplnit požární pásy z minerální izolace. - nepředvídatelné změny 
2) Vzhledem k technické náročnosti provedení samotného sjednocení fasády bylo rozhodnuto o
dodatečném zateplení, které zlepší tepelně-technické vlastnosti objektu, aniž by došlo k navýšení 
paušálních nákladů vznikajících při pracech na fasádě (stavba lešení, finální povrch). Dolněním tepelné 
izolace dochází k technickému zleošení vlastností obiektu. - klientské změnv 
Nové řešení: 
1) Stávající zateplení je dodatečně prokotveno pro zvýšení stability a finální povrch je přetažen lepidlem, perlinkou
a fasádní omítkou. Z důvodu změny PBŘ je místy vybourán fasádní plášť v celé skladbě a je nově nahrazen 
minerální vatou. 
I?\ - ·•-· fac:!:!rlní nlášf iA v ,..�,,s. nlošA rfocfatečně
Puvodní řešení v PD: 
1) Původní PO uvažovala pouze s lokálními zásahy do fasády, a to v místě napojení nástavby, únikového schodiště
a evakuačního výtahu. Další zásahy nebyly uvažovány. Nebylo uvažováno s poškozením původního zateplení od 
kotvení lešení nutného pro zateplení nástavby. Požární pásy nebyly uvažovány. 
2) Původní PO neuvažovala s dodatečným zateplením celého objektu.
Kalkulace ZL za použití nabídkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD: 

MJ : Výměra Jedn.cena Cena 

viz přiložený položkový rozpočet kpl 1,00 0,00 0,001 

I vícepráce celkem Kč (bez DPH) I 14 395 317,331 
Cenový dopad I méněpráce celkem Kč (bez DPH) 0,00J 

I 
1 CELKEM Kč (bez DPH) I 14 395 317,33: 

Procentuální oodU prací ZL k ce'lkové ceně stavby 
Přílohy ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele: 

.. Dne: -�-·-�'?., .. i--Z- I za dodavatele: Podpis: 

Vyjádření TOS: TOS souhlasí s vydáním ZL v aktuální podobě. Fasádní lešení nebylo možné kotvit do parapetních panelů, ale 
do nosné konstrukce. Rovněž odtrhové zkoušky prokázaly nedostatečnou soudržnost původního zateplení se stávajícím 
podkladem. Proto bylo rozhodnuto přidat další vrstvu zateplovacího systému a tu prokotvit do původní nosn�ukce. Jedná 
se o skutečnost, kterou nemohl projektant předvídat ani lépe ověřit. 
Dne: .t..-.. S.:.�l4 I lza TDS: I I Podpis: I

I 

Vyjádření projektanta: Souhlasím. Vzhledem k typu kotvení fasádních panelu bylo nutné fasádní lešení kot�étní 
místa, která nebylo možné určit bez provedení sond do stávajícího zateplení. Během sond byl konstatován nedostatečný počet 
kotev stávajícího zateplení. Tyto okolnosti nebylo možno předvídat předem. Vzhledem k objemu nutných zásahů do fasády bylo 
nutné fasádu uvést do souladu s platnými požárními předpisy. 
Dne: 11.12.2023 za pro·ektanta: I Podpis: 

IVyjádření objednatele:

Dne: {�!.-J ... toV/ I lza objednatele! lPodpis: 

ZÁVĚR: Práce mají vliv na termín dokončení Díla. 
Tento Změnový list stavby ie podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 
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CENOVÁ NABÍDKA ČZU KOLEJ G ÚPRAVA PŮVODNÍ FASÁDY 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu Popis 

HSV- Práce a dodávky HSV 
6 - Upravv povrchů, podlahv a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkové náklady za stavbu 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
#ODKAZ! 

Objekt: 
#ODKAZ! 

Místo: #ODKAZ! 

Zadavatel: #ODKAZ! 
Zhotovitel: #ODKAZ! 

PC Typ Kód Poois 
Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6 
ZL 28.01 K 629995101 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

ZL_28,021 K 629991011 
w 

I ZL_28.03 K 966081121 

w 

w 

ZL_28.04 K 622131111 

w 

ZL 28.05. K R 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

ZL 28.06j M R 

w 

I 
I j I ZL_28.08 I K !622222061 

w 

ZL_28.09 M 
ISV.8592248022 

545 

w 

w 

Práce a dodávky HSV 

Úoravv povrchů, podlahy a osazováni výplní 
Očištění vněiších Ploch tlakovou vodou 
"východ" 867, 93 
"jih" 243,61 
"sever' 283;5 
"západ" 855,65 
"odpočet oken" -142"3*1,5 
Součet 
Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou 
"doviíté zakrvtí před penetrací a před lepením" 142"3*1,5"2 
Bouráni kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě 
do 1,0 rn2 
"bourání bočních ostění oken" 
''142 oken "' 2 ostění" 142"2 
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně 
"celkem fasáda" 1611,69 
Zesíleni kotvení stávající fasády (5 kotev/m2) 
"Práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér odborný 494,-
Kč/hod. • doba provedeni cca 2 hod.lm2 = 988 Kč/m2" 
"východ" 867,93 
"jih" 243,61 
"sever" 283,5 
"západ" 855,65 
"odpočet oken" -142"3*1,5 
"odpočet kastliků" -142"3*0,4 
"sokl" -160,28 
"celkem přiteplení" 1281,01 
5kotev/m2 
"Materiál - Rámová kotva Fischer SXRL-T 200 -> podobná 
pol. HL T.423866 Rámová hmoždinka HRD-C 10x200 
78,5Kč/ks „ 5ks/m2 = 392,5 Kč/m2" 
! Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
l nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
!minerální vlnv ti do 80 mm 
''142. oken * rozměr ostění" 142*2*(3+ 1,5) 
lsover TF PROFI 80mm, ),0 = 0,035 (Wm„1 ·K-
1), 1000x.600xB0mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 
TR 10kPa, fasádnf minerální ízoface s podélným 
vláknem. 
''ostění" 1278*-0,4 
Mezisoučet 
1792,21 *1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 

I 
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MJ Množství 

m2 1 611,6901 
867,930 
243,610 
283,500 
855,650 

--639,000 
1 611,690 

m2 1 278,0001 

1 278,000 

kus 284,oooJ 

284,000 

m2 I 1 611,690 1 

1611,690 
m2 1 281,0 101 

867,930 
243,610 
283,500 
855,650 

--639,000 
-170,400 
-160,280 

1281,010 
m2 1 2a1,010 I 

m I 1 276,000 1 

1 278,000 

m2 587.880 I 
i 

511,200 
511,200 
587,880 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

8 456 063,22 
6 453. 348,96 
1. 284 030, 16 

699 361,39 
19 322,71 

871 751,44 
871 751,44 

374 045,36 

9 701 860,02 

Datum: #ODKAZ! 

Projektant: #ODKAZ! 
Zpracovatel: #ODKAZ! 

J.cena fCZKl Cena celkem [CZK] 

76,90 123 938,96 URS 

39,10 49 969,80 URS 

120,00 34 080,00 URS 

95,80 154 399,90 URS 

988,001 1 285 637,88 VKz cen URS 

392,50 502 796,43 VKzcen URS 

331,00! 423 018,00 

I 
URS 

600,31 352 910,24 URS 



PC Typ Kód Poois MJ Množství J.cena fCZKl Cena celkem [CZKl 

ZL_2a.10I K jR !Příplatek za celoplošné lepení izolantu lepidlem weber 

elastik I m2 I 1 2a1,01ol 37,73 1 48 332,51 VKzcen URS 

"původní lepidlo uvažované v pol. 6222.28041 zesílení 
w zateplení - 58562011 - směs suchá lepící a stěrková 

cementová 17,3 Kč/kg.* spotřeba -11 kg/m2 = -190,3 Kč/m2" 

w "nově uvažované lepidlo - BR.LZS72025.1 webertherm elastik 
20,73 Kč/kg• spotřeba cca 11 kg/m2 = 228,03 Kč/m2'; 

ZL 28. 11 I K I R !Příplatek za použití kotev TermoZ CS li 8 I m2 ! 1 281,010! 230,40! 295 144,70 VKzcen URS 
"původní kotvy uvažované v poL 622228041 zesílení 

w zateplení - 59051220 hmoždinka univerzální šroubovací 54,3 
Ké/ks*-8ks/(ri2= -434,4 Kč/m2 

w "nově uvažované kotvy - LBC,BZZHTK3508F4Z Thermo z es
8 83,10 Kč/ks*8ks/m2 = 664,8 Kč/m2 

155 I K j62225 11os ! Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti j m2 l 1 281,0101 48,oo! 61 488,48 tepelněizolačních zátek z minerální vlnv i 

SoD 
w "celkem ořiteolení" 1281,01 1 281,010 

137 I K 1622143004 !Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů 
oro spoiení s okenním rámem l m I 1 506,1001 39,601 59 641,56 SoD 

w 1506,1 1 506,100 

ZL_28.12 I M 159051476 !profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS I m I 1581,4051 39, 20 l 61 991,08 URS 

w 1506, 1 *1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 581,405 

132 I K 1622143003 I Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou I m l 1 846,8101 45,4 □1 83 845,17 SoD 

w "ostění" 142"2*(3+1,5} 1 278,000 
w "kouty" 182"0,5•4 364,000 
w "obvod" 2•s5,02+2*15,86 141,760 
w "rohy" 2*15,36+16,27+16,06 63,050 
w Součet 1 846,810 

ZL 28. 13 I M I 55343025 I profil rohovv Pz+PVC pro vnéiší omítky tf 7mm I m I 1 939,151 I 74,301 144 078,88 URS 
w 1846,81 *1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1939,151 

ZL_28.14I K 1622143002 I Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů I m I 180,5141 90,60 1 16 354,57 URS 

w 
"obvodová dilatace mezi původním objektem a nástavbou" 136,020 138,02 

w "dilatace výtahové šachty" 42,494 42,494 
w Součet 180,514 

ZL_2a.1sj.M 159051500 'profil dilatační stěnový PVC s výz.tuinou tkaninou pro I m I 189,540 I 267,00 I 50 607, 10 ETJCS ! URS 

180,514•1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,540 

ZL_28.16I K 1612142001 ! Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačenÝm do tenkovrstvé hmotv I m2 l 160,2801 266,001 42 634,48 URS 

w "marmolil" 160,28 160,280 

156 I K Je22s11112 !Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka! vněišich stěn m2 I 160,2801 623,ooj 99 854,44 SoD 

w "marmolít" 160,28 160,280 

157 I K I622531D12 'Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vněišich stěn l m2 I 1 792,2101 338, □D I 605 766,98 SoD 

w "celkem přileplení" 1281 ,01 1 281,010 
w "ostění" 1278*0,4 51.1,200 
w Součet 1 792,210 

l ZL_28.171 K 1629999011 !Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur nafasádě l m I 578,4401 49,00 , 28 343,56 URS 

w "obovod" 138,02"2 276,040 
"okna" 252*0,6"2 302,400 

ZL 28.181 K IR I Odstraněni izolantu vč, následného oizolování I kus I 142,000l 345,601 49 075,20 VKzcen URS 
w "počet" 5*14 + 4*15 + 12 142,000 
w 

"pol. 966081123- bouráni KZS 216 Kč/m2 {JC dle SoD)• 3,2 
m ·o.srn = 345,6 Kč/ks" 

ZL 28.191 K IR !Vložení izolace z XPS I kus I 142,000j 1 482,001 210 444,00 V K z.cen URS 
"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér odborný 494,-

w Kč/hod. • (doba provedení+ vyšší pracnost kvůli malým 
olochám) cca 2*1,25 hod./m2 * 3m * 0,4m = 1482 Kč/ks " 

ZL w201 M IR I Materiál na montáž XPS I kus I 142,00DI 863,47 I 122612,74V K z cen URS 
w 

"materiál izolace - 28376442 deska XPS U 80mm 372 Kč/m2 * 
3m * 0,4m • 1,2 ztratné= 535,68 Kč/ks" 
"materiál lepidlo pol. 58562011 - směs suchá lepící a stěrková 

w cementová 17,3 Kč/kg* spotřeba 8 kg/m2 „ 3m * 0,4m = 
166,08 Kč/ks" 

w "materiál perlinka pol. 63127001 - tkanina sklovláknítá 30,30 
Kč/m2 * 1,2 (překrytí/ztratné)• 3m • 0,4m = 43,63 Kč/ks" 

w "materiál hmoždinka pol. 5905121 O - hmoždinka univerzální 
šroubovací 12,3 Kč/m2 • 8 ks/m2 * 3m • 0,4m = 118,08 Kč/ks" 

ZL_28.21 I K IR !Začištění, vyříznuti a zbroušení okolní izolace pro 
t kus l 142,0001 2 015,52 1 286 203,84 V překryv izolační deskv I 

Kzcen URS 

"HZS2161 hodinová sazba izolatér odborný 494,- Kč/hod. • 
w 

(začištění, seříznuti a zbroušení okolního izolantu pro překryv 
izolační desky (překryv cca 10cm na každou stranu) 2*1 
hod./m2 • 3,4 m • 0,6m = 2 015,52 Kč/ks" 

ZL 28.221 K IR lVvPlnění montážního prostoru I kus I 142,000[ 1136,201 161 340.40 V K.z cen URS 
"HZS2162 hodinová sazba izolatér odborný 494,- Ke/hod.* 
vycpání mezer mezi boxem a KZS 0,5 hod.lm *( 3,4 
m+2*0,6m) = 1 136;2 Kč/ks" 

ZL 28.23 I K IR !Montáž zateplení s přetažením a Vyrovnáním I kus j 142,000 1 1 209,31 I 171 722,02 V K z cen URS 
n"-"'"" 1 ""- noainova sazoa Izo1ater oooorny -t:;i-+,o 

w 
Kč/hod. *(nalepení a přikotvení izolantu s přesahem a jeho 
zarovnáním) cca 2'0,6 hod./m2 • 3,4 m • 0,6m = 2 015,52 
V):.fl,�11 

ZL 28.24 I M IR I Materiál na oizolováni t kus I 142,000 I 1 441,22 I K z cen URS 204 653,24 � 
"materiál izolace pol. JSV.8592246026949 - lsover TF PROFI 

w 40mm, min. vata 336,15 Kč/m2 * 3,4 m * 0,6m • 1,2 (vyšší 
spotřeba z důvodu vycpávání mezer mezi boxem a izolaci)= 

w 
"nově uvažované kotvy- LBC.BZZHTK3508F4Z Thermo Z es
8 83, 1 O Kč/ks"4ks/kus = 332,4 Kč/kus 
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PC Tvo Kód Poois MJ Množství J.cena fCZKl Cena celkem íCZKl 
"materiál lepidlo pol. 58562011 - směs suchá lepicí a stěrková 

w cementová 17,3 KčJkg „ spotřeba 6 kg/m2 • 3,4m • 0,6m = 
211,75 Kč/ks" 

w 
"materiál perlinka po!. 63127001 - tkanina .sklov!áknilá 30,30 
Kč/m2 * 1,2 (pfekrytí/ztratnéi „ 3,4m "' 0,6m = 74, 17 Kčll<s" 

ZL_.;28,25 I K I R I Rezání boční izolace ostění pro vložení nového 
oaraoetu I kus I 142,000 1 247,o□ I 35 074,00 VKzcen URS 
"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér 494, - Kč/hod. 0,5 
hod.lokno= 247 Kčlks 

ZL 28.26I K JR I Rezání izolantu za účelem vytvoření drážky I kus I 142 ,000 ! 2 470 ,001 350 740 ,00 VKzcen URS 
"práce - HZS2162.hodinová sazba izolatér 494,- Kč/hod." 

w 2"2,5 hod.lokno (řezáni drážek na 2 záběry, srování, 
začištění) = 2470 -KčJkus 

ZL 28.271 M IR I Materiál na zapraven{ drážek f kus I 142,000 I 338,80 I 48109,60 VKzcen URS 

"materiálizolace pol. ISV.8592248022545 - lsover TF PROFI 
w 

80mm, min. vata 600,31 Kč/m2 -> přepočet na m3 -> 
600,31 /0,08. = 7503,88 Kč/m3 * o,2m•o,2m•o,2m "4ks/okno = 
240, 12 KčJks" 

"materiál lepidlo poL 58562011 - směs suchá lepící a stěrková 
w cementová 17,3 Kč/kg „ spotřeba 6 kg/m2 • 1,6m • 0,22m • 

2drážky= 73,08 Kč/ks" 
"materiál perlinka pol. 63127001 • tkanina sklovláknitá 30,30 

w Kč/m2 "'1,2 (překryli/ztratné)* 1,Bm * 0,22m • 2drážky::: 25,60 
Kč/ks" 

ZL_2a.2s j K I R I vyříznuti izolantu pro. zapuštěnou montáž hromosvodu I m I 132,000 1 494,ooj 65 208,00 VKzcen URS 

w 
"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,s Kč/hod.· 1 
hod/m =494 Kčlm" 

w "výška*počet" 16,5•8 132,000 
ZL 28.291 M IR i Požární oddělení prostoru kolem okna I kus I 142,0001 890,401 126 436,80 VKzcen URS 

"pouze materiál - vata ti. 5 cm pol.63152260 - 371,- Kč/m2 • 
6m*0.4m = 890,40 Kčlks" 

ZL 28.301 K IR !Zapěnění prostoru pod oknem I kus I 142 ,□ 00! 402,9□ 1 57 211,80 VKzcen URS 
"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,- Kč!hod. • 0,2 
hod/m • 3m = 296,4 Kč/ks" 
"materiál - pol. 59053101 PUR pěna tvrdá 14200,- KčJm3 * 
3*0,05*0,05 = 106,5 Kč/ks 

ZL 28.31 l K !R I Montáž hydroizolace pod oknem I kus I 142,0001 420,301 59 682,60 VK zcen URS 
"práce -HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,· Kč/hod. •0,1 
hod/m • 3m = 148,2 Kč/ks" 
"materiál - čp 59071047 fólie okenní 150mm 90,7 Kčfm • 3m = 
272, 1 Kč/ks" 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

ZL_28.32 I K I R !Provedení sond pro kotvení lešení včetně následného 
zapravení a začištění I kus I 15 □,oooj 248,251 37 237,50 VKzcen URS 

w "předpokládaný počet sond"150 150,000 
w 

"provedení sondy - HZS1342 lešenář odborný 499 Ké/hod. • 
0,25 hod/ks 124,75 Kč/ks" 

w 
"zapravení a začištěni sondy- HZS2162 hodlnová sazba 
izolatér odborný 494,- Kč/hod. • 0,25 hod.Iks= 123,5 Kč/ks" 

193 I K 19413212 11 !Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v ořes 1 O do 25 m za první a ZKD den použití l m2 l 646 758,0□ol 1 ,2oj 776 109,60 SoD 

w "prodloužení 6 měsíců" 3593, 1 *(6"30) 646 758,000 
196 I K 1944511211 I Příplatek k ochranné sítí za první a ZKD den ooužití I m2 I 646 75 8,oool 0,14! 90 546,12 SoD 

w ''prodlouženi 6 měsíců" 3593, 1 *(6"30) 646 758,000 

ZL_28.331 K 1944111122 'Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňovvch konstrukcích dvoutvčového I m I 21so,oooj 24, 10 1 66 516,00 URS 

w "dle předávacích protokolů lešení" 2760 2 760,000 

ZL_28.34I K 1944111222 'Příplatek k o.chrannému zábradn trubkovému vnitřnímu Idvoutvčovému za první a ZKD den použití m I 828 000.000 I 0,32 1 264 960,00 URS 
w "doba pronáimu" (120+180)"2760 828 000,000 

ZL_28.35j K 1944111822 I Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na Ilešeňových. konstrukcích dvoutvčového m I 2 760 .□□ol 14.s□ I 40 020,00 URS 

w 2760 2 760,000 

ZL_28. 361 K 1944111121 I Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňovvch konstrukcích iednotyčového I m I 110,soo! 11,9□ 1 2 028,95 URS

w "dle oředávacích orotokolů lešení" 170,5 170,500 

ZL_28.371 K 1944111221 !Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu Iiednotyčovérnu za první a ZKD den použití m I 3 5 aos,oool 0 ,15 1 5 370,75 URS 

w "doba oronáimu" (120+180)*170,5 51150,000 

ZL_28.381 K 1944111821 ! Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na I I 110,sool I 1 241,24 lešeňovvch konstrukcích iednotvčového m 7,28j URS 
w 170,5 170,500 
D 997 Přesun sutě 

ZL_28.39 l K 199701321 6 IVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 1· ! 12,697 1 I 44 311,39 budovv v pi'es 18 do 21 m ručně t 3 490,00 1 URS 
w "zbytky od ízolace"(2250,S9•o, 15)"0,0B*0, 12 3,241 
w "vybouraná část fasády pro kastlíky" 142"3,2•-o.4"0,14•0,2 5,089 

"vybourání bočních ostění oken" 142•2•0,3•1,s•o, 1.4•0,2 3,578 
w "parapety" 0,788 0,788 
w Součet 12,697 

ZL 28.40 ! K IHZS1291 í Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník I hod. I 630,000! 343,001 216 090,00 URS 
w "úklid zbytkového materiálu, oba lového materiálu a odpadu z 

fasádnických prací do kontejneru" 
w "3 dělníci* 10 hodin " 21 dnP' 3*10"21 630,000 

ZL_28.41 I K IR r
p

. 

ravidelný odvoz a likvidace st
. 
avebního odpadu I kont. I 62,000 1 

I 
vzniklého z fasádnických prací pomocí 7 080,001 438 960,00 

lvelkoobiemových l<onteinerú 11m3 i 
VK - cena dodav 

w "velkoobjemový směsný odpad, není možné oddělit, ceny viz 
odkaz" 

w "cena dodavatele - 6000 Kč/kont •1, 18 = 7080;-" 
"zbytky od izolace.izolace, vyřezání lišt, broušeni izolaci ad. 

w (množství dovezené izolace 2250,69m2•0, 18)*0,08m"2,5 8,000 
(koef. naplnění kont.)= 81 m3.-> 8 kont." 
"vybouraná část fasády pro kaslliky 

w 142ks•3,2m"0,5m"0,14m"2,S ( koef. naplněníkont.) 79,52 7,000 
m3 �> 7 koni." 
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PC Typ Kód 

w 

w 

o 998 

ZL
.;...

28.421 K 998017003 

D PSV 
o 764

466 IK 764002851 
w 

w 
w 

ZL 28.431 K R 
w 

ZL 28.44j K R 
w 

ZL 28.45! K R 
w 

ZL 28.461 M R 
w 

w 

ZL_28.471 K R 

w 

w 

ZL 28.48
1
1 K 1764216667 -

j 
w 

475 I K 998764103 

o VRN
778 !K 030001000 
779 !K 045002000 
780 !K 065002000 

781 I K 071002000 

Poois 
"vybourání bočních ostění oken" 142*2*0,3"1,5*0,14*2,5 (koef. 
naplnění kont.}= 44,73 m3 -> 4 kont." 
"obaly od použitých materiálů {izolace, lepidla, nevratné 
palety od izolace ad.); zbytkový materiál od lepidel, omítek 
apod., odpad z odstran.ění původních vyrovávek parapetů 
odhad čistého objemu cca 188 m3 "koeficient naplněni kont. 
2,5 = 470 m3 -> 43 kont 
Součet 
Přesun hmot 
! Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m 
Práce a dodávky PSV 
Konstrukce klemoiřské 

! Demontáž oplechováni paraoetú do suti I 
5•14"3+5"3,22+14"1,2 
72*3+11 "1,2 
Součet 
!Odstraněni původní vyrovnávky parapetu 
"HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,- Kč/hod.• 0,2 hod/ks 
= .98,8 Kč/ks" 

!Zbroušeni izolantu do spádu pro instalaci parapetu 
"HZS2161 hodinová sazba izolatér odborný 494,- Kč/hod. • 
0,6 hod.lm = 296,4 Kč/m 

I Provedení vvrovnávací vrstvv ood paraoet 
"HZS2161 hodinová sazba izolatér odborný 494,- Kčlhod. • 
0,75 hod.lm= 370,5 Kč/m 

I Materiál pro wrovnávaci vrstvu pod parapet 
"materiál - perlinka pol. 63127001 - tkanina sklovláknitá 30,30 
Kč/m2 • 0,4m "2vrstvy = 24,24 Kč/m" 
"materiál - lepidlo pol. 58562011 - směs suchá lepící a 
stěrková cementová 17,3 Kč/kg* 5 kg/m2 • 0,4m • 3vrstvy 
103,8 Kč/m" IOplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz l
s povrchovou úpravou rš 480 mm I 
"odvozeno z pol. URS (764216645 - rš. 400 mm 696,- Kč/m a 
764216646 -rš. SOD 696,· Kč/m)"' 696+(839-696)/1D0*80 = 
810.4 Kč/m" 
"viz demontované parapety" 472, 1 

!
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohú 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 
mm 
"5*14+5+14+72+11 

I Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v ořes 12 do 24 m 
Vedlejší rozpočtové náklady 

!Zařízení staveniště 
I Kompletační a koordinační činnost 
I Mimostaveništní doprava materiálů 

I
Provo

.
z investo

.
ra, třetích. oso

. 
b .režie spojená s 

realizací stavby za provozu areálu, dopravně 
inženýrská opatřeni 
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MJ Množství 
4,000 

43,000 

62,000 

t 15,096 

m 472,100 
242,900 
229,200 
472,100 

m 472,100 

m 472,100 

m 472,100 

m 472,100 

m 472,100 

472,100 

kus 172,000 

172,000 

t 0,455 

% 1,500 
% 2,000 
% 0,500 

% 0,010 

J .cena [CZK] 

1 280,00 

94,00 

98,801 

296,40 

370,50 

128,04 

810,40 

127,00 

2 210,00 

93 278,15 
93 278,15 
93278,15 

93 278,15 

Cena celkem [CZKl 

19 322,71 

44 377,40 

46 643,48 

139 930,44 

174 913,05 

60 447,68 

382 589,84 

21 844,00 

1 005,55 

139 917,22 
186 556,29 

46 639,07 

932,78 

URS 

SoD 

VKzcen URS 

VKzcenURS 

VKzcen URS 

VKzcen URS 

URS 

SoD 

SoD 
SoD 
SoD 

SoD 



CENOVÁ NABÍDKA ČZU KOLEJ G ÚPRAVA FASÁDY 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: Datum: 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena celkern {CZK] 

HSV - Práce a dodávky HSV 3.12 681,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 245 004,08 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 11 936,79 
997 � Přesun sutě 50481,16 
998 - Přesun hmot 5 258,97 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 538,52 

Celkové náklady za stavbu 325 219,52 

*Cenová nabídka obsahuje pouze fasádnické práce na stávajícím objektu koleje G. Cenová nabídka nezahrnuje
případné změny skladby fasády na nástavbě. Cenová nabídka dále neuvažuje s úpravou fasády spojovacího
krčku (uvažována pouze nutná úprava u napojení do objektu).

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
#ODKAZ! 

Objekt: 
#ODKAZ! 

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ! 
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ! 
Zhotovitel:. #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ! 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o 6 ůoravv povrchů, oodlahv a osazování vyplní 
I I Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a I 

sa1,oo! 150 ' K i622221031 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 118,263 [ 69420,38 
oodélnou orientaci vláken ti do 160 mm 

SoD 

"bourán[ po obvodu" 118,263 118,263 
lsover TF PROFI 80mm, AD= 0,035 (Wm-1·K-

ZL_2B.09 M 
ISV.8592248022 1), 1000x600xBOmm(pro izolací ostěnf), pevnost v tahu 

m2 127,005 600,31 76242,28 
545 TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 

URS 
vláknem. 

w 
"tl.160mm" 

110,439 
(21,81 +15,53+14,8+8,47+36, 1 +6,5+4,36+1 ,3+5,96+6,8B}*0,9 

w .110,439'"1,15 - -
- množství 127,005 

lsover TF PROFI 160mm. AD 0,035 (Wm-1·K-

ZL_28.49 M 
/SV. 8592248022 1), 1000x600x16Dmm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 

m2 B,.998 1 244,30 11195,71 
507 TR 10f<Pa, fasádnf minerální izolace s podéfným 

URS 

vláknem. 
w "ti. 8Dmm" (14,08+12)*0,3 7,824 
w 110,439„1,15 'Přepočtené koeficiehtemmnožství 8,998 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
ZL_28.50 K 622221051 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 20,645 1 090,00 22 502,83 podélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 200 do URS 

: 240mm 
w "bouráni kolem fasády LOP*' 15,64*0,66*2 20,645 

w "krček'.' 3,24*4,3 13,932 
w Součet 34,577 

lsover TF PROFI 220mm, AD= 0,035 (Wm-1·K-

ZL_28.51 M 
ISV.8592248026 1), 1000x600x220mm(pro izolaci ostění), pevnost v tallu 

m2 39,763 1 650,84 66642,88 U 819 TR 10kPa, fasádnf mínerálnf izolace.s podélným 
RS 

vláknem. 
w "tt 22omm" 1s.e4•0,ss•2 20,645 

"krček" 3,24*4,3 13,932 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 34,577*1, 15 'Přepoétené koeficientem množství 39,763 

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

227 K 966080105 I Bourání kontaktního zatepleni z polystyrenových desek 
1 tloušťkv do 180 mm m2 I 152,8401 11 936,79 SoD 

"bouráni po obvodu" 
w (21,81:+15,53+14,8+8.47 +36, 1 +6,5+4,36+1,3+6,96+6,88)"0,9+{ 118,263 

14,08+12)*0,3 
w "bourání kotem fasády LOP'' 15,64*0,66"2 20,645 

"krček" 3,24•4,3 13;932 
w Součet 152,840 
o 997 Přesun sutě 

! ZL_28.39 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro !' budow v nřes 18 do 21 m ručně t 2,293 3 490,001 8 001,16 URS 

"bourání pro požární pásy'' 152,84 rn2 * 0,015kg/m2 2,293 

ZL_28.41 K !R 
I Pravidelný odvoz a likvidace stavebního odpadu 

7 080,0D I vzniklého z fasádnických prací pomocí kont 6,000 42 480,00 

I velkoobjemových kontejnerů 11 m3 
VK-cena c 

w 
"velkoobjemový směsný odpad, není možné oddělil; ceny viz 
odkať 

w "cena dodavatele - 6000 Kč/kont "1, 18 = 7080,-" 
w !'zbytky od izolace izolace" 

"({110,439m2*0, 15)*0, 16m + 
(7,824m2*0, 15)�108m+(34;577m2*0, 15)*0,22m)*2,5 (kóef. 1,000 

naplnění kont)= 9,714 m3 -> 1 kont." 

w 
"z bourání požárních pásů" 5,000 152,84m2*0,16m�.5{koef.naplněnoslí) = 47,31 rn3-> 5 kont. 

w Součet 6,000 

D 998 Přesun hmot 

ZL_2B:42 K 1998017003 I Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
ores 12 do 24 m t I 4,109 1 280,00 5 258,97 URS 

o VRN Vedleiší rozpočtové náklady 

778 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,500 3126,81 4 690,22 SoD 

779 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,000 3126,81 6 253,62 SoD 

780 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 0,500 3 126,81 1 563,41 SoD 

781 K 071002000 Provoz investora, třetích osob • režie spojená s % 0,010 3 126,81 31,27 rA::ilizací stavbv za orovazu areálu,.J:1...9_pfli.'lně 
SoD 
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CENOVÁ NABÍDKA ČZU KOLEJ G ÚPRAVA FASÁDY 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu » Popis Cena celkem lCZK] 

HSV - Práce a dodávky HSV 1565211,30 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 1 559001,75 

998 � Přesun hmot 6 209,55 

PSV - Práce a dodávky PSV 43 003,60 

764 - Konstrukce klempířské 43 003,60 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 489,41 

Celkové náklady za stavbu 1 672 704,31 

*Cenová nabídka obsahuje pouze fasádnické práce na nástavbě objektu kdleje G. Cenová nabídka neuvažuje s
úpravou fasády spojovacího krčku.

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
#ODKAZ! 

Objekt: 
#ODKAZ! 

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ! 

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ! 
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ! 

I Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.CElna [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
I ZL 28.50 I K I R !Příolatek za montáž KZS v ti. 220 mm z minerální vatv i m2 í 476,637! 583,0DI 277 879.37 VKzcen UR 

w 
URS pol. 622221053 tt 220 1170 Kč/m2 • SoD pol. 622221031 
587 Kč/m2 = 583 Kč/m2 

w 
(55,04"'3,3+15.41 •2,03}"2+5,32*15,9+(7, 1 "'2„3,3-3, 1 s·o,86) 554,542 "nástavba 

w 15,9*1,99 "zvýš, patra nad střechou 31,641 
w 25,9*2,08 "strojovna 7NP 53,872 

w (2,86„1,68.30+2,86*0,58'"8+0, 82:"0,85+0, 96„1, 18+1, 7 4*1, 18+1 -164,188 
,37*2, 11) "otvory 6,7NP 
1,3s•o,57 "panel pod dveřmi schodiště 0,770 

w Mezisoučet "nástavba 476,637 

i ZL 28.51 I M IR I Přfalaiek za materiál - změna ti. na 220 mm ! m2 I 486,170 l 964,84 l 469 076;01 VKzcen UR 

w 
URS pot ISV.8592248026819 li.220 1650,84 Kč/m2- SoD 
pol. 63151531 686 Kč/m2 = 964,84 Kč/m2 

w 476,637*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 
I ZL_28. 10 l K IR !Příplatek za celoplošné lepení izolantu lepidlem weber J

I m2 I 476,6371 I 45 066,03 elastik a technik 94,55
1 

VKzcen UR! 
"původní lepidlo uvažovaně v pol. 622221053 montáž kzs -

w 58562011 - směs suchá lepicí a stěrková cementová 1.7,3 
Kč/kg „ spotfeba-11 kg/m2 = -190,3 Kčfm2" 
"nově uvažované lepidlo pro perlinku - BR.LZS72025.1 
webertherm elastik 20,73 Kč/kg* spotřeba cca 5 kg/m2 
103,65 Kč/m2" 
"nově u važované lepidlo na vatu - WBR.LZS73025 

w webertherm technik 30,2 Kč/kg* spotřeba cca 6 kg/m2 = 
181 2Kč/m2" 

! ZL 28.19! K !R I Vloženi izolace zXPS I kus I 142,0001 1 482,001 210 444,00 VKzcen URI 
"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér odborný 494,-

w Kč/hod. • {doba provedení+ vyšší pracnost kvůli malým 
olochárnl cca 2*1,25 hod.lm2 • 3m * OAm = 1482 Kč/ks" 

I ZL 28.20 I M IR I Materiál na montáž XPS l kus I 142,000 I 863,471 122 612,74 V K z cen UR: 
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! PČ 

I ZL 28.25 
I 

-

I ZL 28.26 

I ZL 28.27 

I ZL_2 8.42 

I ZL_28.52 

Typ 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

M 

w 

w 

w 

D 
K 

o 

D 

K 

w 

w 

I ZL_28 .48 I K 

w 

D 
I 778 K 
l 779 K 

780 K 

781 
! 

K 
j 

Kód 

R 

R 

R 

998 
998017003 

PSV 

764 
R14 

764216665 

VRN 
030001000 

045002000 

065002000 

071002000 

Popis 

"materiál Izolace - 28376442 deska XPS li 80mm 372 Kčfm2 " 
3m "0,4m „ 1,2 ztratné = 535,68 Kč/ks'' 
"materiál lepidlo pol. 58562011 - směs suchá lepíc! a stěrková 
cementová 17,3 Kč/kg• spotreba B kg/m2 • 3m • 0,4m = 
166,08 Kč/ks" 
"materiál perlinka pot 63127001 - tkanina s!dovláknitá 30,30 
Kč/m2 * 1,2 (překryti/ztratné)• 3m * 0.4m = 43,63 Kč/ks" 
"materiál hmoždinka pol. 59051210 - hmoždinka univerzáfní 
šroubovací 12,3 Kč/m2 • 8 ks/m2. • 3m • 0,4m 118,08 Kč/ks'' 
I::::�t�

očni izolace ostění pro vloženi nového 

"práce - HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,- Kč/hod. 0,5 
hod.lokno = 247 Kč/ks 
I Rezání izolantu za účelem vvtvoření dťážkv 
"práce• HZS2162 hodinová sazba izolatér 494,- Kč/hod.* 
2"2,5 hod.lokno (řezání drážek na 2 záběry tak, srovánf, 
začištění)= 2470,,Kč/kus 
I Materíá/ na zaoravení drážek 
"materiál izolace pol, ISV.8592248022545 - fsover TF PROFI 
80mm, mín .. vata 600,31 Kč/m2 �> přepočet na m3-> 
600,31/0,08 = 7503,88 Kč/m3 "0,2m"'0,2m*0,2m •4ks/okno = 
240, 12 Kč/ks" 
"materiál lepidlo pol. 58562011 - směs suchá lepící a stěrková 
cementová 17,3 Kč/kg * spoti'eba 6 kg/m2 • 1,6m + 0,22m • 
2drážky= 73,08 Kč/ks" 
"materiál perlínka pol. 63127001 - tkanina skfovláknilá 30,30 
Kč/m2 • 1,2 (překryli/ztratné) * 1,6m • 0,22m • 2drážky=. 25,60 
Kč/ks" 

Přesun hmot 

I 
I 

I 

I Přesun hmot s
. 
omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m I 
Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské !Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz I s oovrchovou úoravou rš 350 mm 
"odvozeno z pol, URS (764216645 rš. 400 mm 696,- Kč/m a 
764216644 - rš. 330 mm 623,- Kč/m) = 623+(696-623)170•20 = 

VK 643,86 Kč/m - SoD pol. 764216603 354 
Kč/m = 289,86 Kč/m I Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů I
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm I 
38+1+1+1+12+1 

Vedlejší rozpočtové náklady 
I Zařízen! staveniště 
I Kompletační a koordinační činnost 
I Mimostaveništní doprava materiálú 

I
Provoz

.
ínv

.
estora; třetích osob - režie spojená s 

realizací stavby za provozu arealu, dopravně 
dnženýrská opatřeni 
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MJ Množství 

kus I 142,000 

kus I 142,000 

kus l 142,000 

t l 4,851 

m I 128,800 

kus I 54,000 

54,000 

% I 1,500, 
% ! 2,000 
% I 0,500 

% I 0 ,010 

J.cena [CZK] 

247,□oj 

2 470,00! 

338,Bó 

1 280,00, 

2as,asl 
i 

105,00 1 

16 082,151 
16 082, 151 
16 082, 151 

16 I 

Cena cell<em [CZK] 

35 074,00 

350 740 ,00 

48 109,60 

6 209,55 

37 333,60 

5 670,00 

24123,22 
32 164,30 

8 041,07 

VKzcenURl 

VKzcen URI 

VKzcen UR: 

URS 

VKzcen UR! 

URS 

SoD 
SoD 
SoD 

160,82 S o□ 



CENOVÁ NABÍDKA ČZU KOLEJ G ÚPRAVA PŮVODNÍ FASÁDY 

Stavba: 

Objel<t: 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovítel: Zpracovatel: 

Kód dílú - Popis Cena celkem [CZK) 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 591 609 92 
6 - Upravy povrchU, podlahy a osazování výp,,._l_n_í __________________________ 2_5_4-=-9,---6_6 __ 6�5-;8 
998 -Přesun hmot 41 943,34 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 103 923,56 

Celkové náklady za stavbu 2 695 533,48 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
#ODKAZ! 

Objekt: 
#ODKAZ! 

Místo: #ODKAZ! 

Zadavatel: #ODKAZ! 
Zhotovitel: #ODKAZÍ 

i PC Typ Kód Popis 
Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6 ; í ! 
i ZL_2B.07! K j622228041 

Práce a dodávky HSV 

ÚQrayy_�ovrchú, Q0dlahi'.: a osazování �plní 
!Zesíleni kontaktniho zateplení deskami z MV s 
! mechanickým kotvením celkové ti izolace přes 220 do 
1260 mm ! I I 

w "celkem ořiteolení" 12s1,0T�·-· 
! j ! l

fsover Tf PROFI 80mm, AD= o,035 (W·m-1 ·K� i 
f ZL 28 09 M !ISV.8592248022 1), 100Dx600x80mm(pro izolactostěnf), pevnostv tahu i
I - ' i I 545 I T� 1 0kPa, fasád nf minerálnf izolace s podélnfm I 1 I 1 . vlaknem. i 

w 

w 

D 998 
I ZL_2BA2 I K ]998017003 

J J J 

D VRN 
778 ! K l030001000 
779 i K l 045002000 
780 ' K I 065002000 

781 K !071002000 
i 

"celkem přiteplení" 1281,01 
Mezisoučet 
1792,21 *1, 15 'Pfepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot 
!Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
I přes 12 do 24 m 
Vedlejší roz12očtové náklad� 

!Zařízení staveniště 
i Kompletačni a koordinačni činnost 
i Mimostaveništni doprava materiálů 
JProvoz investora, třetích osob - režie spojená s 
J:e�líz�cí s_tavby :a provozu areálu, dopravně 
1 inzenvrska opatreni 

Datum: #ODKAZ! 

Projektant #ODKAZ! 
Zpracovatel: #ODKAZ! 

MJ Množství J.cena !CZK1 Cena celkem íCZKl 

I i 
m2 í 1 281,010 1 300,ool 1 665 313,00 

1 261.010 

I I 
m2 1473, 162 ! 600,31 ! 884 353,58 i 

I ! ! 
1 281,010 

1 281,010 

1 473,162 

t I 32,7681 1 200.00! 41 943,34 

% 1.tmol 2591
tffi 

38 674,15 
% 2,000l 25 91 5 1 832,20 
% 0 5001 25916,10• 12958,05 

0,010) % 25 916,10 1 259,16 
í 

URS 

URS 

URS 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 



1D Nm:vťilcclu jDoba trvAnl jzohjjenl IDokon<'!enl 

I Podpis SoD - zahějenl stavby 1 dQn 02.01. 23 02.01. 23 
I- Předáni a pl'evzeltstaveniště 10 dny 03.01..23 12.01. 23 

Rekonstrukce koleje G 837 dny? 02.01 .. 23 28.08.24
4 milnlk-3 Pi'elo!ka areálové kanalizace O dny 27.04. 23 27.04. 23 
s milnik - 4 Bouraní střechy a nadslřelních konstrukcí, O dny 15.03. 23 15.03. 23 

r--
zajištěni proti povitmosli 

6 milnlk- Zastfekn.f nástavby O dny 31.01. 24 31.01,24 
7 mllnlk - 9 Osazsnr vnějllch Výplni otvorQ -sli\vajcí O dny 15.02. 24 15.02, 24 

I-
objekt, nástavba i pffslavba 

B milnlk. - 1 O Finálnl povrchové Opravy fasády - stávajlcl O dny 14.08. 24 14.06. 24 

·� 
objekt, néstalllía I pffslallba 

mllnlk - 12 Stavební pflpravenost pro technologie TiB O dny 17.08. 23 17.08.23 --
10 milnlk-14 vrr rozvody O dny 23.03,'24 23.03,24 

·� milhlk - 15 Dokončeni osazováni chlazení v&!b:lě O dny 29.07. 24 29.07.24 
rozvodů, koncovýd, prvků a technologie 

12 mllnlk- 16 !<omplexnf zkoulky vytépiinf (dodávka O dny 28.08. 24 28.08.24 
c--"' 

inilastora) 
13 mflnlk - stavební pfipravenost pro monW výtahů O dny 11.02. 24 11.02, 24 

,_ 
14 milnlk - 21 zpevněné plochy a oploceni O dny 09.07.24 09.07. 24 

·----i-s milnik- 24 Dodávka a nastěhování mobiliéi'e O dny 22.08. '24 22.08.24 --
milnlk - 25 !<omplexnl zkoušky- zahájenf(ÚT, VZT, O dny 10.09."24 10.09. 24 16 

C'HL, MaR, ZTI, ENN, ESL - EPS, ERV, EZS, AC$, 

� 

CClV, si< DiesalagragáJ, UPS, výtahý atd.)-
milnik - 27 Pi'eaíiní podkladů ke kolau.daci stavby - O dny 10.09. 24 10.09. 24 

,_ kontrolní miPenr, atesty, prohlášen I, atd. 
18 milnlk - 29 Phldánf a pfavzatr .stavby - oboustranně O dny 11.09. 24 11.09. 24 

I-
podepsan1· pJedávacf protokol 

19 Zahájeni stavebních praci 7dny 13.01. 23 19.01. 23 
20 1 Vytyeenf stavby 1 den 20.01. 23 20.01. 23 
21 2 Vyklizení a vystěhováni objektu 24 dny 21.01. 23 13.02. 23 

r--
22 3 Pfeložka areélové kanalizace 25dny 03.04. 23 27.04.23 

r-- 4 Bouráni stfechy a n�stfeinfch konstrukcí, zajištěni 30dny 14.02. 23 15.03. 23 23 

,_ 
proil pov61m0&ú 

24 5 Osazeni nosné konstrukce nástavby (prodleva z dlNOdu 247 dny 18.03. 23 17.11.23 
chybějlcltio projektu nosné koslrukce opláltěnf e výtahu} 

25 8 Oplállěnf nástavby 75dny 18.11. 23 31.01. 24 
26 Zasti'eilenlnéstavby 75dny 18.11. 23 31.01. 24 

27 7 Provedeni zékledových konstrukci pro přistavby 25dny 14.02. 23 10.03. 23 
I- 8 Dokoríoon[ realizace HSV přístaveb (lachls výtahu, vrr 140 dny 24.05.23 10.10. 23 28 

-
kanál) 

29 Dokončeni reellzaca HSV pffatawb (evakuační schodliitě) 40 dny 15.06. 24 24.07.24 

30 9 Osazeni vnějlfch Výplní otvorů - stávaje! objekt, 140 dny 07.01. 24 15.02. 24 

·� 
nástavba i prí$vba 
10 DemonW fasédy, provedeni kompl�f nové skladby 274 dny 15.09. 23 14.06. 24 
vč. finální povrchové úpravy fasády a osazeni venkovních 
žaluzií - stávající objekt, néslavba i pi'ístavbá (ve. 
technólogické Odl!tá� pfas zimnfobdobf) 

3 2

11 provedení HSV včetně bourání stěn, podlah, omítek, ,422 dny 04.02. 23 31.03. 24 
prlCek mezi byty v 1. PP - 5. NP 

Úlml NNlclivnfilml 
llozdilení 11,11111,11111,1111111 NNktivní milník Projekt HMG_reko_koleiG_DO 

Datum: 28.02. 24 Miln11< ♦ Neeld:Nnf souhrn 
Souhrnný Ruční úkol 
Soohm projektu Pouze s dobou 'bvinf 

• 

I 

leden lbmen 
7 I • I s 7• K I � I &rvenec I"'" s z_1sls,zJ•ls zl• 

f, 

Lta, 

41,27.04. 
.,s.o,. 

• ,1.oa. 

lffa--
�I--

1-i,1 -. 

\; 

.. _. 

Ruěnf úmly zahmuth muhmnfm ilmlu 
Ruěnísouhm 
Pouze zah6jenf [ 

Poum • dotem domnll,ní J 

Vnljllúmly 

StrAnka 1 

�P-i•d I s z „ s 
leden bleoen 
7_L s z· 

.• 31.01. 
•·,s,02. 

I

K. 
l kvěmn ,l.....,,oc 1•-.dff 

s z-i. I s zl ,I s zl• 

4t14.0&. 

• 23.03. 
4i 29.07. 

4f 21.111 

• 1,02. 
I tt Ol�Cť. 

• 2.118. 
.• u 09 

... ,,.01 

• 11.os 

I 
I 

I 

I 
II 

I 
l I

Vnljlfmiln1k � 

Kone&,ý tennín 
PrObth 
PrOběh NČl'lě Z11d1ného úkolu 



1D Nw,v �Icelu jDoba trvAnl :z■hjjenl IDokon<'!enl 

33 12 Stavebnl přlpravQnost.pro techn9logle TZB O dny 17.08.23 17.08. 23 
I- Osazovánf'ZTI vtetně rozvo,dů, zaliz.ovaclch pfedmělťi a 350 dny 17.08.,23 31. 07. 24 34 
f---

�chnologie 
35 13 Venkovní pfl'pojky ZT! 20dny 26.05. 24 14.06. 24 --
36 14 vzr rozvody 190 dny 16.09. 23 23.03. 24 

·� VZT rozvody - osazováni koncových prvků 20dny 10.07. 24 29.07.24 
38 15 Osazov.ěnl cl:ilazaní v&tnl roz.vodo, kon�ch prvku 150 dny 02. 03. 24 29.07. 24. 

f---
a technologie 

39 Dokonoeni D+M zařízení a komponentů pro systém ÚT O dny 01.04. 24 01.04.24 
,_ (dodávka inveslQra) 
"° Zkoušky rozvodO a prvků ÚT a pfadé.nl systému 3 0dny 01.04. 24 30.04. 24 

investorovi. 
I- Zahájení činnosti systému MaR (dodávka investora) O dny 21.04. 24 21.04. 24 41 -

42, Dodávka a monbU systému MaR (dodávka investora) 40dny 21.04. 24 30.05.24 
43 Ofivení a testováni systému MaR {dodávka investora) 77dny 01.06. 24 16.08. 24 
� 16 Komplexril zkoušky syi1tému vytápěni (dodávka 12 dny 03.08. 24 14.08. 24 

,--- inilastora) 
45 Vydáni projektu eleklro pro pffprevu chytré koleje O dny 13.11. 23 13.11. 23 ,_ 
46 Silnoproudé eleklro l'DZll0dy 260 dny 13.11. 23 ,29. 07. 24 

·� Dokonoení klientských změn v rozvaděčích eleklro O dny 13. 02."24 13.02. 24 
48 Dodávka a montáž rozvaděeů silnoproudu, UPS a 60dny 12.08."24 10.08. 24 

tec:hnologll 
49 18 vankovnl pflpaJky elektro 20dny 11.05. 24 '30.05. 24 
50 19 Dokončeni oaazovéni slaboproudé elektro IOZYodú, 289 dny 13.11. 23 27.08.24 

koneových prvkú, technologií a včetně venkóVních 
pffpqjek (pivky a rozvaděCe chytré koll!ii, jSO!I pffmá 0-tM 
za strany Investora) 

·� Stavební pl'ipravanost p(O montáž výtaM 1 den 11. 02. 24 11.02. 24 
c-- 20 Mon't.éf výtahů včetně kabin, dverl a výzbroje 107 dny 12.02. 24 28.05.24 52. ,_ 

53 Odsouhlasenl nábytku ve vzorovém pokoji O dny 06.03. 24 06.03. 24 
f---

5,t 21 zpevněn• plochy 25dny 15.06. 24 09.07. 24 
55 22 Osazení dieselegrvgélu 3dny 10. 07. 24 12.07. 24 ,_ 

23 Čisté terénní úpravy a zatravnění 30dny 13. 07. 24 11.08. 24 56 
f--- 24 Dodávka a nastěhovénívestavnáho nábytku 50dny 04.07. 24 22.08.24 57 

25 Komplexní zkouilky (ÚT, VZT, CHL, MaR, ZTI, ENN, 58 14dny 28.08.24 10.09. 24 
ESL • EPS, ERV; EZS, ACS, CClV, SK, Dieselagragét, 
UPS, výtahy atd.) 

59 26 Dokončeni stavebních prací O dny 10.09. 24 10.09. 24 
60 27 P1edání podkladů ke kolaudaci stavby - kontrolnf '7dny 04.09. 24 10.09. 24 

,--- m6rení, atesty, prohláša'nl, atd. 
61 28 Phldpl'ajlmky s dny 23.08. 24 27.08,24 

f---62 Pi'ejímisY 5dny 07.09.24, 11.09. 24 
I- 211 Pi'edárií a p�í �- obouetranni podepsllný O dny 11.09. 24 '11,09,24 63 

phidávací protokol 
64 Dodávka a nastěhování mobilnlho nábytku 24dny 27;Ó8.24 19.09. 24 

I- Vyklizeni stavanittě 10 dny 20.09, 24 29.09.24 65 

Úlml NNlr:livnfúml 
llozdilení 11,1111111111111111111 NNlr:livní milník Projekt HMG_reko_koleiG_DO 

Datum: 28.02. 24 Milnlk ♦ NNktřvnf .souhrn 

Souhrnný Ruční úkol 
Soohm projektu Pouze s dobou 'bvinf 

leden lbmen �kdlll l&rvenec I z.li{ l fistapad lll!d•'l, I blezen 
,l�is 7' K S p;ls ,-ÍKlsiz1 KIS ziKis zf KISÍZIKls 
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I 

I 
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I 
I 

I 

Ruěnf úmly zahmuth muhmnfm ilmlu Vnljlfmiln1k � 
Ruěnísouhm Konefný tennín 
Pouze zah6jenf [ PrObth 
Poum • dmm domně,,ní J Pruběh NČl'lě Z11d1ného úkolu 
Vnljllúmly 
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