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3 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

3.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 

V současné době je již celý objekt vybudován a zprovozněn. V rámci tohoto projektu 
bude řešeno pouze doplnění systému EPS.  
 
Informace o stavu a rozsahu staveniště 

– 1627/17 
 

Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště nebude realizováno, práce budou probíhat ve stávajícím objektu. 

V případě potřeby budou lokálně ohraničena místa realizace. 
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 

Pro potřeby stavby bude využito stávající infrastruktury v areálu ČZU. 
 

3.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením instalace bude provedeno ověření instalace stávajících sítí technické 
infrastruktury v místě instalace. 
 

3.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 

Pro potřeby stavby bude využito rozvodů v rámci stávajícího objektu. 
 

3.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v součinnosti s prováděcí firmou a po domluvě s provozovatelem prostor, v nichž 
bude probíhat realizace.  

Realizační firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním 
a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) na 
celkovou výši dokončené stavby. 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platná 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy související                           
s bezpečností práce. 

 

3.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. 
Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, 
k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k inženýrským sítím, požárním 
zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništi bezpečně ukládat. 
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3.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Počet pracovníků na stavbě bude proměnlivý. Jejich přesný počet a rozmístění bude 
záviset na konkrétní potřebě stavby v jednotlivých fázích výstavby. Pracovníci budou během 
realizace moci využívat WC v rámci objektu, určená investorem. 

 
Předpokládaný maximální počet pracovníků stavby: 

 
Počet výrobních pracovníku 6 při instalaci kabeláže 
Počet výrobních pracovníku 4 při instalaci zařízení EPS 
Počet výrobních pracovníku 2 při oživení a programování EPS 
Počet technických pracovníků 1  
 
Skladové plochy 

Materiál pro stavbu bude na staveništi skladován v předem připravených 
místnostech, které určí dodavateli stavby majitel objektu. Tyto skladovací plochy nebudou 
bránit plynulosti výstavby ani provozu areálu a budou v maximální možné míre umožnovat 
snadnou obsluhu. 

 
Osvětlení staveniště 

K osvětlení staveniště bude využito stávajícího osvětlení v objektu TF ČZU, případně 
bude osvětlení doplněno o přenosná stavební svítidla. 

  
Horizontální a vertikální doprava na staveništi 

Horizontální doprava bude zajištěna pomocí osobních a lehkých užitkových 
automobilů.  
 
Použitá mechanizace 

Osobní a lehký užitkový automobil, drobné mechanizace a nástroje 
 
Parkovací plochy 

Parkování vozidel zaměstnanců stavby je uvažováno na parkovacích plochách 
vyhrazených pro stavbu investorem. 
 

3.1.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP, plán 
bezpečnosti a BOZP na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek BOZP 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 
v době provádění stavby. 

 
Základní legislativní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech - manipulace se zdraví škodlivými látkami 
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3.1.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivu připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. 

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy 
(zejména hlučnost a prašnost). Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její 
očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

 
Prašnost 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti. 
 
Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 
Zákon č. 111/1994, o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu ve znění 
pozdějších předpisů; 
Vyhláška MŽP č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadu, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadu a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu) ve znění 
pozdějších předpisů; 
Vyhláška MŽP č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů; 
Nařízení vlády č. 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 
Povinnosti původce odpadu 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce 
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 
odpadu. Nelze-li odpady využít, potom je potřeba zajistit zneškodnění odpadu. Dále je podle 
§5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. 
Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Odpady vzniklé během stavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapu 
oleje a ostatních technologických kapalin. 

 
Očekávané druhy vznikajících odpadu během výstavby 

Papírové a lepenkové obaly        O  15 01 01 
Plastové obaly         O  15 01 02 
Sklo           O  17 02 02 
Plasty           O  17 02 03 
Směsné kovy          O  17 04 07 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  N  17 04 10 
Kabely neuvedené pod 17 01 10       O  17 04 11 
Izolační materiály neuvedené pod císly 17 06 01 a 17 06 03   O  17 06 04 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadu) 
obsahující nebezpečné látky       N  17 09 03 
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Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O  17 09 04 

Směsný komunální odpad        O  20 03 01 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku neuvedené 
pod číslem 17 01 06        O  17 01 07 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod císlem 17 08 01  O  17 08 02 
 

3.1.9 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílcích termínů: 

Realizace díla bude prováděna v průběhu roku 2022, předpokládané zahájení stavby 
je květen 2022. Rozhodující dílčí termíny budou zvýrazněny v harmonogramu výstavby, který 
bude investorovi předán realizační firmou před zahájením výstavby. 


