
PO 2017/2024 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 
 
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Javůrková 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: PILA MARTINICE s.r.o. 

sídlo:  Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice - Martinice 
zastoupený: Ing. Bořkem Bierhanzlem, jednatelem  
zástupce ve věcech technických: Jiří Kropáček  
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. ú.:  241951341/0300 
IČO:  24815799 
DIČ:  CZ24815799 
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 176876  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 

Čl. I. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Modernizace střediska Ruda – silážní žlaby, 
automatická mostní váha“ v rozsahu dle Studie modernizace farmy a projektové dokumentace 
zpracované pro provádění stavby zpracované společností FARMTEC a.s., IČ: 63908522, (dále jen 
„Projektová dokumentace“), které zhotovitel potvrzuje, že obdržel před zhotovením díla, a dále 
v rozsahu soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně a Oceněného výkazu výměr (dále jen 
„Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

2) Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce 
Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. 
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3) Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, 
aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek 
sjednaných Smlouvou a jejími přílohami. 

4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu 
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 
se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající minimálně 
obvyklému účelu Díla. 

5) Předmět Smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace střediska Ruda – silážní žlaby, automatická mostní váha“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci Díla mohou být na stavbě i jiní zhotovitelé či dodavatelé, 
kteří budou realizovat svá plnění, a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito 
zhotoviteli či dodavateli.  

 

Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 16 
týdnů ode dne předání staveniště dle odst. 5 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré 
časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem pro 
dokončení Díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku.  

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 5 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění Díla, než je uvedeno v odst. 1 
a 5 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 5 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku 
nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného dodatku 
ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně 
písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 5 tohoto 
článku.  

4) Termíny uvedené v Harmonogramu, jakož i doba provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle 
odst. 1 a 5 tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy pouze v případě, že se v průběhu 
realizace předmětu plnění vyskytnou dny, ve kterých poklesne teplota ovzduší v místě zhotovení 
díla pod -5 °C, dny se sněhovými či dešťovými srážkami trvajícími nepřetržitě po dobu alespoň 6 
hodin nebo při rychlostí větru nad 11 m/s. Zhotovitel je v případě vzniku objektivně relevantního 
nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto odstavce povinen přepracovat 
v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat bezodkladně Objednateli ke schválení. 
Práce, které nejsou ovlivněny klimatickými podmínkami, budou pokračovat bez přerušení i v těchto 
dnech.  

5) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu 
s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny stanovené 
v Harmonogramu. 
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Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště Zhotovitelem; 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání 
a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku; 

d) termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla. 

6) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu. Při přerušení 
prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen 
doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně 
potvrzeného písemného protokolu. 

7) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí 
písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení 
Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na objektivně odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a jako 
příslušník dané profese, o překážce musel nebo měl při podpisu Smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je 
v případě vzniku objektivně relevantního nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu 
dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 
bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek 
obsažené v § 2627 Občanského zákoníku. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, 
změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době 
stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

8) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Náklady související s výše uvedeným přerušením Díla 
hradí Objednatel pouze v případě, že došlo k přerušení provádění Díla na výslovný písemný pokyn 
Objednatele. V opačném případě hradí související náklady Zhotovitel. 

9) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

10) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé termíny provádění Díla uvedené v tomto 
článku, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, a to v podobě dodatku ke Smlouvě. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je středisko Ruda, Ruda 350, 271 01 Nové Strašecí. 
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Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za řádné a včasné zhotovení Díla v souladu 
s nabídkou Zhotovitele činí:  

45 976 528,26 Kč bez DPH 

DPH bude vyčíslena a uhrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná. 

2) Cena Díla je především stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, 
zejména ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  

3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohly či mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Cena díla a 
položkový rozpočet jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 
s Výkazem výměr předloženým Objednatelem a se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohly či 
mohou mít vliv na dokončení Díla. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených 
prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny Díla či její části) a dále pro stanovení ceny případných 
víceprací nebo méněprací Díla. 

4) Celková cena Díla bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na 
provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady 
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle Výkazu výměr nebo Smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací 
obsažených ve Výkazu výměr bude Zhotovitelem oceněno tak, že Zhotovitelem nabízená cena 
takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 4 Smlouvy. 
Maximální cena položek neobsažených ve Výkazu výměr nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 
aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
podkladem pro písemný dodatek ke Smlouvě musí být změnové listy písemně schválené 
Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací na základě skutečně provedených prací 
odsouhlasených písemně oběma Smluvními stranami (zjišťovacího protokolu) v souladu s odst. 5 a 
násl. tohoto článku, a to měsíčně na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů do výše max. 
85 % z ceny Díla (bez DPH).  

2) Zbylá část ceny Díla za zhotovení Díla ve výši 15 % ceny Díla tvoří tzv. zádržné (dále také jen 
„Zádržné“), které je Zhotovitel oprávněn fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, resp. až po odstranění poslední vady a 
nedodělku Díla. Pro případ, že dojde k úpadku Zhotovitele před splněním podmínek pro uhrazení 
Zádržného, dohodly se Smluvní strany na snížení ceny Díla o částku odpovídající Zádržnému. 

3) Splatnost jednotlivých daňových dokladů je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení 
Objednateli. Kterýkoliv daňový doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.  



 

5 

4) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Každá faktura musí obsahovat název veřejné 
zakázky. Zároveň musí být faktura označena příslušnou etapou projektu (etapa odpovídá klíčovému 
milníku), v případě, že Zhotovitel v daném měsíci prováděl práce z více etap projektu, vystaví pro 
každou samostatnou fakturu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

5) Není-li stanoveno jinak, daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit a odeslat Objednateli 
nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem písemně potvrzeného zjišťovacího 
protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o množství a druhu 
provedených prací do 15. dne měsíce následujícího od konce příslušného měsíce je Zhotovitel 
oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, které nejsou mezi Smluvními stranami sporné.  

6) Zjišťovací protokol musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

a. soupis provedených prací a dodávek v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické 
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a dodávek 
a jejich jednotkovou a celkovou cenu, dále ve zjišťovacím protokolu budou uvedeny údaje 
o fakturacích v předchozím období, ve sledovaném období a kolik zbývá k fakturaci. 

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  

7) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru 
Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po měsíci, za nějž je vystavován, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 
Zhotovitelem. 

8) Úhrada ceny Díla nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 
podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. 
Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, 
provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl 
Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud Zhotovitel není dle podle § 98 Zákona o DPH povinen 
zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

9) Daňový doklad – fakturu je Zhotovitel povinen doručit v elektronické podobě na e-mail 
javurkova@statky.czu.cz a v kopii na machacekjindrich@statky.czu.cz. Jiné doručení nebude 
považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným 
způsobem uhradit. 

10) Objednatel nebude hradit Zhotoviteli žádné zálohy. 

 

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět Smlouvy, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců na celé Dílo (dále také jen „Záruční doba“), 
tedy jak stavební část Díla tak také technologickou část Díla (tj. dodávku zařízení, strojů, 
technologie, osvětlení, nestanoví-li jejich výrobce lhůtu delší), a to počínaje dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku Díla uvedené v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání 
a převzetí Díla. 
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2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla 
Objednatelem v Záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v Záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v Záruční době poskytne na základě 
požadavku Objednatele níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 
případech na základě dohody Smluvních stran. 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich 
pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za 
uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od 
zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které 
musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které 
musí být nejpozději taková vada odstraněna. 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to 
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději taková 
vada odstraněna. 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, 
telefonicky nebo osobně. 
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6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním či neuznáním uplatněné vady. 
Zhotovitel je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. 
Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
Zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je 
Objednatel dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez 
předchozího upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění vady třetí osobou není dotčena 
záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce v podobě znaleckého posudku, který nechá zpracovat 
Objednatel. V případě, že bude reklamace vady označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel 
povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, 
že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a 
prokazatelně vynaložené náklady na odstranění předmětné vady.  

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 kalendářních dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém 
náhradním termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady 
Zhotovitele. I přes odstranění vady jinou osobou není dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že 
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele a toto své 
rozhodnutí sdělí Zhotoviteli společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není 
dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 

b) datum uplatnění a číslo vady, 

c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 

f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 

g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce Záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady (atesty, návody, tech. dokumentaci, apod) vztahující se k opravené, případně vyměněné 
části Díla potřebné k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do 
Objednateli předané dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly 
provedeny při záručních opravách. 

13) Společně s výzvou k předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli seznam 
činností (povinností), které musí být prováděny (dodržovány) v průběhu Záruční doby dle odst. 1 
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tohoto článku, a to za účelem jejího zachování. Zhotovitel tak u každé části Díla uvede činnosti, 
které je třeba vykonávat pro zachování správné funkce dané části Díla, aniž by se Objednatel 
dopustil porušení záručních podmínek, jinak se má za to, že takové podmínky nejsou.  

14) Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen 
zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního 
servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou 
stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a 
činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejícími se na realizaci Díla 
v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, 
včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou 
Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě 
funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, 
nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, 
o čemž bude Zhotovitele případně informovat. 

 

Čl. VII. Pojištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli 
nejpozději při uzavření Smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného 
plnění musí být sjednána nejméně ve výši 50 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění 
odpovědnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy a po celou dobu Záruční doby. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné 
smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 5 Smlouvy. 

2) Zhotovitel poskytne Objednateli před podpisem Smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek dle 
Smlouvy a jejích příloh, termínů plnění a úhradu sankcí zejména dle podmínek Smlouvy a jejích 
příloh. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 5 000 000,- Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace Díla dle 
čl. II. Smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo platných právních 
předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího 
odstraní staveniště a Objednateli bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na 
základě závěrečného písemného předávacího protokolu a současně bude Objednateli 
předána bankovní záruka dle odst. 3 tohoto článku. 

3) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla bez vad a nedodělků 
Objednatelem v souladu se Smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování 
záručních vad Díla. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem 
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záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 2 500 000,- Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu Záruční doby dle Smlouvy, tj. 
po dobu 60 měsíců s počátkem dle podmínek Smlouvy; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo 
platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy 
uplyne Záruční doba dle Smlouvy. 

4) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno. 

5) V případě prodloužení doby pro provedení Díla či trvání Záruční doby je Zhotovitel povinen 
platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla a 
90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. Záruční 
doby. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení 
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny. V případě, že přebírané Dílo bude mít vady a nedodělky a Smluvními stranami bude 
dohodnut termín odstranění vad a nedodělků, který bude končit méně než 30 dnů 
předcházejících platnosti bankovní záruky dle odst. 2 tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
předložit novou upravenou bankovní záruku, která bude platná déle než 30 dnů po dohodnutém 
termínu odstranění vad a nedodělků. 

6) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na vady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

7) Seznam poddodavatelů je přílohou č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele 
pouze na základě písemného souhlasu Objednatele, a to formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. Změna poddodavatele je možná pouze ze závažných 
důvodů, které musí být řádně odůvodněny, a to v souladu se Smlouvou a Smluvními 
podmínkami, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

 

Čl. VIII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku 
Díla vyplývajících z Harmonogramu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý, byť i započatý den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivého 
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klíčového milníku Díla. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a nedodržením požadavků na pojištění 
odpovědnosti za škodu dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele 
s vyklizením staveniště nebo předáním platného dokladu o pojištění. Úhradou smluvní pokuty dle 
tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele. 

5) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v Záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ 
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

7) Pro uložení smluvní pokuty podle této smlouvy není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je 
způsobil sám. 

8) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

9) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

10) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění 
u druhé Smluvní strany. 

 

Čl. IX. Odstoupení od Smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje, 
pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve Smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 7 kalendářních 
dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 
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ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle Zákona o DPH. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pokud: 

a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 kalendářních dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své 
závazky ze Smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo 2 tohoto 
článku Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a všechny další doklady vztahující se k Dílu či 
k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění 
Díla. 

4) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

 

Čl. X. Plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem 

1)  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních 
dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení Díla. Pokud je v českých právních předpisech nebo 
v podmínkách poskytovatele dotace na předmět Smlouvy stanovena lhůta delší, je Zhotovitel 
povinen dodržet tuto delší lhůtu.  

2) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení Díla či projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací Díla či projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla či projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly plnou součinnost. 

3) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 
% ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena 
práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením 
písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. 
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4) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 
ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho 
zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny 
k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho 
zaměstnancům, příp. také u dotčených subjektů dotačního orgánu, které jsou Smluvním stranám 
ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 
Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. 
IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. 

5) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné 
osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že není 
politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika 
neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro 
všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti 
se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní 
pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele 
ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. 

6) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU 
č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. zhotovitelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v písmenu a) nebo b). 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i jeho (i) 
poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených 
prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě 
je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. 
odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. 
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Čl. XI. Účinnost Smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení Smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, pokud již nedošlo k přechodu jejich 
vlastnictví v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla 
a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle Smlouvy. K vypořádání vzájemných 
pohledávek vzniklých ke dni ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn použít jednostranné 
započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XII. Postoupení práv ze Smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů (zejména § 2 písm. e) a § 13), tj. zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
je Zhotovitel povinen požadovat a zajistit od poddodavatelů, jinak na sebe přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za její nedodržení a případné sankce udělené Objednateli. 

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí 
Občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

4) V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy 
rozhodující stanovisko Objednatele. 

5) Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého 
druhou Smluvní stranou, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. 
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které 
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

6) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
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řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

7) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné 
podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a 
Objednatel dvě vyhotovení. 

8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
Smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení Smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky 

2. Časový harmonogram 

3. Projektová dokumentace uveřejněna zde: 
https://zakazky.czu.cz/document_download_20775.html 

4. Oceněný výkaz výměr 

5. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)  

6. Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel:  Objednatel: 
 

V Martinicích, dne  

 

 

____________________________________ 

PILA MARTINICE s.r.o. 
Ing. Bořek Bierhanzl 

 

V Praze, dne  
 
 
 
 
____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 

 

https://zakazky.czu.cz/document_download_20775.html
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí: 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita 

v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709.  

 

Zhotovitel:  Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě 

označený jako Zhotovitel. 

 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž 

nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.  

 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené 

strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a 

Zhotovitel. 

 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají 

význam, který jim přiznává Smlouva nebo tyto Smluvní podmínky. 

 

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované 
kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.  

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, 
stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky 
všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu 
s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a 
předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter. 

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným 
předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na 
provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude 
v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem, 

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle 
na kontrole prováděné Objednatelem), 

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny 
Objednatele, 

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit 
s ohledem na životní prostředí a okolí stavby, 

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném 
Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí 
Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele), 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla 
nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 
Projektové dokumentaci, 

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

i) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho 

náklady. 

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce 
příp. distributora, je Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení předepsaných 
postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní návod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, 
polotovary a ostatní dodávky jejichž parametry jsou určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, 
popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné 
technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je 
Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání 
uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla 
Objednatelem. 

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně 
způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou 
k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit 
totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit 
viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými 
třetími osobami. 

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
sloužících k řádnému provedení Díla. 
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3. DOKUMENTACE STAVBY 

3.1. Dokumentací stavby se rozumí dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů zejména Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS“) 
a Zjednodušená výkresová dokumentace (Pasport stavby). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené 
výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby 
s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, 
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické specifikace, 
bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých právních předpisů, 
technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě 
Díla. 

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné a elektronické verzi Zhotovitel provede 
v souladu s následujícími zásadami: 

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, 

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový výkres potvrzen zástupcem 

Technického dozoru, 

d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 

souhlasné stanovisko, dokladem je odsouhlasený a podepsaný změnový list. 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí, 

f) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude seznam dokumentace s funkčními 

hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS, 

g) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude přehled servisních úkonů, revizí a kontrol, 

které je Objednatel povinen dodržet pro platnost sjednané záruky Díla, 

h) Objednatel je oprávněn požadovat vypracování DSPS v systému BIM (informační model 

budovy) v podrobnosti LOD 350. 

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané 
na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport 
stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve 
třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného 
provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. 
V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen 
doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být: 
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a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis), 

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí, 

c) doklady o vytýčení stavby. 

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je 

Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu 
potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro 
provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační 
dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli 
Objednatelem již předány.  

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu 
potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do 
Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu 
výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci 
a technické přejímací podmínky. Dílenská dokumentace musí obsahovat detailní rozkreslení prvků 
včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku, 
a to v souladu s čl. 12 těchto Smluvních podmínek.  

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) 
dokumentace v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby Objednatel měl na projednání a 
schválení minimálně 3 týdny.  

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností 
Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby. 

4. STAVBYVEDOUCÍ 

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
stavebního zákona) jsou: 

a) účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného 

dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při 

přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.  

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Předání a převzetí staveniště 

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad.  

5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem odsouhlaseno 
Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, 
provozování staveniště po dobu realizace Díla. Zařízení staveniště a taktéž jeho odstranění zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 
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5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli 
veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí 
staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne 
při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma 
Smluvními stranami. 

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně 
případných zákresů. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení 
všech inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem přeložit 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je pro zjištění 
skutečné polohy stávajících sítí povinen zahájit práce kopanými sondami. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody, které sám prokazatelně způsobil. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, pokud splnil své povinnosti 
(zejména dle čl. 5.2.2. těchto Smluvních podmínek). 

5.3. Publicita stavby na staveništi 

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli dle podmínek publicity a propagace 
příslušného dotačního programu nebo v provedení a rozměrech min. 2 m x 1 m, s uvedením údajů 
o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci Autorského 
dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 
Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo 
jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím 
písemném svolení Objednatele. 

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa plnění vybudovat a umístit prvky publicity 
podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá 
Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. 
Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.  

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek 
poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací.  

5.4.2. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele.  
Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu.  

5.4.3. Náklady na Projektovou dokumentaci, projednání stavebního povolení, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  
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5.4.4. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření 
odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré 
náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.  

5.4.5. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám (min. 2) vykonávajícím 
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce 
při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná 
kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným 
osvětlením a vytápěním. 

5.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních 
zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

5.5. Užívání staveniště 

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro 
předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby 
a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob. 

5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 
překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi dočasně umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání 
změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady 
a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a 
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, 
telekomunikačních sítí apod.), pokud jsou nutné pro zařízení staveniště.  

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 
zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, 
zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  
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5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

5.8. Vyklizení staveniště 

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit 
staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na 
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Povinnost vést stavební deník 

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Forma vedení stavebního deníku je v podobě papírové nebo elektronické (výhradně 
elektronické podobě dle čl. 6.1.9 tohoto článku). 

6.1.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.3. Stavební deník v podobě papírového tiskopisu musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 
17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

6.1.4. Zápisy do stavebního deníku v papírové formě se provádí v originále a dvou kopiích (propisovatelný 
tiskopis). Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Záznamy musí na sebe bezprostředně 
navazovat, přičemž ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Originál stavebního deníku 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla. 

6.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

6.1.6. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému 
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění. 

6.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

6.1.8. Elektronická forma vedení stavebního deníku musí splňovat legislativní povinnosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na vedení 
elektronického stavebního deníku.  

6.1.9. Povinnost vést stavební deník v elektronické formě je stanovena u staveb, které jsou předmětem 
Veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Zápisy autorizovaných osob musejí být převedeny do 
elektronické formy v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Autorizované osoby musí opatřovat 
zápisy ve stavebním deníku vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.  
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6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru 
nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke Smlouvě. 

7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

7.1. Kontrola provádění prací 

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné 
osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem 
zavazovat Objednatele.  

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má 
za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat 
na staveništi nebo mimo něj.  

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, 
bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je 
získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny  

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní 
dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné změny termínu 
organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám.  

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci 
Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele 
o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický 
dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a 
podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán. 

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 
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7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních 
dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen 
k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. Zápis nesmí obsahovat nic, 
co by nebylo na Kontrolním dnu projednáno nebo řečeno. 

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na 
revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými 
a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího 
Kontrolního dne.  

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím upozornění pořizovat 
zvukový záznam z průběhu Kontrolního dne, za podmínky, že bude všemi přítomnými pořízení 
zvukového záznamu odsouhlaseno. 

7.3. Četnost Kontrolních dnů  

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění 
stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke 
kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole 
nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové 
kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.  

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění 
jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku 
řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, 
že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel 
povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení 
financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se 
začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za 
provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli 
dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším 
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kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést 
kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS) 

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“). 

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku. 

8.1. Oprávnění Technického dozoru  

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.  

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí 
Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a 
zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 

8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo 
v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru  

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba 
s ním propojená. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo 
propojená s poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. 
V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro 
předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem 
tuto skutečnost ověřit.  

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce  

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“). 

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena 
v zápise ve stavebním deníku. 

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 
či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor bezpečnosti 
práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. 

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 
činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují 
veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.  

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 
splnění. 

9.2.5. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
Díle. 

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 
prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.  

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními 
předpisy. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora 
bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými 
pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se 
realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do 
písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.  

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá 
za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto 
překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu 
Díla.  

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně 
zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem. 
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Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu 
v délce nejméně 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako 
časová rezerva na hlučné práce apod. 

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon 

nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude 

odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla 

předmětem hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn 

stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

10.1.7. Zhotovitel, jako odborná osoba, je povinen písemně upozornit na veškeré okolnosti, které by mohly 

způsobit vady Díla nebo vady funkčnosti Díla (např. nevhodné technické řešení, nevhodné materiály 

navržené Projektovou dokumentací). 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít 
k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, 
které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, 
které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu 
a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své 
zaměstnance a své poddodavatele.  
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10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 
rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je 
Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření 
k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného 
právního předpisu.  Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot 
rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba 
výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen sledovat stav sousedících objektů a ploch a dokumentovat jejich stav, zda 
nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění 
Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.  

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, 
případně v místech prováděním Díla dotčených. 

10.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s realizací Díla bude minimalizovat produkci všech druhů 
odpadů. V případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci či jiná 
ekologicky šetrná řešení nad rámce povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. 

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
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10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět Objednatele. 

10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. PODDODAVATELÉ  

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit nebo prostřednictvím 
třetí osoby (poddodavatele). Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně 
v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude 
odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich 
zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části 
předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele.  

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za 
činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele 
učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu 
s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků 
Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.2. Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, 
které poddodavatel bude provádět. Zhotovitel je povinen seznam poddodavatelů průběžně v souladu 
s následujícími ustanoveními aktualizovat a tento aktuální seznam poddodavatelů nejméně 1x 
měsíčně, vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, předložit objednateli. 

11.3. Změna poddodavatele  

11.3.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, a to např. formou zápisu ve stavebním deníku. 

11.3.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.3.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 
důvodu neodepře. 

12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH 

CELKŮ  

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace 
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12.1.1. Obsah dílenské dokumentace 

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské 
dokumentace musí být detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně 
sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude výpis montážních 
prvků, podložek, kotev a šroubů.  

Součástí dílenské dokumentace musí být detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například 
detaily zámečnických konstrukcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na 
stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění musí být vypracování a návrh 
klempířských a hydroizolačních detailů. 

12.1.2. Montážní dokumentace 

Součástí dílenské dokumentace musí být montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné 
schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů pro správnou montáž celé konstrukce (např. 
ocelové konstrukce, prefabrikované konstrukce, VZT rozvody, apod.). 

12.1.3. Dílenská dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části:  

a) monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, 
atypické detaily a řezy, trubkování, …); 

b) lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel; 

c) výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...); 

d) ocelové konstrukce; 

e) zámečnické konstrukce a výrobky; 

f) ostatní konstrukce a výrobky; 

g) klempířské konstrukce; 

h) výtahy; 

i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení; 

j) OTK – odvod tepla a kouře; 

k) záchytný systém; 

l) jistící systém pro čištění fasád; 

m) FVE – fotovoltaická elektrárna; 

n) vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, …) 

o) zelená střecha a vertikální zahrada 

Objednatel může Zhotoviteli předepsat vyhotovení Dílenské dokumentace i pro jiné části Díla zde 
nevyjmenované. 

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace 

Předložená dílenská dokumentace může být: 

A) schválena bez připomínek;  

B) schválena s připomínkami (připomínky budou uvedené na schvalovacím protokolu). Po splnění 
připomínek bude dokumentace schválena; nebo 

C) zamítnuta a vrácena k přepracování (důvod zamítnutí bude uvedený na schvalovacím 
protokolu).  

http://vyrobnidokumentace.cz/strecha/
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Schválením dílenské dokumentace nebo jiného technického řešení není schválena cena ani změna 
termínu provádění stavby. Změny ceny nebo termínů musí být jednoznačně schválené 
prostřednictvím změnového listu. 

12.2. Postup vzorkování 

12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků. 

12.2.2. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od uzavření Smlouvy. V seznamu bude označeno 
fyzické a dokladové vzorkování. 

12.2.3. Vzorkován bude každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem 
odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým konstrukcím, 
materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí kompletní 
sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně pantů, 
kování, obložky atd.). 

12.2.4. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 6ti týdnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní 
strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro 
odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, 
příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem.  

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro 
provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná 
osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, 
vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém 
bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C - nedoporučeno.  

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen 
uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam 
bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel 
jinak. 

12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, vzorek 
materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum. 

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí tzn. dle 
čl. 12.2.6. „C – nedoporučeno“ nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad „B – doporučeno 
s připomínkami“, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. 
Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované 
podmínky.  

12.2.10. Důvodem odmítnutí předloženého vzorku může být i jen estetické hledisko.  

12.2.11. V případě, že předložený vzorek nebude splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení 
stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla v plném rozsahu Zhotovitel.  

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, 
referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, 
zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.  

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. 
Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících podmínkách na staveništi, 
v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti 
poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro 
případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě.  
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12.3. Vzorová místnost 

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností.  Zhotovitel je povinen 
vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této 
vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů 
a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech 
povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, 
podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, 
provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, 
podparapetních žlabů apod.  

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první 
zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla 
k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby 
odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných 
zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací. 

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno 
v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou Díla při jeho provádění. 

13.2. Individuální vyzkoušení 

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže.  

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má 
právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení 
v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

13.3. Komplexní vyzkoušení 

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech 
takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude 
prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované 
dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 
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13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele 
k provedení komplexního vyzkoušení. 

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.  

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 
s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí Díla. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky 
podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro 
přípravu k němu.   

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd 
pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 
Objednateli. 

13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a 
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná 
vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost 
komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.  

13.4. Zkušební provoz 

13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat 
výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.  

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního 
provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby 
stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho 
straně. 

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na 
zkušební provoz. 

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, 
jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat 
ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

14.1. Organizace předání Díla 

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli 
v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele 
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(zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů 
předem.  

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít. Dokončení Díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí 
a atestů. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, 
které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané 
(zjištěné, evidované) ke dni předání Díla. 

14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru 
a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dílo nelze předávat po částech. 

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň: 

a) označení a popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu, 

f) seznam předané dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

n)  výsledek přejímacího řízení, 

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.  

14.2.2. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění 
zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací 
zápis.  

14.3. Vady a nedodělky 
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14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které 
však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 
se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení svého znalce nebo se dohodnout 
na společném nezávislém znalci. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či 
nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 
v takovém případě Zhotovitel.  

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně 
Smlouvou, 

b) potvrzení o splnění parametrů průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související 
dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,  

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 

e) stavební a montážní deníky, 

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem 
nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, 
dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace, 

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických 
zařízení, 

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro, 

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu 
s příslušnými právními předpisy, 

m) protokol o měření intenzity osvětlení, 

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
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o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, 
řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání 
Díla a dispozici s ním, 

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru 
při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči, 

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby, 

r) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru požadované k závěrečné kontrolní 
prohlídce, 

t) ostatní požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách. 

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu s funkčními 
hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS. 

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a) územní rozhodnutí; 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a 

doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

 

14.5. Publicita dokončeného Díla  

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit Prvky publicity podle 
všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli 
nejpozději do 4 týdnů od termínu předání a převzetí Díla.  

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané 
době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí 
obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě 
tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání 
a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.  
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14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní 
desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. 
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1. Vlastnictví Díla 

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních 
prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení 
Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

15.2. Nebezpečí škody na Díle 

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho 
provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla 
Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 
na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.  

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla 
způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
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nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat.  

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují: 

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje, 

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,  

d) pandemie apod. 

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

18.1. Důvěrné informace  

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. 
poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle 
Smlouvy.  

18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 

smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má 

právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech 
je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením povinnosti 
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost 
Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů. 

18.2. Duševní vlastnictví 

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových 
nároků této třetí osoby či finančních důsledků. 
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Bourání komunikací a zpevněných ploch - frézování KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *a *a *a *a *a

Příprava území KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a

Silážní žlab 5 komora
     Zemní práce KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a

     Základy a zvláštní zakládání KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

     Svislé a kompletní konstrukce PILA MARTINICE s.r.o., IČO: 24815799 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

     Podlahy a podlahové konstrukce PILA MARTINICE s.r.o., IČO: 24815799 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

     Izolace proti vodě PILA MARTINICE s.r.o., IČO: 24815799 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

     Konstrukce zámečnické a střecha, práce Petr Metlička, OSVČ, IČO: 49845179 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

     Klempířské práce Petr Metlička, OSVČ, IČO: 49845179 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

     Elektromontáže P&B elektromontáže spol. s r.o., IČO: 47547715 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

Záchytná prefabrikovaná jímka 5420/3600/2600mm KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

Akumulační prefabrikovaná jímka 14660/3600/2600mm KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

Opěrná stěna KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

Automatická mostní váha M.E.N.EXPERT s.r.o., IČO: 46350713 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

Dešťová kanalizace KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

Záchytná kanalizace KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

Zpevněné plochy POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO: 27900096 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

Sadové úpravy KDS – stavební s.r.o., IČO: 28084136 *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

*a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a *a

*b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b *b

*c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c *c

Doba trvání

4 týdny

12 týdnů

9 týdnů

*a) Příprava území, zemní práce
Etapa stavby

Dokončená základová plocha

Souhrn doby trvání + klíčové milníky

*b) Železobetonová konstrukce žlabu, záchytné jímky, inženýrské sítě Dokončené železobetonové 
stěnové a podlahové konstrukce

*c) Ocelová konstrukce, zastřešení žlabu, komunikace, váha Dokončená stavba

Milník



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2024027b

Objednatel: IČO: 63908522

DIČ: CZ63908522

Zhotovitel: IČO: 24815799

DIČ: CZ24815799
PSČ 26272

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - výkaz výměr

9 655 070,93

0,00

5 585 758,07

7 710 609,05

Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

PILA MARTINICE s.r.o.

Celkem

32 115 161,14

Simínský mlýn 26
Březnice - Martinice

Česká zemědělská univezita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Za zhotovitele

0,00

0,00

565 000,00

45 976 528,26

55 631 599,19

45 976 528,26

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0,00 154 785,00 32 504,85 187 289,85 0

00-01 0,00 154 785,00 32 504,85 187 289,85 0

SO 01 0,00 42 611 209,46 8 948 353,99 51 559 563,45 93

00-01 0,00 1 441 364,92 302 686,63 1 744 051,55 3

01-02 0,00 33 633 741,76 7 063 085,77 40 696 827,53 73

01-03 0,00 811 768,76 170 471,44 982 240,20 2

01-04 0,00 2 228 306,99 467 944,47 2 696 251,46 5

01-05 0,00 708 322,73 148 747,77 857 070,50 2

01-06 0,00 144 637,25 30 373,82 175 011,07 0

01-07 0,00 3 134 314,17 658 205,98 3 792 520,15 7

01-08 0,00 93 261,80 19 584,98 112 846,78 0

01-09 0,00 415 491,08 87 253,13 502 744,21 1

SO 02 0,00 2 625 533,80 551 362,10 3 176 895,90 6

02-01 0,00 121 637,19 25 543,81 147 181,00 0

02-02 0,00 1 234 289,32 259 200,76 1 493 490,08 3

02-03 0,00 1 101 676,24 231 352,01 1 333 028,25 2

02-04 0,00 167 931,05 35 265,52 203 196,57 0

SO 21 0,00 565 000,00 118 650,00 683 650,00 1

21-1 0,00 565 000,00 118 650,00 683 650,00 1

SO 22 0,00 20 000,00 4 200,00 24 200,00 0

22-01 0,00 20 000,00 4 200,00 24 200,00 0

0,00 45 976 528,26 9 655 070,93 55 631 599,19 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 951 001,15 6,4

11 HSV 118 155,00 0,3

Bourání

Bourání komunikací a zpevněných 
ploch - frézování

Silážní žlaby

Příprava území

Silážní žlab 5 komora

Záchytná prefabrikovaná jímka 
5420/3600/2600mm
Akumulačníí prefabrikovaná jímka 
14660/3600/2600mm

Dešťová kanalizace

Záchytná kanalizace

Zpevněné plochy

Sadové úpravy

Opěrná stěna

Automatická mostní váha

Příprava území, sadové úpravy

Váha s nájezdy

Zpevněné plochy

Dešťová kanalizace

Ostatní náklady

Ostatní náklady

Práce nutné k dokončení díla

Práce nutné k dokončení díla

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce
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181 HSV 78 880,80 0,2

2 HSV 7 431 111,04 16,2

21 HSV 605 200,00 1,3

3 HSV 8 119 892,78 17,7

38 HSV 1 965 000,00 4,3

46 HSV 1 922 028,50 4,2

5 HSV 3 605 458,51 7,8

63 HSV 2 533 669,71 5,5

8 HSV 155 252,50 0,3

87 HSV 396 890,00 0,9

91 HSV 183 908,00 0,4

93 HSV 220 836,70 0,5

94 HSV 151 424,00 0,3

95 HSV 124 619,26 0,3

952 HSV 29 952,00 0,1

979 HSV 36 630,00 0,1

99 HSV 1 426 371,19 3,1

ON HSV 20 000,00 0,0

711 PSV 2 064 226,43 4,5

764 PSV 285 959,00 0,6

767 PSV 2 591 682,04 5,6

Sadové úpravy

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Potrubí z trub z plastických hmot

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Stavební přípomoce

Odvoz suti

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 28



783 PSV 643 890,60 1,4

M21 MON 696 239,05 1,5

M33 MON 747 500,00 1,6

M43 MON 6 241 620,00 13,6

M46 MON 25 250,00 0,1

D96 PSU 38 880,00 0,1

VN ON 565 000,00 1,2

Cena celkem 45 976 528,26 100,0

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Montáže ocelových konstrukcí
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S: 2024027b

O: SO 00

R: 00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 118 155,00

1 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 925,000 28,00 25 900,00

2 113151250R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek do tl.15 cm m2 925,000 92,00 85 100,00

3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 53,000 135,00 7 155,00
Díl: 979 Odvoz suti 36 630,00

4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vč nalažení 
a složení na skládce bez poplatku za skládkování t 915,750 40,00 36 630,00

Celkem 154 785,00

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Bourání

Bourání komunikací a zpevněných ploch - frézování

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 797 284,92

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 112,000 77,70 8 702,40
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14,000 222,00 3 108,00
3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 855,000 63,30 54 121,50
4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 855,000 10,00 8 550,00
5 122301103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 m3 285,000 72,20 20 577,00
6 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 285,000 11,10 3 163,50
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 140,000 50,00 57 000,00

8 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS m3 1 190,000 59,90 71 281,00

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 140,000 13,30 15 162,00

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech a násypech v hor. 1-4, se 
zhutněním m2 3 400,000 17,80 60 520,00

11 182201101R00 Svahování násypů m2 1 230,400 34,40 42 325,76
12 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 m2 1 230,400 54,40 66 933,76
13 1-01 Zkoušky zhutnění ks 10,000 4 662,00 46 620,00

14 1-02 Geologický dohled při provádění zemních prací - HTÚ, 
zakládání, komunikace ks 1,000 15 540,00 15 540,00

15 1-03
Pořízení vhodné zeminy do zhutněných násypů vč 
naložení a dopravy na místo uložení výměna nevhodné 
zeminy

m3 1 190,000 272,00 323 680,00

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 605 200,00
16 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm m2 3 400,000 178,00 605 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 880,00
17 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 120,000 22,00 2 640,00
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 120,000 25,00 3 000,00
19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 19km t 2 280,000 8,00 18 240,00

20 979999987R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 
ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) t 120,000 125,00 15 000,00

Celkem 1 441 364,92

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Příprava území

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 751 972,20

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 180,000 77,70 13 986,00
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,000 222,00 6 660,00
3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 2 301,000 63,30 145 653,30
4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2 301,000 10,00 23 010,00
5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 2 301,000 50,00 115 050,00
6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 257,000 50,00 12 850,00
7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 257,000 38,90 9 997,30

8 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS m3 257,000 59,90 15 394,30

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 301,000 13,30 30 603,30
10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3 000,000 17,80 53 400,00
11 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm m2 1 566,000 178,00 278 748,00
12 1-01 Zkoušky zhutnění ks 10,000 4 662,00 46 620,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 858 471,82
13 273322411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC4, XF3 m3 707,640 4 090,00 2 894 247,60
14 273322411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC4, XF3 m3 479,264 4 090,00 1 960 189,76
15 273356021R00 Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení m2 304,640 650,00 198 016,00

16 273356022R00 Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění m2 304,640 150,00 45 696,00

17 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 8,177 35 900,00 293 554,30

18 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát 
d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm t 43,758 33 520,00 1 466 768,16

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 819 457,08
19 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37 beton C 30/37 XC4, 

XF3, XA3 m3 724,800 4 210,00 3 051 408,00

20 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 3 628,000 750,00 2 721 000,00
21 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 3 628,000 150,00 544 200,00
22 341361721R00 Výztuž stěn a příček z oceli B500B t 4,090 35 900,00 146 831,00

23 341361921RT8 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu  8,0, 
oka 100/100 mm KY81 t 40,454 33 520,00 1 356 018,08

Díl: 46 Zpevněné plochy 1 922 028,50
24 573231123R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 

kg/m2 m2 2 624,680 18,91 49 632,70

25 577161114RT2 Beton asfalt. ACO 8 (ABJ II) obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm 
kyselinovzdorný plochy 201-1000 m2 m2 2 624,680 554,53 1 455 463,80

26 46-01 Utěsnění spáry okolo štěrbinového žlabu viz detaily č.v.13 bm 110,320 150,00 16 548,00

27 46-02

Štěrbinový žlab s přerušovanou štěrbinou 
4045/400/500mm, vliv prostředí XF4+XA3, vitřní sklon 
0,5% zatížení D400 vč čistících dílů a napojením na 
záchytnou kanalizaci

bm 54,400 7 360,00 400 384,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 324 311,93
28 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, 

prosívka m2 3 460,690 142,00 491 417,98

29 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 148,344 3 550,00 526 621,20
30 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 32,736 3 600,00 117 849,60
31 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 126,400 500,00 63 200,00
32 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 126,400 150,00 18 960,00

33 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, 
oko 150 x 150 mm t 5,843 32 050,00 187 268,15

34 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 63,  zpevňující m3 847,000 1 085,00 918 995,00

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Silážní žlab 5 komora

Stránka 8 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Silážní žlab 5 komora

Díl: 8 Trubní vedení 69 402,50
35 871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 710,000 40,00 28 400,00
36 28611222.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 745,500 55,00 41 002,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 38 048,00

37 917862111RT7
Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 
100/15/25

m 65,600 580,00 38 048,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 161 178,00
38 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 146,800 860,00 126 248,00
39 592275200R Žlab betonový B&BC 33-60, tl. 80 mm kus 499,000 70,00 34 930,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 151 424,00
40 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 582,400 260,00 151 424,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 88 399,66

41 95-01 Informační systém - bezpečnostní tabulky, značky ks 10,000 276,00 2 760,00
42 952901311R00 Vyčištění zemědělských budov a objektů m2 2 695,000 25,00 67 375,00
43 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 6,000 110,11 660,66
44 44984132R Přístroj hasicí 34A hasicí schopnost 13A kus 6,000 2 934,00 17 604,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 136 223,45
45 998142261R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské monolitické t 8 416,470 135,00 1 136 223,45

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 064 226,43

46 711471051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 
fóliemi PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm m2 3 463,105 390,00 1 350 610,95

47 711472051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 
fóliemi PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm m2 379,850 445,00 169 033,25

48 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 3 463,105 18,00 62 335,89

49 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 
ochrannou textilií m2 3 463,105 25,00 86 577,63

50 711491175R00 Izolace tlaková, připevnění kotvícími pásky m 153,510 60,00 9 210,60

51 711491271R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 
podkladní textilií m2 379,850 30,00 11 395,50

52 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 
ochrannou textilií m2 379,850 40,00 15 194,00

53 28324360 Lišta krycí pro kotvení izolace m 153,510 310,00 47 588,10
54 69370514R Geotextilie 300 g/m2 m2 4 419,398 28,00 123 743,14
55 69370522R Geotextilie 500g/m2 m2 4 419,398 38,00 167 937,12
56 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 12,485 1 650,00 20 600,25

Díl: 764 Konstrukce klempířské 285 959,00
57 764352205R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm m 111,700 790,00 88 243,00
58 764359211R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 10,000 120,00 1 200,00
59 764391230R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm m 108,400 790,00 85 636,00
60 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 108,000 790,00 85 320,00
61 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,278 20 000,00 25 560,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 380 889,54
62 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 2 817,070 222,00 625 389,54

63 553506962R Plech trapézový pozink s prolisem, tl. 0,75 mm vč. prořezu m2 2 817,070 395,00 1 112 742,65

64 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce ocelové žárově zinkované 
zábradlí č.v.1.01.04 10 - 50 kg/kus kg 3 998,000 125,00 499 750,00

65 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 21,635 6 610,00 143 007,35
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Silážní žlab 5 komora

Díl: M21 Elektromontáže 696 239,05

66 M21-01 Elektroinstalace - silážní žlab, automatická mostová váha 
Příloha č.1 - samostatný výkaz výměr, přenést cenu ks 1,000 696 239,05 696 239,05

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 6 241 620,00

67 430800010RA0
Ocelová konstrukce hal bez jeřábové dráhy vč střešních 
vaznic, pozinkovaná třída prostředí - stupeň koroze C2 
(ocel 60,639t+1987bm vaznic)

m2 ZP 2 695,000 2 316,00 6 241 620,00

Díl: 783 Nátěry 643 890,60
68 783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním m2 17,460 110,00 1 920,60

69 783-01 Nátěr stěn ochranný kyselinovzdorný 1+2 např. Botament 3 057,000 210,00 641 970,00

Celkem 33 633 741,76

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 107 786,89

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 84,000 77,70 6 526,80
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14,000 222,00 3 108,00
3 131101202R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 113,139 161,00 18 215,38
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 113,139 11,00 1 244,53
5 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 113,139 183,20 20 727,06
6 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 113,139 11,10 1 255,84
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 226,278 50,00 11 313,90
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 138,782 50,00 6 939,10
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 138,782 44,40 6 161,92
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 226,278 16,70 3 778,84
11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 138,782 199,80 27 728,64
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 35,445 22,20 786,88

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 78 957,00
13 279311611R00 Beton základových zdí prostý C -/7,5 m3 26,010 2 750,00 71 527,50
14 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení m2 11,430 500,00 5 715,00

15 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění m2 11,430 150,00 1 714,50

Díl: 38 Kompletní konstrukce 495 000,00
16 38-01 D+M prefabrikovaná žlb záchytná jímka 

5420/3600/2600mm ks 1,000 495 000,00 495 000,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 343,52
17 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 4,485 3 600,00 16 146,00

18 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, 
oko 100 x 100 mm t 0,461 33 520,00 15 452,72

19 631571003R00 Násyp ze štěrkodrti frakce 0 - 63,  zpevňující m3 5,317 1 085,00 5 768,95
20 631571004R00 Násyp ze štěrkodrti frakce 4-8, zpevňující m3 0,673 1 450,00 975,85

Díl: 8 Trubní vedení 10 500,00
21 8-01 Vodotěsný prostup potrubí do DN 160 mm pro nerez sací 

potrubí vč vývrtu a těsnění ks 1,000 10 500,00 10 500,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 15 966,90
22 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 35,482 100,00 3 548,20
23 933901311R00 Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 m3 35,482 350,00 12 418,70

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 8 448,00

24 952903112R00 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 16,896 500,00 8 448,00
Díl: 952 Stavební přípomoce 6 000,00
25 952-01 Stavební přípomoce hod 8,000 750,00 6 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 50 766,45
26 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 145,047 350,00 50 766,45

Celkem 811 768,76

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Záchytná prefabrikovaná jímka 5420/3600/2600mm

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Záchytná prefabrikovaná jímka 5420/3600/2600mm
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 239 076,88

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 126,000 77,70 9 790,20
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 21,000 222,00 4 662,00
3 131101202R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 249,177 161,00 40 117,50
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 249,177 11,10 2 765,86
5 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 249,177 183,20 45 649,23
6 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 249,177 11,10 2 765,86
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 498,353 50,00 24 917,65
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 333,963 50,00 16 698,15
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 333,963 44,40 14 827,96
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 498,353 16,70 8 322,50
11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 333,963 199,80 66 725,81
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 82,620 22,20 1 834,16

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 215 398,50
13 279311611R00 Beton základových zdí prostý C -/7,5 m3 75,059 2 750,00 206 412,25
14 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení m2 13,825 500,00 6 912,50

15 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění m2 13,825 150,00 2 073,75

Díl: 38 Kompletní konstrukce 1 470 000,00
16 38-01 D+M prefabrikovaná žlb akumulační jímka 

14660/3600/2600mm ks 1,000 1 470 000,00 1 470 000,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 106 755,61
17 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 12,852 3 600,00 46 267,20

18 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, 
oko 100 x 100 mm t 1,320 33 520,00 44 246,40

19 631571003R00 Násyp ze štěrkodrti frakce 0 - 63,  zpevňující m3 12,393 1 085,00 13 446,41
20 631571004R00 Násyp ze štěrkodrti frakce 4-8, zpevňující m3 1,928 1 450,00 2 795,60

Díl: 8 Trubní vedení 10 500,00
21 8-01 Vodotěsný prostup potrubí do DN 160 mm pro nerez sací 

potrubí vč vývrtu a těsnění ks 1,000 10 500,00 10 500,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 43 691,80
22 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 97,145 100,00 9 714,50
23 933901311R00 Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 m3 97,078 350,00 33 977,30

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 23 661,00

24 952903112R00 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 47,322 500,00 23 661,00
Díl: 952 Stavební přípomoce 12 000,00
25 952-01 Stavební přípomoce hod 16,000 750,00 12 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 107 223,20
26 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 306,352 350,00 107 223,20

Celkem 2 228 306,99

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Akumulačníí prefabrikovaná jímka 14660/3600/2600mm

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Akumulačníí prefabrikovaná jímka 14660/3600/2600mm
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 343 015,28

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 168,000 77,70 13 053,60
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 28,000 222,00 6 216,00

3 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 427,025 227,60 97 190,89

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 427,025 11,10 4 739,98
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 753,250 22,20 16 722,15
6 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 100,800 38,90 3 921,12
7 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 753,250 11,10 8 361,08
8 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 100,800 16,70 1 683,36
9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 111,150 50,00 5 557,50
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 111,150 16,70 1 856,21
11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 315,875 199,80 63 111,83

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 78,546 1 054,50 82 826,76

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 252,000 27,80 7 005,60
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 25,200 1 221,00 30 769,20

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 340 650,00
15 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 mm kus 10,000 2 950,00 29 500,00
16 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 45,000 160,00 7 200,00
17 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 207,000 250,00 51 750,00
18 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 29,000 350,00 10 150,00

19 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200 kus 9,000 450,00 4 050,00

20 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 5,000 450,00 2 250,00
21 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 252,000 110,00 27 720,00
22 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 5,000 100,00 500,00

23 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 vč 
ztratného kus 10,000 320,00 3 200,00

24 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 vč 
ztratného kus 43,000 540,00 23 220,00

25 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 29,000 90,00 2 610,00
26 28651666.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC kus 4,000 190,00 760,00
27 28651667.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 1,000 180,00 180,00
28 28651705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 2,000 220,00 440,00
29 28651708.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC kus 7,000 360,00 2 520,00

30 894411020RBG Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 
200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,64 m kus 2,000 11 500,00 23 000,00

31 894412211RAB1 Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 
hloubka dna do 2,26 m, poklop litina 40 t  - šachta Š1, Š5 kus 2,000 28 500,00 57 000,00

32 894412211RAB2
Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 
hloubka dna do 2,26 m, vtokový poklop litina 40 t  - šachta 
Š2, Š3

kus 2,000 28 500,00 57 000,00

33 894412211RBB Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 
hloubka dna 3,26 m, poklop litina 40 t - šachta Š4 kus 1,000 29 600,00 29 600,00

34 89-01 Napojení ďešťové kanalizace DN 200 na šachtu Š4 kus 2,000 4 000,00 8 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 657,45
35 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 164,383 150,00 24 657,45

Celkem 708 322,73

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Dešťová kanalizace
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Dešťová kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 82 269,60

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 42,000 77,70 3 263,40
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 7,000 222,00 1 554,00

3 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 101,475 227,60 23 095,71

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 101,475 11,10 1 126,37
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 202,950 22,20 4 505,49
6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 202,950 11,10 2 252,75
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 27,675 50,00 1 383,75
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 27,675 16,70 462,17
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 73,800 199,80 14 745,24

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 19,594 1 054,50 20 661,87

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 61,500 27,80 1 709,70
12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,150 1 221,00 7 509,15

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 56 240,00
13 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 61,500 250,00 15 375,00
14 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,000 350,00 4 200,00
15 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 16,000 450,00 7 200,00
16 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 12,000 450,00 5 400,00
17 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 61,500 110,00 6 765,00
18 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 2,000 500,00 1 000,00

19 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 vč 
ztratného kus 13,000 540,00 7 020,00

20 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 12,000 80,00 960,00
21 28651666.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC kus 4,000 190,00 760,00
22 28651667.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 8,000 180,00 1 440,00
23 28651706.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC kus 12,000 350,00 4 200,00
24 28651709.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC kus 4,000 480,00 1 920,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 127,65
25 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 40,851 150,00 6 127,65

Celkem 144 637,25

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Záchytná kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 173 812,68

1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 506,900 72,20 36 598,18
2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 506,900 11,10 5 626,59
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 506,900 50,00 25 345,00
4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 506,900 13,30 6 741,77
5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 661,300 17,80 29 571,14
6 1-01 Zkoušky zhutnění dílčích vrstev skladby komunikací ks 15,000 4 662,00 69 930,00

Díl: 5 Komunikace 2 692 685,34
7 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm m2 1 661,300 178,00 295 711,40

8 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 
stěrkodrtť třída A frakce 0-32mm m2 1 661,300 185,00 307 340,50

9 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
třída A frakce 0-63 mm m2 1 661,300 180,00 299 034,00

10 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 
0-63mm m2 10,300 250,00 2 575,00

11 573111123R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 
0,80 kg/m2 m2 1 651,000 44,16 72 908,16

12 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 
kg/m2 spojovací asfalt 50/70 m2 3 302,000 18,91 62 440,82

13 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
nad 1000 m2 m2 1 651,000 260,92 430 778,92

14 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 
nad 1000 m2 m2 1 651,000 314,44 519 140,44

15 577172125R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm plochy 
nad 1000 m2 m2 1 651,000 419,25 692 181,75

16 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 45,250 109,80 4 968,45
17 4-01 Montáž živičné těsnící pásky m 45,950 61,00 2 802,95
18 283553394R Páska těsnicí bitumenová samolepicí m 45,950 61,00 2 802,95

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 89 050,00

19 917762111RT8 Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30 m 21,000 650,00 13 650,00

20 917832111RT7
Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční 
opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 
15 100/15/25

m 130,000 580,00 75 400,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 766,15
21 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 917,743 15,00 28 766,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 150 000,00

22 767-01
Samonosná vjezdová posuvná vrata žárově zinkovaná z 
uzavřených profilů šířka průjezdu 8m, elektrický pohon, 
dálkové ovládání

ks 1,000 150 000,00 150 000,00

Celkem 3 134 314,17

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Zpevněné plochy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Zpevněné plochy
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 37 608,00

1 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 130,000 50,00 6 500,00
2 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 130,000 50,00 6 500,00
3 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 m2 1 230,400 20,00 24 608,00

Díl: 181 Sadové úpravy 55 572,80
4 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 1 230,400 32,00 39 372,80
5 00572472R Směs travní luční kg 54,000 300,00 16 200,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81,00
6 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,054 1 500,00 81,00

Celkem 93 261,80

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Sadové úpravy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 01

R: 01-09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 43 669,48

1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 81,400 244,20 19 877,88
2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 81,400 11,10 903,54
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 81,400 50,00 4 070,00
4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 54,975 50,00 2 748,75
5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 54,975 50,00 2 748,75
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 81,400 16,70 1 359,38
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,975 199,80 10 984,01
8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 35,150 27,80 977,17

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 16 200,00
9 212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a 

obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm m 36,000 450,00 16 200,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 300 435,70
10 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 24,675 4 300,00 106 102,50
11 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 120,410 900,00 108 369,00

12 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 120,410 150,00 18 061,50

13 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 1,053 35 900,00 37 802,70
14 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 14,000 2 150,00 30 100,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 406,25
15 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 1,665 3 250,00 5 411,25
16 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 3,330 1 500,00 4 995,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 692,50
17 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. 

dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku m 36,000 460,00 16 560,00

18 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,053 2 500,00 132,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 087,15
19 998152111R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné t 80,249 350,00 28 087,15

Celkem 415 491,08

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Silážní žlaby

Opěrná stěna

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 02

R: 02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 98 225,69

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 850,000 33,30 28 305,00
2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 850,000 13,30 11 305,00
3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 3,000 832,50 2 497,50
4 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 3,000 166,50 499,50
5 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 3,000 1 665,00 4 995,00
6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 186,900 61,10 11 419,59
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 56,900 50,00 2 845,00
8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 56,900 50,00 2 845,00
9 182201101R00 Svahování násypů m2 569,000 38,90 22 134,10
10 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 m2 569,000 20,00 11 380,00

Díl: 181 Sadové úpravy 23 308,00
11 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 569,000 32,00 18 208,00
12 00572472R Směs travní luční kg 17,000 300,00 5 100,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 103,50
13 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,069 1 500,00 103,50

Celkem 121 637,19

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Automatická mostní váha

Příprava území, sadové úpravy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 02

R: 02-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 25 930,80

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 70,200 133,20 9 350,64
2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 70,200 11,10 779,22
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 70,200 50,00 3 510,00
4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 23,400 50,00 1 170,00
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 70,200 16,70 1 172,34

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklát z deponie 
ze vzdálenosti do 500m m3 23,400 222,00 5 194,80

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 171,000 27,80 4 753,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 262 083,72

8 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 25,616 3 950,00 101 183,20
9 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 45,590 600,00 27 354,00
10 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 45,590 150,00 6 838,50

11 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát 
d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm t 2,218 33 520,00 74 347,36

12 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 5,653 4 190,00 23 686,07
13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 16,400 750,00 12 300,00
14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 16,400 150,00 2 460,00
15 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,840 3 950,00 3 318,00
16 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,520 800,00 1 216,00
17 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,520 150,00 228,00
18 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 96,343 95,00 9 152,59

Díl: 5 Komunikace 29 925,00
19 561461115R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm m2 171,000 175,00 29 925,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 53 852,40
20 631571003R00 Násyp ze štěrkodrti 0 - 63,  zpevňující m3 44,877 1 200,00 53 852,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 315,00
21 919722111R00 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m 7,800 175,00 1 365,00
22 9-01 Těsnění spár PU tmelem (např SIKAFLEX PRO-3 WF) m 7,800 250,00 1 950,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 4 110,60

23 952901311R00 Vyčištění zemědělských budov a objektů m2 102,765 40,00 4 110,60
Díl: 952 Stavební přípomoce 11 952,00
24 952-01 Stavební přípomoce pro osazení mostové váhy hod 16,000 359,00 5 744,00
25 952-02 Stavební přípomoce pro elektro hod 8,000 459,00 3 672,00

26 952-03 Stavební přípomoce ve velínu - prostup pro elektro 
mostové váhy ks 1,000 2 536,00 2 536,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 269,80
27 998142261R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské monolitické t 175,132 150,00 26 269,80

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 44 100,00

28 767990010RAC
Atypické ocelové konstrukce - krycí úhelník vč 
povrchových úprav žárovým zinlováním krycí úhelník 
50/50/6mm, 90/90/6mm

kg 294,000 150,00 44 100,00

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 747 500,00

29 M74-01 Ocelová mostová váha, min.18x3,5m, 60t - dílek 20kg, 
samoobslužný váhový terminál ks 1,000 747 500,00 747 500,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 25 250,00
30 460510321R00 Chránička kabelová dělená, DN 110 mm m 202,000 125,00 25 250,00

Celkem 1 234 289,32

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Automatická mostní váha

Váha s nájezdy
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S: 2024027b

O: SO 02

R: 02-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Automatická mostní váha

Váha s nájezdy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 02

R: 02-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 155 406,38

1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 288,500 111,00 32 023,50
2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 288,500 11,10 3 202,35
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 288,500 50,00 14 425,00
4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 186,900 50,00 9 345,00
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 186,900 50,00 9 345,00

6 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS m3 186,900 72,20 13 494,18

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 288,500 16,70 4 817,95
8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 577,000 22,20 12 809,40
9 1-01 Zkoušky zhutnění dílčích vrstev skladby komunikací ks 12,000 4 662,00 55 944,00

Díl: 5 Komunikace 882 848,17
10 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm m2 577,000 178,00 102 706,00

11 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 
stěrkodrtť třída A frakce 0-32mm m2 577,000 185,00 106 745,00

12 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
třída A frakce 0-63 mm m2 577,000 180,00 103 860,00

13 569621121R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm m2 102,000 367,00 37 434,00

14 573111123R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 
0,80 kg/m2 m2 475,000 44,16 20 976,00

15 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 
kg/m2 spojovací asfalt 50/70 m2 950,000 18,91 17 964,50

16 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 475,000 260,92 123 937,00

17 577152123RT2 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 
201-1000 m2 m2 475,000 314,44 149 359,00

18 577172125RT2 Beton asfalt. ACP 16+ podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm 
plochy 201-1000 m2 m2 475,000 419,25 199 143,75

19 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 89,400 109,80 9 816,12
20 4-01 Montáž živičné těsnící pásky m 89,400 61,00 5 453,40
21 283553394R Páska těsnicí bitumenová samolepicí m 89,400 61,00 5 453,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 53 495,00

22 917762111RT8 Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30 m 82,300 650,00 53 495,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 926,69
23 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 661,779 15,00 9 926,69

Celkem 1 101 676,24

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Automatická mostní váha

Zpevněné plochy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 02

R: 02-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 94 942,35

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 42,000 70,00 2 940,00
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 7,000 200,00 1 400,00
3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 125,000 205,00 25 625,00
4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 125,000 10,00 1 250,00
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 312,500 20,00 6 250,00
6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 312,500 10,00 3 125,00
7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 36,000 45,00 1 620,00
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 36,000 15,00 540,00
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 84,000 180,00 15 120,00

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 24,813 950,00 23 572,35

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 100,000 25,00 2 500,00
12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,000 1 100,00 11 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 64 850,00
13 721211520RT1 Vpusť dvorní, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226  mm, 

D 110, 160 mm kus 3,000 2 150,00 6 450,00

14 871313121RU1 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně 
dodávky trub KG SN4 110x3,2x5000 m 125,000 160,00 20 000,00

15 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,000 350,00 1 750,00

16 877353121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 
včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm kus 2,000 450,00 900,00

17 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 125,000 110,00 13 750,00
18 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 2,000 500,00 1 000,00
19 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 5,000 200,00 1 000,00

20 894431311RAB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 
110 mm, poklop šedá litina 40 t kus 1,000 16 500,00 16 500,00

21 8-01 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 - 
napojení na stávající dešťovou kanalizaci kus 1,000 3 500,00 3 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 138,70
22 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 54,258 150,00 8 138,70

Celkem 167 931,05

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Automatická mostní váha

Dešťová kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 21

R: 21-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 565 000,00

1 VN-01 Vytýčení stávajích inženýrských sítí v prostoru staveniště Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 VN-02 Geodetické práce - vytýčení Soubor 1,000 70 000,00 70 000,00
3 VN-03 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení  Soubor 1,000 120 000,00 120 000,00
4 VN-04 Geodetické práce - geometrický plán Soubor 1,000 40 000,00 40 000,00
5 VN-05 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
6 VN-06 Zařízení staveniště dodavatele Soubor 1,000 230 000,00 230 000,00
7 VN-07 Koordinační činnost Soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

Celkem 565 000,00

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Ostatní náklady

Ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024027b

O: SO 22

R: 22-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00

1 ON-01
Práce nutné k dokončení díla - dle vyjasnění připomínek a 
dotazů uchazeče po SO přenést cenu ze samostatné 
položkové přílohy uchazeče po SO

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Celkem 20 000,00

Položkový rozpočet 
Silážní žlab, automatická mostní váha Ruda

Práce nutné k dokončení díla

Práce nutné k dokončení díla

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Rozčlenění 
instalace Specifikace položky mj Množství 

celkem materiál Celkem montáže Celkem

1 otevření stávajícího rozváděče RH a doplnění jištění RS a XAL ks 1 5 125,00 5 125,00
2 Kabel CYKY-J 5x10 mm2 m 32 206,38 6 604,16 97,68 3 125,76
3 Kabel CYKY-J 5x6 mm2 ( zásuvková skříň  ) m 5 123,35 616,75 97,68 488,40
4 Chránička prům. 100 mm ( data váha ) m 175 82,22 14 388,50 74,37 13 014,75
5 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ( váha + brána ) m 210 19,11 4 013,10 83,93 17 625,30
6 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ( světla ) m 550 19,11 10 510,50 83,93 46 161,50
7 Zásuvková skříň ZSF ks 1 8 515,00 8 515,00 812,50 812,50
8 Krabička s ovladačem XAL ( váha ) ks 1 1 952,50 1 952,50 507,50 507,50
9 Drátěný žlab 100x50mm vč.příslušenství ( rozteč 1,5m )  m 10 370,12 3 701,20 457,50 4 575,00
10 Drátěný žlab 60x50mm vč.příslušenství ( rozteč 1,5m )  m 10 220,12 2 201,20 407,50 4 075,00
11 trubka tuhá, min 320N/5cm, 20/17mm vč.úchytů (vstup+sklady) m 10 39,91 399,10 80,68 806,80
12 trubka tuhá min 320N/5cm, 16/14m vč.úchytů m 250 36,78 9 195,00 80,68 20 170,00
13 trubka ohebná, min 750N/5cm, 20/17mm vč.úchytů m 20 35,88 717,60 80,68 1 613,60
14 LED svítidlo 128W , zapojení, zavěšení svítidla na lano ks 28 0,00 0,00 1 000,00 28 000,00
15 Závěsné lano m 60 78,12 4 687,20 101,25 6 075,00
16 Stožárové výložníkové osvětlení 6m ks 1 12 512,50 12 512,50 3 512,50 3 512,50

el. obvodů v rozváděči RH ks 1 0,00 0,00 812,50 812,50
Dodávka, osazení, zapojení, oživení ks 1 28 810,00 28 810,00 13 000,00 13 000,00

17 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m m 780 31,87 24 858,60 218,16 170 164,80
18 podpěra vedení na trapez.plechy, nerez ks 450 61,60 27 720,00 0,00 0,00
19 podpěra vedení do zdiva ks 50 112,50 5 625,00 0,00 0,00
20 podpěra vedení AL pásek ks 50 73,00 3 650,00 0,00 0,00
21 zkušební svorka ks 17 63,22 1 074,74 203,75 3 463,75
22 Svorka univerzální MV (50kA ) ks 28 24,80 694,40 0,00 0,00
23 Svorka okapová SO ks 4 53,75 215,00 0,00 0,00
24 svorka připojovací ks 17 27,76 471,92 150,00 2 550,00
25 HOP vč. svorkovnice ks 1 546,87 546,87 812,50 812,50
26 Pásek FeZn 30/4 m 240 62,62 15 028,80 70,32 16 876,80
27 Drát FeZn pr.10mm m 40 44,37 1 774,80 100,07 4 002,80
28 Drát FeZn pr.10mm, rovnání drátu ke zkušeb.svorkám ( 1m ) ks 17 0,00 100,07 1 701,19
29 svorka FeZn FeZn SR 02 pásek x pásek ks 18 44,37 798,66 0,00 0,00
30 svorky FeZn-litina SR 03,pásek + drát ks 92 37,50 3 450,00 0,00 0,00
31 antikor.ochrana spojů (páska PETROLAT 10m/50mm) ks 110 48,75 5 362,50 0,00 0,00
32 antikor.ochrana přechodů ( beton+zemina, zemina+venk.prostor) ks 92 97,12 8 935,04 0,00 0,00
33 CY10 m 120 39,06 4 687,20 44,00 5 280,00
34 trubka, tuhá min 320N/5cm, 16/14m vč.úchytů m 110 48,92 5 381,20 80,62 8 868,20
35 svorka připojovací ks 27 36,87 995,49 150,00 4 050,00
36 rovnání drátu prům.10 ke zkušeb.svorkám ( 3m ) ks 17 100,00 1 700,00 67,50 1 147,50
37 výkop drážky 0,35 x 08m m 240 200,00 48 000,00 0,00 0,00
38 zásyp výkopu 35x80cm, bez finálních povrchových úprav m 240 60,00 14 400,00 0,00 0,00
39 Pomocný a přidružený materiál % 0,03 28,90 0,87 0,00 0,00
40 Revize ks 1 15 750,00 15 750,00
41 Dokumentace skutečného provedení - 4 pare ks 1 7 875,00 7 875,00
X CELKEM - ELEKTROINSTALACE 284 195,40 412 043,65

Poznámka :

 - vyplnit žlutě označené položky

U
ZE

M
N

ĚN
Í A

 O
C

H
R

A
N

N
É 

PO
SP

O
JE

N
Í

Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPORUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: Objekt SO 01, SO 02
Investor: ČZUy Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6

Rozváděč RS

Zhotovitel:
Datum: říjen 2024
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Příloha č. 1 výkazu výměr - elektroinstalace
Stavba: RUDA SO1 - SILÁŽNÍ ŽLAB, SO02 - AUTOMATICKÁ MOSTNÍ VÁHA
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                                                  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
   Vienna Insurance Group 

 
Úsek pojištění průmyslu a podnikatelů 

 
Osvědčení o pojištění 

 
 
Potvrzujeme tímto, že společnost Pila Martinice s.r.o., IČ: 24815799, se sídlem Simínský mlýn 26,                
262 72, Březnice uzavřela u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group s datem               
počátku 28. 3. 2025 pojistnou smlouvu č. 0032739265 v tomto rozsahu: 
 

1. Stavebně montážní pojištění, které je upraveno pojistnými podmínkami: 
VPPM 1/16 pro pojištění majetku 
DPPSM MP 1/16 pro stavebně montážní pojištění 
 

Celková hodnota budovaných stavebních nebo montážních děl v rámci pojistného roku činí: 250 000 000,- Kč 
Maximální hodnota jednoho díla činí: 50 000 000,- Kč 
Spoluúčast: 20 000,- Kč 
 

2. Pojištění odpovědnosti, které je upraveno pojistnými podmínkami: 
VPPOD 1/16 pro pojištění odpovědnosti 
DPPSM MP 1/16 pro stavebně montážní pojištění  

 
Limit pojistného plnění činí: 50 000 000,- Kč 
Spoluúčast: 20 000,- Kč 
 
 
V Písku dne 28. 3. 2025 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Tomáš Sleza 
vedoucí pobočky Písek 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
Vienna Insurance Group 



 

 Poddodavatelé  
 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (spisová značka C 

176876) 

 

(dále jen „dodavatel“)   

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Modernizace střediska Ruda – silážní žlaby, automatická 
mostní váha“ čestně prohlašuje, že pro splnění předmětu veřejné zakázky použije tyto poddodavatele: 

 

IČO 

poddodavatele 

Název 

poddodavatele 

Právní forma 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

49845179 Petr Metlička OSVČ Montážní práce + šalování 

47547715 P&B 

elektromontáže 

spol. s r.o. 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Elektroinstalační práce 

28084136 KDS – stavební 

s.r.o. 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Stavební práce 

27900096 POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. 

Akciová 

společnost 

Pozemní komunikace  

46350713 M.E.N. expert s. 

r. o. 

 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Vážní systém 

 

 

V Martinicích dne 20.3.2025  

 

 

 

Jednatel 

Ing. Bořek Bierhanzl 

 

____________________________________  

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce 

Dodavatel:   PILA MARTINICE s.r.o. 

IČO: 248 15 799 

se sídlem: Březnice - Martinice, Simínský mlýn 26, PSČ 

26272 
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