
Přehled klíčových milníků

č. SO dle PD Činnost
Klíčový 

milník

01 SO 01 - Pavilon údržby - stavební práce

1 Předání podkladů ke kolaudaci X

01.0 SO 01.0 - Bourací práce

01.1 SO 01.1 - Stavební část

2 Finální podlahy X

3 Dokončení střešního pláště X

4 Stavební připravenost pro montáž nábytku a specifického vybavení X

01.1.1 SO 01.1.1 - Stavební část

01.1.2 SO 01.1.2 - Kabelovod

01.2 SO 01.2 - ZTI

5 Dokončení vnitřních instalací X

01.3 SO 01.3 - VZT

01.4 SO 01.4 - Vytápění / Chlazení

6 Zprovoznění vytápění, chlazení X

01.5 SO 01.5 - Silnoproudé rozvody

01.6 SO 01.6 - Slaboproudé rozvody

01.6.1 PZTS 

01.6.2 SKV 

01.6.3 SCS 

01.6.4 DAT

01.6.5 CCTV 

01.6.6 AVT 

01.7 SO 01.7 -  EPS

01.8 SO 01.8 - MaR

7 Vizualizace dispečerské pracoviště(PC stávající) X

AKCE                         Zázemí pro studenty se speciálními potřebami - pavilon A

Dodavatel použije v návrhu harmonogranu níže vyznačené klíčové milníky a další položky harmonogramu 

doplní tak, aby vznikl obvyklý ucelený přehled o průběhu výstavby.


