

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: 898/2013

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

zastoupená: panem doc. Ing. Václavem Malíkem, Ph.D., ředitelem

Sídlo: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 60460709

DIČ: CZ 60460709

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín

číslo účtu: 339151/0100

Telefon: 321 697 140

Fax: 321 697 150

Mobil: 602 270 478

e-mail: malik@slp.cz

Datová schránka ID: 3hdj9cb

Ve věcech technických pro tuto smlouvu zastupuje: Ing. Miloš Dvořák, technický dozor
objednatele

Telefon: 321 610 331,

Mobil: 724368800

e-mail: investice@slp.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KONSTRUKCE SCHWARZ s. r.o.

společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka C 29836

Statutární orgán: Ing. Pavel Schwarz, jednatel společnosti

Sídlo: Jesenická čp. 787/52, 792 01 Bruntál

Provozovna: ul. 8. května 67, 795 01 Rýmařov

IČ: 27793061

DIČ: CZ27793061

Živnostenský úřad: Městský úřad Bruntál

Odpovědná osoba za provádění díla: Ing. Pavel Schwarz

Bankovní spojení: Sberbank CZ. a.s.

číslo účtu: 420 029 2034/6800

Telefon: +420 519 352 761 -3 mobil: +420 776 748 048

E-mail: info@konstrukceschwarz.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto se mění a doplňuje ujednání smlouvy o dílo:

v čl. I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení stavebních a montážních prací:
„DODÁVKA A MONTÁŽ FÓLIOVNÍKU, STŘ. OKRASNÉ A LESNÍ ŠKOLKY, OKRASNÁ ŠKOLKA JEVANY“

dle nabídky zhotovitele podané dne 18.10.2013, (dále jen „dílo“):

- a) dodávka a montáž čela fóliáku z polykarbonátové desky - protilehlá strana
- b) dodávka a montáž motorového ovládání ventilace fóliáku (návin fólie) - protilehlá strana - 3f motor vč. ovládání a elektrického rozvaděče

v čl. III.

Doba plnění a místo plnění

1. Termíny realizace díla:

lhůta pro dokončení stavebních prací	7.11.2013
lhůtu pro předání a převzetí díla	do 7.11.2013
počátek běhu záruční lhůty	8.11. 2013

čl. IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

Cena díla sjednaná dodatkem smlouvy o dílo činí:

- a) dodávka a montáž čela fóliáku z polykarbonátové desky - protilehlá strana
- b) dodávka a montáž motorového ovládání ventilace fóliáku (návin fólie) - protilehlá strana - 3f motor vč. ovládání a elektrického rozvaděče

Celkem cena rozšíření předmětu díla: 48.390,-- Kč, bez DPH (daň v režimu §92 ZDPH, odvede zákazník).

6. Celková sjednaná cena je zvýšena o cenu dle nabídky zhotovitele. Celková sjednaná cena činí: **CENA DÍLA BEZ DPH 527.790,-- Kč**

Cena díla dle změnového listu ZL 2 až ZL 6 bude zahrnuta do fakturačního celku fc1 - **FAKTURAČNÍ CELEK BUDOVA PRO PĚSTOVÁNÍ Fóliovník**


Závěrečná ustanovení pro dodatek smlouvy

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně příloh, že s obsahem dodatku smlouvy souhlasí, a že dodatek smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku smlouvy tak, aby tento dodatek smlouvy mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

V Bruntále dne 18. října 2013

V Kostelci n. Černými lesy dne 18. října 2013


.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Schwarz, jednatel


.....
za objednatele:
doc. Ing. Václav Malík, PhD.
ředitel podniku

Česká zemědělská univerzita
v Brně
Ředitelství podniku
v Kostelci n. Černými lesy
IČ: 60460709, DIČ: CZ60460709
ČESKÁ REPUBLIKA