
   PO 348/2022 

SMLOUVA O DÍLO   
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
Zástupce ve věcech technických:  Ing. Miloslava Jungmannová 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
1.1 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a 
 Ing. Petrem Zábským, jednatelem 

    zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Petrášek 
IČO:  25021915 
DIČ:  CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Úprava elektrorozvodů serverovny Hi-Tech“ smlouvu následujícího znění: 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 

v provedení následujících prací: 
- Úprava elektrorozvodů serverovny Hi-Tech 
týká se objektu Hi-Tech pavilonu FLD, a to v rozsahu dle projektové dokumentace „Zadávací 
dokumentace - Úprava elektrorozvodů serverovny HiTech“, která byla zhotoviteli předána před 
uzavřením této smlouvy, což zhotovitel potvrzuje svým podpisem, a dle oceněného výkazu 
výměr, který je jako příloha č. a) nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). 
 

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo 
převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále 
stanovenými v této smlouvě. 

 
2.3 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, technickou specifikací, 

obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku 
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Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy 
a zásadami, tak aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z 
hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 

 
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do 

předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, na vlastní 
odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a 
kvalifikační skladbě.  
 

2.5 Dílem dle této smlouvy se rovněž rozumí: 

• provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí v souladu s příslušnými technickými 
normami, pokud se vztahují na předmět díla, 

• úklid místa plnění. Úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů 
a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených plněním smlouvy o 
dílo. 

 
III. 

Doba a místo plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
Zahájení prací:   ihned po podpisu smlouvy.  
Dokončení a předání díla: do 1. 6. 2022 

 
3.2 Místem plnění je areál sídla objednatele, p.č. 1627/168 v k.ú. Suchdol, obec Praha. 
 
3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

 
IV. 

Cena a platební podmínky 

 

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na 

předmět této smlouvy. 

 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou 

cenu ve výši 714 457,- Kč bez DPH .  DPH bude stanovena a připočtena dle platných právních 

předpisů.  

 

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 

plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné 

poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 

skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího 

okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po 

dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, 
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předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 

ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 

a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.  

 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi  

a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena 

položkovými rozpočty a zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 

objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 

podklad pro úhradu ceny díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

 

4.5 Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na 

provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. 

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 

nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na 

dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a 

nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Maximální cena položek 

neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 

aktualizované pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice. 

Změnu ceny díla lze provést v souladu s čl. IX odst. 9.3 této smlouvy, kdy podkladem pro 

dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatelem.  

 

4.6 Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu – 

faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po 

řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků 

zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. 
 

4.7 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 

se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 
 

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je 

zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165  

00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne 

povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 
 

4.9 Cena za dílo bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v 

případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní 

účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho 

zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního 

účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 
 

4.10 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným 

správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto 

ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v odst. 4.2. snížit částku poskytnutou na 
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úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen 

zhotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky 

zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po 

objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat. 

 

4.11 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
 

V. 
Provádění díla a jiná ustanovení 

 
5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 

tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 
nezbytnou součinnost. 
 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 
odpovídající obvyklému účelu díla. 

 
5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace 

zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané 
objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro realizaci 
stavby je zhotovitel povinen zajistit si realizační dokumentaci (RDS).  
 

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou je 
zhotovitel povinen zpracovat dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.  Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do digitální formy 
projektové dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání objednatelem). 
Zhotovitel objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na 
nosiči dat např. CD-ROM a 3x v tištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve 
formátu: výkresy DWG i PDF, ostatní DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody 
Smluvních stran.   

 
5.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a 

zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude 
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí 
energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba. 
 

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních 
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich 
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve 
stavebním deníku, pokud budou písemně potvrzeny objednatelem. 
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5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve 

stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány 
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 
 

5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované 
stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen 
provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 
 

5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.  

 
5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.  
 

5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její příloze. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
 

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných 
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné 
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o 
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního 
dne. 
 

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny 
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 
 

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů 
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či 
dodávek, které subdodavatel prováděl. 
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VI. 

Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 
 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému 
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a 
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce. 
 

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. 
 

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5 
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků. 
 

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li 
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat 
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré 
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 
 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení a 
vybavení), které tvoří zabudované či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na 
příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, vždy však nejméně 24 měsíců. Seznam všech 
položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla. 
 

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 
 

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 

v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 

provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 

jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 

nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 

upozornění na tuto skutečnost. 
 

6.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy 

přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 

zachycovat skutečné provedení dokončeného díla. 
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VII. 

Sankční ujednání 

 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s  dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 

Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve 

sjednané lhůtě. 
 

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den 

prodlení s odstraněním vady. 
 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 

prodlení s úhradou faktury. 
 

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 
 

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 
 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

 
8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi 
smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle 
této smlouvy. 
 

8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 
 

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 
kdy: 

- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,  

- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé, 

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy. 
 

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 
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8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

 
8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 

objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění dle čl. 6 odst. 6.3 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, 
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 
provedených prací. 

 
8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 

zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části zmocněni jednat: 
 
za objednatele:  Pavel Procházka, DiS. – vedoucí Odd. elektro PTO 
za zhotovitele:     Ing. Václav Petrášek, vedoucí projektu 
 

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

 
9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které 
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

 
9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

 
9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

 
9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Oceněný výkaz výměr 
 
9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
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přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním 
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

 
9.9 Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě. 
 
9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 

výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Praze dne  V Praze dne  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst     Ing. Karel Volf, MBA   
kvestor        předseda sboru jednatelů 
 
 
        
        
        
 
 
 
       …………………………………………………………… 
       Ing. Petr Zábský 
       jednatel 



Výkaz výměr

SO ČZU - Pavilon Hi-Tech
Profese Silnoproudá elektrotechnika

Číslo Popis položky a výměry Celkem

položky dodávka montáž

1 Rozváděče
1.1 Rozváděč RUPS-A (viz v.č. 102) kpl 1

1.1.1 Skříňový rozváděč 1 pole, š=600, v=1800, h=300mm, IP54/00 včetně boků, mtž plechu a spojovacího příslušenství ks 1 235 415 20 547 255 962

1.1.2 Postavec pod rozváděč š=600, v=100 h=300mm ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.3 Přepěťová ochrana 2.stupeň, TN-S, 3f ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.4 jistič 3f/125A/char C ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.5 jistič 3f/100A/char C ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.6 jistič 3f+1N/80A/char C - uzamykatelný ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.7 jistič 3f/80A/char C - uzamykatelný ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.8 Jistič 3f/32A/char B ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.9 Jistič 1f/6A/char B ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.10 Jistič 1f/10A/char B ks 4 v ceně rozvaděče

1.1.11 Jistič 1f/16A/char B ks 3 v ceně rozvaděče

1.1.12 Jistič 1f/32A/char B ks 8 v ceně rozvaděče

1.1.13 Pojistkový odpojovač OPVP10-3 včetně pojistek 3x0,5AgG ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.14 Hlídací relé HRN-55 ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.15 Pomocné relé LQ611230/3 ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.16 Kontrolka LED bílá BZ501214-B, 24VDC ks 3 v ceně rozvaděče

1.1.17 Standard Power Supply, Input: AC 100-240V, Output: DC 24-28V, 1.5A, 36W, push-in terminals ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.18 DIRIS DIGIWARE D-50 V2 DISPLAY MULTI-CIRCUIT DISPLAY ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.19 C-31 SYSTEM INTERFACE          DIRIS DIGIWARE ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.20 U-10 VOLTAGES INPUTS            DIRIS DIGIWARE ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.21 I-60 6xI                        DIRIS DIGIWARE ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.22 I-30 3xI                        DIRIS DIGIWARE ks 2 v ceně rozvaděče

1.1.23 SPLIT CORE CT iTR-14 40-160A ks 12 v ceně rozvaděče

1.1.24 DIGIWARE CABLE RJ45 1X2M 600 V INSULATED - COPPER ks 3 v ceně rozvaděče

1.1.25 DIGIWARE CABLE RJ45 1X1M 600 V INSULATED - COPPER ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.26 DIGIWARE CABLE RJ45 1X0,1M 600 V INSULATED - COPPER ks 1 v ceně rozvaděče

1.1.27 DIGIWARE CABLE RJ12 3X0.5M 600 V INSULATED - COPPER ks 4 v ceně rozvaděče

1.1.28 Řadová svorka 2,5mm šedá ks 10 v ceně rozvaděče

1.1.29 Řadová svorka 6mm šedá ks 22 v ceně rozvaděče

1.1.30 Řadová svorka 16mm šedá ks 18 v ceně rozvaděče

1.1.31 Ostatní drobný materiál (DIN lišta, žlaby, ….) kpl 1 v ceně rozvaděče

1.1.32 PE+N přípojnice ks 2 v ceně rozvaděče

1.2 Rozváděč RUPS-B (viz v.č. 103) kpl 1

1.2.1 Skříňový rozváděč 1 pole, š=600, v=1800, h=300mm, IP54/00 včetně boků, mtž plechu a spojovacího příslušenství ks 1 227 167 20 547 247 714

1.2.2 Postavec pod rozváděč š=600, v=100 h=300mm ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.3 Přepěťová ochrana 2.stupeň, TN-S, 3f ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.4 jistič 3f/125A/char C ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.5 jistič 3f/100A/char C ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.6 jistič 3f+1N/80A/char C - uzamykatelný ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.7 jistič 3f/80A/char C - uzamykatelný ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.8 Jistič 3f/32A/char B ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.9 Jistič 1f/6A/char B ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.10 Jistič 1f/10A/char B ks 4 v ceně rozvaděče

1.2.11 Jistič 1f/16A/char B ks 3 v ceně rozvaděče

1.2.12 Jistič 1f/32A/char B ks 8 v ceně rozvaděče

1.2.13 Pojistkový odpojovač OPVP10-3 včetně pojistek 3x0,5AgG ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.14 Hlídací relé HRN-55 ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.15 Pomocné relé LQ611230/3 ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.16 Kontrolka LED bílá BZ501214-B, 24VDC ks 3 v ceně rozvaděče

1.2.17 Standard Power Supply, Input: AC 100-240V, Output: DC 24-28V, 1.5A, 36W, push-in terminals ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.18 DIRIS DIGIWARE D-50 V2 DISPLAY MULTI-CIRCUIT DISPLAY ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.19 C-31 SYSTEM INTERFACE          DIRIS DIGIWARE ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.20 U-10 VOLTAGES INPUTS            DIRIS DIGIWARE ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.21 I-60 6xI                        DIRIS DIGIWARE ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.22 I-30 3xI                        DIRIS DIGIWARE ks 2 v ceně rozvaděče

1.2.23 SPLIT CORE CT iTR-14 40-160A ks 12 v ceně rozvaděče

1.2.24 DIGIWARE CABLE RJ45 1X2M 600 V INSULATED - COPPER ks 3 v ceně rozvaděče

1.2.25 DIGIWARE CABLE RJ45 1X1M 600 V INSULATED - COPPER ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.26 DIGIWARE CABLE RJ45 1X0,1M 600 V INSULATED - COPPER ks 1 v ceně rozvaděče

1.2.27 DIGIWARE CABLE RJ12 3X0.5M 600 V INSULATED - COPPER ks 4 v ceně rozvaděče

1.2.28 Řadová svorka 2,5mm šedá ks 10 v ceně rozvaděče

1.2.29 Řadová svorka 6mm šedá ks 22 v ceně rozvaděče

1.2.30 Řadová svorka 16mm šedá ks 12 v ceně rozvaděče

1.2.31 Ostatní drobný materiál (DIN lišta, žlaby, ….) kpl 1 v ceně rozvaděče

1.2.32 PE+N přípojnice ks 2 v ceně rozvaděče

2 Kabely
2.1 CYKY 5Jx16 mm2 m 6 404 44 2 685

2.1 CYKY 3Jx1,5 mm2 m 80 23 25 3 888

Úprava elektrorozvodů serverovny Hi-Tech

Měrná 
jednotka

Počet 
měrných 
jednotek

Cena v Kč

Jednotková
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Výkaz výměr

Číslo Popis položky a výměry Celkem

položky dodávka montáž

Měrná 
jednotka

Počet 
měrných 
jednotek

Cena v Kč

Jednotková

2.2 JYTY 2Ox1 mm2 m 30 14 25 1 178

2.3 CYA 16 mm2 zžl. m 5 77 25 513

2.4 CYKY 5Jx6 mm2 m 120 404 44 53 705

3 Instalační materiál
3.1 Zásuvka nástěnná, 3+PE+N, 400V/32A/5p ks 4 617 381 3 989

4 Demontáž, přeložky
4.1 Rozváděč RUPS ks 1 6 849 6 849

4.2 Kabelů CYKY do průměru 2,5mm2 ks 4 2 283 9 132

5 Ostatní
5.1 Částka na práce, neuvedené v ceníku kpl 1 23 014 23 014

5.2 Provozní zkoušky, komplexní vyzkoušení kpl 1 14 729 14 729

5.3 Výchozí revize, revizní zprávy, měření umělého osvětlení kpl 1 14 750 14 750

5.4 Zaškolení obsluhy, provozní řády a manuály kpl 1 4 566 4 566

5.5 Oživení, parametrování systému Digiware kpl 1 29 458 29 458

5.6 Úprava stávající grafické centrály, systém Digiware kpl 1 14 729 14 729

5.7 Koordinace s ostatními profesemi hod 2 519 1 038

5.8 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 5 750 5 750

MTS - Koordinace a ZS % 3 693 648 20 809

Celkem 714 457
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