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-1. Objednatel

2. Zhotovitel:

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2018

(dále jen „dodatek")

Smluvní strany

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel")

Metrostav a.s.
sídlo:
zastoupený:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné
moci ze dne 16. 2. 2018

zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Křesťan, výrobní náměstek divize 1
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 1809071/0100
IčO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 27. 2. 2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„High-tech technologicko-výukový pavilon FLD" (dále jen „smlouva").

ll.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a z toho vyplývajících méněprací dohodly, že
v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce definované obsahem
technického listu změny ze dne 9. 8. 2018 (dále také jen „technický list změny"), který je jako příloha
nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
nemohl nepředvídat.

2. Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, a je součástí technického listu změny.

3. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené vícepráce provést v termínech dle smlouvy.



4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku, po odečtení méněprz2 '
činí částku ve výši 1.542.407,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetčtyyřicetdvatis c
čtyřistasedm korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je
sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran
vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

111.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá
vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na
plnění dle tohoto dodatku.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 1<
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním
plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je technický list změny ze dne 9. 8. 2018.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: - 2 -10- 2018
Za objednatele:

Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

Prověřene právním odd. ČZU vpraz»1

V Praze dne:
-4 -10- 2018

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1

1

2

<   11 ZEMĚDĚLSKÁ
11 UNIVERZITA

VA(ZllElm354 V PRAZE (21



; Technický list změny (TLZ)

* * EVROPSKÁ UNIE
* Evropské strukturální a investiční fondy

* ** Operačni program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINiSTERSTVO ŠKOLSTVI.
).ZADL ŽE A TCLOVY,CIHOVY

*
*
*

*

*

TLZ Č./verze: 2

Datum předložení TLZ: 30.8.2018

Smlouva o dílo (SoD) č.: 17010873
Ze dne: 30.8.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471
Stavba: High-tech technologicko-vyúkový pavilon FLD
Objekt:

Název změny: Úpravy podloží chodníků a doplnění chybějících položek

Důvod změny a identifikace původce změny:
1 Oprava chodníku podél budovy FLD

Před zahájením prací na komunikacích - realizace výukového parku a s tím související terénní úpravy -
bylo zjištěno značné poškození podloží pod chodníkem a pod komunikací navazující na park u stávající
budovy FLD. Stav chodníku a navazující komunikace nevyhovoval provozu tj. pěší chůzi a pojezdu a byly
zjištěny značné propadliny a následně v podloží kaverny .

Z tohoto důvodu je nezbytné stávající chodník odstranit, odtěžit část podloží, podloží zhutnit, provést
stabilizační vrstvu a položit nových chodník. Obdobně bude postupováno v případě úpravy komunikace,
která je nezbytná pro zajištění odvozu odpadu z nově budovaného High tech pavilonu FLD.

2 Úprava obrubníků kolem parku a High tech pavilonu FLD

Projekt nepředpokládal tak rozsáhlý kořenový systém stromů, které zůstávají v prostoru stavby nového
pavilonu a přilehlého parku. Kořenový systém zasahoval i pod navazující komunikace. Z tohoto důvodu
je nutné při řešení přeložek - výkopových prací pro vedení silno a slaboproudu, vody, elektrické energie
provést opatření k omezení škod na kořenovém systému. Z tohoto důvodu je třeba rozebrat obrubníky a
zasáhnout i do části komunikace vedoucí k stávající budově FLD.

3 Změna umístění systému odvětrání při požáru

Na základě kontroly autorizované osoby pro požárně -bezpečností řešení stavby Je třeba provést
opatření u vstupu sání odvětrávacího systému. Cílem je zajistit potřebný odstup nasávání pro požární
větrání schodiště od dřevěné fasády pro případ požáru dřevěné fasády, tzn. provést úpravu nasávacího
kanálu.

4 Změna akustického řešení

Investor nemohl dopředu znát materiál a vlastnosti interiérového vybavení a AV techniky, kterou soutěžil
samostatně. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po uzavření těchto veřejných zakázek přistoupit k přepočtu
akustiky podle skutečně dodávaných interiérových prvků a akustických požadavků AV techniky. Tímto
došlo k navýšení potřeby instalace akustických obkladů a řešení souvisejících detailů.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské stnikturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MNISTiinSTVO ŠKOLSTVÍ.

KAOCC A 7CL.C,VÝCHOVY

1

Popis změny:

Stávající chodník bude rozebrán a bude provedeno zpevnění podloží pomocí KZC.
Budou provedeny akustické obklady a přeslechy.
Na střeše bude v prostoru dřevěných teras doplněna tepelná izolace. Na ní bude proveden betonový
sokl, oddělující neúnosný substrát od štěrku, na nějž bude terasový rošt umístěn.
Původně navržený světlík bude nahrazen betonovým tunelem, který zajistí potřebnou odstupovou
vzdálenost do dřevěné fasády. Tunel bude opatřen pojezdovou mříží -víz PD.
Výměna obru kolem celého prostoru stavby a před vstupem zadním vstupem do FLD, oprava propadlé
silnice před vstupem do zadním vstupem do FLD.

VYJádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

1. Oprava je nutná z důvodu bezpečnosti a výškové návaznosti na nově budované komunikace.
2. Výměna je nutná, obrubníky bylo třeba demontovat a osadit nové včetně zásahu do části

komunikace.
3. Posun nasávacího kanálu dále od fasády byl proveden dle požadavku PBŘ, posun je v souladu

s ostatními částmi stavby.
4. Akustické obklady a detaily byly doplněny v souladu s novými požadavky na akustické řešení.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část
Komunikace a terénní úpravy

Přílohy:

Nová PD světlíků a půdorys střechy, rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad:

s dopadem: 0 dní
Odpočet: -109 658,- Kč
Přípočet: 1 652 065,- 1<č

Celkem: 1542 407,- Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1
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Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Za objednavatele: Ing. Radek Rinn 30.8.2018

Ing. Pavel Vyhnánek
Za TDI: 30.8.2018

Ing. Vladimír ČapkaZa projektanta: 1\1
30.8.2018

Za zhotovitele: Ing. Václav Petrášek 30.8.2018
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TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ
popis

STĚNY

Akustický obklad stěny - m.č. HT 002, HT 006b, HT 104, HT 116
- akustický obklad stěny, tl. 50 mm :

funkční panel pro snížení hlučnosti průmyslových prostor, přibližná hmotnost systému
je 3-5 kg/m2 panely mají jádro ze skelného vlákna na bázi 3RD Technology,
viditelný povrch je dávkově barvená skelná tkanina, zadní strana panelů je pokryta
skelnou tkaninou, hrany jsou přirozené. Panely jsou ke stěně kotveny šrouby
do betonu s podložkou, panely osazeny 80 mm od podlahy, osazena startovací
ocelová lišta pro akustický panel tl. 50 mm, panely osazeny až po stropní pohled,
alternativně pod železobetonový strop.
Pozn.:
podklad - úprava stěn pro montáž akustického podle typu materiálu stěny:
- jádrová omítka na stěnách z vápenocementových tvárnic min. 10 mm,
- tmel s perlinkou na pórobetonových tvárnicích - povrch přebrousit,
- tmel na želežobetonových stěnách - přebrousit
Štuk + disperzní malba provedena 150 mm nad podlahu

Pozor : v m.č. HT 104 použít neželezné šrouby včetně podložek

Akustický obklad stěn - m.č. HT 011, HT 009
stěnový zvukový absorbér, viditelný rastr umožňujícím demontáž každého panelu,
celková hmotnost systému je 4 kg/mz. ). Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o
vysoké hustotě na bázi 3RD Technology, pohledová plocha je ze sklovláknité
tkaniny, nebo silné sklovláknité tkaniny, zadní plocha kazety je pokryta skelnou
tkaninou, hrany jsou ponechány bez úpravy. Panely jsou osazeny do kovových rámů
- hliníkové extrudované profily, barva bílá, rohové profilové spojky. Poloměr hrany
obvodového rámu 2 mm, kotvení rámů do stěny pomocí instalačních konzol a šroubů
do hmoždinek do betonu, zdiva. Kvalita systému je dána instalací nosných prvků.
Základní rozměr panelu dl. 2700 x v.1200 mm.
Osazení na stěnu - spodní hrana panelu 1000 mm nad podlahou, výška panelu
1200 mm, celková tl. systému 49 mm, barva povrchu panelů - bílá

Pozn. : Podklad pro montáž panelů - finální úprava stěny - malba disperzní, bílá na
štukové omítce - viz Sl

V Praze 29.5.2018 Ing. Vladimír Capka

Pol.

S6

S7



0 ovladač IRC s měřením CO2/teploty
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+++ TV,SV+odpad

PO VYSOUTĚŽENI KONKRÉTNÍHO ZAŘIZENi JE NUTNÉ PROVÉST REVIZI TECHNOLOGICKÉHO
PROJEKTU, TAK ABY STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ODPOVÍDALA DODÁVANÉMU TYPU ZAŘÍZENÍ.
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PO VYSOUTĚŽENI KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENI JE NUTNÉ PROVÉST REVIZI TECHNOLOGICKÉHO
PROJEKTU, TAK ABY STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ODPOVÍDALA DODÁVANÉMU TYPU ZAŘÍZENÍ.
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IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
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IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
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