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Smluvní strany

1) Objednatel:

2) Zhotovitel:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2018

(dále jen „dodatek")

1 Došlo na právnf oddělení ČZU dno:

0 5., 12. 2018

1 ,

L----- --

Ceská zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel") na straně jedné

Colsys s. r. o.
sídlo: Buštěhradská 109, 272 02 Kladno - Dubí
zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Václav Roubal, ředitel divize
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.;
Československá obchodní banka a. s.; Česká spořitelna, a. s.
V .C. U.: 0200240009/2700; 117573603/0300; 7401712/0800
IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 30. 8. 2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0" (dále jen „smlouva").

ČI. 1. Předmět dodatku

1) Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a z toho vyplývajících méněprací
dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce definované
obsahem technického listu změny ze dne 12. 11. 2018 (dále také jen „technický list změny"), který
je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel nemohl nepředvídat.

2) Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb vzniklých v průběhu rěalizace stavby, a je součástí technického listu změny.

3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku, po odečtení
méněprací, činí částku ve výši 965.973,00 Kč bez DPH (slovy: devětsetšedesátpěttisícdevětset
sedmdesáttři korun českých). 1< ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena



je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení
víceprací.

4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

li.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností
se započítají na plnění dle tohoto dodatku.

2) Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tai<, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu 1< informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je technický list změny ze dne 12.11.2018

6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Zhotovitel:

V I<ladně dne

Colsys s. r. o.
Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
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Ceská zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
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Technický list změny (TLZ)

Důvod změny a identifikace původce změny:

S ohledem na skutečnost, že rekonstrukce 1. pp budovy FLD je prováděna v objektu, jenž byl původně do
roku 1989 budován jako pokusná stáj nemohl zadavatel předpokládat následující skutečnosti, které bylo
možné zjistit až v rámci bouracích prací.

1. Nesoudržný beton v podlahách chodby a přilehlých místností- skrytá vada.
2. Bourání větší tloušťky podlahových betonů - odlišná skladby podlahy od původní projektové

dokumentace.
3. Dobetonávky podlah -viz bod 1.
4. Bourání mezístropů hurdis - nebyly zakresleny v původní projektové dokumentaci a byly skryté

nad minerálními podhledy.
5. Statické zajištění stávajících stropních dobetonávek - skryté nad stropními podhledy a rozvody.
6. Přeložky uzávěrů topení - skryté uzávěry nad stropním 1 podhledy.
7. Prodloužení dokončení stavby - viz Popis změny.
8. Změna VZT - požadavky zhotovitele technologie (samostatné výběrové řízení).
9. Změna MaR - požadavky zhotovitele technologie (samostatné výběrové řízení).

Popis změny:
1. Při odstraňování podlah bylo zjištěno, že v chodbě a v přilehlé místnosti je podkladní beton

nesoudržný, místy je v rozpadajícím se sypkém stavu, na který nelze realizovat novou podlahu.
Dokládáme fotografickou dokumentací.

2. V místnosti pro f. klec po odstranění projektem předepsané vrstvy bylo nutno odebrat zesílenou
vrstvu betonu pro zajištění řádného podlahového souvrství, neboť nebylo možné předem
předpokládat, že původní podlaha bude vyztužena, a to nepravidelně kari sítěmi. Aby nedošlo
k časovému zdržení, byí z důvodu rychlého vyschnutí použit rychletuhno.ucí beton.

3. S ohledem na nesoudržné vrstvy podlah pod původní dlažbou a nepředpokládaný sklon a výškové
rozdíly jednotlivých místností a chodby je nutné provést větší dobetonávky s cílem vyrovnání
všech ploch chodby a laboratoří bez výškových rozdílů.

4. Při odstraňování podhledů byly odhaleny konstrukce podhledové z hurdis desek do ocelových
nosníků jako podhledy pod nosnou stropní konstrukcí. Pro zajištění prostoru pro instalační
rozvody je nutné tyto hurdis konstrukce odstranit.

5, Po odstranění podhledů byl zjištěn staticky nebezpečný stav dobetonávek ve stropní konstrukci
nad 1.PP.

**** *
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investíční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTCIASTVO ŠKOL.STVI.

MLACE.2L I 12.LOVYCHOVY

TLZ Č./verze:
Datum předložení TLZ: 12.11.2018

Smlouva o dílo (SoD) č.. 103037190
Ze dne: 30.8.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803
Stavba: Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0
Objekt: Budova FLD, Kamýcký 129, Praha - Suchdol

Název změny: Stavebnívícepráce



6. V místnosti pro f. klec je nutné přemístit nově zjištěné uzávěry na stoupačkách topení, mimo
půdorys místnosti s ohledem na zajištění funkčnosti cívek, tj. nelez do nich umístit servisní otvory.
Tyto uzávěry byla skryty ve stropních podhledech a před jejich odstraněním nebyly zjistitelné.

7. S ohledem na výše uvedený nepředpokládaný stav budovy a navazující stavební činnosti bude
dokončení stavby prodlouženo 0 7 dnů. Hlavní důvodem pro prodloužení jsou bourací práce a
délka vysychání silnější vrstvy betonu v chodbě a v navazujících místnostech.

8. Změna VZT v místnostech stíněných komor 040,041,042 - výměna distribučních elementů a
regulátoru průtoku za jiné provedení. V době zpracování projektové dokumentace nebyl vybrán
zhotovitel technologie elektromagneticky stíněných komor (samostatné výběrové řízení).
Z tohoto důvodu nebylo v době zpracování PD době známo, jaké provedení je pro tyto účely
vhodné.

9. Změnav profesi měření a regulace -doplnění řídícího modulu pro integraci. V době zpracování
projektové dokumentace nebyl vybrán zhotovitel technologie elektromagneticky stíněných komor
(samostatné výběrové řízení), ani zhotovitel technologie měření a regulace. Po jejich výběru bylo
Autno doplnit uvedéný modul.

10. S ohledem na zvýšení životnosti ocelové plošiny pro klimatizační jednotky na střeše bylo
rozhodnuto o povrchové úpravě žárovým pozinkováním nosných prvků.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Z důvodu řádného provedení a dokončení stavby je výše uvedené body nutné provést. Všechny
body budou zkoordinovány s ostatními částmi stavby tak, aby byly v souladu s projektovou
dokumentací a stavbou vlastní.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
- Bourací práce
- Pokládky vrstev betonů
- Topení a související rozvody
- Stavební práce - zajištění nesoudržných dobetonávek
- Měření a regulace
- Vzduchotechnika

Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
Fotografická dokumentace stavu podlahových vrstev a sklonu chodby.
Část PD:

Výkres Statické podepření dobetonávek
Výkres Půdorys 1.PP - stávající stav, bourání

** * **
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTf:ASTVO ŠKOLSTV .
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVi.

MLACUC A TÉLOVÝ:IOVY
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s dopadem: + 7 dnů, tj. nů realizace

Odpočet: 10.295,-

Přípočet: 976.268,-

Celkem: 965.973,-

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad:

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Za objednavatele: Ing. Martin Prajer Ph.D. 12.11.2018 h / <4
l

Ing. Pavel VyhnánekZa TDI:
12.11.2018

Ing. Vladimír Čapka «/
hlZa projektanta:

12.11.2018

Václav RoubalZa zhotovitele: 12.11.2018
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 Šekonstrukce.datové infrastruktury Cena / nabídku

Celkem ZL01

Změna podlahy 588 661 Kč
Modul MaR 30 600 Kč
Rychletvrdnoucí beton 57 204 Kč
ŮT posun ventilů, stav ůpravy 207375 Kč
Změna VZT 82133 Kč

CELKEM bez DPH 965973 Kč

«. ... .: » ». ' » ' >winteri
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Stavební rozpočet

631312621 RT8 Mazanina betonová tl.70mm m.č. 001,059b,055,053,065,066,057 m2
632411125RT1 Cementový potěr m.č.056 m2
90 odinove zúctovaci sazb HZS)
903 ROO Mimostaveniští přeprava kpl
96 urani kons ru c
965043321 RT2 Bourání degradovaného betonu m.č.001,059b,055,053,065,066,C m2
965042141 RT2 Vybourání betonové mazaniny s Kari sití m.č.056 m2
965049111 RT2 Příplatek,bourání mazanin se svař.síťí -m.č.056 m3
963011512ROO Bourání stropů z nosníků HURDI vč.1profilů m.č.059 a,b,c,d, m2

4
5

6

7
 ,Bridov óbčanské výstaýbv

8 998011001 ROO Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m
resunv

9 979011221 ROO Svislá a vodorovná doprava suti a vybour.hmot nošením
10 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky
11 979981101 ROO Kontejner,stavební suť,odvoz a likvidace,

Poznámka:

t

t

ktj

46,77

44 531,08
71 395,76
71 250,24
67 1 292,00

626,96

84 1 156,00
84 301,92
00 3 332,00

.... 
41,04 RTS I / 2018
_50,45 _--ü,Illi

106 705,87 0,24
42475,52 0,15 9,41 RTS I / 2018

2 1,00,00
22 100,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2017

20 18.3,7 71 4
91 579,44 0,22 37,94 RTS I / 2018
25 609,63 0,22 14,24 RTS I / 2018
16 193,03 0,00 0,00 RTS I / 2018
75 801,64 0,33 19,07 RTS I / 2018
2 3 2,92 0,00
29 322,92 0,00 0,00 RTS I / 2017

1.7,El.1173 ;19 
78 423,04 0,00 0,00 RTS I / 2017
20 482,25 0,00 0,00 RTS I / 2017
79 968,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

588 661,00

Cenová
soustava

 3. ____--Eodlahy,<a,po.dlaho.vä konstrukce._ .....-,....<*-_- .*.u,.. ...-.---- „.149,181,39
172,44 618,80
64,00 663,68

1,00 22 100,00

172,
64,
64,
58,

t

67,
67,
24,

1

- l

Název stavby: ČZU-suterén -vícepráce podlahy Doba výstavby: ČZU

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: Praha-Suchdol Zhotovitel: Colsys s.r.0.

JKSO: Zpracováno dne: 25.10.2018 Václav Roubal

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Celkem Jednot.1 Celkem

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot
Rozměry cena (Kč)



Stavební rozpočet

  -= L.63-- Podlahy_a*podlahov-(tikons,trukc-e

1 632401925RO0 Modul PXC 100 E-D člen pro integraci jiných ks
systémů

Poznámka:

11 li .U / 1.I- ,--

1,00 30 600,00

3 600,00

30 600,00

30 600,00

0,00 0,00 RTS I / 2018

Cenová
soustava

i

Název stavby: ČZU-vícepráce MaR Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: čZU Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 10.10.2018

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Celkem Jednot.Celkem

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ. Množství Jednot
Rozměry cena (Kč)



Stavební rozpočet

 --653«á, _, 80.dlaby-a po,dlahovt konstrukce. «á-.=..,aa =-,--..„.,i,-.  i 57:20.3,§4 „..„*ež,-á,   0.00.-  , , ·s •
1 632401925RO0 Příplatek za použití rychletvrdnoucího betonu m2 64,71 884,00 57 203,64 0,00 0,00 RTS I / 2018

57 204,00
Poznámka:

--

Cenová
soustava

IL-

Název stavby: ČZU-vícepráce betonová podlaha Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: čZU Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 10.10.2018

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Celkem Jednot.Celkem

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ. Množství Jednot
Rozměry cena (Kč)



722 -. Vniti i vo ovod
2 722110114RO0 Přeložení části vodovodního a kanalizačního potrubí

,*NE 4Ní GR Fln#Irät:* ,

Stavební rozpočet

3 733110803ROO Zaslepení stávajících stoupacích potrubí(vyvaření hrdel,zavaření+vyp.venIks
4 733111308RO0 Potrubí závit.běžné svařované nízkotlak.DN 50 m
5 733111307ROO Potrubí závit.běžné svařované nízkotlak.-varné tvarovky-kolena,přechody ks
6 733164105RT5 Pomocný ,uchycovací a spojovací materiál kpl
7 733111103RO0 Drobné nekalkulovatelné topenářské a instalatérské práce HZS

+g" 43 ímk..
8 734233114ROO Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 32 kus
9 734291113ROO Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus

fga *KŽIBRIÍB ŇGETD
10 735111810ROO Demontáž těles otopných+přesun kpl

4.1 /611&***MB.'KNe;NI!!ľ*Itáliš
11 767834101 ROO Žárové zinkování konstrukce plošiny pro venkovní jednotku nad rámec roz kg

-9/01"9'* VRĚMM
12 783426160ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm m

/... -- .In......--1//li/,li.-2-=--=t.'-----/1/... //1/rr* 

*im *Ili-MI*2.157 i•ifba_
13 903 ROO Mimostaveniští přeprava+přesunhmot kpl
14 904 R02 Stavební přípomoce kpl

4'ÄR " 1* é.1#*#EPERIk•lišgENÍ@ 618*18!*i NB,BáľíM@Oté!*ZSÍSit
15 959231111 ROO Začištění stropních otvorů plechem včetně zapěnění kpl
14 904 R02 Začištěbní stropních otvorů oboustraným protipožárním SDK 056a,058a kpl

17 -,3::51:JaI/'.=ma.

16 979011111 ROO Přesun vyb.materiálu ,odvoz a likvidace kpl

Poznámka:

 ..#

16,00
24,00
26,00
1,00
8,00

1 334,46
1 045,76

772,47
5 712,00

408,00

4,00 1 120,64
4,00 214,88

1,00 3 400,00
1,00 2 720,00

5,00 9 384,00
2,00 4 080,00

3 32 00
23 324,00

Ra,Ql. 
21 351,35
25 098,20
20 084,13

5 712,00
3 264,00

 0.5%*ý@
4 482,56

859,52
5*li289

5 100,00
@*iliD'ÁŤ,

0 28 900,00
Li *äk

8 5483,52
Ql/IMIr

3 400,00
2 720,00

@immilo:D
46 920,00

8 160,00
'ERBiliED
2 516,00

207 375,00

Hmotnost (t)
Jednot.1 Celkem

0 06
0,06 0,06 RTS I / 2017

0,00 0,02 RTS I / 2018
0,01 0,25 RTS I / 2018
0,01 0,22 RTS I / 2018
0,00 0,00 RTS I / 2018
0,01 0,06 RTS I / 2017

*ED
0,00 0,00 RTS I / 2018
0,00 0,00 RTS I / 2018

OdiE>

0,02 0,02 RTS I / 2017
SRD

0,00 0,00 RTS 11 / 2018
4...'in,fí   *

0,00 0,00 RTS I / 2018

0,00 0,00 RTS I / 2017
0,00 0,00 RTS I / 2017

**it»
0,02 0,12 RTS I / 2017
0,00 0,00 RTS I / 2017

 4!1('ID
0,00 0,00 RTS 1 / 2017

Cenová
soustava

kpl 1,00 23 324,00

1,00 5 100,00

850,00 34,0

24,00 228,4

1,00 2 516,00

=

Název stavby: ČZU-suterén vícepráce ZTI Doba výstavb čZU

Druh stavby: Začátek výsta

Lokalita: Praha-Suchdol Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno d 25.10.2018

Náklady (Kč)
Celkem

Č Kód Zkrácený popis M.j. Vlnožstv Jednot.
Rozměry cena (Kč)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název akce:ČZU - EVA - úprava VZT - PLAST - stíněná místnost + regulátor průtoku

COLSYS,s.r.0.

Pol. Materiál/Zařízení lěr.jed,Počel

Změna VZT systému - PLAST + regulátor průtoku

Plastový vířivý anemostat přívodní 400x400 nastavitelné
lamely,včetně plastového přípojného boxu (hrdlo 200mm -

V.20.4

Vířivý anemostat přívodní 400x400 / 16 nastavitelných lamel,
včetně přípolného boxu (hrdlo 0200)- V.20.4
Potrubí ALP čtyřhranné přímé + tvarovky

Plastový vínvý anemostat přívodní 600x600 nastavitelné
lamely,včetně plastového přípojného boxu (hrdlo

500x200mm - V.20.9

Mříž 600x600 do podhledu - pro přefuk vzduchu V.20.7

Regulátor průtoku variabilní 0200 včetně servopohonu,
regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV

regulátorem,napájení 24VAC,s komunikací KNX/PL-
Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 250-

50Om)/h- RPV.046-1

m2 15,7

Jc. D+M CC D+M

3 6 198 Kč

-3 2 093,86

1 965 Kč

3 8 377 Kč

3 1 337,74

1 17849 Kč

18595 Kč V PD navžen plechový
anemostat.Po dohodě s

panem Rejlkem navrhujeme
dodat plastový - m.č.040.

6282 Kč

30 853 Kč m.č.040 - nasávání do FCU
jednotek není propojeno

potrubím.Navrhujeme
propojit ALP potrubím -
konzultováno s panem

Čapkou.
25 130 Kč m.č.042 + 041 + 040 -

plastové anemostaty pro
propojení FCU jednotky -
nasáván L

4013 Kč Bude nahrazeno plastovými
anemostaty 751-45-1

17 849 Kč

ks

ks

ks

ks

ks

I Lu 1 - l.-

Cena celkem za VÍCEPRÁCE - VZT bez DPH (21%) 82 133 Kč
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1
stávalící ocelové profily

-
stávalící ocelová profily

stávaií.í ocelové profily

1

žebro-plech U.5mm, výška 40mm
po obvodě svary výška 3mm
50mm svar - 50mm mezera

nový plech 1.5mm
po obvodě svary výška 3mm
50mm svar - 50mm mezera

1

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORU A
STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ.
DO PLECHU BUDOU VYVRTÁNY OTVORY PRO ZAPĚNĚNÍ NESOUIDRŽNÝCH
VRSTEV STROPU.

31.10.2018 - příloha k TLZ 1
STATICKÉ PODEPŘENÍ DOBETONÁVEK
Ml:10
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